
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

E.N.A.G.

Sección A
AÑO CXLI  TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A. SÁBADO 10  DE  AGOSTO  DEL  2019.    NUM. 35,019

Poder Legislativo

DECRETO No. 150-2018

1A.

SUMARIO
Sección A

Decretos y Acuerdos
PODER LEGISLATIVO
Decreto No. 150-2018

AVANCE

A. 1 - 67

A. 1 - 68

                                   Sección B
                                Avisos Legales                       B.  1 - 12
                   Desprendible para su comodidad

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que, por iniciativa del señor Presidente 
de la República, a través de la Secretaría de la Presidencia, 
con fundamento en el Artículo 213 de la Constitución de 
la República, se presentó iniciativa de Ley al Congreso 
Nacional, para su discusión y aprobación EL CONTRATO 
DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN 
DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA 
CARRETERA DE OCCIDENTE, UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE COPÁN, HONDURAS, C.A., 
LOTE No.2 LA ENTREDA-LOS RANCHOS.  

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) 
y la Empresa Ingeniería, Servicios e Inversiones S.A. 
de C.V. (INSERINSA), suscribieron a los veintisiete (27) 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), 
el CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, 
SUPERVISION DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
DE LA CARRETERA DE OCCIDENTE, UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE COPÁN, HONDURAS C.A.” LOTE 
No. 2 LA ENTRADA-LOS RANCHOS, por un monto total de 
un millón quinientos veintinueve mil novecientos un Dólares 
con 68/100 (US$. 1,529,901.68).  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 
205, Atribución 19) de la Constitución de la República, 
corresponde al Congreso Nacional aprobar o improbar los 
contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos 
y concesiones fiscales, o cualquier otro contrato que haya 
de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de 
Gobierno de la República.

POR TANTO,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- Aprobar en todas y cada una de 
sus partes el CONTRATO DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA, SUPERVISION DEL PROYECTO 

DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE 

OCCIDENTE, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 

DE COPÁN, HONDURAS C.A.” LOTE No. 2 LA 
ENTRADA-LOS RANCHOS, por un monto total de un 
millón quinientos veintinueve mil novecientos un dólares 
con 68/100  (US$. 1,529,901.68)  y un plazo de ejecución de 
Veinte (20) meses, contados a partir de la fecha establecida 
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en la Orden de Inicio; suscrito entre el Ingeniero ROBERTO 
ANTONIO ORDÓÑEZ WOLFOVICH, actuando en 
su condición de Secretario de Estado en los Despachos de 
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y el Ingeniero 
SAÚL NELSON DE LEÓN, actuando en su calidad de 
Representante Legal de  la Empresa Ingeniería, Servicios e 
Inversiones, S.A. de C.V. (INSERINSA),   a los veintisiete 
(27) días del mes de diciembre  del año dos mil dieciséis 
(2016); el cual literalmente dice: 

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP) 

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, 
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
DE LA CARRETERA DE OCCIDENTE UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE COPÁN, HONDURAS C.A.” 
LOTE No. 2 LA ENTRADA-LOS RANCHOS. Supervisión 
de las Obras (Sobre la base de una Cuota mensual calculada 
de acuerdo con el porcentaje de avance de la construcción) 
ENTRE SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO 
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
(INSEP) Y INGENIERÍA, SERVICIOS E INVERSIONES 
S.A. DE C.V. (INSERINSA) fechado 27 de diciembre de 
2016. 
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PROYECTO DE CARRETERAS SOSTENIBLE 

EN HONDURAS. FINANCIAMIENTO BEI/LAIF 

FI NO. 84859 Y BCIE/FETS NO. 2156. CONTRATO 

DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS. NO. CO-

DGC/UEBEI-BCIE-002-2016 “SUPERVISION 

DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA DE OCCIDENTE UBICADA EN EL 

DEPARTAMENTO DE COPÁN, HONDURAS C.A.” 

LOTE NO. 2 LA ENTRADA-LOS RANCHOS” Este 

CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) está 

celebrado el 27 de diciembre de 2016, entre, por una parte, 

ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH, 

hondureño, mayor de edad, casado, de profesión Ingeniero 

Civil, Tarjeta de Identidad No.0801-1959-05180, residente 

de esta ciudad y actuando en mi condición de Secretario 

de Estado en los Despacho de Infraestructura y Servicios 

Públicos (INSEP) y Coordinador Sectorial de Infraestructura 

Productiva, nombrado mediante Acuerdo No.13-2014 del 

Poder Ejecutivo de fecha 27 de enero de 2014, en adelante 

denominado el “Contratante” y, por la otra, Saúl Nelson De 

León, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con Cédula de 

Identidad No. 02779461-2, en su condición de Representante 

Legal de la Empresa Ingeniería, Servicios e Inversiones 

S.A. de C.V. (INSERINSA), en adelante denominado el 

“Consultor”. CONSIDERANDO: (a) Que el Contratante ha 

solicitado al Consultor la prestación de determinados servicios 

de consultoría definidos en este Contrato (en lo sucesivo 

denominados los “Servicios”); b) Que el Consultor, habiendo 

declarado al Contratante que posee las aptitudes profesionales 

requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos 

necesarios, ha convenido en prestar los Servicios en los 

términos y condiciones estipulados en este Contrato; c) Que 

el Contratante ha recibido los créditos del Banco Europeo de 

Inversiones (BEI), del Banco Centroamericano de Integración 

Económico (BCIE), así como las Subvenciones de la Unión 

Europea a través de LAIF y Fondos FETS-BCIE (en adelante 

denominados los “Bancos”) y una contraparte de Fondos 

Nacionales, para sufragar totalmente el costo del proyecto 

Servicios. El Contratante se propone utilizar parte de los 

fondos de este crédito y de contraparte de fondos nacionales 

para efectuar pagos elegibles bajo este Contrato, quedando 

entendido que (i) el Banco sólo efectuará pagos a pedido 

del Contratante, (ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos 

sus aspectos, a los términos y condiciones de los convenios 

de créditos; y, (iii) nadie más que el Contratante podrá tener 

derecho alguno en virtud de los convenios de crédito ni tendrá 

ningún derecho a los fondos del crédito. POR LO TANTO, 

las Partes por este medio convienen en lo siguiente: 1. Los 

documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán 

parte integral del mismo:

POR LO TANTO, las Partes por este medio convienen en 

lo siguiente:

1. Los documentos adjuntos al presente Contrato se 

considerarán parte integral del mismo:
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a)	 Condiciones Generales del Contrato;

b)	 Condiciones Especiales del Contrato; 

c)	 Los siguientes Apéndices: 

Apéndice A:	 Descripción de los Servicios 				    [Utilizado]

Apéndice B:	 Requisitos para la presentación de informes		  [Utilizado]

Apéndice C: 	 Personal clave y Subconsultores 

                    Horario de trabajo del personal clave			   [Utilizado]

Apéndice D:	 Estimación de costos en moneda extranjera		  [Utilizado]

Apéndice E:	 Obligaciones del Contratante				   [Utilizado]

Apéndice F:	 Formulario de garantía bancaria por anticipo 	 [Utilizado]

Apéndice G:   Formulario de garantía bancaria de Fiel

                        Cumplimien                                                    	 [Utilizado]

Apéndice H:    Componente del Contrato                                	  [Utilizado]

Apéndice   I:    Forma de pago del contrato                             	  [Utilizado] 

Apéndice J:     Lista de Chequeo para la Supervisión del Cumplimiento  de las  Medidas   Ambientales y Sociales del 		

		  Contrato Accesorio  firmado por el Contratista           (Utilizado)

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del 
Consultor serán los estipulados en el Contrato, en particular, 
los siguientes: a) El Consultor prestará los servicios de 
conformidad con las disposiciones del Contrato, y b) El 
Contratante efectuará los pagos al Consultor de conformidad 
con las disposiciones del Contrato. EN FE DE LO CUAL, las 

Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres 

respectivos en la fecha antes consignada. Por y en representación 

de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 

(INSEP) (F y S) ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ 
WOLFOVICH, Secretario de Estado en el Despacho de 
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)  Por y en 
representación de  Ingeniería, Servicios e Inversiones S.A. 
de C.V. (INSERINSA) (F y S) SAÚL NELSON DE LEÓN. 
Representante Legal de la Empresa Ingeniería, Servicios e 
Inversiones S.A. de C.V. (INSERINSA).  I. CONDICIONES 
GENERALES DEL CONTRATO. 1. DISPOSICIONES 
GENERALES 1.1 Definiciones.  A menos que el contexto 
exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los 
siguientes términos tendrán los significados que se indican a 

continuación: (a) “Ley aplicable” significa las leyes y 
cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en 
el país del Gobierno o en el país que se especifique en las 
Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y que de cuando 
en cuando puedan dictarse y estar en vigencia; (b) “Banco” 

significa el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE); (c)  

“Contratante” Secretaría de Infraestructura y Servicios  

Públicos(INSEP); (d) “Ejecutor del proyecto” Dirección 

General de Carreteras  (DGC); (e) “UEBCIE-BEI” Unidad 

Ejecutora del Banco Europeo de Inversiones y Banco 

Centroamericanos de Integración Económica. (f) “Consultor” 

significa cualquier entidad pública o privada que prestará los 
servicios al Contratante bajo el contrato; (g) “Contrato” 
significa el Contrato firmado por las Partes y todos los 
documentos enumerados en su cláusula 1, que son estas 
Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales 
(CEC) y los Apéndices; (h) “Día” significa día calendario.  (i) 
“Fecha de entrada en vigor” significa la fecha en la que el 
presente Contrato entre en vigor y efecto conforme a la 
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subcláusula 2.1 de las CGC del mismo; (j) “Moneda 
extranjera” significa cualquier moneda que no sea la del país 
del Contratante; (k) “CGC” significa estas Condiciones 
Generales del Contrato; (l) “Gobierno” significa el gobierno 
del país del Contratante; (m) “Moneda nacional” significa la 
moneda del país del Contratante; (n)	 “Integrante” significa 
cualquiera de las entidades que conforman una asociación en 
participación o grupos (jointventure);  e “Integrantes” significa 
todas estas firmas; (o) “Parte” significa el Contratante o el 
Consultor, según el caso, y “Partes” significa el Contratante 
y el Consultor; (p) “Personal” significa los empleados 
profesional y de apoyo contratados por el Consultor o por 
cualquier SubConsultor para la prestación de los Servicios o 
de una parte de los mismos; “Personal extranjero” significa 
el personal profesional y de apoyo que en el momento de ser 
contratados tenían su domicilio fuera del país del Gobierno; 
“Personal nacional” significa los empleados profesionales o 
de apoyo que en el momento de ser contratados tenían su 
domicilio en el país del Gobierno, y “Personal clave” significa 
el personal a que se hace referencia en la subcláusula 4.2 (a) 
de las CGC. (q) “Gastos generales” significa todos los gastos 
relacionados con el trabajo fuera de la remuneración del 
Consultor.  (r) “CEC” significa las Condiciones Especiales 
del Contrato por las cuales pueden modificarse o 
complementarse las CGC; (s) “Servicios” significa el trabajo 

que el Consultor deberá realizar conforme a este Contrato, y 

descrito en el Apéndice A adjunto. (t) “Subconsultor” significa 

cualquier persona o firma con la que el Consultor subcontrata 

la prestación de una parte de los Servicios. (u) “Tercero” 

significa cualquier persona o firma que no sea el Gobierno, el 

Contratante, el Consultor o un Subconsultor. (v)  “Por escrito” 

significa cualquier medio de comunicación en forma escrita 
con prueba de recibo. 1.2 Relación entre las Partes.  Ninguna 
estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el 
sentido de que entre el Contratante y el Consultor existe una 
relación de empleador y empleado o de mandante y agente.  
Conforme a este Contrato, el Personal y todo Subconsultor, 
si lo hubiere, que presten los Servicios estarán exclusivamente 
a cargo del Consultor, quien será plenamente responsable de 
los Servicios prestados por ellos o en su nombre. 1.3 Ley que 
rige el Contrato.  Este Contrato, su significado e interpretación, 

y la relación que crea entre las Partes se regirán por la ley 
aplicable. 1.4	 Idioma. Este Contrato se ha firmado en el 
idioma indicado en las CEC, por el que se regirán 
obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo 
o con su significado o interpretación. 1.5 Encabezamientos. 
El contenido de este Contrato no se verá restringido, 
modificado o afectado por los encabezamientos. 1.6 
Notificaciones. 1.6.1 Cualquier notificación, solicitud o 
aprobación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de 
este Contrato se hará por escrito.  Se considerará que se ha 
cursado o dado tal notificación, solicitud o aprobación cuando 
haya sido entregada por mano a un representante autorizado 
de la Parte a la que esté dirigida, o cuando se haya enviado a 
dicha Parte a la dirección indicada en las CEC. 1.6.2 Una Parte 
puede cambiar su dirección para estos avisos informando por 
escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de la dirección 
indicada en las CEC. 1.7 Lugar donde se Prestarán los 
Servicios.  Los Servicios se prestarán en los lugares indicados 
en el Apéndice A y cuando no esté indicado en dónde habrá 
de cumplirse una tarea específica, se cumplirá en el lugar que 
el Contratante apruebe, ya sea en el país del Gobierno o en 
otro lugar. 1.8 Facultades del Integrante  a Cargo.	 Si  e l 
Consultor es una asociación en participación o grupos 
formados por varias firmas, los Integrantes autorizan a la firma 
indicada en las CEC para que ejerza en su nombre todos los 
derechos y cumpla todas las obligaciones del Consultor frente 
al Contratante en virtud de este Contrato, inclusive y sin 
limitación, para  recibir instrucciones y percibir pagos del 

Contratante. 1.9 Representantes Autorizados. Los 

funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier 

medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar 

en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos 
cualquier documento que conforme a este Contrato deba o 
pueda firmarse. 1.10 Impuestos   y Derechos. El Consultor, 
el Subconsultor y el Personal pagarán los impuestos, derechos, 
gravámenes y demás imposiciones que correspondan según 
la ley aplicable según se indica en las CEC. 1.11 Fraude y 
Corrupción. Si el Contratante determina que el Consultor y/o 
su personal, subcontratistas, Subconsultores, sus agentes 
(hayan sido declarados o no), proveedores de servicios o 
proveedores de insumos ha participado en actividades 
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corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas 
al competir por el Contrato en cuestión, el Contratante podrá 
rescindir el Contrato y expulsar al Contratista del Sitio de las 
Obras dándole un preaviso de 14 días. En tal caso, se aplicarán 
las provisiones incluidas en la Cláusula 2 de la misma manera 
que si se hubiera aplicado lo indicado en la Subcláusula 2.9.1 
(d).   Si se determina que algún empleado del Contratista ha 
participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas u obstructivas durante la ejecución de las Obras, 
dicho empleado deberá ser removido de su cargo según lo 
estipulado en la Subcláusula 4.5. 1.11.1 Definiciones. El 
Banco define, para efectos de esta disposición, las siguientes 
expresiones:  (i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, 
suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, 
de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente 
en la actuación de otra persona1 ;  (ii) “práctica fraudulenta” 
significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 
tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, 
desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de 
obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar 
una obligación. 2; (iii) “práctica de colusión “significa un 
arreglo de dos o más personas3 diseñado para lograr un 
propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente 
las acciones de otra persona;  (iv) “práctica coercitiva” 
significa el daño o amenazas para dañar, directa o 
indirectamente, a cualquiera persona4, o las propiedades de 
una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones. 
(v)  “práctica de obstrucción” significa (aa) la destrucción, 
falsificación, alteración o escondimiento deliberados de 
evidencia material relativa a una investigación o brindar 
testimonios falsos a los investigadores para impedir 
materialmente una investigación por parte del Banco, de 
alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  
o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de 
cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce 

sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la 
investigación,  o  (bb) las actuaciones dirigidas a impedir 
materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a 
inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula 3.6. 
1.11.2	 Comisiones y Gratificaciones. Los Consultores 
deberán proporcionar información sobre comisiones y 
bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas a agentes, 
representantes, o agentes comisionistas en relación con el 
proceso de selección o ejecución del contrato.  La información 
manifestada deberá incluir por lo menos el nombre y dirección 
del agente, representante, o agente comisionista, la cantidad 
y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación. 

 2.  INICIO, CUMPLIMIENTO, MODIFICACIÓN Y 
RESCISIÓN DEL CONTRATO. 2.1 Entrada en Vigor del 
Contrato. Este Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde 
la fecha (la “fecha de entrada en vigor”) de la notificación en 
que el Contratante  instruya al Consultor para que comience 
a prestar los Servicios.  En dicha notificación deberá 
confirmarse que se han cumplido todas las condiciones para 
la entrada en vigor del Contrato, si las hubiera, indicadas en 
las CEC. 2.2 Rescisión del Contrato por no haber Entrado 
en Vigor.  Si este Contrato no entrara en vigor dentro del plazo 
especificado en las CEC, contado a partir de la fecha en que 
haya sido firmado por las Partes, cualquiera de las Partes, 
mediante comunicación escrita notificará a la otra por lo menos 
con veintiún días de anticipación, que declara este contrato 
nulo y sin valor, en cuyo caso ninguna de las Partes tendrá 
ningún reclamo sobre la otra con respecto a dicha decisión. 
2.3 Comienzo de la Prestación de los Servicios. El Consultor 

comenzará a prestar los Servicios no más tarde del número 

de días después de la fecha de entrada en efectividad, indicado 

en las CEC. 2.4 Expiración del Contrato	 A menos que se 

rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la 

subcláusula 2.9 de estas CGC, este Contrato expirará al 
término del plazo especificado en las CEC, contado a partir 
de la fecha de entrada en vigor. 2.5 Totalidad del Acuerdo. 
Este Contrato contiene todos los acuerdos, las estipulaciones, 
y las disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente 
o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para 
hacer, ni las Partes serán responsables o estarán sujetas a 

1” Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de selección 
o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del 
Banco Europeo de Inversiones y Banco Centroamericano de Integración Económica y a 
empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos. 
2 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se 
refieren al proceso de selección o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u 
omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de selección o la ejecución de un 
contrato.

3 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de selección (incluyendo a 
funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no 
competitivos.  

4  “Persona” se refiere a un participante en el proceso de selección o en la ejecución de un contrato.
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ninguna declaración, representación, promesa o acuerdo que 
no esté estipulado en el Contrato. 2.6 Modificaciones o 
cambios.  (a) Sólo podrán modificarse los términos y 
condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los 
Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.  No 
obstante, de acuerdo con lo estipulado en la subcláusula 7.2 
de estas CGC, cada una de las Partes deberá dar la debida 
consideración a cualquier modificación propuesta por la otra 
Parte. (b) Cuando las modificaciones o los cambios sean 
substanciales se requiere el previo consentimiento del Banco 
por escrito. 2.7 Fuerza mayor. 2.7.1	Definición (a)	Para los 
efectos de este Contrato, “fuerza mayor” significa un 
acontecimiento que escapa al control razonable de una de las 
Partes, no es previsible, es inevitable, y que hace que el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte 
resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse 
razonablemente imposible en tales circunstancias. Se 
consideran eventos de fuerza mayor, sin que la enumeración 
sea exhaustiva:  guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, 
incendio, explosión, inundación u otras condiciones climáticas 
adversas, huelgas, paros provocados por las empresas u otras 
acciones de carácter industrial (excepto si la Parte que invoca 
la fuerza mayor tiene facultades para impedir tales huelgas, 

cierres o acciones industriales), confiscación o cualquier otra 

medida adoptada por organismos gubernamentales. (b) No se 

considerará fuerza mayor (i) ningún evento causado por la 

negligencia o intención de una de las Partes o del Subconsultor, 

de agentes o de empleados de esa Parte; (ii) ningún evento 

que una Parte diligente pudiera razonablemente haber 

prevenido en el momento de celebrarse este Contrato o, 

evitado o superado durante el cumplimiento de sus 
obligaciones en virtud del Contrato. (c) No se considerará 
fuerza mayor la insuficiencia de fondos o el incumplimiento 
de cualquier pago requerido en virtud del presente Contrato. 
2.7.2 No Violación del Contrato. El incumplimiento por una 
de las Partes de alguna de sus obligaciones en virtud del 
Contrato, no se considerará como violación del mismo ni 
como negligencia, cuando dicho incumplimiento se deba a 
un evento de fuerza mayor,  y siempre cuando la Parte afectada 
por tal evento haya tomado todas las precauciones razonables, 
puesto debida la atención y tomado medidas alternativas 

procedentes con el fin de cumplir con los términos y 
condiciones de este Contrato. 2.7.3	 Medidas que Deberán 
Adoptarse (a) La Parte afectada por un evento de fuerza 
mayor deberá continuar ejerciendo sus obligaciones bajo el 
presente contrato siempre que sea razonablemente práctico y 
deberá tomar todas las medidas que sean razonables para 
atenuar las consecuencias de un evento de fuerza mayor. (b)	
La Parte afectada por un evento de fuerza mayor notificará a 
la otra Parte sobre dicho evento, con la mayor brevedad 
posible, y en todo caso a más tardar catorce (14) días después 
de ocurrido el suceso, y proporcionará pruebas de la naturaleza 
y el origen del mismo; igualmente, notificará por escrito sobre 
la normalización de la situación tan pronto como sea posible. 
(c) El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una 
actividad o tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por 
un período igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya 
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento 
de fuerza mayor. (d) Durante el período de su incapacidad 
para prestar los servicios como consecuencia de un evento de 
fuerza mayor, el Consultor bajo instrucciones del Contratante 
deberá, ya sea: (i) retirarse, en cuyo caso el Consultor será 
reembolsado por costos adicionales razonables y necesarios 
en que haya incurrido, y si así lo requiere el Contratante, en 
reactivar los servicios; o,  (ii) continuar prestando los servicios 
dentro de lo posible, en cuyo caso el Consultor será remunerado 
de acuerdo con los términos del este contrato y reembolsado 
por los costos adicionales razonables y necesarios que haya 
incurrido.  (e) Cuando haya desacuerdo entre las Partes sobre 
la existencia o envergadura del evento de fuerza mayor, éste 

deberá ser solucionado según lo estipulado en la cláusula 8 

de las CGC. 2.8 Suspensión.	El Contratante podrá suspender 

todos los pagos estipulados en este contrato mediante una 

notificación de suspensión por escrito al Consultor si éste no 

cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en virtud del 

mismo. En dicha notificación, el  Contratante deberá (i) 
especificar la naturaleza del incumplimiento y (ii) solicitar al 
Consultor que subsane dicho incumplimiento dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la recepción de dicha notificación. 
2.9 Rescisión.  2.9.1 Por el Contratante. El Contratante podrá 
dar por terminado este Contrato si sucede cualquiera de los 
eventos especificados en los párrafos (a) a (g) de esta 
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subcláusula 2.9.1 de las CGC. En dicha circunstancia, el 
Contratante  enviará una notificación de rescisión por escrito 
al Consultor por lo menos con (30) días de anticipación a la 
fecha de terminación, y con sesenta (60) días de anticipación 
en el caso referido en la subcláusula (g).  (a) Si el Consultor 
no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud 
de este Contrato, según lo estipulado en la notificación de 
suspensión emitida conforme a la subcláusula 2.8 precedente 
de estas CGC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
recepción de dicha notificación, u dentro de otro plazo mayor 
que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por 
escrito; (b) Si el Consultor (o, en el caso de que el Consultor 
fuera más de una firma, o cualquiera de sus Integrantes) llegara 
a declararse insolvente o fuera declarado en quiebra; o 
celebrara algún acuerdo con sus acreedores a fin de lograr el 
alivio de sus deudas; o se acogiera a alguna ley que beneficia 
a los deudores; o entrara en liquidación o administración 
judicial, ya sea de carácter forzoso o voluntario; (c) Si el 
Consultor no cumple cualquier resolución definitiva adoptada 
como resultado de un procedimiento de arbitraje conforme a 
la cláusula 8 de estas CGC; (d) Si el Contratante determina 
que el Consultor ha participado en prácticas corruptas o 
fraudulentas durante la competencia o la ejecución del 
contrato. (e) Si el Consultor presenta al Contratante una 

declaración falsa que afecta sustancialmente a los derechos, 

obligaciones o intereses del Contratante; (f) Si el Consultor, 

como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera 

prestar una parte importante de los Servicios durante un 

período de no menos de sesenta (60) días; o, (g) Si el 

Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, 

decidiera rescindir este Contrato. 2.9.2 Por el Consultor. El 

Consultor podrá rescindir este contrato, mediante una 

notificación por escrito al Contratante con no menos de treinta 

(30) días de anticipación, en caso de que suceda cualquiera 
de los eventos especificados en los párrafos (a) a (d) de esta 
subcláusula 2.9.2 de las CGC: (a) Si el Contratante deja de 
pagar una suma debida al Consultor en virtud de este Contrato, 
y dicha suma no es objeto de controversia conforme a la 
cláusula 8 de estas CGC, dentro de cuarenta y cinco (45) días 
después de haber recibido la notificación escrita del Consultor 
con a respecto de la mora en el pago. (b) Si el Consultor, como 

consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar 
una parte importante de los Servicios durante un período no 
menor de sesenta (60) días. (c) Si el Contratante no cumpliera 
cualquier decisión definitiva adoptada como resultado de un 
procedimiento de arbitraje conforme a la cláusula 8 de estas 
CGC. (d) Si el Contratante incurriera en una violación 
sustancial de sus obligaciones en virtud de este Contrato y no 
la subsanara dentro de los cuarenta y cinco (45) días (u otro 
plazo mayor que el Consultor pudiera haber aceptado 
posteriormente por escrito) siguientes a la recepción de la 
notificación del Consultor respecto de dicha violación. 2.9.3 
Cese de los Derechos y Obligaciones. Al rescindirse el 
presente Contrato conforme a lo dispuesto en las subcláusulas 
2.2 ó 2.9 de estas CGC, o al expirar este Contrato conforme 
a lo dispuesto en la subcláusula 2.4 de estas CGC, todos los 
derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Contrato 
cesarán, a excepción de (i) los derechos y obligaciones que 
pudieran haberse acumulado hasta la fecha de la rescisión o 
de expiración, (ii) la obligación de confidencialidad estipulada 
en la subcláusula 3.3 de estas CGC, (iii) la obligación del 
Consultor de permitir la inspección, copia y auditoría  de sus 
cuentas y registros según lo estipulado en la subcláusula 3.6 
de estas CGC; y, (iv) los cualquier derecho que las Partes 
pudiera tener de conformidad con la ley aplicable. 2.9.4 Cese 
de los Servicios. Tras terminado este contrato por la 

notificación de cualquiera de una Parte a la otra, de 

conformidad con lo dispuesto en las subcláusulas 2.9.1 ó 2.9.2 

de estas CGC, inmediatamente después del envío o de la 

recepción de dicha notificación, el Consultor suspenderá los 

Servicios  rápida y ordenadamente, y procurará que los gastos 

para este propósito sean mínimos.  Respecto de los documentos 

preparados por el Consultor y de los equipos y materiales 

suministrados por el Contratante, el Consultor procederá 
conforme a lo estipulado en las subcláusulas 3.9 ó 3.10 de las 
CGC, respectivamente. 2.9.5 Pagos al Rescindirse el 

Contrato. Al rescindirse este Contrato conforme a lo 

estipulado en las subcláusulas 2.9.1 ó 2.9.2 de estas CGC, el 
Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor: a)	
Las remuneraciones en virtud de la cláusula 6 de estas CGC 
por concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes 
de la fecha de entrada en vigor de la rescisión y los gastos 
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generales en virtud de la cláusula 6 de estas CGC y otros 
gastos realmente incurridos antes de la fecha de entrada en 
vigor la rescisión; y, b) Salvo en el caso de rescisión conforme 
a los párrafos (a) a (d) de la subcláusula 2.9.1 de estas CGC, 
el reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la 
rescisión rápida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos 
del viaje de regreso del Personal y de sus familiares 
dependientes elegibles. 2.9.6 Controversias acerca de la 
Rescisión del Contrato. Si cualquiera de las Partes pusiera 
en duda la ocurrencia de alguno de los eventos indicados en 
los párrafos (a) a (f) de la subcláusula 2.9.1 o en la subcláusula 
2.9.2 de estas CGC, dicha Parte, dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días siguientes a la recepción de la notificación de 
rescisión emitida por la otra Parte, podrá someter la 
controversia a arbitraje conforme a lo estipulado en la cláusula 
8 de estas CGC. Este Contrato no podrá rescindirse a causa 
de tal evento, excepto de conformidad con los términos del 
laudo arbitral que se emita. 3. OBLIGACIONES DEL 
CONSULTOR. 3.1 Generalidades. 3.1.1 Calidad de los 
Servicios. El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con 
sus obligaciones en virtud del presente Contrato con la debida 
diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con normas y 
prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, 
observará prácticas de administración prudentes y empleará 
tecnología apropiada y equipos, maquinaria, materiales y 
métodos eficaces y seguros.  El Consultor actuará siempre 
como asesor leal del Contratante en todos los asuntos  
relacionados con este Contrato o con los Servicios, y siempre 
deberá proteger y defender los intereses legítimos del 
Contratante en todas sus negociaciones con Subconsultores 

o con terceros. 3.1.2	 Ley que Rige los Servicios. El 

Consultor prestará los Servicios de acuerdo a la ley aplicable 

y tomará todas las medidas posibles para asegurar que tanto 

los Subconsultores, como el Personal del Consultor y el de 

cualquier Subconsultor, cumplan con la ley aplicable.  El 
Contratante informará por escrito al Consultor sobre los usos 
y costumbres relevantes del lugar, y el Consultor, una vez 
notificado, deberá respetarlos. 3.2 Conflicto de Intereses. 
Los Consultores deben otorgar máxima importancia a los 
intereses del contratante, sin consideración alguna respecto 
de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto 

con otros trabajos asignados o con los intereses de su firma. 
3.2.1 Prohibición al Consultor de aceptar Comisiones, 
Descuentos, etc. (a)  La remuneración del Consultor en virtud 
de la Cláusula 6 de estas CGC constituirá el único pago en 
conexión con este contrato y sujeto a lo dispuesto la 
subcláusula 3.2.2 de las mismas, el Consultor no aceptará en 
beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o 
pago similar en relación con las actividades estipuladas en 
este Contrato, o en el cumplimiento de sus obligaciones; 
además, el Consultor hará todo lo posible por prevenir que 
ningún Subconsultor, ni el Personal ni los agentes del 
Consultor o del Subconsultor, reciban alguno de dichos pagos 
adicionales. (b) Además, si el Consultor como parte de sus 
servicios tiene la responsabilidad de asesorar al Contratante 
en materia de adquisición de bienes, contratación de obras o 
prestación de servicios, el Consultor deberá cumplir con las 
normas de adquisiciones del Banco que correspondan, y en 
todo momento deberá ejercer responsabilidad en beneficio de 
los intereses del Contratante. Cualquier descuento o comisión 
que obtenga el Consultor en el ejercicio de esa responsabilidad 
en las adquisiciones deberá ser en beneficio del Contratante. 
3. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 3.2.2 Prohibición 
al Consultor y a sus Filiales de Participar en Ciertas 
Actividades. El Consultor conviene en que, tanto durante la 

vigencia de este Contrato como después de su terminación, 

ni el Consultor ni ninguna de sus filiales como tampoco ningún 

Subconsultor ni ninguna filial del mismo, podrá suministrar 

bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de 

Servicios de consultoría) como resultado de o directamente 

relacionado con los servicios del Consultor para la preparación 

o ejecución del proyecto. 3.2.3 Prohibición de Desarrollar 

Actividades Conflictivas. El Consultor no podrá participar, 
ni podrá hacer que su personal ni sus Subconsultores o su 
personal participen, directa o indirectamente en  cualquier 
negocio o actividad profesional que entre en conflicto con las 
actividades asignadas a ellos bajo este contrato. 3.3 
Confidencialidad. El Consultor y su Personal, excepto previo 
consentimiento por escrito del Contratante, no podrán revelar 
en ningún momento a cualquier persona o entidad ninguna 
información confidencial adquirida en el curso de la prestación 
de los servicios; ni el Consultor ni su personal podrán publicar 
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las recomendaciones formuladas en el curso de, o como 
resultado de la prestación de los servicios. 3.4 Responsabilidad 
del Consultor. Sujeto a disposiciones adicionales establecidas 
en las CEC, si las hay, la responsabilidad de los consultores 
bajo este contrato será regida por la ley aplicable.  3.5 Seguros 
que Deberá Contratar el Consultor. El Consultor (a) 
contratará y mantendrá, y hará que todos los Subconsultores 
contraten y mantengan seguros contra los riesgos y por las 
coberturas que se indican en las CEC, y en los términos y 
condiciones aprobados por el Contratante, con sus propios 
recursos  (o los del Subconsultor, según el caso); y, (b) a 
petición del Contratante,  presentará evidencia que demuestre 
que dichos seguros han sido contratados y son mantenidos y 
que las primas vigentes han sido pagadas.  3.6 Contabilidad, 
Inspección y Auditoría. 3.6.1 El Consultor mantendrá, y 
deberá realizar las gestiones necesarias para que sus 
Subconsultores mantengan, cuentas exactas, sistemáticas y 
registros en relación con el Contrato, de conformidad con los 
principios contables internacionalmente aceptados en la forma 
y detalle que claramente identifiquen los cambios relevantes 
sobre tiempo y costos. 3.6.2 El Contratista permitirá, y deberá 
realizar las gestiones necesarias para que sus Subconsultores 
permitan, que el Banco y/o las personas designadas por el 
Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del 

Contratista y sus Subcontratistas relacionados con la ejecución 

del contrato y el proceso de selección y realice auditorías por 

medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere 

el Banco. El Contratista deberá prestar atención a lo estipulado 

en la subcláusula 1.11.1, según la cual las actuaciones dirigidas 

a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del 

Banco de los derechos de inspección y auditoría consignados 

en la subcláusula 3.6 constituye una práctica prohibida que 
podrá resultar en la terminación del contrato (al igual que en 
la declaración de inelegibilidad de acuerdo a los procedimientos 
vigentes). 3.7 Acciones del Consultor que Requieren la 
Aprobación Previa del Contratante. El Consultor deberá 
obtener por escrito aprobación previa del Contratante antes 
de tomar cualquiera de las siguientes acciones: (a) cualquier 
cambio o nombramiento al personal detallado en el Apéndice 
C;  (b) Subcontratos: El Consultor podrá subcontratar trabajo 
relacionado a la prestación de los servicios hasta cierto punto 

y con los expertos y entidades que hayan sido previamente 
aprobados por el Contratante. A pesar de dicha aprobación, 
el Consultor tiene la responsabilidad total por la prestación 
de los servicios. En el caso que el Contratante considere a un 
Subconsultor incompetente o incapaz de desempeñar las tareas 
asignadas, el Contratante podrá solicitar al Consultor que 
nombre un reemplazo con calificaciones y experiencia 
aceptables al Contratante o que resuma la prestación de los 
servicios él mismo. (c) cualquier otra acción que pueda estar 
estipulada en las CEC. 3.8	 Obligación de Presentar 
Informes. (a) El Consultor presentará al Contratante los 
informes y documentos que se especifican en el Apéndice B, 
en la forma, la cantidad y dentro de los plazo establecidos en 
dicho apéndice. (b) Los informes finales deberán presentarse 
en disco compacto (CD ROM) además de las copias impresas 
indicadas en el apéndice.  3.9 Propiedad del Contratante de 
los Documentos preparados por el Consultor. Todos los planos, 
dibujos, especificaciones, diseños, informes  otros documentos 
y programas de computación preparados por el Consultor para 
el Contratante en virtud de este Contrato pasarán a ser de 
propiedad del Contratante, y el Consultor entregará al 
Contratante dichos documentos junto con un inventario 
detallado, a más tardar en la fecha de expiración del Contrato.  
El Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos 
y de los programas de computación y utilizar dichos programas 
para su propio uso con la aprobación previa del Contratante. 
Si fuera necesario o apropiado establecer acuerdos de licencias 

entre el Consultor y terceros para fomentar cualquiera de esos 

programas, el Consultor deberá obtener del Contratante 

previamente y por escrito aprobación a dichos acuerdos, y el 

contratante, a su discreción, tendrá derecho de exigir gastos 

de recuperación relacionados con el desarrollo del programa 

en cuestión.  Cualquier restricción acerca del futuro uso de 
dichos documentos y programas de computación se indicará 
en las CEC. 3.10 Equipo, Vehículos y Materiales 
Suministrados por el Contratante.	 Los equipos, vehículos 
y materiales que el Contratante facilite al Consultor, o que 
éste compre con fondos suministrados total o parcialmente  
por el Contratante, serán de propiedad de este último y deberán 
marcarse como corresponda.  Al término o expiración de este 
Contrato, el Consultor entregará al Contratante un inventario 
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de dichos equipos, vehículos y materiales, y dispondrá de los 
mismos de acuerdo con las instrucciones del Contratante.  
Durante el tiempo en que los mencionados equipos y 
materiales estén en posesión del Consultor, éste los asegurará, 
con cargo al Contratante, por una suma equivalente al total 
del valor de reposición, salvo que el Contratante imparta 
instrucciones contrarias por escrito. 3.11 Equipo y Materiales 
Suministrados por los Consultores.	 El equipo o materiales 
introducidos en el país del Gobierno por el Consultor o el 
personal ya sea para uso del proyecto o uso personal, serán 
propiedad del Consultor o del personal según corresponda. 4.  
PERSONAL DEL CONSULTOR Y SUBCONSULTORES 
4.1 Generalidades. El Consultor contratará y asignará 
Personal y Subconsultores con el nivel de competencia y 
experiencia necesarias para prestar los Servicios. 4.2 
Descripción del Personal (a)	 En el Apéndice C se describen 
los cargos, funciones convenidas y calificaciones mínimas 
individuales de todo el Personal clave del Consultor, así como 
el tiempo estimado durante el que prestarán los Servicios.  Si 
el Contratante ya hubiera aprobado la inclusión de algún 
integrante del Personal clave, también figurará el nombre de 
dicha persona. (b) Si a fin de cumplir con las disposiciones 
de la subcláusula 3.1.1 de estas CGC fuera necesario ajustar 
los períodos estimados de contratación del Personal clave que 
figuran en el Apéndice C, el Consultor podrá hacerlo 
notificando dicha circunstancia por escrito al Contratante. Se 
deberá tener en cuenta (i) que dichos ajustes no modifiquen 

el período originalmente estimado de contratación de cualquier 

persona en más de un 10% o en una semana, según el que 

resulte mayor; y, (ii) que el total de dichos ajustes no supere 

el límite máximo del total de pagos que deban efectuarse en 

virtud de este Contrato establecido en la subcláusula 6.1 b) 
de las CGC de este Contrato.  Cualquier otro ajuste de esa 
naturaleza sólo podrá hacerse con el consentimiento por 
escrito del Contratante. (c) Si se requirieran otros trabajos 
adicionales no comprendidos en el alcance de los Servicios 
especificados en el Apéndice A, se podrán extender los 
períodos estimados de contratación del Personal clave que 
figuran en el Apéndice C mediante acuerdo por escrito entre 
el Contratante y el Consultor. Cuando los pagos bajo este 
contrato superen los techos establecidos en la cláusula 6.1(b) 

de las CGC, ello deberá mencionarse explícitamente en el 
acuerdo. 4.3  Aprobación del Personal. El Contratante, en 
virtud de este Contrato, aprueba la nómina del Personal clave 
y los Subconsultores enumerados por cargo y por nombre en 
el Apéndice C.  Con respecto a otro Personal que el Consultor 
se proponga utilizar en la prestación de los Servicios, el 
Consultor presentará al Contratante una copia de los datos 
personales para su examen y aprobación. Si el Contratante no 
expresa objeciones por escrito (expresando los motivos de la 
objeción) dentro de veintiún (21) días contados a partir de la 
fecha de recepción de dichos datos personales se considerará 
que el mencionado Personal ha sido aceptado por el 
Contratante. 4.4 Horas Laborables y Extraordinarias, 
Licencias, etc. a) Las horas laborables y los feriados que 
tendrá el Personal clave se indican en el Apéndice C adjunto.  
A fin de tomar en cuenta el tiempo de viaje, se considerará 
que el Personal extranjero que preste los Servicios dentro del 
país del Gobierno ha iniciado, o terminado, sus funciones en 
relación con los mismos el número de días antes de su llegada 
al país del Gobierno o después de su salida del mismo 
establecido en dicho Apéndice C. b) Salvo lo establecido en 
el Apéndice C, el Personal clave no tendrá derecho a cobrar 
horas extraordinarias ni a tomar licencia pagada por 
enfermedad o por vacaciones, y excepto según lo estipulado 
en el apéndice C, la remuneración del Consultor considera 
cubiertos estos rubros.  Todas las licencias permitidas al 
Personal están incluidas en los meses-personal de servicio 
establecidas en el Apéndice C.  Cualquier uso de licencia por 
el Personal estará sujeto a la aprobación previa del Consultor, 

quien se cerciorará de que dichas ausencias no causen demoras 

en la marcha y en la adecuada supervisión de los Servicios. 

4.5 Remoción y/o sustitución del Personal	(a) Salvo que el 

Contratante acuerde lo contrario, no se efectuarán cambios 

en la composición del personal clave.  Si por cualquier motivo 
fuera del alcance del Consultor, como jubilación, muerte, 
incapacidad médica, entre otros,  fuere necesario sustituir a 
algún integrante del Personal, el Consultor lo reemplazará por 
otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de 
la persona reemplazada. (b) Si el Contratante descubre que 
cualquier integrante del personal: (i) ha cometido un acto serio 
inaceptable o ha sido acusado de haber cometido un acto 
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criminal, o (ii) tiene motivos razonables para estar insatisfecho 
con el desempeño de cualquier integrante del Personal, el 
Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando 
los motivos para ello, deberá reemplazarlo por otra persona 
cuyas calificaciones y experiencia sean aceptables para el 
Contratante. c) Cualquiera de las personas nombradas como 
reemplazo bajo las cláusulas (a) y (b) arriba, así como 
cualquier gasto generales (incluyendo gastos ocasionados por 
el número de familiares a cargo elegibles) que los consultores 
quisieran reclamar como resultado de dicha sustitución, 
estarán sujetos a la aprobación previa escrita del Contratante. 
La tasa de remuneración aplicable a la persona de reemplazo 
se obtendrá al multiplicar la tasa de remuneración aplicable 
a la persona reemplazada por la relación entre el salario 
mensual a pagar a la persona de reemplazo y el salario 
promedio efectivamente pagado a la persona reemplazada 
durante los seis meses anteriores a la fecha del reemplazo. 
Salvo que el Contratante acuerde otra cosa, (i) el Consultor 
sufragará todos los gastos adicionales de viaje y otros costos 
incidentales  originados por la remoción o reemplazo; y, (ii) 
no podrá pagarse a ningún reemplazante una remuneración 
superior a la que hubiera correspondido a la persona 
reemplazada. 4.6  Administrador Residente del Proyecto.	
Si así se exige en las CEC, el Consultor se asegurará que 

durante todo el tiempo de la prestación de los Servicios en el 

país del Gobierno un administrador residente aceptable para 

el Contratante esté a cargo del desempeño de dichos servicios. 

5.  Obligaciones del Contratante.  5.1 Colaboración y 

Exenciones. Salvo que en las CEC se especifique otra cosa, 

el Contratante hará todo lo posible a fin de lograr que el 

Gobierno: (a) Otorgue al Consultor, el Subconsultor y el 

Personal los permisos de trabajo y demás documentos 
necesarios para poder prestar los Servicios; (b) Facilitar 
prontamente al personal y si corresponde, a sus familiares a 
cargo elegibles, la provisión de visas de entrada y salida, 
permisos de residencia, autorizaciones de cambio de moneda 
y otros documentos requeridos para su permanencia en el país 
del Gobierno; (c) Facilite el pronto despacho de aduana de 
todos los bienes que requeridos para prestar los Servicios y 
de los efectos personales del Personal y de sus familiares a 
cargo elegibles; (d) Imparta a los funcionarios, agentes y 

representantes del Gobierno todas las instrucciones que sean 
necesarias o pertinentes para la pronta y eficaz ejecución de 
los Servicios; (e) Exima al Consultor, al Personal y a todo 
Subconsultor empleado por el Consultor para los fines de los 
Servicios de cualquier requisito de registro o de obtención de 
un permiso para poder ejercer la profesión o para establecerse 
en forma independiente o como entidad corporativa de acuerdo 
con la ley aplicable; (f) Autorice, conforme a la ley aplicable, 
al Consultor, los Subconsultores y al Personal de cualquiera 
de ellos el privilegio, de acuerdo a la ley aplicable, de ingresar 
al país del Gobierno sumas razonables de moneda extranjera 
para los fines de los Servicios o para gastos personales del 
Personal y de sus familiares a cargo, así como a retirar de 
dicho país las sumas que el Personal pueda haber ganado allí 
por la prestación de los Servicios. (g) Proporcione al Consultor, 
al Subconsultor y al Personal cualquier otra asistencia que se 
especifique en las CEC. 5.2 Acceso al Territorio Nacional. 
El Contratante garantiza que el Consultor tendrá acceso libre 
y gratuito a todo el territorio del país del Gobierno cuando así 
lo requiera la prestación de los Servicios.  El Contratante será 
responsable de los daños que el mencionado acceso pueda 
ocasionar a dicho territorio o a cualquier bien del mismo, y 

liberará de responsabilidad por dichos daños al Consultor y 

a todos los integrantes del Personal, a menos que esos daños 

sean causados por el incumplimiento de las obligaciones o 

por negligencia del Consultor, o de cualquier Subconsultor o 

del Personal de cualquiera de ellos. 5.3 Modificación de la 

Ley Aplicable a los Impuestos y Derechos. Si con 

posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier 
cambio en la ley aplicable en relación con los impuestos y los 
derechos que resultara en el aumento o la reducción de los 
gastos  en que incurra el Consultor en la prestación de los 
Servicios, entonces la remuneración y los gastos generales 
pagaderos al Consultor en virtud de este contrato serán 
aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo 
entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes 
de los montos estipulados en la subcláusula 6.1 (b) de estas 
CGC. 5.4 Servicios, Instalaciones y Bienes del Contratante 
(a) El Contratante facilitará al Consultor y al Personal, para 
los fines de los Servicios y libres de todo cargo, los servicios, 
instalaciones y bienes indicados en el Apéndice F, en el 
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momento y en la forma allí especificada. (b) En caso de que 
dichos servicios, instalaciones y bienes no estuvieran 
disponibles al Consultor cómo y cuándo se especifica en el 
Apéndice F, las Partes convendrán en (i) una prórroga del 
plazo que sea apropiado conceder al Consultor para 
proporcionar los Servicios, (ii) la forma en que el Consultor 
habrá de obtener dichos Servicios, instalaciones y bienes de 
otras fuentes; y, (iii) si corresponde, los pagos adicionales que 
en consecuencia deban efectuarse al Consultor de conformidad 
con la subcláusula 6.1(c) de estas CGC. 5.5 Pagos. En 
consideración de los Servicios prestados por el Consultor en 
virtud de este Contrato, el Contratante hará los pagos 
estipulados en la cláusula 6 de estas CGC y en la forma allí 
indicada. 5.6	 Personal de Contrapartida (a)  El Contratante 
facilitará al Consultor, libre de todo cargo, el personal 
profesional y de apoyo de contrapartida, seleccionado por el 
Contratante con el asesoramiento del Consultor, si así se 
dispone en el Apéndice F de este Contrato. (b) Si el Contratante 
no facilitara al Consultor personal de contrapartida en el 
momento y en la forma estipulados en el Apéndice F, el 
Contratante y el Consultor convendrán en (i) la forma en que 
se cumplirá con la parte afectada de los Servicios y (ii) si 
corresponde, los pagos adicionales que en consecuencia deba 

efectuar el Contratante al Consultor de conformidad con la 

subcláusula 6.1 (c) de estas CGC. (c) El personal profesional 

y de apoyo de contrapartida, excepto el personal de enlace del 

Contratante, trabajará bajo la dirección exclusiva del 

Consultor.  En caso de que cualquier integrante del personal 

de contrapartida no cumpliera satisfactoriamente el trabajo 

inherente a sus funciones que le hubiera asignado el Consultor, 

éste podrá pedir su reemplazo, y el Contratante no podrá 
negarse sin razón a tomar las medidas pertinentes frente a tal 
petición. 6.  PAGOS AL CONSULTOR. 6.1 Estimación de 
Costos; monto Máximo (a) En el Apéndice D.1, figura el 
costo de los Servicios pagaderos en moneda extranjera.  (b) 
A menos que se haya acordado lo contrario en la subcláusula 
2.6 de estas CGC y con sujeción a la subcláusula 6.1 (c) de 
las mismas, el monto de los pagos que deban efectuarse en 
virtud de este Contrato no superará el monto máximo en 
moneda extranjera que figura en las CEC.  (c) No obstante lo 
dispuesto en la subcláusula 6.1 (b) de estas CGC, cuando las 

Partes convengan, conforme a las subcláusula 5.3, 5.4 Ó 5.6 
de las mismas, en que se harán pagos adicionales al Consultor 
en moneda extranjera, según el caso, para de cubrir cualquier 
gasto adicional necesario que no se hubiera contemplado en 
las estimaciones de costos mencionadas en la subcláusula 6.1 
(a) de estas CGC, se elevará el monto máximo   o los montos 
máximos establecidos en la subcláusula 6.1 (b) precedente en 
la suma o las sumas, a que asciendan los mencionados pagos 
adicionales, según corresponda. 6.2 Cuota Mensual por pago 
de Remuneraciones y Gastos Generales (a) Con sujeción a 

los montos máximos establecidos en la subcláusula 6.1 (b) de 

estas CGC, el Contratante pagará al Consultor por la etapa II 

(supervisión), (i) una cuota mensual calculada de acuerdo con 

el porcentaje de avance de la construcción de acuerdo con la 

fórmula siguiente:

CM= (Mmo) X ( Emc/Mmc)

          En donde CM= Cuota Mensual a pagar

 Mmo= Monto Máximo Ofertado menos lo 

pagado en  el primer y último mes.

  Emc=    Estimación Mensual del Contratista    	

(Excluyendo Escalatoria, montos 

p r o v i s i o n a l e s , Tr a b a j o s  p o r 

Administración delegada)

Mmc= Monto Máximo Contratista (Excluyendo 

Escalatoria, montos provisionales, 

Trabajos  por  Adminis t rac ión 

delegada)

Para la estimación del Monto Máximo Ofertado, el consultor 

deberá contemplar el personal clave presentado en su 

propuesta técnica así como todo otro profesional o técnico 

que será asignado para realizar la supervisión de acuerdo a lo 

estipulado en la subcláusula 6.2 (b) de estas CGC, así como 

todos los recursos administrativos requeridos para realizar la 

supervisión establecidos en la subcláusula 6.2 (c) de las 

mismas.  El Monto Máximo Ofertado deberá ser calculado 

por la duración del contrato.  (b) La tabla del Apéndice D.2 

deberá describir el desglose del personal Profesional y Técnico 

asignado al proyecto se determinará según el tiempo duración 

del contrato para la prestación de los Servicios a partir de la 
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fecha establecida conforme a la subcláusula 2.3 de las CGC 

y la subcláusula 2.3 de las CEC (u otra fecha que las Partes 

acordarán por escrito), sin ajustes de precios, de acuerdo a lo 

especificados en la cláusula 6.2(a) de las CEC. (c) La tabla 

del Apéndice D.3 deberá describir el desglose de los Recursos 

Administrativos requeridos para el proyecto los cuales deben 

ser estimados para toda la duración del contrato para la 

prestación de los Servicios. (d) La estimación del Monto 

Máximo Ofertado, el consultor deberá contemplar las tarifas 

de remuneración las cuales deberán cubrir: (i) los salarios y 

prestaciones que el Consultor haya acordado pagar al personal 

así como los rubros por cargas sociales y gastos generales 

(bonos y otros medios de participación de beneficios no será 

responsabilidad del contratante no incluir este costo o que sea 

considerado como un elemento de gastos adicional al 

contratante), (ii) el costo de servicios de apoyo por personal 

de la oficina sede no incluidos en el personal enumerado en 

el Apéndice C; y, (iii) los honorarios del consultor. (e) Para 

el primer y último pago del contrato, se le pagará el monto 

sobre la base de suma global, que especifiquen en su oferta 

económica, para lo cual el consultor deberá de contemplar 

todos los costos de la remuneración del personal profesional 

y técnico así como los recursos administrativos requeridos 

para elaborar la revisión del informe final del diseño existente 

así como el informe final de cierre del proyecto, ya que este 

valor a pagar no se calculará con la fórmula de la cuota 

mensual y el contratante no pagará cualquier costo adicional 

que no contempló el consultor al elaborar su oferta económica. 

(g)  Se aplicará la tabla descrita en el Apéndice D.4, en el caso 

que por razones de Fuerza Mayor demostrada el contratista 

no ejecute obra y por lo tanto no se genere pago al consultor, 

en su oferta deberá de presentar el costo mínimo requerido 

para mantener presencia en el proyecto. Este costo será 

revisado y aprobado por el contratante después de finalizada 

la negociación de este contrato. (h) Se dará una Bonificación 

al consultor por la terminación temprana de la obra, la cual 

será equivalente al valor promedio mensual de los desembolsos 

pagados al consultor multiplicado por el número de meses 

que con anticipación se finalice el proyecto. En el caso de no 

terminar el proyecto en el tiempo contractual se penalizara al 

consultor, la cual será equivalente al valor promedio mensual 

de los desembolsos pagados al consultor multiplicado por el 

número de meses de atrasos. 6.3 Moneda de Pago. Los pagos 

en moneda extranjera se harán en la moneda o monedas 

indicadas como moneda extranjera en las CEC. 6.4 Modalidad 

de Facturación y Pago. Las facturaciones y los pagos con 

respecto a los Servicios se realizarán de la siguiente manera: 

(a) Dentro del número de días después de la fecha de entrada 

en vigor del contrato especificada en las CEC el Contratante 

dispondrá el pago anticipado en moneda extranjera al 

Consultor según lo indicado en las CEC. Cuando las CEC 

indican pago de anticipo éste será abonable una vez que el 

Consultor haya suministrado al Contratante una garantía 

otorgada por un banco satisfactorio para el Contratante, por 

un monto (o montos) y en la moneda (o monedas) indicada 

en las CEC.  Dicha garantía (i) permanecerá en vigencia hasta 

que el anticipo haya sido compensado  totalmente en la forma 

indicada en las CEC; y, (ii) se presentará en el formulario 

adjunto en el Apéndice G, o en otro que el Contratante hubiera 

aprobado por escrito. El Contratante recuperará el pago del 

anticipo en cuotas iguales contra las facturas por el número 

de meses de los servicios especificados en las CEC hasta que 

dichos pagos por anticipo hayan sido totalmente recuperados. 

(b) Tan pronto como sea prácticamente posible y a más tardar 

cinco (5) días después del fin de cada mes calendario durante 

el período de los Servicios, o después de terminar cada 

intervalo si se ha indicado en las CEC, el Consultor entregará 

al Contratante, por duplicado, dada a la modalidad de pago 

descrita en la subcláusula 6.2, el recibo, la facturación, 

certificación, estado financiero tanto del contrato de la 

supervisión como del contratistas, resumen del monto 

ejecutado por el contratista en el mes a pagar, el cálculo de 

cuota mensual a pagar y demás documentos apropiados que 

respalden las sumas pagaderas en ese mes u otro período 

indicado en las CEC, de conformidad con las subcláusula 6.3 

y 6.4 de las CGC.  (c)	El Contratante procesará el pago del 

Consultor dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 

recepción a satisfacción del contratante de las mismas y de 
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los documentos requeridos.  En caso de haber alguna 

discrepancia entre lo pagado efectivamente al Consultor y los 

costos que éste estaba autorizado a realizar, el Contratante 

podrá hacer el ajuste por la diferencia en cualquier pago 

posterior.  Se deberán pagar intereses, a la tasa anual indicada 

en las CEC, desde la fecha de vencimiento antes mencionada, 

sobre cualquier monto adeudado pero no pagado en dicha 

fecha de vencimiento. (d) El pago inicial dispuesto en esta 

cláusula sólo se efectuará  después de que el Consultor 

presente el informe de la revisión del diseño existente y para 

que el contratante procese el pago final el consultor deberá de 

entregar el  informe final de liquidación de la obra y sean 

aprobados y considerados satisfactorios por el Contratante. 

Para el pago final se considerará que todos los Servicios han 

sido completados y aceptados en forma definitiva por el 

Contratante y que el informe final han sido aprobados y 

considerados satisfactorios por el Contratante noventa (90) 

días calendario después de que el Contratante haya recibido 

el informe, a menos que, dentro del mencionado período de 

noventa (90) días, el Contratante comunique por escrito al 

Consultor y especifique en detalle las deficiencias halladas en 

los Servicios, en el informe final.  En ese caso,  el Consultor 

efectuará con prontitud las correcciones necesarias, después 

de lo cual se repetirá el procedimiento antes indicado.  Dentro 

de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una 

notificación al respecto el Consultor reembolsará al 

Contratante cualquier suma que el Contratante haya pagado, 

u ordenado pagar de conformidad con esta cláusula, en exceso 

de los montos que debían pagarse de acuerdo con las 

disposiciones de este Contrato.  El Contratante deberá efectuar 

dicha solicitud de reembolso dentro de los doce (12) meses 

calendarios siguientes a la recepción del informe que él 

hubiera aprobado de conformidad con lo expuesto 

anteriormente. (e) Todos los pagos a efectuarse en virtud de 

este Contrato se depositarán en la cuenta del Consultor 

especificada en las CEC. (f) Los pagos por remuneración o 

gastos generales que excedan el costo estimado para estos 

rubros según se establece en los Apéndices D deberán ser 

cargados a las respectivas contingencias establecidas para 

monedas extranjeras solamente si dichos gastos fueron 

aprobados por el Contratante antes de ser incurridos. (g) 

Excepto por el pago final bajo la subcláusula (d) anterior, los 

pagos no constituyen aceptación de los servicios ni eximen 

al Consultor de ninguna de sus obligaciones en virtud de este 

contrato. 7.  EQUIDAD Y BUENA FE. 7.1 Buena fe. Las 

Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los 

derechos de ambas partes en virtud de este Contrato y a adoptar 

todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos  del mismo. 7.2  Aplicabilidad del Contrato. 

Las Partes reconocen que no es viable regular cada una de las 

circunstancias que puedan surgir durante el desarrollo del 

presente Contrato, por lo cual las Partes acuerdan que es su 

intención ejecutar éste Contrato con equidad sin detrimento 

de los intereses de cualquiera de las Partes, y que, si durante 

la vigencia del mismo, cualquiera de las Partes opina que el 

Contrato está siendo aplicado injustamente, las Partes 

utilizarán todos sus esfuerzos a fin de acordar las acciones 

necesarias para eliminar la causa o causas de tal inequidad. 

Sin embargo, la falta de acuerdo sobre cualquier acción según 

esta Cláusula, podrá originar un conflicto sujeto a arbitraje, 

según lo estipulado en la Cláusula 8 de las CGC del presente 

Contrato. 8.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 8.1 

Solución Amigable Si cualquiera de las Partes objeta a una 

acción o falta de acción de la otra Parte, la Parte que objeta 

puede presentar por escrito una Notificación de Controversia 

a la otra Parte indicando en detalle la base de la controversia. 

La parte que recibe la Notificación de Controversia la 

considerará y responderá dentro de catorce (14) días a partir 

de la fecha que la recibió. Si esa Parte no responde dentro de 

los catorce (14) días, o la controversia no puede ser resuelta 

amigablemente dentro de los 14 días siguientes a la respuesta 

esa Parte, aplicará la Cláusula 8.2 de las CEC. 8.2 Solución 

de Controversias Toda controversia entre las Partes relativa 

a cuestiones que surjan en virtud de este Contrato que no haya 

podido solucionarse en forma amigable de acuerdo a lo 

estipulado en la cláusula 8.1 de las CGC pueden ser presentadas 

por cualquiera de las partes para su solución conforme a lo 

dispuesto en las CEC. 
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Apéndices

APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

ANTECEDENTES

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), 

como ente rector del sector transporte (carreteras, ferrocarriles, 

puertos y aviación civil), obras públicas y vivienda, tiene 

la responsabilidad del planeamiento, estudio, diseño, 

construcción, mejoramiento  y conservación de la red vial 

nacional, incluyendo las vías interurbanas y rurales.

INSEP administra una red vial oficial estimada en 14,036 

Km, de los cuales alrededor de 2,976 Km son pavimentados 

(21%) y 11,060 Km (79%) son caminos a nivel de terracería 

(sub-rasante) sin pavimentar. La responsabilidad de conservar 

estos caminos recae en el Fondo Vial y el mejoramiento y 

desarrollo del sistema vial recae en la Dirección General de 

Carreteras (DGC) de la INSEP.

Dada esta situación, INSEP, a través de la Dirección General 

de Carreteras (DGC), formuló un ¨Plan Estratégico de 

Mejoramiento Vial” el cual consiste en mejorar la condición 

de los principales corredores viales de Honduras y apoyar 

la estrategia del Gobierno de reducir la pobreza mediante 

el mejoramiento de las condiciones de acceso de las zonas 

productivas a los mercados de consumo al Turismo y a las 

zonas de exportación, así como mejorar las condiciones de 

transporte y/o movilización de los habitantes en general.

INSEP enfrenta el problema de que los recursos provenientes 

del Gobierno Central son insuficientes para mejorar, desarrollar 

y conservar en un estado favorable la red vial oficial; por lo 

que con el apoyo de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) se 

gestionó ante el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)  

la formulación de un crédito y con una contraparte de fondos 

nacionales, para llevar a cabo el “Proyecto de Rehabilitación 

de la Carretera de Occidente ubicada en el departamento 

de Copán, Honduras C.A.: Lote No.1 La Entrada-Santa 

Rosa de Copán, Lote No.2 La Entrada-Los Ranchos, Lote 

3 Los Ranchos-El Florido”.

D E S C R I P C I O N  D E L  P R O Y E C T O  D E 

REHABILITACION LA ENTRADA-LOS RANCHOS:

El diseño tomó como base la ruta ya existente de las carreteras 

CA-11 haciendo un análisis del estado actual de las mismas 

y determinando alternativas para su posible rehabilitación.

Localización

El proyecto está localizado en la zona Noroccidental del país, 

interconectando el tramo que comprende de La Entrada-Los 

Ranchos.

Generalidades

La rehabilitación de este tramo carretero inicia en la 

comunidad de La Entrada, en el kilómetro 0+000 y finaliza en 

la cercanía de la comunidad de Los Ranchos en el kilómetro 

036+180, ambas comunidades en el departamento de Copán.

Estudio de Alternativas

Inicialmente se realizaron los estudios de suelos requeridos 

de todo el tramo carretero, para conocer las propiedades y 

características de la estructura de pavimento existente, y poder 

las mejores alternativas de solución.

Adicionalmente se realizó una inspección, reconocimiento y 

evaluación de las condiciones actuales de la carretera, dicha 

inspección involucró a todo el equipo de diseño relacionado 

al proyecto. Determinando las zonas de falla, problemas de 

drenaje, evaluación de puentes y cajas existentes, estado de 

la estructura de pavimento, y otros criterios.
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Como resultado de los estudios se proponen las siguientes 

alternativas

1)	 Pavimentación con concreto hidráulico.

2)	 Pavimentación con concreto asfáltico.

3)	 Reciclado in situ en caliente del Pavimento Asfáltico 

existente

Así mismo se estableció la sección típica de acuerdo a los 

siguientes criterios:

•	 Ancho de la sección existente.

•	 Tipo de alternativa de rehabilitación.

•	 Tramo carretero

Ancho de la sección existente

La sección típica existente tiene un ancho de calzada en total 

de 8.90 m, que comprende dos carriles de 6.60, hombros de 

0.85 m y una plataforma de a nivel de subrasante de 11.00 m. 

Tipos de alternativas de rehabilitación

Esto se debe a que la rehabilitación está restringida a una 

plataforma a nivel de subrasante en la cual tenemos un 

ancho de 5.50 m de cada lado de la calzada, teniendo un 

ancho total de vía de 11.00 m. a nivel de subrasante, y dado 

a estas condiciones los espesores de la alternativa de asfalto 

respecto a la de concreto son mayores, la sección de Asfalto 

se ve afectada en un menor ancho de hombros respecto a la 

de concreto. Con la alternativa del reciclaje se mantiene la 

sección existente.

Descripción de las obras a realizar 

Lote No2: La Entrada – Los Ranchos

El lote No.2 contempla el reciclado de la superficie existente 

e incorporación del producto de dicho reciclaje a la base 

existente, utilizando los 15 cm de sub-base y colocándoles 

encima una capa de base granular de 20 centímetros rigidizada 

con cemento y sobre ésta se colocará 20 cm de una losa de 

concreto hidráulico. Dentro de las obras más significativas de 

este lote se incluye la construcción de: reparación de cinco (5) 

fallas; una (1) caja; obras de seguridad vial en paso por zonas 

pobladas y escolares, carriles de aceleración y desaceleración, 

señalización de zonas de adelantamiento y el mejoramiento 

de tres (3) curvas; movimiento de tierra, drenajes menores y 

mayores, obras conexas y servicios, señalización horizontal 

y vertical, actividades de conservación de puentes y; medidas 

de mitigación ambiental.

Objetivos General de la Consultoría.

Esta Consultoría tiene por objeto ejecutar la supervisión y  la 

dirección técnica de la obra, durante el período de ejecución 

de la misma, para lograr su construcción a satisfacción del 

contratante conforme a los diseños originales, modificados 

y mejorados durante la fase de revisión y planos elaborados, 

mediante la aplicación de las mejores prácticas de ingeniería, 

y asumirá la responsabilidad técnica para asegurar la calidad 

requerida de las obras, y que sean construidas correctamente 

por el Contratista contratado para este propósito dentro del 

tiempo estipulado.

Objetivos Específicos:

Son objetivos específicos de la Supervisión los siguientes:

1.	 Revisar el diseño de ingeniería con el suficiente detalle 

de las obras a construir.

2.	 Diseñar las obras que se requieran para ampliar, 

corregir o mejorar el diseño original y determinar 

y evaluar posibles soluciones técnicas adicionales 

correspondientes

3.	 Identificar mejores prácticas de ingeniería adicionales 

a los estándares específicos ya existentes.

4.	 Revisar y aprobar el plan de ejecución del proyecto 

presentado por el Contratista y actualizarlo si se 

presentaran desfases debidos a imprevistos, casos de 

fuerza mayor o fortuitos.

5.	 Garantizar la calidad de las obras a construir, 

incluyendo la calidad ambiental de las mismas.

6.	 Asegurar la adecuada ejecución presupuestaria e 
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identificar y notificar con anticipación costos que 

pudiesen afectar la finalización del proyecto

ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El Consultor se compromete y obliga a prestar a satisfacción del 

Cliente los servicios de consultoría necesarios para la “Proyecto 

de Rehabilitación Vial de la Carretera CA-11: La Entrada-

Los Ranchos, departamento Copán”. 

En general, el Consultor tendrá todas las obligaciones de 

carácter técnico, económico y administrativo que de acuerdo 

con las mejores prácticas de ingeniería o como lo requiere la 

naturaleza de las obras, sean responsabilidad del Consultor 

a pesar de que no se haga mención específica de ellas en este 

Contrato.  Es entendido que el Consultor suministrará todo el 

personal necesario y asumirá toda la responsabilidad técnica 

para supervisar las obras hasta la terminación de las mismas.

Asimismo, proporcionará las facilidades disponibles de sus 

oficinas en el sitio de las obras,  a los representantes que 

asigne la Dirección General de Carreteras / INSEP y la fuente 

financiera.  El Consultor asistirá al Cliente en la preparación de 

todos los documentos e informes que deberán ser suministrados 

al Banco, de acuerdo a los requerimientos del Convenio de 

Crédito. Cualquier consulta, notificación o intercambio de 

información de parte del Consultor al Banco deberá hacerse 

por medio del Cliente. El trabajo que el Consultor ejecutare 

deberá ser compatible con las mejores prácticas, técnicas 

y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza e 

incluirá, pero no se limitará, a lo siguiente:

Actividades 

preliminares 

Al inicio de la consultoría el consultor deberá realizar 

las siguientes actividades:

1.	 Recopilar y revisar la documentación  existente: 

El Supervisión  deberá recopilar y revisar toda la 

documentación existente relacionada con el proyecto, 

tanto para supervisión como para construcción, a fin 

de tener un conocimiento completo del mismo y 

ejecutar de esta manera una mejor administración 

técnica y financiera del proyecto.

2.	 Visita al Proyecto: Con el fin de tener un conocimiento 

completo del proyecto, el Consultor está  obligado  a  

realizar  una  visita  previa  de  inspección  al  proyecto  

a  fin  de  identificar soluciones de control de tráfico en 

cuanto al congestionamiento que se puede presentar 

durante la ejecución del proyecto, definición de rutas 

alternas durante la construcción, coordinación con la 

municipalidad en cuanto a la obtención de permisos 

que se requieran durante la construcción del proyecto.

3.	 Revisión  detallada  del  Proyecto: El  consultor  

deberá  revisar  detalladamente   toda  la información 

existente del Proyecto, esto incluirá la revisión 

de todos los planos del estudio realizado, de las 

especificaciones técnicas generales y especiales, 

estudios geológicos y geotécnicos, cantidades de 

obra contractuales para la construcción del proyecto, 

determinando a la vez si son adecuadas y suficientes 

para ejecutar la obra; por otra parte para evitar atrasos 

al proceso constructivo, el supervisor deberá efectuar 

una priorización de los trabajos iniciales que deberá 

ejecutar el contratista, para lo cual deberá preparar la 

información de construcción, respectiva, localización 

y análisis de bancos de materiales, así como los sitios 

de disposición de materiales sobrantes. Deberá revisar 

además cualquier otra documentación del proyecto, 

hasta lograr un total dominio de la misma, trabajo que 

será realizado al inicio de la consultoría. En caso de 

encontrarse   variaciones   sustanciales,   el   Consultor   

presentará   un   informe   especial   al Contratante 

con recomendaciones, sugerencias y conclusiones 
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de la revisión, a fin de que sean tomadas en cuenta 

durante el proceso de construcción si el Contratante 

lo considera conveniente. 

El Consultor  deberá  elaborar  los  planos  y  diseños  

adicionales  bajo  el  mismo  costo  de  su contrato,  

considerados  necesarios  como  información  para  el  

Contratista,  para  que  este ejecute las obras de una manera 

eficiente y sin retraso en su programación.

4.	 Presentación del Informe Prel iminar de la 

consultoría: El consultor deberá presentar un 

informe preliminar que contenga el resultado de la 

revisión realizada a la documentación existente del 

proyecto, incluyendo el contrato de construcción, 

planos, cantidades de obra contratadas, programa 

de trabajo del contratista, equipo propuesto por el 

contratista e información adicional del proyecto. 

Se deberá incluir un registro fotográfico del tramo 

con las condiciones antes  de  la  ejecución  de  los  

trabajos  y  hay  que  considerar  que  en  el  Informe  

Final  se presentará  otro  registro  fotográfico  con  

las  condiciones  después  de  haber  realizado  los 

trabajos el Contratista (Utilizar las mismas Estaciones 

en ambos registros). Este informe debe contener 

además conclusiones y recomendaciones de la 

revisión realizada.

Supervisión e inspección de la ejecución de las obras

El Supervisor y el Contratista serán responsables de 

la calidad de la obra, el primero deberá efectuar una 

inspección continua y completa de todo el trabajo 

realizado por el Contratista.  Deberá mantener un 

programa de seguimiento y control de calidad de obra.  

Deberá realizar, pero sin limitarse al desarrollo de las 

siguientes actividades:

a.	 Revisión de Contrato de Construcción: 

Revisar detalladamente el contrato de 

construcción y toda la documentación legal 

correspondiente a fin de conocerlo en detalle 

para exigir el cumplimiento del mismo en sus 

diferentes cláusulas contractuales y prever 

posibles vacíos y ambigüedades en el mismo 

que puedan generar conflictos contractuales 

entre el Contratante y el Contratista.

b.	 Se realizarán ensayos de laboratorio a los 

bancos de materiales que serán utilizados 

en el proyecto, determinando la calidad y 

cantidad de material que se extraerá de 

cada banco con los correspondientes flujos 

de los acarreos de los mismos, se auxiliará 

para ello de un diagrama rectilíneo   donde   

ubicará   los   bancos   de   materiales   y   los   

flujos   que correspondan de los materiales, 

así como a la Granulometría y Plasticidad, 

CBR Estándar y Modificado, equivalente 

de arena, porcentaje de caras fracturadas y 

abrasión. De esta manera se tendrá pleno 

conocimiento del origen de cualquier falla 

durante todo el proceso de construcción. A 

este respecto el CONTRATISTA deberá llevar 

un registro de todas las pruebas realizadas 

y conservar copias del resultado de las 

mismas.  El Supervisor deberá disponer de 

su propio equipo de laboratorio de manera 

que sus ensayos se realicen en un laboratorio 

totalmente independiente del que utilice el 

CONTRATISTA. Para más detalles consultar 

las Especificaciones Técnicas Generales y 

Especiales del Documento de Licitación de 

Obra.

c.	 El supervisor  llevará un seguimiento 

del Contrato de Construcción y demás 
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Documentos Contractuales, conociendo al 

detalle las obligaciones legales del Contratista 

e informando oportunamente a la DGC en caso 

de incumplimiento.

d.	 Realizar una evaluación periódica de las 

Especificaciones Técnicas que debe cumplir el 

Contratista y proporcionará a la DGC cualquier 

recomendación en cuanto a la modificación 

de las mismas y para futuros proyectos de 

naturaleza semejante.

e.	 El supervisor mensualmente evaluará los 

resultados obtenidos en el avance real de los 

trabajos, comparándolo con la programación 

del Contratista. Deberá comparar además el 

avance físico logrado con el avance financiero 

del Contrato, haciendo los respectivos 

comentarios y recomendaciones en cuanto 

a las diferencias que puedan darse con los 

avances físicos y financieros programados. De 

encontrar que difieren en gran medida, solicitará 

al Contratista una nueva reprogramación que 

se apegue a la realidad del proyecto. 

f.	 El supervisor evaluará  permanentemente 

al personal asignado al proyecto, tanto del 

Contratista como el propio, recomendando la 

necesidad del reemplazo de cualquier persona 

que no cumpla satisfactoriamente con la labor 

encomendada.

g.	 El Supervisor llevará durante todo el periodo 

de ejecución del  proyecto un libro de bitácora 

en el cual se escribirá todo lo referente sobre las 

principales actividades realizadas, problemas 

suscitados y soluciones de los mismos. Deberá 

registrar además  lo siguiente:

•	 Estado del Tiempo

•	 Ordenes al Contratista

•	 Inventario del Equipo

•	 Horas Máquina autorizadas

•	 Estado del equipo

•	 Ensayos realizados

•	 Número de personas que laboran

h.	 La bitácora debe ser sellada por la DGC al inicio 

del Proyecto y firmada por el supervisor y el 

contratista y accesible para el representante de 

la DGC, Coordinador de la Unidad Ejecutora 

y representante del BEI cuando sea solicitada.  

También se contará con un álbum fotográfico 

que muestre el historial constructivo del 

proyecto, manteniéndose ambos en la oficina 

de campo de la supervisión.

i.	 Veri f icará  d iar iamente  e l  adecuado 

funcionamiento del equipo del Contratista  y 

de la calidad y eficiencia de los operadores 

del equipo, teniendo la facultad de rechazar la 

máquina o el operador de la misma, así como 

en cualquier trabajo pagadero por unidad de 

tiempo (Trabajos por Día o Administración 

Delegada), preparando diariamente los 

registros de los trabajos ejecutados mediante 

esa modalidad de pago. Presentará junto al 

informe mensual de actividades, el cuadro 

de rendimiento de cada una de las máquinas 

que se utilicen en la actividad ejecutada.   

Pondrá sobre aviso a INSEP, de darse el 

caso que el Contratista no mantenga un buen 

ritmo de trabajo, por lo que pueda retrasar la 

culminación de las obras.

j.	 Mantener registros del rendimiento del equipo 

del contratista, sus paros por desperfectos, 

mantenimiento, lluvias y otros. Verificar 

además que dispone del equipo que fue 

ofrecido en la licitación y/o el equipo que 

sea necesario para terminar los proyectos en 

los plazos pactados.  Si se presentara el caso, 
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ordenar al contratista, retirar todo el equipo en 

mal estado y que no funcione eficientemente, 

para ser  reemplazado por otro equipo en buen 

estado. Esta información será incluida en 

los informes mensuales de progreso y en las 

agendas de las sesiones regulares mensuales en 

las que participan el contratista, el supervisor, 

la Unidad Ejecutora  (DGC-INSEP).

k.	 Revisará que las cantidades de obra del 

contrato concuerden con las cantidades reales 

necesarias en el campo, cuidando de no 

exceder el monto de inversión previsto para el 

total del proyecto o tomando las precauciones 

necesarias, dando oportuno aviso a INSEP.

l.	 El supervisor verificará que el Contratista 

tome las prevenciones de protección al 

medio ambiente, de conformidad con las 

especificaciones o requerimientos que le 

proporcione la Dirección General de Carreteras 

o que exija el contrato de construcción y el 

estudio técnico para este proyecto.

m.	 El supervisor verificará que el Contratista 

coloque a su costo, tres rótulos informativos 

según dimensión, formato y leyenda  

proporcionados por el BEI a través de la 

Dirección General de Carreteras y en los 

lugares que ésta indique.

n.	 Exigir al Contratista que todo el personal 

laborante conforme a la labor que ejecute 

y según se defina en el Plan de Seguridad 

Laboral utilice PERMANENTEMENTE, 

sus elementos de seguridad como cascos 

protectores, chalecos refractivos con el logo 

del cliente  y zapatos de trabajo.  Cuando 

la tarea así lo requiera, deberá exigir el uso 

de visores para los ojos y/o protectores 

para los oídos. Verificar también cuando las 

excavaciones requieren de ademados. El 

monitoreo del cumplimiento de estas medidas 

de seguridad se hará tanto para el personal 

laborante (Contratista y Supervisor) como para 

los visitantes regulares del proyecto. 

o.	  El supervisor velará que el Contratista 

mantenga por su cuenta señales permanentes, 

tanto de día como de noche, para indicar  

cualquier peligro o dificultad al tránsito debido 

a las obras en ejecución, asegurándose que 

los conductores de vehículos las perciban a 

tiempo.  Estas señales serán aprobadas por 

la Dirección General de Carreteras y deberán 

tener las dimensiones preestablecidas de 

acuerdo al Plano de Señales Preventivas.

p.	 Verificar la información de todas las medidas, 

trazos y estacas que sean necesarias para 

garantizar que la obra será construida de acuerdo 

a los alineamientos, niveles, dimensiones y 

secciones transversales proyectadas.

q.	 Verificar el trazado y revisar el estacado de 

las estructuras, incluyendo instalaciones 

subterráneas, cuando fuere necesario y 

examinar, comentar y aceptar todos los 

dibujos de taller de las obras permanentes y 

temporales.  Las obras falsas deberán ser lo 

suficientemente seguras para evitar accidentes 

tanto al personal que labora en las obras como 

a terceras personas.

r.	 Calcular todas las cantidades de obra para 

efectuar los pagos, mismos que serán aprobados 

por la Unidad Ejecutora.  Efectuar minuciosos 

exámenes periódicos de las cantidades de obra 

restantes, a fin de actualizar las estimaciones 

que afectan el trabajo faltante.

s.	 Revisar y recomendar la aprobación o rechazo 

de las solicitudes de pago preparadas por 
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el Contratista relativas al progreso logrado 

durante cada período, para su posterior 

aprobación por parte de la Dirección General 

de Carreteras.  Para la elaboración de las 

estimaciones o valuaciones de obra, deberán 

participar el Contratista, el supervisor y la 

Unidad Ejecutora a través del coordinador 

de Proyecto asignado por la DGC, fijando la 

conciliación de cantidades de obra el 25 de 

cada mes con el fin del cierre de la estimación 

mensual. 

t.	 Verificar e inspeccionar los trabajos y elementos 

de señalamiento vial a ser instalados por el 

Contratista.   

u.	 El supervisor deberá verificar que cada una 

de las capas que conforman la estructura 

de pavimento, cumplan con los parámetros 

definidos en el diseño del pavimento, aprobado. 

v.	 Calcular las cantidades de obra finales, 

examinar y hacer recomendaciones sobre las 

solicitudes de estimaciones finales preparadas 

por el Contratista, para hacer los respectivos 

pagos que serán aprobados por la Dirección 

General de Carreteras (DGC) y la Secretaría  

de Infraestructura y Servicios Públicos 

(INSEP).

w.	 Revisar y hacer recomendaciones a INSEP 

relacionadas con  posibles reclamos  de parte 

del Contratista, prórrogas al plazo contractual 

de éste, pagos por trabajos adicionales y otros 

temas relacionados.

x.	 Revisar todos los subcontratos propuestos 

por el Contratista y recomendar cambios, 

aprobaciones o no aprobaciones a INSEP, los 

mismos no deberán ser mayores del 40% del 

monto del contrato.

y.	 Establecer monumentos permanentes de 

concreto para referencia de la línea central y 

bancos de niveles permanentes que servirán 

para futuras referencias.

z.	 Preparar planos finales de planta y perfil que 

muestren todas las partes del proyecto, tal como 

hayan sido construidas, dentro de un plazo no 

mayor de treinta (30) días calendario después 

de haber recibido INSEP  la obra, en número 

de 5 ejemplares y en forma digitalizada.

aa.	 Revisar y aprobar todas las facilidades 

requeridas bajo el Contrato para asegurar 

el flujo del tránsito en la carretera existente 

directamente afectada.

bb.	 Hacer mediciones periódicas de la obra 

ejecutada, certificando a la Dirección General 

de Carreteras que las cantidades de obra 

cobradas son correctas y que están de acuerdo 

con los términos del Contrato de Construcción.

cc.	 Elaborar las modificaciones u órdenes de 

cambio detallando los considerandos, las 

cláusulas y las condiciones que se modifican, 

mismas que se remitirán a la UEBEI-BCIE/

DGC/INSEP, de todo trabajo que implique 

incremento en el costo del Proyecto, así como 

los trabajos por Administración Delegada 

deberán ser previamente aprobados por la 

Dirección General de Carreteras antes de 

proceder a su ejecución.

dd.	 Llevar un estricto control de los materiales, 

combustibles, lubricantes y todos aquellos 

rubros que de acuerdo con el Contrato de 

Construcción estén sujetos al pago de los 

aumentos de costos por aplicación de la 

Cláusula Escalatoria o ajuste de Precios, o al 

reconocimiento directo e indirecto de divisas. 

En la Oferta presentada por el contratista 
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deberán encontrarse  los valores de referencia 

iniciales (índices de referencia) a utilizarse 

para el cálculo de escalamiento de costos de 

conformidad a la fórmula que se determine en 

el Contrato de Construcción y mensualmente 

deberá revisar la documentación de soporte 

sobre los aumentos o disminuciones que 

estos valores sufran durante el período que 

corresponda a la estimación mensual.

ee.	 El Consultor deberá llevar un registro 

del control de las Garantías y seguros 

establecidos en el Contrato de Construcción 

con sus respectivas  vigencias,  asegurando  

mantener  siempre  vigentes  dichas  garantía  

y  seguros. Deberá informar el Supervisor 

con dos meses de anticipación al Contratante 

y al Contratista sobre la fecha de vencimiento 

de las Garantías y Seguros.

ff.	 El Consultor deberá preparar y mantener 

en la oficina del proyecto y desde el inicio 

un registro fotográfico del proyecto en forma 

impresa y digital que muestre el historial 

constructivo del mismo, las fotografías 

deben tener una alta resolución. Al pie 

de cada foto debe haber una descripción 

de lo que muestra la imagen, la ubicación 

(coordenadas) y la fecha en que fue tomada. 

Este deberá ser entregado junto con el 

Informe Final de la Consultoría en el cual se 

deberá referenciar el antes y el después en las 

fotografías respectivas en ese sitio.

gg.	El Consultor deberá emitir dictámenes 

técnicos y contractuales sobre los reclamos que 

presente el contratista, con la interpretación 

del contrato que correspondan y los soportes 

de sus interpretaciones.

hh.	El Consultor propiciará, ante el Contratista, la 

igualdad de oportunidades para la contratación 

de mujeres para las actividades laborales 

en sus diferentes niveles de trabajo en la 

ejecución del proyecto.

Responsabilidades adicionales  del supervisor

(a)	 El Supervisor tendrá la responsabilidad de la 

supervisión de todo el trabajo en conexión 

con este contrato de acuerdo con los planos, 

especificaciones y documentos del Proyecto, 

previamente aprobados por INSEP.  En 

cualquier otro caso no cubierto por los 

documentos aprobados, el supervisor se 

adherirá a las normas de Ingeniería indicadas 

por la DGC.

(b)	 Cada vez que un Asesor o un Especialista del 

supervisor visite el Proyecto deberá preparar un 

informe especial detallado sobre lo observado, 

haciendo en él las recomendaciones del caso.  

Este será personal con amplia experiencia y 

especialidad en construcción de carreteras, 

en estructuras, suelos, geología, hidrología u 

otras áreas, de acuerdo con las necesidades 

del proyecto.  La presentación de este informe 

será requerido para dar trámite al pago de este 

personal.

(c)	 A fin de coordinar y discutir criterios y 

establecer si los trabajos se están ejecutando 

de acuerdo con lo establecido en los Términos 

de Referencia y al contrato de construcción, 

el supervisor y el Contratista se comprometen 

a convocar a reuniones de trabajo al menos 

una vez al mes o como fuere necesario 

o bien, cuando la Dirección General de 

Carreteras lo ordene.  A dichas reuniones 

asistirán la Unidad Ejecutora/Coordinador 
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del Proyecto y los representantes que la 

Dirección General de Carreteras designe; por 

parte de la representación del supervisor, el 

Gerente del Proyecto y el Ingeniero Residente 

y por parte del Contratista sus representantes 

respectivos.  Durante estas reuniones el 

supervisor presentará a la Dirección General de 

Carreteras una evaluación descriptiva y gráfica 

del avance de los trabajos y su relación con el 

programa de trabajo aprobado.  Se discutirán, 

además problemas que se hayan presentado 

en la realización de los trabajos y si ellos 

hubiesen causado alguna demora, solicitarán 

al Contratista el respectivo ajuste del programa 

de trabajo para su posterior revisión y en 

su caso, aprobación.  El Supervisor a la 

vez, hará una exposición de la forma cómo 

se realizarán los trabajos inmediatos y 

someterá a consideración de la Dirección 

General de Carreteras decisiones técnicas 

y administrativas de importancia relevante, 

para el buen éxito y finalización del proyecto 

en el tiempo programado. El supervisor está 

obligado a elaborar una Ayuda Memoria  de 

lo tratado en cada reunión, destacando los 

compromisos adquiridos por cada una de las 

partes.

(d)	 El Supervisor acuerda que todos los bienes 

no fungibles con valor superior a cien 

lempiras (L 100.00) adquiridos con fondos 

de este proyecto pasarán a ser propiedad del 

Contratante a la terminación de este Contrato, 

sin perjuicio a efectuar trasferencias parciales 

al finalizar físicamente cualquier sección 

del proyecto.  En caso de que los bienes 

no se devuelvan a la Dirección, éstos serán 

pagados por el Supervisor al valor de costo, 

tomando en cuenta la depreciación que para 

tal efecto tienen establecido los Reglamentos 

del Ministerio de Finanzas de Honduras.  Los 

bienes con valor menor o igual a L. 100.00, 

no estarán sujetos a devolución.

(e)	 Seguimiento a los temas sociales relacionados 

con el proyecto, informando en los informes 

mensuales sobre el mismo.

Control de Importaciones

A.	 El Supervisor deberá llevar un completo 

control en forma detallada de todos los 

artículos que se introduzcan al país por 

parte del Contratista para uso exclusivo del 

proyecto.  Preparará un informe desglosado 

de las cantidades de Derivados del petróleo 

consumidos en el proyecto y proyectará las 

posibles cantidades finales a utilizarse.

B.	 De darse el caso que el Contratista goce de una 

dispensa de importación, el Supervisor deberá 

revisarla y emitir directamente su opinión para 

consideración de la DGC, sobre las cantidades 

de materiales que se están tramitando conforme 

las necesidades del proyecto.  De igual manera, 

si es para la libre importación de vehículos de 

trabajo, deberá informar si estos son ingresados 

y efectivamente utilizados en el proyecto.

	 Organización de la ejecución

(a)	 El Supervisor desarrollará sus actividades 

de acuerdo a la naturaleza del Proyecto y lo 

descrito en estos Términos de Referencia y 

estará obligado a cumplir con las instrucciones 

que se le imparta a través de la DGC; debiendo 

asumir todas las obligaciones de supervisión de 

carácter técnico, económico y administrativo, 

de acuerdo con las mejores prácticas de 
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ingeniería y de carácter ambiental, como lo 

requiere la naturaleza de estos trabajos.

(b)	 Es entendido que el Supervisor, suministrará 

todo el personal y equipo necesario y asistirá a la 

DGC en los aspectos técnicos, administrativos, 

financieros y ambientales para contribuir a que 

el Proyecto pueda completarse a satisfacción 

de INSEP.

(c)	 La Supervisión también asistirá a la DGC, 

en la preparación de todos los documentos 

e informes requeridos en el Contrato de 

Préstamo con el BEI y BCIE. Toda información 

y documentación relativa al Proyecto que 

deba preparar la Supervisión, será canalizada 

a través de la DGC y será la encargada de 

tramitarla a las instancias que lo requieran.

(d)	  Se establece que las opiniones y recomendaciones 

del Supervisor, no comprometen a  INSEP al 

BEI y BCIE, los que se reservan el derecho 

de formular al respecto, las observaciones o 

salvedades que consideren apropiadas.  

Información, Servicios, Instalación y Bienes

(a)	 La Dirección General de Carreteras a través 

de la Unidad Ejecutora del proyecto, tendrá 

responsabilidad de proveer al SUPERVISOR 

la asistencia que sea necesaria para obtener 

información existente relacionada con el 

proyecto, incluyendo estudios realizados a 

este tramo carretero, tales como el Diseño 

Geométrico, Estudios hidrológicos e 

hidráulicos,  Estudio de Suelos y Pavimentos, 

Planos, Especificaciones Generales y 

Especiales Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental, estudio de tráfico, entre otros.

(b)	El SUPERVISOR debe proveer de todos los 

servicios, bienes necesarios, así como tener 

acceso al equipo y contar con las instalaciones 

y principalmente a aquel de laboratorio que le 

permita hacer cuantas pruebas o ensayos estén 

especificados (CBR, densidades, granulometría, 

desgaste de los Ángeles, solicitar al Contratista 

el certificado del proveedor con respecto al 

asfalto utilizado, revenimiento, resistencia de 

concreto, etc..)  entre otros, locales de oficina, 

equipamiento, vehículos, mobiliario, etc. 

Los bienes enunciados serán provistos por el 

Supervisor en calidad de alquiler. 

(c)	 El SUPERVISOR deberá determinar en 

su Informe Final, los requisitos para el 

mantenimiento de los elementos del proyecto 

una vez que éste sea completado en su 

totalidad. Hacer las recomendaciones para los 

programas de operación para el mantenimiento 

de la carretera, estructuras, alcantarillas y 

zonas aledañas a la vía y el debido control de 

pesos del tráfico circulante.

(d)	Control de trabajos varios: El SUPERVISOR 

inspeccionará y calculará todos los trabajos 

que se hagan por Unidad de Tiempo (Trabajos 

por Día, o Administración Delegada), si se 

presentaren trabajos imprevistos que sea 

necesario manejar bajo estas partidas, para la 

buena ejecución y conservación del proyecto.

Supervisión y Control Financiero

(a)	 Verificar e informar a la DGC sobre el Plan 

de Movilización al sitio del Proyecto y el uso 

de Anticipo por parte del Contratista, para 

lo cual la Supervisión deberá leer, analizar y 

asegurarse de que se cumplan las condiciones 

contractuales del contrato del Contratista. 

(b)	 Revisar y certificar todas las cantidades de 

obra y solicitudes de pago presentadas por el 

Contratista en sus estimaciones mensuales, 
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efectuando todas las mediciones y cálculos, 

llevando controles permanentes de las 

cantidades de obra ejecutadas y pendientes 

de ejecutar y mantener informada a la DGC 

sobre los cambios que se presenten en cuanto 

a cantidades y costos, incluyendo los derivados 

de la Cláusula de Escalamiento de Costos del 

contrato de construcción, trabajos adicionales 

por órdenes de cambio emitidas y por concepto 

de Administración Delegada. 

Para la preparación de la estimación de obra 

del Contratista, se hará corte un día 25 de cada 

mes y se reunirán en el sitio del  proyecto el 

Contratista, el Supervisor y el Coordinador 

del proyecto, asignado por la DGC/UEBEI, 

a fin de conciliar las cantidades de obra que 

fueron ejecutadas en el período mensual que 

se esté calculando y que serán incorporadas 

en la estimación. La estimación deberá ser 

presentada por el contratista ante la DGC a 

más tardar el día hábil más próximo al 30 de 

cada mes. 

La supervisión será la responsable además 

de lo antes mencionado, de revisar en forma 

minuciosa toda las operaciones aritméticas 

de la estimación, no se aceptaran excusas que 

salven la responsabilidad del supervisor si se 

encontraran errores al final del proceso que 

provoquen atrasos en el pago al Contratista.   

(c)	 Revisar y aprobar  el cálculo para el pago 

de mayores costos por la aplicación de 

fórmula de escalamiento aprobada, verificando 

mensualmente los precios de combustibles, 

lubricantes, asfaltos, tasas de cambio de la 

divisa, tabla oficial de salario mínimo vigente 

a la fecha de presentación de la estimación, así 

como la aplicación correcta de las incidencias 

porcentuales a los conceptos de trabajo 

respectivo. 

(d)	 Realizar verificaciones manteniendo un control 

detallado del uso de los materiales colocados 

en la obra y los que tenga almacenados el 

Contratista, controlando su rendimiento al 

ser utilizados en las obras. Las facturas de 

materiales, deberán ser confrontadas (con o 

sin impuestos y flete) contra lo cotizado en la 

oferta original. 

(e)	 Llevar y efectuar estrictos controles sobre 

las amortizaciones del anticipo otorgado al 

Contratista y sobre las fechas de vigencias 

de las garantías extendidas por concepto de 

anticipo de fondos y de fiel cumplimiento para 

la ejecución de los proyectos. 

(f)	 Actualización periódica conjuntamente con el 

Contratista, del programa de desembolsos del 

proyecto, el cual será analizado y aprobado en 

las reuniones que se realizarán  para verificar 

el avance de los proyectos. 

(g)	 Mantener archivos en forma clara y ordenada 

a disposición de la DGC/UEBEI  y el Ente 

Financiero de todo lo referente a la parte 

administrativa de la Supervisión, llevando 

cuentas y registros precisos y sistemáticos de 

acuerdo con principios contables de aceptación 

general, en la forma y con la minuciosidad 

necesaria para poder identificar todos los cargos 

y costos. Además permitirá  periódicamente 

que la DGC o el representante que ésta designe, 

y durante el tiempo que lo exigen las leyes 

nacionales después del vencimiento o rescisión 
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del contrato, inspeccionar y extraer  copias de 

ellos, así como también para que los verifiquen 

los auditores que se nombren.  

(h)	 Así mismo deberá mantener archivos claros 

y ordenados de fácil comprensión, de las 

memorias de cálculo de cantidades de obra que 

muestren de donde se obtuvieron los valores 

incluidos en las estimaciones de obra, por cada 

concepto de obra del contrato, que haya sido 

ejecutado por el Contratista. La memoria de 

cálculo debe mostrar las cantidades de obra 

del período y las acumuladas y la localización 

exacta del lugar donde fueron ejecutadas.

Supervisión y control del plazo de ejecución

(a)	 Para el seguimiento de la programación, 

se deberá grabar electrónicamente la línea 

base del Programa de Trabajo oficialmente 

aprobado, e introducir semanalmente la 

información referente a los porcentajes de 

avances, las fechas reales de ejecución y 

los recursos reales asignados al proyecto, 

sin afectar la información de la línea base 

programada. En las estimaciones de pago y 

en los informes mensuales de supervisión, se 

deberá incluir el programa contractual vigente 

en copia dura y magnética actualizado con esta 

información  y un análisis de la programación 

identificando los efectos del retraso de una 

actividad sobre la ruta crítica y determinar 

los recursos adicionales para recuperar dicho 

desfase. Para la realización  de estos análisis 

se deberá trabajar en forma conjunta con el 

Contratista. El Supervisor será responsable 

de prever la(s) ampliación(es) de plazo del 

contrato del contratista y de la Supervisión, 

haciendo lo pertinentemente posible para 

evitarla(s).

(b)	 De surgir una ampliación obligatoria al plazo 

del Contrato de construcción, resultado de 

caso fortuito o fuerza mayor, el Supervisor 

conjuntamente con el Contratista respaldarán 

con justificación fehaciente, la ampliación 

inevitable al plazo, entendiéndose como caso 

fortuito o fuerza mayor lo establecido en las 

Leyes de Honduras.  La prolongación del plazo 

de ejecución de las obras establecido en el 

contrato de construcción se hará de acuerdo 

a un estudio del Programa de Trabajo del 

Proyecto y la ampliación en plazo estará en 

función del tiempo en que resulte afectada la 

Ruta Crítica.

(c)	 El procedimiento para el análisis y evaluación 

de una solicitud de ampliación de plazo del 

Contratista, deberá realizarse de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato de construcción.

(d)	 En el caso de que la ampliación al plazo no sea 

justificada y que no sea aprobada por la DGC 

y que el Contratista tenga que realizar trabajos 

después del plazo del contrato, se procederá 

a la aplicación de la multa correspondiente 
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estipulada en los documentos de licitación 

de este proyecto o a la ejecución de la fianza 

que por fiel cumplimiento del contrato haya 

presentado el Contratista.

(e)	 La Supervisión mantendrá informado por 

escrito y oportunamente en detalle a la DGC 

y a la Unidad Ejecutora de todo cuanto suceda 

con relación a la ampliación de plazo(s).

(f)	 La Supervisión incluirá como parte de su 

agenda el tema de ampliación de plazos en 

las sesiones regulares que integradamente 

sostenga con los involucrados en el proyecto.

(g)	 Será responsabilidad del Supervisor la 

elaboración de modificaciones u órdenes 

de cambio detallado los considerandos, las 

cláusulas y las condiciones que se modifican, 

mismas que se remitirán a la DGC para su 

aprobación con copia a la Unidad Ejecutora 

del proyecto. Así como la elaboración de 

las Órdenes de Trabajo por Administración 

Delegada, conforme al procedimiento 

establecido en el contrato de construcción.

Supervisión Ambiental, Social  y Seguridad

(a)	 Por medio de los Especialistas en Ambiente-

Seguridad y Social, se realizarán las actividades 

de verificación del cumplimiento a través de 

un efectivo proceso de control y seguimiento, 

en consonancia a los procedimientos 

y mecanismos del Sistema de Gestión 

Ambiental desarrollados por la Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) 

para Programas y Proyectos Viales, la 

implementación de los planes: i. ambiental, ii. 

social, iii. de seguridad; y, iv. salud e higiene 

laboral (cláusulas VIH/SIDA) por parte del 

Contratista; a través de un efectivo proceso 

de control y seguimiento mensual (mínimo) 

en campo. Para la ejecución de este trabajo, 

los especialistas contarán con todo el apoyo de 

la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) para 

el trámite de cualquier permiso o documento 

adicional (ambiental, seguridad, social y salud) 

requerido por el proyecto y la información 

disponible que la UEBEI-BCIE/DGC/INSEP 

tenga en su poder; quien le proporcionará 

copia de todos los documentos y estudios 

pertinentes de que disponga. El Consultor 

deberá proporcionar toda la información y 

facilidades a la Unidad de Gestión Ambiental 

(UGA), DGC, UEBEI-BCIE y a la Asistencia 

Técnica para el seguimiento y cumplimiento 

de los diferentes planes, especialmente 

durante las visitas periódicas que realicen sus 

representantes. Sin embargo, los especialistas 

del Consultor será totalmente responsable del 

análisis, procesamiento e interpretación de 

ésta y cualquier otra información, así como 

de sus conclusiones y recomendaciones.

 Verificar, la correcta aplicación de las 

recomendaciones ambientales que fueron 

identificadas en las disposiciones de la 
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Resolución anexa al permiso Ambiental 

correspondiente a la obra vial.

(b)	 Recomendar  acciones  ambientales  que  

surjan  durante  la  ejecución  de  la  obra  

hasta  su finalización.

(c)	 El Consultor será responsable de dar 

seguimiento al cumplimiento del plan de 

reasentamiento que está siendo elaborado por 

INSEP. Las obras de mejoramiento siguen, 

en su mayoría, el alineamiento existente de 

la carretera, sin embargo, en caso de que los 

trabajos de mejoramiento requieran realizar 

obras adicionales no contempladas en el diseño 

original y que estás requieran indemnizaciones 

a propietarios de los terrenos adyacentes, éstos 

deberán ser reportados por el Consultor a la 

UEBEI-BCIE/DGC/INSEP con la suficiente 

anticipación para proceder de conformidad con 

las políticas de reasentamientos involuntarios 

del Banco y así evitar atrasos considerables en 

la construcción de las obras.

(d)	 El Consultor, los Especialistas Ambiental-

Seguridad y Social y su personal de campo 

estarán obligados a participar en todas las 

capacitaciones que sean impartidas por la UGA, 

UEBEI-BCIE/DGC y el proveedor de servicios 

que el Contratista contratará para implementar 

su plan de salud e higiene laboral.

(e)	 La  Supervisión  será  responsable  de  que  

durante  la  ejecución  de  la  obra  sean  

atendidas adecuadamente las medidas de 

seguridad e higiene industrial, los programas 

de reforestación o revegetación, las medidas 

de mitigación de los impactos generados al 

medio físico y biológico y la implementación 

de las medidas de mitigación sobre impactos 

de índole social como el reasentamiento. 

Esto permitirá contar en cualquier etapa del 

proyecto, con toda la información relacionada 

con la incorporación del componente 

ambiental y social  en el proyecto, enfocarse 

a la prevención de situaciones potencialmente 

peligrosas y a disminuir los riesgos inherentes 

a las actividades propias del Proyecto.

Encargado de atención de Reclamaciones (Quejas)

	En este proyecto se implementará el Sistema de 

atención a reclamaciones o quejas que se recibieran 

durante la ejecución de la obra, las diferentes quejas ya 

están tipificadas en el sistema implementado por INSEP 

y será obligación de esta persona, recibir, ingresar y una 

vez solucionada comunicar al reclamante, las cuales 

deberán estar registrada en el sistema que actualmente 

opera INSEP (www.insep.gob.hn/smq).

	INSEP tendrá la obligación de capacitar a esta persona 

del consultor y monitorear su funcionamiento y 

cumplimiento.

IGUALDAD DE GÉNEROS: 

Es importante para  INSEP que el Consultor tome en cuenta en 

la preparación de su oferta, la integración de la dimensión de 
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Sección “B”
C E R T I F I C A C I Ó N

El infrascrito, Secretario General de la Secretaría de Estado de 
Gobernación, Justicia y Descentralización. CERTIFICA: La Resolución 
que literalmente dice: “RESOLUCIÓN No. 347-2019. SECRETARÍA 
DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, 
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. Tegucigalpa, municipio 
del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, veintiuno de 
febrero del dos mil diecinueve.

VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder Ejecutivo, por 
medio de esta Secretaría de Estado, en fecha ocho de febrero del dos 
mil diecinueve, la cual corre agregada al expediente administrativo 
No. PJ-08022019-110, por la Abogada ROSA ISBELA SANTOS 
AGUILAR, quien actúa en su condición de apoderada legal de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE LA COMUNIDAD DE EL PELON, con domicilio en el municipio 
de Yamaranguila, departamento de Intibucá; contraída a solicitar la 
Personalidad Jurídica a favor de su representada.

ANTECEDENTE DE HECHO

En fecha ocho de febrero del dos mil diecinueve, compareció ante 
esta Secretaría de Estado, la Abogada ROSA ISBELA SANTOS 
AGUILAR, quien actúa en su condición de apoderada legal de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE LA COMUNIDAD DE EL PELON, con domicilio en el municipio 
de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a solicitar la Personalidad 
Jurídica a favor de su representada.

MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

PRIMERO: Resulta que en el caso que nos ocupa, la petición 
formulada por la impetrante, está contraída a pedir la Personalidad 
Jurídica, de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE EL PELON, para lo 
cual, acompañó los documentos que se requieren para casos como el 
indicado, y que a nuestro juicio, justifican la petición por él formulada. 

SEGUNDO: En este sentido y según el análisis realizado, se logra 
apreciar que corren agregados a los folios cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho al once, doce al diecisiete (4, 5, 6, 7, 8-11, 12-17), los documentos 
referentes a carta poder, autorización al presidente para la contratación de 
un abogado, nombramiento y elección de Junta Directiva, certificación 
de acta de constitución, listado de asistencia, discusión y aprobación 
de estatutos, enunciados en su respectivo orden, así como también, las 
copias de las Tarjetas de Identidad de cada uno de los miembros que 
integran su Junta Directiva.

TERCERO: La Constitución de la República, dispone en el artículo 78, que:                
“… se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que 
no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres…” según 
lo dispone la norma constitucional antes reproducida, la Libertad de Asociación 
es un derecho protegido por nuestra constitución en su artículo 78, 
derecho que posibilita o permite que los ciudadanos constituyamos todo 
tipo de asociaciones sin importar las tendencias; siempre y cuando estas 
no sean contrarias a la Ley, procurando con ello mejorar y defender las 
condiciones de los grupos de interés con distintas tendencias ideológicas, 
políticas o religiosas para el fortalecimiento de la sociedad civil y la voz 
de la opinión pública, necesarias e indispensables en un país democrático.

CUARTO: Por su parte el Código Civil en su Capítulo II, artículo 56, 
se refiere a quienes la ley considera como Personas Jurídicas: “…1º El 
Estado y las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés 
público, reconocidas por la Ley. La personalidad de éstas empieza 

en el instante mismo en que, con arreglo a derecho hubiesen quedado 
válidamente constituidas. 2º Las Asociaciones de interés particular, 
sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda 
personalidad propia, independientemente de la de cada uno de los 
asociados”.

QUINTO: La Ley Marco del Sector de Agua potable y Saneamiento 
en su artículo 18 literalmente enuncia “Las Juntas Administradoras 
de Agua tendrán personalidad jurídica otorgada que otorgará la 
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia 
por medio de dictamen de la respectiva Corporación Municipal, que 
constatará de la legalidad de la misma. El otorgamiento de dicha 
personalidad y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta será 
de forma gratuita. El Reglamento de la presente Ley establecerá la 
organización y funciones de las Juntas de Agua.

SEXTO: Que la Asociación Civil de beneficio mutuo, denominada JUNTA 
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE LA COMUNIDAD DE EL PELON, se crea como asociación civil 
de beneficio mutuo, cuyas disposiciones estatutarias no contrarían las 
leyes del país, el orden público, la moral y las buenas costumbres por lo 
que es procedente acceder a lo solicitado.

SÉPTIMO: La Unidad de Servicios Legales, mediante Dictamen Legal 
número DICTAMEN LEGAL U.S.L No. 336-2019 de fecha veintiuno 
de febrero del año dos mil diecinueve, se pronunció en el sentido de: 
“…DICTAMEN FAVORABLE en relación a la petición planteada, 
recomendando conceder lo solicitado, por ser procedente el otorgamiento 
de Personalidad Jurídica a favor de la JUNTA ADMINISTRADORA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
DE EL PELON…”.

OCTAVO: Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 11 de los 
Estatutos aprobados por la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE EL 
PELON, la Asamblea General, es la máxima autoridad de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE LA COMUNIDAD DE EL PELON, expresa la voluntad colectiva 
de los usuarios debidamente convocados. Para tratar los asuntos 
relacionados con el sistema y crear una comunicación y coordinación 
en su comunidad, se harán reuniones así: a) Trimestralmente en forma 
ordinaria con los usuarios del servicio y cuando fuese necesario de 
urgencia en forma extraordinaria. Esta resolución no le da validez a 
cualquier disposición contenida en los mismos, que sean contrarias a la 
Constitución de la República y las Leyes.

NOVENO: Que el Presidente de la República emitió el Decreto 
Ejecutivo No.002-2002 de fecha veintiocho de enero del año dos mil 
dos, por el que delega al Secretario de Estado en los Despachos de 
Gobernación y Justicia, competencia específica para la emisión de 
este acto administrativo de conformidad con los Artículos 11, 16, 119 
de la Ley General de la Administración Pública, 4 y 5 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

DECISIÓN

POR TANTO: EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRA-
LIZACIÓN, en uso de sus facultades y en aplicación a lo establecido 
en el artículo 245 numeral 40 de la Constitución de la República; 56 
y 58 del Código Civil y en aplicación de los Artículos 29 reformado 
mediante Decreto 266-2013 de fecha 23 de enero de 2014, 18 de la Ley 
Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento; 34, 35, 36, 37, 38 y 39 
del Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento, 24, 25 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
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Acuerdo Ejecutivo  No. 138-2018 de fecha 05 de abril de 2018; 
Acuerdo Ministerial No. 80-2018 de fecha 09 de abril de 2018.

RESUELVE:

PRIMERO: Conceder Personalidad Jurídica a la JUNTA ADMINIS-
TRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA 
COMUNIDAD DE EL PELON, con domicilio en el municipio 
de Yamaranguila, departamento de Intibucá; con sus estatutos que 
literalmente dicen:

ESTATUTOS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE EL 
PELON, MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO 

DE INTIBUCA.

CAPÍTULO I.
CONSTITUCION, DENOMINACIÓN, DURACIÓN 

Y DOMICILIO.

ARTÍCULO 1.- Se constituye la organización cuya denominación será 
“Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento y se reconocerá 
con las siglas siguientes: JAAS de la COMUNIDAD DE EL PELON, 
del municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, como una 
asociación de servicio comunal, de duración indefinida, sin fines de 
lucro y que tendrá como finalidad obtener la participación efectiva de 
dicha comunidad para la construcción, operación y mantenimiento del 
sistema de agua potable de acuerdo con las normas, procedimientos y 
reglamentaciones vigentes, establecidos en la Ley Marco del Sector Agua 
Potable y Saneamiento, su Reglamento General y demás reglamentos, 
Código de Salud y Ley General del Ambiente y demás Leyes Aplicables 
efectuando trabajos de promoción y educación sanitaria ambiental, entre 
los habitantes de la COMUNIDAD DE EL PELON.

ARTÍCULO 2.- El domicilio legal será en la COMUNIDAD DE EL 
PELON del municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá y 
tendrá operación en dicha comunidad proporcionando el servicio de agua 
potable.

ARTÍCULO 3.- Se considera componentes del sistema de agua potable 
los siguientes: 1) La Microcuenca que comprende el área de terreno 
delimitada y protegida. 2) El acueducto que comprende las obras 
físicas de captación, conducción, almacenamiento y distribución de 
agua potable. 3) Saneamiento que comprende las obra  físicas para el 
saneamiento Ambiental en cada uno de los hogares. Construido por la 
comunidad.

CAPÍTULO II.
DE LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES.

ARTÍCULO 4.- El fin primordial de los presentes Estatutos es regular 
y normal el funcionamiento de la Junta Administradora de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (JAAS) y los diferentes comités para la 
administración, operación y mantenimiento del sistema agua potable y 
saneamiento.

ARTÍCULO 5.- La Organización tendrá los siguientes objetivos: a.- 
Mejorar la condición de salud de los abonados y de las comunidades 
en general.- b.- Asegurar una correcta administración del sistema.- 
c.- Lograr un adecuado mantenimiento y operación del sistema.- d.- 
Solicitar capacitación y asesoría a las instituciones competentes según 
la ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento- e.- Gestionar 
financiamiento para mejorar el servicio de abastecimiento de agua 
potable y el saneamiento básico de la forma siguiente: 1) Obtención del 
área de la microcuenca por medio de la compra , firma de convenios con 
dueños de terreno.- 2) Mejorando la infraestructura. 3) Construyendo 
obras que ayuden a mejorar el saneamiento de la comunidad.- f.- Vigilar 
porque la población use y maneje el agua adecuadamente y evitando el 

desperdicio del agua. g.- Gestionar la asistencia de técnica de SANAA 
necesaria para mantener adecuadamente el sistema. h.- Realizar labores 
de vigilancia en todos los componentes del sistema: 1) Microcuencas. 
2) Acueducto. 3) Saneamiento Básico. i.- Asegurar la sostenibilidad de 
los servicios de agua potable y saneamiento. Básicos.- j.- Vigilar que la 
población practique hábitos higiénicos y sanitarios en los hogares.

ARTÍCULO 6. Para el logro de los objetivos indicados, la organización 
podrá realizar las siguientes actividades: a.- Recibir las aportaciones 
ordinarias en concepto de tarifa mensual por pagos del servicio de agua 
potable y extraordinaria en concepto de cuotas como ser actividades 
con fines de lucro Discutidas y aprobadas por la asamblea de usuarios 
con su firma respectiva en acta, categorización de la tarifa en base a: 
1)Capacidad de pago. 2) Número de familia por vivienda. 3) Número 
de llaves adicionales. 4) Otras consideraciones establecidas por la junta 
directiva de acuerdo a la inversión que se requiera hacer al sistema de agua 
potable y saneamiento estimado por la misma.- b.- Establecer programas 
de capacitación permanentes a fin de mejorar y mantener la salud de los 
abonados.-  c.-  Aumentar el  patrimonio económico a fin de 
asegurar una buena operación y mantenimiento del sistema.- 
d.-  Gestionar,  canalizar y ejecutar recursos financieros de 
entes nacionales e internacionales.- e.- Coordinar y asociarse con otras 
juntas (Asociación de Juntas Administradoras de Agua a nivel Municipal 
AJAM) e instituciones públicas y privadas para mantener y mejorar el 
sistema.-  f.- Promover la integración de la comunidad e involucrarla 
con el sistema.- g.- Conservar, vigilar, mantener y aumentar el área de 
la microcuenca cada año.- h.- Realizar cualquier actividad que tienda 
mejorar la salud y/o a conservar el sistema de agua potable y saneamiento.

 CAPÍTULO III.
DE LOS MIEMBROS, DE LAS CLASES DE MIEMBROS, 

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS.

ARTÍCULO 7.- La Junta Administradora de Agua potable y Saneamiento 
“JAAS” tendrá las siguientes categorías de miembros: a) Fundadores. 
b) Activos, Miembros Fundadores: Son los que suscriben el acta de 
Constitución de la Junta Administradora de Agua potable y Saneamiento 
“JAAS”- b) Activos: Son los que participan en las Asambleas de Usuarios.

ARTÍCULO 8.- Son derechos de los miembros: a) ambas clases de 
miembros tienen derecho a voz y a voto. b) Elegir y ser electos.- c) 
Presentar iniciativas o proyectos a la Junta Directiva.- d) Elevar peticiones 
o iniciativas que beneficien la adecuada gestión de los servicios. e) 
Presentar reclamos ante el prestador por deficiencias en la calidad 
de servicios.  f) Recibir avisos oportunamente de las interrupciones 
programadas del servicio, de las modificaciones en la tarifa y de cualquier 
evento que afecte sus derechos o modifique la calidad del servicio que 
recibe.- 

ARTÍCULO 9.- Son obligaciones de los miembros (usuarios directivos): 
a) Conectarse en el acueducto y al sistema de saneamiento. b) Hacer uso 
adecuado de los servicios, sin dañar ni poner en riesgo la infraestructura 
c-asistir puntualmente a las reuniones. d) Participar en cualquiera de las 
comisión que se le asigne.- e)Vigilar por el buen estado de las partes 
del sistema.- f) Realizar labores de mantenimiento y mejoramiento del 
sistema cuando la junta los requiera.- g) Mantener limpio los solares , 
pilas , letrinas y la vivienda para prevenir las enfermedades.-  h) Pagar 
una multa equivalente al valor de un día de trabajo por no asistir a las 
reunión. i) Permitir la inspección de las instalaciones, letrinas, pilas a 
personal autorizado de la junta.-  j- Pagar puntualmente la tarifa dentro de 
los primeros diez días del mes siguiente. k) Pagar una multa establecida 
por la junta por el incumplimiento de las obligaciones.

CAPÍTULO IV
DE LOS MIEMBROS, ATRIBUCIONES DE CADA ÓRGANO, 
ASAMBLEA DE USUARIOS, JUNTA DIRECTIVAS. COMITÉ DE 

APOYO.
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ARTÍCULO 10.- La dirección, administración, operación y 
mantenimiento en el ámbito de todo el sistema estará a cargo de: a: 
Asamblea de Usuarios.- b.- Junta Directiva.- c.- Comités de Apoyo 
Integrada por: 1) Comité de Microcuencas.- 2) Comité de operación y 
mantenimiento.- 3) Comité de Saneamiento y Educación de Usuarios.- 
4) Comité de Vigilancia.

DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS.

ARTÍCULO 11.- Es la máxima autoridad de la comunidad a nivel local, 
expresa la voluntad colectiva de los usuarios debidamente convocados. 
Son funciones de la Asamblea de Usuarios: a.- Elegir los miembros 
directos de la Junta los que coordinarán los comité- b.- Tratar los asuntos 
relacionados con los intereses de la Junta.- c.- Aprobar el informe 
trimestral de la ejecución del presupuesto vigente y del Plan Operativo 
Anual POA. d.- Resolver la aprobación de sanciones para faltas graves 
de renovar o suspender cualquier miembro directivo propuesto o no 
propuesto por los demás miembros de la Junta Directiva.

DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 12.- Después de la Asamblea de Usuarios la Junta 
Directiva, es el órgano de gobierno más importante de la Junta 
Administradora de Agua y Saneamiento estará integrada por hombres 
y mujeres mayores de diez y ocho años electos por el voto mayoritario 
de la Asamblea de usuarios o por los presente en la reunión después de 
una espera de media hora para que se presenten los usuarios; deberá 
considerar la equidad de género; y estará en funciones por un período de 
dos años y podrá ser nombrada por un periodo más en forma consecutiva, 
ejercerán los cargos ad honorem, para ser miembro de la Junta Directiva 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 13 del 
Reglamento de Juntas de Agua y Saneamiento de la Ley Marco del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento, estará conformado por siete (7) 
miembros cinco Propietarios y dos vocales: 1.- Un Presidente(a).- 2.- Un 
Vicepresidente(a); 3.- Secretario(a).- 4.- Un Tesorero(a).- 5.- Un Fiscal.- 
6.- Un Vocal Primero; y,  7.- Un Vocal Segundo. 

ARTÍCULO 13.- La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones: 
a.- Brindar informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto y 
el seguimiento del Plan Operativo Anual “POA”, en el orden siguiente 
el primero en marzo el segundo en junio el tercero en septiembre y 
el cuarto en diciembre.- b.- Elaborar el presupuesto anual y el Plan 
Operativo Anual “POA” y presentarlo a la Asamblea de Usuario en el 
mes de enero.- c.- Coordinar y ejecutar las actividades de saneamiento 
básico, operación y mantenimiento del sistema de agua.- d.- Realizar los 
cobros de tarifas mensuales y demás ingresos en efectivo provenientes 
del servicio de agua en la comunidad.- e.- Depositar los fondos en 
una cuenta bancaria a nombre del Presidente, Tesorero y el Fiscal; si 
los directivos consideran conveniente las recaudaciones de cobros de 
tarifa y demás ingresos en efectivo provenientes del servicio de agua 
en la comunidad.- f.- Asistir a las reuniones de la asociación de Juntas 
Administradoras  de Agua Potable y Saneamiento.- g.- Cancelar o superar 
el servicio de Agua a los Directivos y Usuarios por el no cumplimiento 
de la leyes, Reglamentos, estatutos y acuerdos aprobados en sesiones 
de Directiva o de Asamblea o por poner en peligro la vida de los 
habitantes de la comunidad al realizar prácticas que afecten la salud.- h.- 
Vigilar y proteger las fuentes de abastecimientos de agua.- Evitando su 
contaminación y realizando acciones de protección y reforestación de la 
microcuenca.- i.- Vigilar el mantenimiento de las obras sanitarias en los 
hogares de los usuarios como ser letrinas, pilas, solares y las viviendas 
que se encuentren en las condiciones higiénico sanitarias. j- Nombrar 
los delegados de los comités lo mismo que el personal de trabajo de la 
junta como ser el fontanero y otro que estime conveniente siempre que 
no se necesite de una asesoría para su nombramiento. k.- Informar a la 
asociación de juntas sobre las labores realizadas en la comunidad así 
como los problemas no resueltos.

ARTÍCULO 14.- Para tratar los asuntos relaciones con el sistema y 
crear una comunicación y coordinación en su comunidad, se harán 

reuniones así: a.-Trimestralmente en forma Ordinaria con los usuarios 
del servicio y cuando fuese de urgencia en forma Extraordinaria.- b.- La  
Junta directiva se reunirá una vez por mes y en forma Extraordinaria o 
cuando sea convocado por la AJAM o u otra institución.

ARTÍCULO 15.- DEL COMITÉ DE VIGILANCIA. Dentro de la 
Junta Administradora desempeña un papel muy importante para el 
éxito de las actividades administrativas de operación y mantenimiento 
del sistema, el Comité de Vigilancia, que se encargará de controlar y 
vigilar permanentemente todas las actividades que se realicen en la 
Junta, serán sus funciones: a.- Comprobar la exactitud de los inventarios 
y estados financieros.- b.- Verificar el dinero de caja cada vez que estime 
conveniente.- c.- Vigilar que todos los abonados cumplan con sus 
obligaciones.- d.- Fiscalizar las actividades realizadas por los miembros de 
la Junta.- e.- Auditar y supervisar las cuentas de recaudación proveniente 
de los abonados.- f.- Comprobar los gastos efectuados por la Junta.- 
g.- Verificar el trabajo realizado por los fontaneros y/o mano de obra 
calificada y no calificada.- h.- Firmar los documentos administrativos 
que den fe de aceptado a los informes del Presidente y Tesorero.- i.- 
Vigilar la bodega.- j.- Estará formado por un coordinador que será el 
Fiscal tendrá delegados nombrados por la Asamblea o el coordinador y 
serán ratificados por la directiva el número será de acuerdo a la magnitud 
del trabajo.

ARTÍCULO 16.- DE LOS COMITES DE APOYO. La Junta directiva 
tendrá los siguientes Comités de Apoyo: a.- Comité de Operación y 
Mantenimiento.- b.- Comité de Microcuenca.- c.- Comité saneamiento 
y educación de Usuarios.

ARTÍCULO 17.- Estos comités estarán integrados por un coordinador y 
delegados  o nombrados uno por cada 15 usuarios o el número que la Junta 
Directiva estime conveniente el coordinador del Comité de Salud será el 
Vocal Primero y el coordinador del Comité de Microcuenca será el Vocal 
Segundo y el coordinador de comité de Operación y Mantenimiento será 
el Vicepresidente y los delegados podrán ser nombrados por la asamblea 
o por cada coordinador y ratificados por la directiva de acuerdo al trabajo 
a realizar, su función específica es la de coordinar todas las labores de 
operación, mantenimiento y conservación de la microcuenca y salud 
de los abonados en el tiempo y forma que determine la Asamblea de 
usuarios y los reglamentos que para designar sus funciones específicas y 
estructura interna, oportunamente se emitan, debiendo siempre incorporar 
como miembros de los Comités de Operación y Mantenimiento y de 
microcuenca el Alcalde Auxiliar fontanero y representante de la UMA y 
al Promotor de Salud y al personal comunitario de salud pública asignado 
de la zona como miembro del Comité de Saneamiento.

ARTÍCULO 18. DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva de 
la Junta Administradora de Agua estará formada por: a) Presidente. b) 
Vicepresidente. c) Secretario. d) Tesorero. e) Un Fiscal. f) Vocal Primero. 
g) Vocal Segundo.

ARTÍCULO 19.- Son atribuciones del PRESIDENTE: a.- Convocar 
a sesiones.- b.- Abrir, presidir y cerrar las sesiones. c.- Elaborar la 
agenda con el Secretario.- d.- Autorizar y aprobar con el Secretario 
las actas de las sesiones.- e.- Autorizar y aprobar con el Tesorero todo 
documento que implique erogación de fondos.- f.- Representar judicial 
y extrajudicialmente a la Junta Administradora de Agua y Saneamiento 
JAAS.- g- Solicitar un informe por escrito a el fontanero y presentarlo 
a los directivos y usuarios. h.- Firmar con el Presidente las salidas del 
dinero de tesorería de la junta.

ARTÍCULO 20.- Son atribuciones del VICEPRESIDENTE: a.- 
Sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, en este 
último caso se requerirá la mayoría simple de la Junta Directiva.- b.- 
Supervisará las comisiones que se asignen.- c.- Coordinar el Comité de 
Operación y Mantenimiento.- d.- Nombrar los delegados del Comité de 
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Operación y Mantenimiento. e.- Las demás atribuciones que le asigne la 
Junta Directiva o la Asamblea.- 

ARTÍCULO 21.- Son atribuciones del SECRETARIO: a.- Llevar el 
libro de actas.-  b- Autorizar con su firma las actuaciones del Presidente 
de la Junta, excepto con lo relacionado con el dinero.- c.- Encargarse de 
la correspondencia.- d.- Convocar junto con el Presidente.- e.- Llevar el 
registro de abonados.- f.- Organizar el archivo de la Junta Administradora 
de Agua Potable y Saneamiento JAAS- g.- Manejo de planillas de mano 
de obras. h- Firmar las actas con el Presidente.

ARTÍCULO 22.- Son atribuciones del TESORERO: Es el encargado 
de manejar fondos, archivar documentos que indique ingresos y egresos: 
a.- Recaudar y administrar los fondos provenientes del servicio de 
contribuciones y otros ingresos destinados al sistema.- b.- Responder 
solidariamente con el Presidente del manejo y custodia de los fondos 
que serán destinados a una cuenta bancaria o del sistema cooperativista.- 
c.- Llevar al día y con claridad el registro y control de las operaciones 
que se refieren a entradas y salidas dinero, tesorería de la Junta (libro 
de entradas y salidas, talonario de recibos ingresos y egresos, pagos 
mensuales de agua).- d.- Informar mensualmente a la Junta Directiva, 
municipalidad y la Asociación de Juntas Administradora de Agua a 
nivel Municipal AJAM sobre el manejo económico y financiero (cuenta 
bancaria), gastos e inversiones lo mismo de las necesidades económicas 
que tiene la junta.- e.- Dar a los abonados las explicaciones que soliciten  
sobre sus cuentas.- f.- Llevar el inventario de los bienes de la Junta.- g.- 
Autorizar conjuntamente con el Presidente toda erogación de fondo.- h.- 
Presentar ante la Asamblea un informe de ingresos y egresos en forma 
trimestral y anual con copia a la Municipalidad. i.- Firmar las salidas 
egresos de la junta.

ARTÍCULO 23.- Son atribuciones del FISCAL: a.-  Es el encargado 
de fiscalizar los fondos de la organización. b.- Supervisar y coordinar la 
administración de los fondos provenientes del servicio de contribuciones 
y otros ingresos destinados al sistema.- c.- Comunicar a los miembros 
de la Junta Directiva de cualquier anomalía que se encuentre en la 
administración de los fondos o bienes de la Junta.- d.- Llevar el control y 
practicar las auditorías que sean necesarias para obtener una administración 
transparente de los bienes de la organización.- e.- Coordinar el Comité 
de Vigilancia. f) Nombrar los delegados de vigilancia. Y someterlos a 
ratificación ante los directivos.- g.- Llevar el inventario de los bienes de 
la junta.- h- Cargarles los bienes de la junta a las personas que los tienen 
en su poder para uso o custodia y descargárselos cuando esto ya no los 
tengan ésto se deberá hacer por medio con una nota donde se explica 
el estado, el uso en que se utilizará el bien de la junta en un libro único 
donde firmará el que recibe el bien y el Fiscal que lo entrega.

ARTÍCULO 24.- son atribuciones de LOS VOCALES: a.- Desempeñar 
algún cargo en forma transitoria o permanente que le asigne la Asamblea 
o la Junta Directiva y apoyar en convocar a la Asamblea.- b.- El Vocal I 
Coordinará el Comité de Saneamiento Básico.- c.- El Vocal II coordinará 
el Comité de Microcuenca y sus funciones se especificarán en el 
Reglamento respectivo. d.- Nombrar los delegados de salud y de micro 
cuenca.

CAPÍTULO V.
DEL PATRIMONIO.

ARTÍCULO 25.- Los recursos económicos de la Junta Administradora 
podrán constituirse: a.- Con la tarifa mensual de agua, venta de derecho 
a pegue, multas así como los intereses capitalizados.- b.- Con bienes 
muebles e inmuebles y trabajos que aportan los abonados.- c.- Con las 
instalaciones y obras físicas del sistema.- d.- Con donaciones, herencias, 
legados, préstamos, derechos y privilegios que reciban de personas 
naturales o jurídicas.

ARTÍCULO 26.- Los recursos económicos de la Junta Administradora 
se emplearán exclusivamente para el uso, operación, mantenimiento, 
mejoramiento y ampliación del sistema.

CAPÍTULO VI.
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

ARTÍCULO 27.- En caso de disolución y liquidación de la Junta 
Administradora de Agua los bienes de ésta serán donados exclusivamente 
a organizaciones filantrópicas, siempre y cuando éstas no sean de carácter 
lucrativo, que señale la Asamblea de Usuarios, cumpliendo asimismo 
con lo estipulado en el Código Civil para su disolución y liquidación.

CAPÍTULO VII.
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 28.- El ejercicio financiero de la Junta Administradora de 
Agua Potable y Saneamiento coincidirá con el año fiscal del Gobierno 
de la República.

ARTÍCULO 29.- Los programas, proyectos o actividades que la Junta 
ejecute no irán en detrimento ni entorpecerán los que el Estado realice, 
por el contrario llevarán el propósito de complementarlos de común 
acuerdo por disposición de éste último. 

ARTÍCULO 30.- La presente resolución deberá inscribirse en el 
Registro Especial del Instituto de la Propiedad de conformidad con el 
artículo 28 de la Ley de la Propiedad.

ARTÍCULO 31.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia luego de 
ser aprobados por el Poder Ejecutivo, publicados en el Diario Oficial 
LA GACETA con las limitaciones establecidas en la Constitución de la 
República y las Leyes; sus reformas o modificaciones se someterán al 
mismo procedimiento de su aprobación.

SEGUNDO: La JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE EL PELON, se 
inscribirá en la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, indicando nombre completo, dirección 
exacta, así como los nombres de sus representantes y demás integrantes 
de la Junta Directiva; asimismo, se sujetará a las disposiciones que 
dentro su marco jurídico le corresponden a esta Secretaría de Estado, a 
través del respectivo órgano interno verificando el cumplimiento de los 
objetivos para los cuales fue constituida. 

TERCERO: La JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE EL 
PELON, presentará anualmente ante el ENTE REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ERSAPS), 
los estados financieros auditados que reflejen los ingresos, egresos y todo 
movimiento económico y contable, indicando su patrimonio actual, así 
como las modificaciones y variaciones del mismo, incluyendo herencias, 
legados y donaciones a través de un sistema contable legalizado. Las 
herencias, legados y donaciones provenientes del extranjero, se sujetarán 
a la normativa jurídica imperante en el país, aplicable según sea el 
caso, a través de los Órganos Estatales constituidos para verificar la 
transparencia de los mismos.

CUARTO: La JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE EL PELON, se 
somete a las disposiciones legales y políticas establecidas por la 
Secretaría de Estado y los demás entes contralores del Estado, facilitando 
cuanto documento sea requerido para garantizar la transparencia de 
la administración, quedando obligada, además, a presentar informes 
periódicos anuales de las actividades que realicen con instituciones u 
organismos con los que se relacionen en el ejercicio de sus objetivos y 
fines para lo cual fue autorizada.
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QUINTO: La disolución y liquidación de la JUNTA ADMINIS-
TRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA 
COMUNIDAD DE EL PELON, se hará de conformidad a sus 
estatutos y las leyes vigentes en el país, de la que una vez canceladas 
las obligaciones contraídas, el excedente pasará a formar parte de una 
organización legalmente constituida en Honduras, que reúna objetivos 
similares o una de beneficencia. Dicho trámite se hará bajo la supervisión 
de esta Secretaría de Estado, a efecto de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones y transparencia del remanente de los bienes a que hace 
referencia el párrafo primero de este mismo artículo.

SEXTO: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia luego de ser 
aprobados por el Poder Ejecutivo, publicados en el Diario Oficial LA 
GACETA, con las limitaciones establecidas en la Constitución de la 
República y las Leyes; sus reformas o modificaciones se someterán al 
mismo procedimiento de su aprobación. 

SEPTIMO: La presente resolución deberá inscribirse en el Registro 
Especial del Instituto de la Propiedad de conformidad con el artículo 28 
de la Ley de Propiedad.

OCTAVO: Instruir a la Secretaría General para que de Oficio proceda 
a remitir el expediente a la Dirección de Regulación, Registro y 
Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC), para que emita la 
correspondiente inscripción.

NOVENO: De oficio procédase a emitir la certificación de la presente 
resolución, a razón de ser entregada a la JUNTA ADMINISTRADORA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
DE EL PELON, cuya petición se hará a través de la Junta Directiva 
para ser proporcionado en forma gratuita, dando cumplimiento con el 
Artículo 18, Párrafo segundo de la Ley Marco del Sector Agua Potable y 
Saneamiento. NOTIFÍQUESE. (F)RICARDO ALFREDO MONTES 
NAJERA, SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO 
DE JUSTICIA.(F) WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, 
SECRETARIO GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a 
los diez días del mes de abril del dos mil diecinueve.

WALTER  ENRIQUE PINEDA PAREDES
SECRETARIO GENERAL

10 A. 2019.
__________

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
República de Honduras

Banco Central de Honduras

LICITACIÓN PÚBLICA No.29/2019

El Banco Central de Honduras (BCH), invita a las empresas 
interesadas en participar en la Licitación Pública No. 29/2019 
a presentar ofertas selladas para la contratación por cuenta del 

Gobierno de la República del suministro de ciento veinte mil 
(120,000) pliegos de papel engomado, para la impresión de 
timbres fiscales para licores y esencias importadas.

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene 
exclusivamente de fondos nacionales. La licitación se efectuará 
conforme a los procedimientos de Licitación Pública establecidos 
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados en obtener el pliego de condiciones de esta 
licitación, deben solicitar la emisión del formulario  “Autorización 
para emisión de vale de efectivo” (UG-5) en el Departamento 
de Adquisiciones y Bienes Nacionales, noveno (9no.) piso 
del edificio del Banco Central de Honduras, Bulevar Fuerzas 
Armadas, capital de la República, posteriormente realizar el 
pago de doscientos lempiras (L200.00) no reembolsables, en las 
ventanillas del Departamento de Emisión y Tesorería, ubicadas en 
el primer (ler.) piso del edificio antes indicado y con el recibo 
de pago extendido se entregará el pliego de condiciones en el 
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales; es de 
carácter obligatorio al momento de asistir al acto de apertura, 
presentar: Tarjeta de Identidad o Pasaporte y vale de efectivo 
(UG-5).  Los documentos de la licitación podrán ser examinados 
en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones 
del Estado de Honduras (HonduCompras), dirección electrónica                                          
www.honducompras.gob.hn. Las empresas interesadas en 
participar en el proceso, deberán comunicar por escrito y al correo 
electrónico adquisiciones@bch.hn el nombre de las personas que 
asistirán al acto de recepción de ofertas, indicado en el pliego de 
condiciones.

Los sobres que contengan las ofertas deberán presentarse en el 
décimo (10mo.) piso del edificio del BCH, ubicado en el Bulevar 
Fuerzas Armadas. en la capital de la República, hasta el 24 de 
septiembre de 2019, a las 10:00 A.M., hora local, aquellas que 
se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
en presencia del Comité de Compras del BCH y de los oferentes o 
de sus representantes que deseen asistir al acto, el cual se efectuará 
en la dirección, lugar y hora límite señalados anteriormente. 
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta por un monto no menor al cinco por 
ciento (5%) del valor  de la oferta económica.

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de agosto de 2019.

GERMAN DONALD DUBÓN TROCHEZ
GERENCIA

10 A. 2019
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REPÚBLICA DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos

 de Insfraestructura y Servicios Públicos
(INSEP)

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN-DGC-UPE-001-2019

El Gobierno de la República de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios 
Públicos (INSEP), a través de la Dirección General de Carreteras y en aplicación de los artículos No. 38, 61 y 62 de la Ley 
de Contratación del Estado; y 106, 107, 158 y 159 de su reglamento de aplicación, INVITA: a las Empresas Consultoras 
debidamente precalificadas en categoría Obras Viales “SC-1”, por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura 
y Servicios Públicos (INSEP), a presentar Ofertas Técnica y Económica para la Supervisión del proyecto, Distrito Turístico 
Joya de los Lagos, Etapa II:

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CAÑAVERAL-RÍO LINDO- CARACOL, 
FASE 2 “ESTACIÓN 7+000 - RÍO LINDO” CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3.6 KM, LOCALIZADO EN 

EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.

Podrán participar en el presente Concurso Público Nacional, todas las Empresas Consultoras precalificadas en categoría 
Obras Viales “SC-1” por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y que de acuerdo con su capacidad 
puedan ejecutar este tipo de Proyectos.

Dichas Empresas Consultoras deberán estar previamente inscritas y solventes en el Registro de Consultores del Estado que 
para tal efecto lleva la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones 
tributarias con el Estado de Honduras. El proyecto será financiado con Fondos Nacionales.

Los documentos de Concurso podrán ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la 
página del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (HONDUCOMPRAS), a partir del día jueves 08 de agosto 
del 2019. Cualquier aclaración o consulta a los Términos de Referencia por parte de las empresas participantes deberán 
solicitarla mediante nota formal a la Dirección General de Carreteras y deberá ser enviada también al correo electrónico:                                                               
procesos.upedgcinsep@gmail.com, en los plazos establecidos en los Términos de Referencia.

La visita al proyecto se realizará el día jueves 15 de agosto del 2019 a las 11:00 A.M., el punto de reunión será en el desvío 
hacia el municipio de San Antonio, departamento de Cortés.

Las ofertas se presentarán, debidamente selladas y dirigidas a la Dirección General de Carreteras, en el balneario Municipal 
de la comunidad de Río Lindo, departamento de Cortés, a más tardar el día jueves 05 de septiembre del 2019, hasta las 11:00 
A.M., hora oficial de la República de Honduras, C.A., seguidamente a la hora máxima establecida de entrega de ofertas se 
realizará el acto de recepción pública de las Ofertas Técnicas y Económicas, por las autoridades respectivas y en presencia 
de las personas que deseen asistir al acto y de los funcionarios designados por INSEP y por los Organismos Contralores 
del Estado, de todo lo actuado se levantará un acta que podrá ser firmada por los representantes de los oferentes que hayan 
participado en dicha audiencia pública.

Comayagüela M.D.C., 07 de agosto del 2019

ROBERTO ANTONIO PINEDA
Secretario de Estado en los Despachos
de Infraestructura y Servicios Públicos

(INSEP)

JUAN ORLANDO HERNANDEZ
Presidente de la República 

10  A. 2019.	

GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE HONDURAS

secretaría de infraestructura
y servicios públicos
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REPÚBLICA DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos

 de Insfraestructura y Servicios Públicos
(INSEP)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-DGC-UPE-002-2019

El Gobierno de la República de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos 
(INSEP), a través de la Dirección General de Carreteras y en aplicación de los Artículos No. 38, 41, 43 y 46 de la Ley de Contratación 
del Estado, INVITA: A las Empresas Constructoras debidamente Precalificadas en Categoría Obras Viales “C-2”, por la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a presentar Ofertas para la Construcción del Proyecto, Distrito
Turístico Joya de los Lagos, Etapa II:

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CAÑAVERAL-RÍO LINDO- CARACOL, FASE 2 
“ESTACIÓN 7+000 -RÍO LINDO” CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3.6 KM, LOCALIZADO 

EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.

Podrán participar en el presente proceso de Licitación Pública Nacional, todas las Empresas Constructoras precalificadas en Categoría 
Obras Viales “C-2” por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y que de acuerdo con su capacidad puedan ejecutar 
este tipo de Proyectos.

Dichas Empresas Constructoras deberán estar previamente inscritas y solventes en el Registro de Contratistas del Estado que para tal 
efecto lleva la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones tributarias con el 
Estado. El Proyecto será financiado con Fondos Nacionales.

Los documentos de Licitación podrán ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la página del Sistema 
Nacional de Compras y Contrataciones (HONDUCOMPRAS) a partir del día jueves 08 de agosto del 2019. Cualquier aclaración o 
consulta a los Documentos de Licitación por parte de las empresas participantes deberán solicitarla mediante nota formal a la Dirección 
General de Carreteras y deberá ser enviada también al correo electrónico: procesos.upedgcinsep@gmail.com en los plazos establecidos 
en los Documentos de Licitación.

La visita al proyecto se realizará el día jueves 15 de agosto del 2019 a las 11:00 A.M., el punto de reunión será en el desvío hacia el 
municipio de San Antonio, departamento de Cortés.

La propuesta y demás documentos conteniendo toda la información requerida en el Documento Base de Licitación, deberá presentarse 
en el Balneario Municipal de la comunidad de Río Lindo, departamento de Cortés, en sobre cerrado, dirigido a la Dirección General de 
Carreteras, en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a más tardar el día jueves 05 de septiembre del 2019, hasta las 11:00 
A.M., hora oficial de la República de Honduras, C.A., seguidamente a la hora máxima establecida para la recepción de ofertas se realizará 
el acto de apertura pública por las autoridades respectivas y en presencia de las personas que deseen asistir al acto y de los funcionarios 
designados por la Secretaría y por los Organismos Contralores del Estado.

De lo actuado se levantará un acta que podrá ser firmada por los representantes de los oferentes que hayan participado en dicha audiencia 
pública de apertura de ofertas.

La Dirección General de Carreteras nombrará, una comisión que será integrada por los funcionarios que designe, quienes tendrán a su 
cargo el análisis de las ofertas y la formulación de la recomendación de adjudicación correspondiente.

Comayagüela, M.D.C., 07 de agosto del 2019.

ROBERTO ANTONIO PINEDA
Secretario de Estado en los Despachos
de Infraestructura y Servicios Públicos

(INSEP)

JUAN ORLANDO HERNANDEZ
Presidente de la República 

10  A. 2019.	

GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE HONDURAS

secretaría de infraestructura
y servicios públicos
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AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO

La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de esta ciudad, al público en general, HACE SABER: 
Que con fecha veintiocho de febrero del año dos mil 
diecinueve, el señor ROQUE ESCOBAR CATALÁN, a 
través de su Apoderada Legal, la Abog. LIGIA GEORGINA 
RODRÍGUEZ  LÓPEZ, presentó ante este Despacho 
solicitud de TÍTULO SUPLETORIO DE DOMINIO, de 
un lote de terreno, ubicado en el Barbasqueadero en el sitio 
privado Los Hornillos, Cabañas, Copán, con un área de 
TREINTA Y SEIS PUNTO VEINTITRÉS MANZANAS, el 
cual tiene una relación de medidas y colindancias siguientes: 
del punto 1 al punto 2 rumbo Norte, 29 grados treinta y nueve 
minutos 22 segundos Este, distancia de 183.90 metros; del 
punto 2 al punto 3 rumbo Norte, cincuenta y un grados doce 
minutos, cincuenta y seis segundos Este, distancia 143.68 
metros; por estos rumbos colinda con LUCAS AUXUME; 
del punto 3 al punto 4 rumbo Sur, ochenta grados cero 
uno minutos, cuarenta y un segundos Este, distancia 92.40 
metros; del punto 4 al punto 5 rumbo Sur, cincuenta y seis 
grados dieciochos minutos treinta y seis segundos Este, 
E Distancia 28.84 metros, por estos rumbos colinda con 
EDIDOLFO BAUTISTA; del punto 5 al punto 6 rumbo 
Sur, treinta y cinco grados cuarenta y tres minutos treinta y 
nueve segundos Oeste, distancia de 70.21 metros; del punto 
6 al punto 7 rumbo Sur, treinta y dos grados once minutos, 
cuarenta y cinco segundos Oeste, distancias 63.81 metros; 
del punto 7 al punto 8 rumbo Sur, cincuenta y tres grados 
cincuenta y siete minutos cincuenta y seis segundos Oeste, 
distancia de 53.23; del punto 8 al punto 9 rumbo Sur, treinta 
y uno grados cuarenta y ocho minutos, veintitrés segundos 
Oeste, distancia 54.93 metros; del punto 9 al punto 10 rumbo 
Sur, once grados dieciocho minutos treinta y seis segundos 
Oeste, distancia 61.19 metros; del punto 10 al punto 11, 
Rumbo Sur, cero uno grados diecinueve minutos cincuenta 
y seis segundos Este, distancia de cuarenta y tres punto cero 
uno metros; del punto 11 al punto 12 rumbo Sur, veintiocho 
grados cero cuatro minutos veintiuno segundos Oeste, 
distancia 34.00 metros; del punto 12 al punto 13 rumbo 
Sur, cero nueve grados cincuenta y cinco minutos treinta y 
cuatro segundos Oeste, distancia de 40.61 Metros; del punto 
13 al punto 14 rumbo Sur, cero seis grados veinte minutos 
veinticinco segundos Este, distancia 45.28 metros; del 
punto 14 al punto 15 rumbo Sur, cero ocho grados treinta y 
nueve minutos cero nueve segundos Este, distancia de 46.53 
metros; del punto 15 al punto 16 rumbo Sur, cero uno grados 
29 minutos 16 segundos Oeste, 77.03 metros; del punto 16 
al punto 17 rumbo Sur, 13 grados 49 minutos 43 segundos 

Oeste, distancia 66,94 metros; del punto 17 al punto 18 rumbo 
Sur, 28 grados 26 minutos 35 segundos Oeste, distancia 
54.59 metros; del punto 18 al punto 19 rumbo Sur, 14 grados 
02 minutos, 10 segundos Oeste, distancia 74.22 metros; del 
punto 19 al punto 20 rumbo Sur, 14 grados 44 minutos 37 
segundos Este, distancia 19.65 metros; del punto 20 al punto 
21 rumbo Sur, 00 grados 38 minutos 37 segundos Oeste, 
distancia de 89.01 metros; del punto 21 al punto 22 rumbo 
Sur, 11 grados 37 minutos 55 segundos Oeste, distancia de 
67.03 metros; por estos rumbos colinda con camino de por 
medio y propiedad de Concepción Garza; del punto 22 al 
punto 23 rumbo Norte, 81 grados 01 minutos 39 segundos 
Oeste, distancia 38.47 metros; del punto 23 al punto 24 rumbo 
Norte, 82 grados 42 minutos 18 segundos Oeste, distancia 
92.40 metros; del punto 24 al punto 25 rumbo Norte, 85 
grados 38 minutos 18 segundos Oeste, distancia 108.57 
metros; del punto 25 al punto 26 rumbo Norte, 78 grados 30 
minutos 12 segundos, distancia 43.45 metros; del punto 26 al 
punto 27 rumbo Norte, setenta y ocho grados treinta minutos 
doce segundos Oeste, distancia 60.21 metros; por estos 
rumbos colinda con propiedad del grupo Indígena; del punto 
27 al punto 28 rumbo Norte, cero seis grados treinta y siete 
minutos cincuenta y siete segundos Este, distancia de 86.58 
metros; del punto 28 al punto 29 rumbo Norte, cero ocho 
grados cero siete minutos cuarenta y ocho segundos Este, 
distancia de 84-85 metros; del punto 29 al punto 30 rumbo 
Norte, cero siete grados cero uno minutos cuarenta y dos 
segundos Este, distancia 73.55 metros; del punto 30 al punto 
31 rumbo Norte, cero siete grados doce minutos 36 segundos 
Este, distancia de 167.32 metros; del punto 31 al punto 
32 rumbo Norte, 24 grados 08 minutos 44 segundos Este, 
distancia de 63.56 metros; del punto 32 al punto 33 rumbo 
Norte, 37 grados 42 minutos 40 segundos Este, distancia 
122.61 metros; del punto 33 al punto 34 rumbo Norte, 71 
grados 55 minutos 18 segundos Este, distancia 89.74 metros; 
del punto 34 al punto 1 rumbo Norte, 36 grados 13 minutos 
47 segundos Este, 40.09 metros; por estos rumbos colinda 
con propiedad de Kenia Sulema Espinoza, lote de terreno 
que lo posee quieta, pacífica e ininterrumpidamente desde 
hace más de diez años, y lo obtuvo mediante herencia de mi 
difunto padre el señor ADELMO ESCOBAR (Q.D.D.G).

La Entrada, Copán, 24 de mayo del 2019.

KAREN JACKELY VALENCIA REYES
SECRETARIA

10 J., 10 J. y 10 A. 2019.
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CERTIFICACIÓN

La Suscrita, Secretaria Municipal de Roatán, Islas de la 
Bahía, CERTIFICA EL PREÁMBULO  PUNTO Y 
PARTE FINAL: Que se encuentra en el libro de Actas de 
la Honorable Corporación Municipal correspondiente al 
ACTA NÚMERO DIECINUEVE (19)  Reunidos en la Sala 
de Cabildos del Palacio Municipal en la Ciudad Puerto de 
Roatán, Islas de la Bahía, para celebrar previa convocatoria 
Ordinaria de la Honorable Corporación Municipal, a 
las cuatro de la tarde (4:17 P.M.) el día miércoles (31) de 
julio del año dos mil diecinueve (2019), contando con la 
presencia del Honorable Alcalde Municipal: JERRY DAVE 
HYNDS JULIO, la Vicealcalde VALERIE NICOLE 
BRADY y los honorables Regidores: DORN ANDY 
EBANKS, RAYMOND SAMUEL CHERINGTON, 
NIDIA PATRICIA HERNANDEZ WEBSTER, DAVID 
ANTONIO BARAHONA, INGRID ROSALES CRUZ, 
NORMA MARIA TORRES, DELVIN MARTIN 
MERINO, OTTONIEL LOPEZ, RULLY RAMON 
SIGUENZA, el Comisionado Municipal Oliver Fisher y los 
miembros de la Comisión ciudadana de Transparencia Jhon 
Wattler, Relaciones Públicas y Protocolo Vanessa Cardona 
y la Secretaria Municipal MYRIL YANNELL BROOKS 
quien da fe del Desarrollo de la siguiente Agenda: 1.....2 ..... 
.3 ...... PUNTO NÚMERO CUATRO (4) ACLARACION 
AL ACTA NÚMERO 15 DE FECHA VEINTIOCHO (28) 
DE JUNIO DEL AÑO 2019: Toma la palabra la Secretaria 
Municipal, señores Regidores en este punto se hace saber 
que en el acta número 15 de fecha 28 de junio del año 2019 
se aprobó el punto número cuatro (04) Declaración de 
Emergencia (Contratación Directa Construcción del Edificio 
Municipal), para dejar claro este punto se quiere hacer 
una formal aclaratoria, se estableció dos cosas: (A) Que 
en la licitación Pública Nacional 003-2019 el proceso fue 
declarado fracasado por no haberse presentado oferentes, así 
mismo dando continuidad a los procedimientos legales se 
convocó a la Licitación Pública Nacional número 004-2019 
la cual fue declarada desierta por no haberse presentado 
oferentes por lo que se establece que por falta de claridad en 
los objetos de adquisición esta administración da por nulidad 

los actos hechos y los procesos quedaran administrativamente 
cerrados.- (B) Dejar claro que debido a la situación precaria 
en que se encuentra el actual Edificio Municipal tal lo estipula 
el informe plasmado en esta acta, se declaró en Estado 
de Emergencia, por lo tanto la Corporación Autorizó al 
Alcalde Municipal la compra directa de todos los materiales 
y contrataciones que conlleve a la construcción total del 
Nuevo Edificio Municipal.- El Alcalde manifiesta, lo que se 
está haciendo es aclarando .- La Vicealcalde dice en el acta 
anterior esta corrido, no se está entendiendo que se cerró la 
licitación y se declaró la emergencia y esta la emergencia allí, 
pero ellos quieren que quede claro para que no quede sujeto 
a interpretación, .-Toma la palabra la Secretaria Municipal si 
no hay alguna pregunta o duda pueden proceder a votar en 
aprobar la aclaración al acta número 15 de fecha 28 de junio 
del año 2019 en el punto número cuatro (4) Declaración de 
Emergencia (Contratación Directa Construcción del Edificio 
Municipal).- A) declarar cerrado las licitaciones 003-2019 
la cual se dio por fracasada y la licitación 004-2019 la cual 
se dio por desierta, por falta de claridad en los objetos de 
adquisición, esta administración da por nulidad los actos 
hechos y los procesos quedarán administrativamente 
cerrados las cuales se cierran en legal y debida forma.- (B) 
declarar Estado de Emergencia el Actual Edificio Municipal 
y que se autorice al señor Alcalde la compra directamente 
de todos los materiales y contrataciones que conlleve a la 
construcción total del nuevo Edificio Municipal.-El cual fue 
APROBADO por El Alcalde Municipal JERRY DAVE 
HYNDS JULIO y los Regidores DORN ANDY EBANKS, 
RAYMOND SAMUEL CHERINGTON, DAVID 
ANTONIO BARAHONA, INGRID ROSALES CRUZ, 
NIDIA. PATRICIA HERNANDEZ, NORMA MARIA 
TORRES, DELVIN MARTIN MERINO, OTTONIEL 
LOPEZ, RULLY RAMON SIGUENZA y RATIFICADO 
al final de la sesión de dicha acta.- PUNTO OCHO (08) 
Cierre de sesión.

Extendida en la ciudad de Roatán, departamento de Islas de 
la Bahía, a los (05) cinco días del mes de agosto del dos mil 
diecinueve (2019). 

ABOG. MYRIL YANNEL BROOKS
SECRETARIA MUNICIPAL

10 A. 2019.
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ORDENANZA MUNICIPAL

La Honorable Corporación Municipal de Roatán, Islas 
de la Bahía, en uso de las atribuciones y facultades que la 
Ley le confiere, a la ciudadanía del Municipio de Roatán, 
departamento de Islas de la Bahía en general, HACE 
SABER:

CONSIDERANDO: Que le corresponde a la Municipalidad 
coordinar, e implementar acciones y medidas tendientes a 
asegurar, preservar e impulsar la seguridad personal y de sus 
bienes de toda la población residente en este Municipio, en 
forma mancomunada con las demás autoridades dedicadas 
a la prevención, persecución y erradicación de hechos 
constitutivos de delito, creando para ello el estamento legal 
para el logro de tal fin.

CONSIDERANDO: Que la Municipalidad dentro de 
sus facultades está la de crear, reformar y derogar los 
instrumentos normativos locales.

CONSIDERANDO: Que es de conocimiento público, 
mediante denuncias hechas por la población, a las diferentes 
autoridades, que se han venido cometiendo una serie de 
hechos delictivos con mucha frecuencia dentro de este 
término municipal, tales como asalto a personas, robo a 
casas y negocios, hasta homicidios y asesinatos, en donde 
los actores de estos hechos delictivos para mayor eficiencia 
y lograr un rápido escape se trasladan en motocicletas, para 
con ello evadir fácilmente las acciones policiales y de la 
propia ciudadanía afectada.

CONSIDERANDO: Que el Soberano Congreso Nacional 
de Honduras, mediante Decreto N° 240-2012 y ampliado 
mediante Decreto 91-2012, regula la prohibición del 
trasporte de dos personas en estos vehículos motorizados 
de dos ruedas, regulación esta que es de aplicación general 
en toda la República, con excepción en este departamento 
Insular.

CONSIDERANDO: Que mediante la presente Ordenanza 
Municipal, no se está limitando la libre circulación o 
movilización de las personas ya que no se prohibe el uso de 
las motocicletas, sino que simplemente se está regulando su 
utilización.

CONSIDERANDO: Que las Ordenanzas, constituyen 
instrumentos Jurídicos Municipales cuyas disposiciones 
son de carácter obligatorio y general en todo los asuntos de 
exclusiva competencia municipal.

POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que la Ley 
le confiere; y, en aplicación de los artículos 1, 25 numeral 1), 

47 numeral 3) de la Ley de Municipalidades Vigente; 1, 41 y 
42 del Reglamento de la Ley de Municipalidades.

ORDENA

PRIMERO: Es prohibido transportarse dentro del término 
territorial de este municipio de Roatán, departamento de Islas 
de la Bahía, más de una persona en vehículo motorizado de 
dos ruedas, (motocicletas) y cuatrimotos con excepción si 
en el mismo se transporte como pasajero una mujer o un(a) 
menor de doce años de edad.

SEGUNDO:  Ordenar a las Agencias Comerciales de 
este municipio que distribuyen o comercializan este tipo 
de vehículos y a las personas Naturales o Jurídicas que 
prestan el servicio de renta de motocicletas o cuatrimotos, 
que exijan obligatoriamente al comprador o arrendador la 
licencia de conducir este tipo de vehículos motorizados; 
siendo esta disposición de cumplimientos obligatorio, por lo 
que en su inobservancia dará lugar a sanciones pecuniarias 
y administrativas de conformidad al Plan de Arbitrios 
Municipal Vigente.

TERCERO: El incumplimiento de la prohibición establecida 
en el numeral PRIMERO, dará lugar a las sanciones 
establecidas en el DECRETO N° 91-2012, emitido por el 
Soberano Congreso Nacional de la República, mismo que 
fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 12 de 
julio del 2012.

CUARTO: La supervisión, observancia y aplicación de esta 
disposición estará a cargo de miembros la Policial Municipal, 
Policía Nacional Preventiva a través de sus diferentes 
direcciones y demás autoridades involucradas en el combate 
y reducción de la criminalidad en este municipio.

QUINTO: El plazo de esta ordenanza es por tiempo 6 meses 
efectivo a partir de la publicación de la misma.

Dado en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, a los 31 días 
del mes de julio del año 2019.

JERRY DAVE HYNDS JULIO
ALCALDE MUNICIPAL

ABOG. MYRIL YANNELL BROOKS
SECRETARIA MUNICIPAL

10 A. 2019.
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Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)
Licitación Pública Nacional No. LPN-SAR-017-2019

ADQUISICIÓN DE “ENLACES DE DATOS E INTERNET 
PARA EL SAR, GESTIÓN 2020”.

El Servicio de Administración de Rentas (SAR), invita a las 
empresas interesadas en participar en la Licitación Pública 
Nacional No. LPN-SAR-017-2019 a presentar ofertas para la 
Adquisición de “Enlaces de Datos e Internet para el SAR, gestión 
2020". El financiamiento para la realización del presente proceso 
proviene de Recursos Nacionales.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de 
Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita dirigida al Lic. Abner 
Zacarías Ordóñez, Dirección Nacional Administrativo Financiero, 
tercer nivel de las oficinas del Servicio de Administración de 
Rentas (SAR), ubicadas en Residencial El Trapiche, bloque C6, 
lote 1516, contiguo al edificio de la ENEE y FORD DIMASA, 
teléfonos 2235-2245/ 2235-2251, a partir del día viernes nueve 
(09) de agosto del 2019 de lunes a viernes de 08:00 A.M. hasta 
las 04:00 P.M., previo el pago de la cantidad no reembolsable 
de quinientos lempiras exactos (L.500.00) los que deberán ser 
enterados a la Tesorería General de la República según formulario 
TGR1.

Los documentos de la licitación también podrán ser examinados 
en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del 
Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Dirección 
Nacional Administrativo Financiero, tercer nivel de las oficinas 
del Servicio de Administración de Rentas (SAR) Residencial El 
Trapiche, bloque C6, lote 1516, contiguo al edificio de la ENEE y 
FORD DIMASA a más tardar a las dos de la tarde en punto (02:00 
P.M.) del jueves diecinueve (19) de septiembre del 2019. Las 
ofertas presentadas fuera del plazo establecido serán rechazadas.

Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en la dirección antes indicada, a las 
dos de la tarde en punto (02:00 P.M.) del jueves diecinueve (19) 
de septiembre del 2019.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de 
Mantenimiento de Oferta equivalente a por lo menos el 2% del 
valor de la oferta y con una vigencia de 120 días calendario a 
partir de la fecha de presentación y apertura de ofertas.

Tegucigalpa, M.D.C., viernes nueve (09) de agosto del 2019.

Licenciado Abner Zacarías Ordóñez
Director Nacional Administrativo Financiero

Acuerdo de Delegación No. SAR-016-2019

10 A. 2019.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

CERTIFICACIÓN

El infrascrito, Registrador Legal de la Propiedad Industrial 
dependiente de la Dirección General de Propiedad Intelectual, 
a petición de parte y para efectos de publicación CERTIFICA 
el Extracto de la Resolución No.309-19 que literalmente dice: 
RESOLUCIÓN NO.309-19. OFICINA DE REGISTRO DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL. DEPARTAMENTO LEGAL. 
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de junio del 2019. VISTA: Para 
resolver la Solicitud de Cancelación No.53684-18 del Registro 
de la Marca de Fábrica SUPRA Y ETIQUETA, registrada bajo 
No.119165 en clase internacional (25), propiedad de la Sociedad 
Mercantil INVERSIONES BENLOW, S. DE R.L., presentada 
el 21 de diciembre del 2018, por el Abogado HÉCTOR 
ANTONIO FERNÁNDEZ PINEDA actuando en su condición 
de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil K-SWISS INC. 
RESULTA PRIMERO:... RESULTA SEGUNDO:... RESULTA 
TERCERO:... RESULTA CUARTO:... CONSIDERANDO 
PRIMERO:... CONSIDERANDO SEGUNDO:... 
CONSIDERANDO TERCERO:... CONSIDERANDO 
CUARTO: POR TANTO:... RESUELVE: PRIMERO: 
Declarar CON LUGAR la Solicitud de Cancelación No.53684-18 
del Registro de la Marca de Fábrica SUPRA Y ETIQUETA, clase 
internacional (25), registrada bajo No.119165 del Tomo 349, Folio 
98, en fecha 15 de Marzo del 2012, a favor de la Sociedad Mercantil 
INVERSIONES BENLOW, S. DE R.L., Solicitud de Cancelación 
presentada el 21 de diciembre del 2018, por el Abogado HÉCTOR 
ANTONIO FERNÁNDEZ PINEDA, actuando en su condición 
de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil K-SWISS INC., en 
virtud que el titular del derecho protegido no acreditó haber usado 
la Marca de Fábrica en el país durante los tres años anteriores a 
la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, ni haber 
pagado la tasa anual de rehabilitación por no uso. SEGUNDO: 
Previo a extender la Certificación correspondiente de la presente 
Resolución, el interesado deberá cancelar la tasa correspondiente. 
TERCERO: Una vez firme la presente resolución, extiéndase la 
orden de pago correspondiente y mándese a publicar la presente 
por cuenta del interesado en el Diario Oficial La Gaceta y por 
lo menos en un diario de mayor circulación del país, cumplidos 
éstos requisitos hacer las anotaciones marginales respectivas 
en el Libro de Registro y en la Base de Datos correspondiente. 
La presente Resolución no pone fin a la vía Administrativa, 
cabe contra la misma sin perjuicio del Recurso de Reposición 
que deberá presentarse ante el órgano que dictó la Resolución, 
dentro de los diez días hábiles siguientes de notificada la presente 
Resolución, el Recurso de Apelación que deberá interponerse ante 
la Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad, en el 
plazo de tres días hábiles siguientes de a la notificación del Recurso 
de Reposición. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. ABOG. 
FIDEL ANTONIO MEDINA CASTRO, REGISTRADOR 
LEGAL. ZOILA ROSA INESTROZA, OFICIAL JURÍDICO.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de julio del 2019.

ABOG. FIDEL ANTONIO MEDINA CASTRO
Registrador Legal

10 A. 2019.
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REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA, 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SANIDAD VEGETAL

AVISO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS AFINES

Al comercio, agroindustria y público en general y para efectos de Ley 
correspondiente, se HACE SABER: que en esta dependencia se ha 
presentado solicitud de Registro de Plaguicidas o Sustancia Afín.

La Abog. ALMA KARINA MEJÍA SANCHEZ, actuando en 
representación de la empresa RAINBOW AGROQUIMICOS DE 
HONDURAS, S.A. DE C.V., tendiente a que autorice el Registro 
del producto de nombre comercial: ASTUTO PLUS 70 WG, 
compuesto por los elementos: 49% TRIFLOXYSTROBIN, 21% 
CYPROCONAZOLE.
En forma de: SOLIDO 
CATEGORIA TOXICOLOGICA: 5
TIPO DE FORMULACIÓN: GRANULADO DISPERSABLE
GRUPO AL QUE PERTENECE: ESTROBILURINA-TRIAZOL
Formulador y País de Origen: QINGDAO RAINBOW CHEMICAL 
CO., LTD/CHINA
Tipo de Uso: FUNGICIDA

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas 
y/o científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para 
la salud y el ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días 
hábiles después de la publicación de este AVISO, para ejercer la acción 
antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, 
Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias 
Afines, Acuerdo No. 642-98 y la Ley de Procedimientos Administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE JULIO DEL 2019.
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES A PARTIR 

DE LA FECHA”

ING. JUAN VICENTE BARRIOS ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y USO DE 

PLAGUICIDAS (DCUP)
SENASA

10 A. 2019.
______

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD VEGETAL

AVISO DE RENOVACIÓN DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS 
AFINES

Al comercio, agroindustria y público en general y para efectos de Ley 
correspondiente, se HACE SABER: que en esta dependencia se ha 
presentado solicitud de Registro de Plaguicidas o Sustancia Afín.

La Abog. GRACIELA ESTELA LOPEZ MEJIA, actuando en 
representación de la empresa MATRIX, S.A., tendiente a que autorice 
el Registro del producto de nombre comercial: BIORRIZIUM 8WP, 
compuesto por los elementos: METARHIZIUM ANISOPLIAE 
8.00%.
Estado Físico: SOLIDO
Toxicidad: 5
Grupo al que pertenece: MICROBIOLOGICO

Tipo de Formulación: POLVO MOJABLE
Formulador y País de Origen: MIC. SOCIEDAD ANONIMA/
GUATEMALA
Tipo de Uso: INSECTICIDA  
 
Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas 
y/o científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para 
la salud y el ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días 
hábiles después de la publicación de este AVISO, para ejercer la acción 
antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, 
Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias 
Afines, Acuerdo No. 642-98 y la Ley de Procedimientos Administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE JULIO 2019.

ING. JUAN VICENTE BARRIOS ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y USO DE 

PLAGUICIDAS (DCUP)
SENASA

10 A. 2019.
______

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CERTIFICACIÓN

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico. CERTIFICA: 
La Licencia de Distribuidor No Exclusivo que literalmente 
dice: LICENCIA DISTRIBUIDOR infrascrito, Secretario 
de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, 
en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4 de 
la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de 
Empresas Nacionales y Extranjeras extiende la presente 
Licencia a la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S. DE R.L. DE C.V. 
(DIAPA), como DISTRIBUIDOR NO EXCLUSIVO de 
la Empresa Concedente Arla Foods Amba, de nacionalidad 
Danesa; con jurisdicción en TODO EL TERRITORIO DE 
LA REPÚBLICA DE HONDURAS; otorgada mediante 
Resolución Número 222-2019 de fecha 03 de mayo del año 
2019, mediante Carta de fecha 26 de marzo del 2019; fecha 
de vencimiento: hasta el 01 de octubre del año 2019; ALDO 
R. VILLAFRANCA CASTRO, Secretario de Estado en 
el Despacho de Desarrollo Económico, por Ley Acuerdo 
No.035-2019. DUNIA GRISEL FUENTEZ CÁRCAMO, 
Secretaría General.

Para los fines que al interesado convenga se extiende la 
presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, veinticuatro de mayo del año dos mil diecinueve.

DUNIA GRISEL FUENTEZ CÁRCAMO
Secretaria General

10 A. 2019.
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género en los proyectos de infraestructura, a fin de asegurar la 

igualdad de oportunidades de empleo entre hombres y mujeres.

APÉNDICE B—REQUISITOS PARA LA 

PRESENTACIÓN DE INFORMES

INFORMES Y OTRA DOCUMENTACIÓN.

Como parte del desarrollo de sus actividades y 

obligaciones, el Supervisor deberá elaborar y 

presentar en forma impresa, en original y cinco (5) 

copias, así como tres (3) copias electrónicas  los 

siguientes informes y documentos de acuerdo a los 

lineamientos en formatos que deberán ser solicitados 

al Contratante:

B.1	 Revisión del Diseño de ingeniería existente.

(a)	 Informe Preliminar. Debe contener el 

Plan que implementará la Supervisión 

en el desarrollo de su trabajo; basado 

en estos Términos de Referencia con el 

calendario de actividades indicando la 

duración de cada actividad, programa 

de asignación de personal profesional y 

expertos,  tiempo previsto que el personal 

dedicará a las labores que le serán 

encomendadas. Este informe preliminar 

debe contener el resultado de la revisión 

realizada a la documentación existente 

del proyecto, incluyendo el contrato 

de construcción, planos, cantidades de 

obra contratadas, programa de trabajo 

del contratista, equipo propuesto por el 

contratista e información adicional del 

proyecto. Se deberá incluir un Registro 

Fotográfico del tramo con las condiciones 

antes  de  la  ejecución  de  los  trabajos,    

considerando  que  en  el  Informe  Final  

se presentará  otro  Registro  Fotográfico  

con  las  condiciones  después  de  haber  

realizado  los trabajos el Contratista 

(Utilizar las mismas Estaciones en ambos 

Registros). Este informe debe contener 

además conclusiones y recomendaciones 

de la revisión realizada. La fecha de 

entrega de este Informe Preliminar será 

a más tardar 30 días calendarios después 

de la fecha de inicio contractual de los 

trabajos del Supervisor.

B.2	 Supervision de la Construcción.

(b)	 Informes Mensuales. Debe contener 

información apropiada del avance en las 

actividades realizadas durante el período 

reportado y acumulado, estudios realizados 

por especialistas si  correspondiere, 

cumplimiento del plan anual de trabajo 

y del plan de aseguramiento de la 
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calidad, observaciones, comentarios y 

recomendaciones además de información 

relacionada con  la disponibilidad de 

fondos del Contrato de Construcción y 

Supervisión. Un resumen de avance físico 

– financiero con sus respectivos gráficos.  

En un número de un (1) original y cinco 

(5) copias, tales informes serán sometidos  

a INSEP. Es imprescindible contar con 

este informe puntualmente dentro de los 

primeros CINCO (5) días calendarios 

del mes siguiente al periodo reportado. 

Una copia del informe mensual deberá 

ser entregado al BEI y BCIE, a través 

de la Dirección General de Carreteras, el 

incumplimiento de la entrega en la fecha 

estipulada dará lugar a la retención del 

pago correspondiente.

(c)	 Informe de  Cierre  Parc ia l .  E l 

SUPERVISOR calculará cada tres 

(3) meses,  las cantidades finales 

correspondientes al avance acumulado que 

presente la obra y hará las recomendaciones 

pertinentes para la correcta ejecución 

física y financiera con las correspondientes 

cantidades proyectadas restantes hasta la 

finalización integral del Proyecto, todo 

lo cual será presentado en un Informe 

Especial de Cierre Parcial de Cantidades.

(d)	 Informes Especiales. El SUPERVISOR 

preparará cualquier otro informe o 

documentación que sea requerida por 

INSEP o el Banco Centroamericano de 

Integración Económica y Banco Europeo 

de INVERSIONES. 

(e)	 Informes Semanales.  Cuando se 

requieran, según formato que deberá ser 

obtenido por el Supervisor en las oficinas 

de la DGC/Unidad Ejecutora si lo hubiere. 

Estos informes deberán ser presentados 

a la DGC en forma impresa y digital 

modificable a más tardar cada viernes.

(f)	 Informe Final. Que se presentará a 

los treinta (30) días después que la 

construcción del proyecto haya finalizado, 

el cual contendrá como mínimo, un 

resumen ejecutivo, descripción técnica 

(datos topográficos, estudios geotécnicos, 

geológicos, hidráulicos, hidrológicos, 

ambientales, si se hubieren realizado), 

análisis y evaluación de las soluciones 

técnicas estudiadas y de la seleccionada 

aplicada, estructura de pavimento, 

materiales de construcción y aspectos 

especiales, cantidades de obra finales 

y costo final del proyecto. Además 

se incluirán como anexos, los planos 
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finales tal como se hizo el trabajo, 

fuentes de materiales de construcción 

utilizadas, resumen de resultados de los 

ensayos de laboratorio, análisis de tránsito, 

ilustraciones y cualquier otra información 

adicional que se considere necesaria. Se 

deberá incluir un análisis y evaluación del 

cumplimiento de las acciones previstas en 

el plan de monitoreo ambiental así como 

de las no previstas, es decir, aquellas 

recomendaciones surgidas durante la 

construcción.  El contenido de la Sección 

Ambiental, deberá ser coherente con el de 

los informes  mensuales.

(g)	 Deberá determinar los requisitos para 

el mantenimiento de los elementos del 

proyecto una vez que este sea finalizado.  

Hacer programas para el mantenimiento 

de la carretera, estructuras, alcantarillas y 

zonas aledañas a la vía y el debido control 

de pesos del tráfico circulante. 

(h)	 Informe de Calidad de Obra. Posterior 

a la finalización de la construcción. El 

objetivo de este informe es el monitoreo 

de la calidad de las obras entregadas por 

el Contratista al Contratante, para lo cual 

el Consultor deberá realizar una visita de 

inspección de todas los componentes de la 

obra, verificando que no hay desperfectos, 

fallas o cualquier problema de calidad del 

proyecto construido.  Las inspecciones 

deberán ser realizadas a los seis (6) 

meses después de haber recepcionado 

la obra y a los 12 meses o antes de 

cumplir la fecha de vencimiento de la 

garantía de calidad de obra por parte del 

Contratista y el Informe de Calidad 

de Obra deberá ser presentado por el 

supervisor al Contratante, dentro de treinta 

(30) días calendario después de realizada 

la inspección. En la inspección participará 

INSEP, con un representante de la DGC, 

Auditoría Interna, Dirección Legal, Fondo 

Vial,  el Supervisor y el Contratista. Los 

costos de la inspección y de la elaboración 

y presentación del informe deberán estar 

distribuidos en la oferta económica que 

presente el Consultor. La responsabilidad 

por parte del Contratista quedará sujeta 

a la presentación de este informe del 

Supervisor a satisfacción del Contratante. 

Además, en la evaluación de desempeño 

del supervisor se informará al BEI y BCIE 

sobre el cumplimiento con la entrega de 

este informe.



38

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

           REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE AGOSTO DEL 2019      No. 35,019



39

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

           REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE AGOSTO DEL 2019      No. 35,019

 
 

 

- 70 - 

APÉNDICE C—PERSONAL CLAVE Y SUBCONSULTORES – 
HORARIO DE TRABAJO  DEL PERSONAL CLAVE 
 

DEL PERSONAL CLAVE 
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE 
1 Nombre Completo del Profesional: Saúl Nelson De León 

1.1 Cargo: Gerente de la Empresa 
1.2 Funciones Asignadas:  Definirá las políticas de operación de la Empresa y será 

su representante legal. 
 Encabezará las relaciones con la UEBEI-BCIE/DGC-

INSEP 
 Participará, en el caso de requerirse, en las reuniones que 

solicite el contratante. 
 Seguimiento administrativo, técnico y financiero desde la 

casa matriz en El Salvador C.A. 
 Visitas periódicas al proyecto cuando a criterio de la 

empresa se considere conveniente. 
1.3 Calificaciones: Ingeniero Civil 
1.4 Asignación/Participación (m-
personal): 

0.5 meses 

2 Nombre Completo del Profesional: MARIO CALDERON EQUIZABAL 
2.1 Cargo: Ingeniero Residente / Jefe de Proyecto 
2.2 Funciones Asignadas:  Para fines de pago, parcial o total, certificará las 

estimaciones de pago, ante la UEBEI-BCIE/DGC-INSEP. 
 Estudiará y emitirá su opinión sobre las reclamaciones 

que pudiera presentar el  Contratista.  
 Revisará el costo de los reclamos y comunicará a UEBEI-

BCIE/DGC-INSEP sus conclusiones y recomendaciones. 
 Se ocupará, permanentemente, de la orientación y 

seguimiento del  desenvolvimiento de las actividades de 
supervisión de todo el personal de la empresa asignada al 
proyecto. 

 Recopilar y revisión de la información existente 
relacionada con el proyecto (planos, estudios, 
especificaciones técnicas generales y especiales, 
cantidades de obra,  

 Identificar las soluciones del control de tráfico durante la 
ejecución del proyecto, determinar las rutas alternas. 

 Coordinar en la Municipalidad los permisos que se 
requieran durante la construcción. 

 Elaboración del Informe preliminar. 
 Revisión del contrato de construcción y documentación 

legal del proyecto. 
 Coordinación de la elaboración de la información de 
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construcción para el contratista. 
 Coordinación  y análisis de los resultados de los ensayos 

de laboratorio a los materiales de construcción y suelos. 
 Evaluación periódica de las especificaciones técnicas del 

proyecto. 
 Monitoreara el avance del programa de trabajo del 

contratista.  
 Evaluará al personal del contratista y de la supervisión. 
 Escribirá en la bitácora. 
 Verificará el funcionamiento del equipo del contratista. 
 Revisión de las cantidades de obra ejecutadas por el 

contratista. 
 Verificara las medidas de seguridad y ambientales que 

tome el contratista. 
 Verificar que todo el personal tanto de la supervisión, 

contratista o visitantes utilicen el equipo mínimo de 
seguridad industrial requerido para la obra. 

 Verificara que el contratista instale los rótulos informativos 
requeridos en los TDR. Definir la ubicación de estos 
rótulos. 

 Coordinación de los trabajos de las cuadrillas de 
topografía y laboratorio. 

 Verificar que la información de para las medidas, trazados 
y niveles sean los especificados y estén de acuerdo con 
los alineamientos, niveles, dimensiones y secciones 
transversales proyectadas tanto para la carretera como 
para las estructuras e instalaciones subterráneas. 

 Revisar las estimaciones de pago del contratista. 
 Verificar e inspeccionar los trabajos y los elementos de 

señalización vial a ser instaladas por el contratista. 
 Verificación de la correcta construcción de la estructura 

del pavimento. 
 Revisar los posibles reclamos del contratista. Emitir 

recomendaciones a INSEP sobre los reclamos 
presentados. 

 Revisar los subcontratos propuestos por el contratista y 
emitir las recomendaciones del caso. 

 Establecer los monumentos permanentes de concreto 
para referencia de la línea central y bancos de nivel de 
referencia. 

 Coordinar los trabajos de elaboración de los planos finales 
de planta – perfil “tal como construido” 

 Elaborar las modificaciones y órdenes de cambio, y 
trabajos de administración delegada que impliquen un 
aumento en el costo del proyecto y remitirlas a la 
UEBEI/BCIE/DGC/INSEP. 

 Verificación de la cláusula escalatoria de proyecto. 
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 Llevará un registro de la vigencia de las garantías y 
seguros del contratista y la supervisión. 

 Llevar un registro fotográfico del proyecto (inicio – durante 
– final). 

 Controlar de forma detallada los artículos que se 
introduzcan al país por parte del Contratista para uso 
exclusivo del proyecto. Preparará un informe desglosado 
de las cantidades derivadas del petróleo consumidos en el 
proyecto y proyectará las posibles cantidades finales a 
utilizarse. 

 Revisar y emitir su opinión sobre las cantidades de 
materiales importados fuera del país en el caso de que 
gocen de una dispensa. 

 Revisión de los informes elaborados por los especialistas 
asignados al proyecto. 

 Coordinación de la elaboración del informe mensual 
 Coordinación de la elaboración del informe de cierre 

parcial cada tres meses. 
 Coordinación de la elaboración de informes especiales si 

lo requiere el proyecto. 
 Coordinación de la elaboración de informes semanales. 
 Coordinación de la elaboración del informe final del 

proyecto. 
 Coordinar la elaboración de un programa de 

mantenimiento de la carretera, estructuras, alcantarillas y 
zonas aledañas a la vía y el debido control de peso del 
tráfico circulante. 

 Elaboración del informe de calidad de las obras 
construidas a los 6 meses y a los 12 meses (antes del 
vencimiento de la garantía de la calidad). 

 Participará en las reuniones periódicas con el contratista, 
UEBEI/BCIE/DGC/INSEP. 

 Coordinar y verificar junto con el especialista ambiental-
seguridad y social que se le esté dando el correcto control 
y seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
desarrollado por INSEP para proyectos viales mediante la 
implementación de planes: ambientales, social, seguridad 
y salud e higiene laboral. 

 Dar seguimiento al cumplimiento del plan de 
reasentamiento elaborado por INSEP. 

 Asistir a las capacitaciones impartidas por la UGA, 
UEBEI/BCIE-DGC y el proveedor de servicios, contratado 
por el Contratista, para implementar el plan de salud e 
higiene laboral. 

 Coordinara el trabajo de los especialistas. 
 Revisión constante del diseño contra las condiciones 

reales encontradas, 
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 Propondrá cambios que añadan valor al Proyecto y que 
no impliquen mayor costo o mayor plazo. 

 Coordinará y dará seguimiento al Sistema de gestión de la 
calidad bajo las normas ISO9001:2008. 

 Coordinará y dará seguimiento de la implementación del 
sistema de atención a reclamaciones o quejas establecido 
por INSEP. 

2.3 Calificaciones: Ingeniero Civil 
24 años de experiencia profesional 
Más de 23 años de experiencia como ingeniero residente 
de proyectos viales 

2.4 Asignación/Participación(m-
personal): 

20.0 meses 

3 Nombre Completo del Profesional: FIDEL TORRES ALVARADO 
3.1 Cargo: Ingeniero Asistente de Residente  
3.2 Funciones Asignadas:  Revisión de la información existente relacionada con el 

proyecto (planos, estudios, especificaciones técnicas 
generales y especiales, cantidades de obra,  

 Identificar las soluciones del control de tráfico durante la 
ejecución del proyecto, determinar las rutas alternas. 

 Colaborar en la elaboración del Informe preliminar. 
 Elaboración de la información de construcción para el 

contratista. 
 Evaluación periódica de las especificaciones técnicas del 

proyecto. 
 Verificará el funcionamiento del equipo del contratista. 
 Cálculo de las cantidades de obra ejecutadas por el 

contratista. 
 Verificara las medidas de seguridad y ambientales que 

tome el contratista. 
 Verificar que todo el personal tanto de la supervisión, 

contratista o visitantes utilicen el equipo mínimo de 
seguridad industrial requerido para la obra. 

 Dar seguimiento a los trabajos de las cuadrillas de 
topografía y laboratorio. 

 Revisar las estimaciones de pago del contratista. 
 Inspeccionar los trabajos y los elementos de señalización 

vial a ser instaladas por el contratista. 
 Verificación de la correcta construcción de la estructura 

del pavimento. 
 Revisar los posibles reclamos del contratista.  
 Establecer los monumentos permanentes de concreto 

para referencia de la línea central y bancos de nivel de 
referencia. 

 Revisión de los planos finales de planta – perfil “tal como 
construido”. 
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 Elaborar las modificaciones y órdenes de cambio, y 
trabajos de administración delegada que impliquen un 
aumento en el costo del proyecto y remitirlas a la 
UEBEI/BCIE/DGC/INSEP. 

 Revisión de la cláusula escalatoria de proyecto. 
 Llevar un registro fotográfico del proyecto (inicio – durante 

– final). 
 Controlar de forma detallada los artículos que se 

introduzcan al país por parte del Contratista para uso 
exclusivo del proyecto. Preparará un informe desglosado 
de las cantidades derivadas del petróleo consumidos en el 
proyecto y proyectará las posibles cantidades finales a 
utilizarse. 

 Revisar las cantidades de materiales importados fuera del 
país en el caso de que gocen de una dispensa. 

 Colaborar en la elaboración del informe mensual 
 Colaborar en la elaboración del informe de cierre parcial 

cada tres meses. 
 Colaborar en la elaboración de informes especiales si lo 

requiere el proyecto. 
 Elaboración de informes semanales. 
 Colaborar en la elaboración del informe final del proyecto. 
 Colaborar en la elaboración de un programa de 

mantenimiento de la carretera, estructuras, alcantarillas y 
zonas aledañas a la vía y el debido control de peso del 
tráfico circulante. 

 Participará en las reuniones periódicas con el contratista, 
UEBEI/BCIE/DGC/INSEP. 

 Dar seguimiento al cumplimiento del plan de 
reasentamiento elaborado por INSEP. 

 Asistir a las capacitaciones impartidas por la UGA, 
UEBEI/BCIE-DGC y el proveedor de servicios, contratado 
por el Contratista, para implementar el plan de salud e 
higiene laboral. 

 Revisión constante del diseño contra las condiciones 
reales encontradas, 

 Dar seguimiento al Sistema de gestión de la calidad bajo 
las normas ISO9001:2008. 

 Colaborará en el seguimiento y control de sistema de 
reclamaciones y quejas establecido por INSEP. 

3.3 Calificaciones: Ingeniero Civil 
24 años de experiencia profesional 
Más de 14 años de experiencia como Ingeniero Residente 
y/o Asistente en proyectos viales 

3.4 Asignación/Participación (m-
personal): 

20.0  meses 

4 Nombre Completo del Profesional: LUIS PINEDA 
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4.1 Cargo: Especialista en Geotecnia 
4.2 Funciones Asignadas:  Asesoría  

 Verificación de la calidad 
 Cumplimiento de especificaciones 
 Inspección de procedimientos 
 Elaboración de reportes 
 Revisión de los estudios de suelos. 
 Revisión de los diseños para las soluciones de 

reparaciones de fallas. 
 Visitas puntuales al sitio de proyecto. 
 Elaboración de informes sobre las visitas realizadas, con 

las recomendaciones del caso. 
 Colaboración en la elaboración del informe preliminar. 
 Colaboración en la elaboración de informes especiales. 
 Colaboración en la elaboración del informe final. 
 Participará en las reuniones periódicas con el contratista, 

UEBEI/BCIE/DGC/INSEP. 
4.3 Calificaciones: Ingeniero Civil con maestría en Geotecnia e Infraestructura 

27 años de experiencia profesional 
Más de 17 años de experiencia en el cargo de Especialista 
en Geotecnia en proyectos viales 

4.4 Asignación/Participación (m-
personal): 

5.5 meses 

5 Nombre Completo del Profesional: DILBER ANTONIO SANCHEZ 
5.1 Cargo: Especialista en Pavimentos 
5.2 Funciones Asignadas:  Asesoría  

 Verificación de la calidad 
 Cumplimiento de especificaciones 
 Inspección de procedimientos 
 Elaboración de reportes 
 Revisión de los diseños de las alternativas de pavimentos. 
 Colaborar en posibles diseños para cambios (de 

requerirse) 
 Visitas puntuales al sitio de proyecto. 
 Elaboración de informes sobre las visitas realizadas, con 

las recomendaciones del caso. 
 Colaboración en la elaboración del informe preliminar. 
 Colaboración en la elaboración de informes especiales. 
 Colaboración en la elaboración del informe final.  
 Participará en las reuniones periódicas con el contratista, 

UEBEI/BCIE/DGC/INSEP. 
5.3 Calificaciones: Ingeniero Civil con especialización en Ingeniería de Vías 

Terrestres y Pavimentos 
19 años de experiencia profesional 
Más de 18 años de experiencia en el cargo de Especialista 
en Pavimentos en proyectos viales 
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5.4 Asignación/Participación (m-
personal): 

5.0 meses 

6 Nombre Completo del Profesional: MAURICIO TORRUELLA 
6.1 Cargo: Especialista en Estructuras  
6.2 Funciones Asignadas:  Revisión de los diseños de las estructuras de puentes, 

cajas y otras estructuras. 
 Colaborar en posibles diseños para cambios (de 

requerirse) 
 Visitas puntuales al sitio de proyecto. 
 Elaboración de informes sobre las visitas realizadas, con 

las recomendaciones del caso. 
 Colaboración en la elaboración del informe preliminar. 
 Colaboración en la elaboración de informes especiales. 
 Colaboración en la elaboración del informe final. 
 Participará en las reuniones periódicas con el contratista, 

UEBEI/BCIE/DGC/INSEP. 
6.3 Calificaciones: Ingeniero Civil con maestría en Estructuras 

38 años de experiencia profesional 
Más de 30 años de experiencia en el cargo de Especialista 
en Estructuras en proyectos viales 

6.4 Asignación/Participación (m-
personal): 

5.5 meses 

7.  Nombre Completo del Profesional: SCOTT BAXTER GANDARA 
7.1 Cargo: Especialista en Ambiente-Seguridad 
.2 Funciones Asignadas:  Revisión de los planes de gestión ambiental, seguridad, 

salud e higiene laboral. 
 Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los planes 

de gestión ambiental, seguridad, salud e higiene 
ambiental. 

 Responsable del control del cumplimiento del contrato de 
las medidas de mitigación ambiental y de seguridad de 
proyecto. 

 Colaborar en dar seguimiento al plan de reasentamiento 
elaborado por INSEP. 

 Responsable  de  los programas de reforestación o re-
vegetación, las medidas de mitigación de los impactos 
generados al medio físico y biológico y la implementación 
de las medidas de mitigación sobre impactos de índole 
social como el reasentamiento. 

 Asistir a las capacitaciones impartidas por la UGA, 
UEBEI/BCIE-DGC y el proveedor de servicios, contratado 
por el Contratista, para implementar el plan de salud e 
higiene laboral. 

 Realizar visitas periódicas al sitio de proyecto. 
 Elaboración de informes ambientales con las 

recomendaciones del caso. 
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 Colaboración en la elaboración del informe preliminar. 
 Colaboración en la elaboración de informes especiales. 
 Colaboración en la elaboración del informe mensual. 
 Colaboración en la elaboración del informe final. 
 Participará en las reuniones periódicas con el contratista, 

UEBEI/BCIE/DGC/INSEP. 
7.3 Calificaciones: Licenciado en Geología con maestría en Administración 

Financiera 
40 años de experiencia profesional 
Más de 23 años de experiencia en el cargo de Especialista 
en Ambiente y Seguridad en proyectos viales 

7.4 Asignación/Participación (m-
personal): 

6.5 meses 

8. Nombre Completo del Profesional: NANCY MARIA SERRANO CHACON 
8.1 Cargo: Especialista Social 
8.2 Funciones Asignadas:  Asesoría 

 Trabajos de divulgación y socialización 
 Coordinación y organización de trabajos comunitarios 
 Capacitación, talleres y consulta 
 Elaboración de reportes 
 Colaborar en dar seguimiento al plan de reasentamiento 

elaborado por INSEP. 
 Asistir a las capacitaciones impartidas por la UGA, 

UEBEI/BCIE-DGC y el proveedor de servicios, contratado 
por el Contratista, para implementar el plan de salud e 
higiene laboral. 

 Realizar visitas periódicas al sitio de proyecto. 
 Elaboración de informes sobre las visitas realizadas, con 

las recomendaciones del caso. 
 Responsable de la socialización de las obras en las 

comunidades locales incluyendo las indígenas.  
 Colaborar en el seguimiento de  los programas de 

reforestación o re-vegetación, las medidas de mitigación 
de los impactos generados al medio físico y biológico y la 
implementación de las medidas de mitigación sobre 
impactos de índole social como el reasentamiento. 

 Colaboración en la elaboración del informe preliminar. 
 Colaboración en la elaboración de informes especiales. 
 Colaboración en la elaboración del informe mensual. 
 Colaboración en la elaboración del informe final. 
 Participará en las reuniones periódicas con el contratista, 

UEBEI/BCIE/DGC/INSEP. 
8.3 Calificaciones: Profesional Licenciatura en Trabajo Social 

11 años de experiencia profesional 
Más de 9 años de experiencia en el cargo de Especialista 
Social en proyectos viales 
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8.4 Asignación/Participación (m-
personal): 

6.5 meses 

9. Nombre Completo del Profesional: Willian Mauricio comandari Henríquez  
9.1 Cargo: Especialista Legal  
9.2 Funciones Asignadas:  Revisión del contrato de construcción y supervisión, 

además de revisión de la documentación legal del 
proyecto. 

 Colaboración en la elaboración del Informe preliminar. 
 Revisar los posibles reclamos del contratista. Emitir 

recomendaciones a INSEP sobre los reclamos 
presentados. 

 Elaboración de informes sobre las visitas realizadas, con 
las recomendaciones del caso. 

 Revisar los subcontratos propuestos por el contratista y 
emitir las recomendaciones del caso. 

 Llevará un registro de la vigencia de las garantías y 
seguros del contratista y la supervisión. 

 Colaboración en la preparación del informe desglosado de 
las cantidades derivadas del petróleo consumidos en el 
proyecto y proyectará las posibles cantidades finales a 
utilizarse y que fueron importados fuera del país sobre 
todo si es el caso de que gocen de una dispensa. 

 Colaboración en la elaboración del informe mensual 
 Colaboración en la elaboración de informes especiales si 

lo requiere el proyecto. 
 Colaboración en la elaboración del informe final del 

proyecto. 
 Participará en las reuniones periódicas con el contratista, 

UEBEI/BCIE/DGC/INSEP. 
9.3 Calificaciones: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales 

27 años de experiencia profesional 
Más de 25 años de experiencia en el cargo de Especialista 
Legal en proyectos viales 

9.4 Asignación/Participación (m-
personal): 

6.5 meses 

 

 

HORARIO DE TRABAJO DEL PERSONAL CLAVE 
 
Horas Laborables. 

Se establece el horario de trabajo normal, establecido oficialmente, 
correspondiente a una jornada mínima de 44 horas semanales 
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 APÉNDICE D—  ESTIMACIÓN DE COSTOS EN MONEDA EXTRANJERA 
 

D.1 – Pagos al Consultor 
 

 
 

ETAPA DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
US$ HITO DE OBRA 

I Revisión del diseño Final Existente            
177,970.14  1 mes (30 días calendarios) 

II Supervisión de la Construcción de las Obras 1,076,929.71 
18 meses (540 días 
calendarios) 

III Informe final 44,947.43  1 mes (30 días calendarios) 

 Impuestos 230,054.40 
 

  TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORIA 1,529,901.68  20 meses calendarios 
 

 

D.2 - Desglose de Personal profesional y técnico asignado al proyecto 

 

Ítem CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

1 PERSONAL   

 Personal Profesional   

1.1 Gerente de Proyecto H-M 0.50 

1.2 Ing. Residente/ Jefe Proyecto H-M 20.00 

1.3 Ingeniero  Asistente de Residente H-M 20.00 

1.4 Especialista en  Geotecnia H-M 5.50 

1.5 Especialista  en Pavimentos H-M 5.00 

1.6 Especialista  en Estructuras H-M 5.50 

1.7 Especialista  en Ambiente-Seguridad H-M 6.50 

1.8 Especialista Social H-M 6.50 

1.9 Especialista Legal H-M 6.50 

1.10 Especialista en Hidrología e Hidráulica H-M 5.00 

1.11 Ingeniero  de Aseguramiento de Calidad H-M 19.00 
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 Personal  de  Apoyo Oficina Central   

1.12 Administrador H-M 1.00 

1.13 Secretaria H-M 1.00 

    

 Personal de  Apoyo de  Campo   

1.14 Inspector Laboratorista (3) H-M 18.00 

1.15 Auxiliar de Laboratorio (2) H-M 18.00 

1.16 Cuadrilla de Topografía (1) H-M 19.00 

1.17 Inspectores  de Campo (5) H-M 18.00 

1.18 Inspector Gestión Social H-M 19.00 

1.19 Inspector Gestión Ambiental H-M 19.00 

 

  

D.3 - Desglose de Recursos Administrativos 

 
 

 

Item RECURSOS ADMINISTRATIVOS Unidad Cantidad 

2.1 Alquiler de Oficina- Alojamiento de Proyecto Laboratorio Mes 20.00 

2.2 Servicios Básicos de oficina del Proyecto Mes 20.00 

2.3 Comunicación Celular Mes 20.00 

2.4 Ensayos de Contraste Mes 18.00 

2.5 Equipo de Topografía Mes 19.00 

2.6 Depreciación de vehiculos de trasporte Mes 20.00 

2.7 Combustible Mes 20.00 

2.8 Depreciación de cámaras fotográficas Mes 20.00 

2.9 Depreciación de GPS Mes 19.00 

2.10 Depreciación de Equipo de Computación Mes 20.00 

2.11 Seguros U 1 

2.12 Garantías contractuales U 1 
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RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

Etapa II: Supervisión de la construcción de las obras Plazo máximo total: 18 mes calendario.

3. Costo de equipos y misceláneos

Nº Descripción Meses  US$/ mes  Total (US$) 
1 Oficina - alojamiento de proyecto 1.00 1,000.00$        1,000.00$          
2 Servicios básicos de oficina de proyecto 1.00 550.00$           550.00$             
3 Comunicación celular 1.00 150.00$           150.00$             
4 Ensayos de contraste 0.50 3,000.00$        1,500.00$          
5 Equipo de topografia 1.00 900.00$           900.00$             
6 Depreciación de vehiculos de transporte 1.00 1,400.00$        1,400.00$          
7 Combustible 1.00 2,400.00$        2,400.00$          
8 Depreciación Cámaras fotográficas 0.00 41.67$             -$                   
9 Depreciación de GPS 0.00 27.78$             -$                   
10 Depreciación equipo de computación 0.00 94.44$             -$                   
11 seguros (clausula 16.3) (SG) 1.00 1,300.00$        1,300.00$          

-$                   
Total 9,200.00$          

4. Sub-total (Sumatoria de 1+2+3) 45,333.02$        

5. Utilildad empresarial 12% 5,439.96$          

50,772.98$        

Nota Aclaratoria al Anexo D - "Estimación de Costo", Cláusula 6.2.g : Costo mínimo requerido de los servicios de 
supervisión para mantener presencia en el proyecto en el caso que el Contratista no ejecute obra.

6. Monto Mensual  Mínimo de Servicios de Consultoría (Sin Impuestos), para mantener presencia en 
el proyecto de acuerdo a Cláusula 6.2.g

Lote 2: La Entrada – Los Ranchos

DESGLOSE DE OFERTA ECONOMICA.
OFERTANTE: INGENIERÍA, SERVICIOS E INVERSIONES S.A DE C.V.
Concurso Público Internacional No.: CF-DGC-UEBEI-BCIE-01/2016

“Servicios de consultoría para la Rehabilitación de la Carretera de Occidente, Ubicada en el Departamento de Copan, 
Honduras C.A”

 
 

 

APÉNDICE E—OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

Nota: Indicar bajo: 

 

F-1 Los servicios, instalaciones y bienes que el Contratante deberá proporcionar al 
Consultor.   

 

o Estudio y Diseños del Proyecto. 

o Planos Constructivos. 

LISTADO DE DOCUMENTOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES 

o Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIA) 

o Plan de Acción Abreviado de Reasentamiento PAR 
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o Plan para Pueblos Indígenas (PPI) 

o Licencia Ambiental y Anexo 

o Plan de Gestión Patrimonio Cultural   

o Auditoria Vial 

o Plan de gestión de seguridad 

o Sistemas de Gestión Medioambiental y Social 

o Mecanismo de Reclamación 

 

F-2 El personal profesional y de apoyo de contrapartida que el Contratante deberá 
poner a disposición del Consultor. 

 

 Coordinador del Proyecto, nombrado por la Unidad Ejecutora de Banco 
Europeo de Inversiones/Banco Centroamericano de Integración Económica 
(UEBEI/BCIE), de la Dirección General de Carreteras/INSEP. 

 
 
 

APÉNDICE F 

FORMULARIO DE GARANTÍA BANCARIA POR ANTICIPO 
  

Fecha: ______________________ 
 

 
Señores Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) 

Servicios de Consultoría para la Supervisión de proyecto Rehabilitación de la Carretera 
CA-4, La Entrada-Los Ranchos. 
 
 
De mi consideración: 
 
De acuerdo con lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, en cuanto a 
pagos por anticipos, [nombre y dirección del Contratista](en adelante denominado "el 
Contratista) suministrará al Prestatario/Beneficiario una garantía bancaria [o indicar otro 
tipo de garantía] a efectos de asegurar la suma entregada en concepto de anticipos, la 
suma de [monto de la garantía, expresado en cifras y letras]. 
 
El suscrito (en adelante denominado "el Garante") se constituye en garante solidario en 
nombre del Contratista y a su favor, por la suma indicada en el párrafo anterior.  Esta 
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garantía será ejecutada en forma inmediata, una vez que el Contratante haya presentado 
el correspondiente reclamo.  El mismo podrá ser presentado directamente ante el 
Garante, sin que este tenga derecho a objetar dicha presentación. 
 
El período de validez de la presente garantía será desde la fecha en que el Contratista 
reciba el anticipo, hasta [fecha]. 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de  
______________________________________________________________________ 
 
El día _______________________ del mes de _______________________ de 
________. 
_________________________________________ 
[Firma] 
[En calidad de ___________________] 
 

 

 

APÉNDICE G 
 
 

Modelo Garantía de Fiel Cumplimiento 
       FECHA 
 
 

GARANTIA BANCARIA IRREVOCABLE No. _________________ 
 
POR __(US$ monto en números)____________________________________ 
 
Señores  
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) 
Servicios de Consultoría para la Supervisión de proyecto Rehabilitación de la 
Carretera CA-4, La Entrada-Los Ranchos. 
Presente 
 
Establecemos a favor de la Secretaría de Infraestructura y Servicios 
Públicos(INSEP) 
y por cuenta de (nombre completo del Oferente), nuestra Garantía Bancaria 
Irrevocable No. ________ hasta por la suma de USDxxxxxxx (monto en letras), 
para garantizar el Fiel Cumplimiento de la ejecución del Contrato de (indicar 
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nombre de la Concurso) suscrito el x de xxxxxx de 201__, entre (Nombre del 
Prestatario/Beneficiario) y (nombre completo del Oferente adjudicatario). 
 
La presente Garantía Bancaria de Cumplimiento Irrevocable será pagadera al 
requerimiento escrito y simple del (Nombre del Prestatario/Beneficiario), contra 
presentación de su certificación, especificando que (nombre completo del Oferente 
adjudicatario)., no cumplió con la obligación arriba mencionada. 
 
Esta Garantia Bancaria de Cumplimiento Irrevocable estará en vigencia a partir de 
la fecha de emisión hasta el (indicar dd/mm/año), y la certificación del (Nombre del 
Prestatario/Beneficiario), deberá ser presentada para su pago en nuestra Oficina 
Principal en (dirección del Banco), a más tardar el (indicar dd/mm/año), fecha en 
que expira esta Garantia Bancaria y toda nuestra resposabilidad de pago. 

 
***ULTIMA LINEA*** 

 
 
FIRMA AUTORIZADA                                                    FIRMA AUTORIZADA 

 
 
 

APÉNDICE H 
COMPONENTES DEL CONTRATO: 

 
Es entendido que forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos: 
 

a. Este Contrato y cualquier suplemento a él. 
b. Documento del Concurso. 
c. El Cuadro de Organización para la supervisión del Proyecto. 
d. La Orden de Inicio. 
e. La Oferta Técnica aprobada por el Comité Ejecutivo del Concurso. 
f. La Oferta Económica según lo expuesto en los Términos de Referencia y 

aprobada por el Comité Ejecutivo del Concurso. 
g. Términos de Referencia entregados al Consultor. 
h. El Programa de Trabajo. 
i. Los Contratos suplementarios que las partes celebren. 
j. Caución de Cumplimiento de Contrato. 
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APÉNDICE I 
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: 

 
Primer Pago: Se hará sobre la base de Suma Global, que presento en la Oferta 
Económica el Consultor previo presentación del informe de revisión del diseño final 
existente entregado por el contratante. 
 
Pago para realizar la Supervisión de la Obra: La cuota mensual será calculada de 
acuerdo con el porcentaje de avance de la construcción de acuerdo con la formula 
siguiente: 
 
CM= (Mmo)X(Emc/Mmc)  
          En donde CM= Cuota Mensual a pagar 
                            Mmo= Monto Máximo Ofertado menos lo pagado   
                                         en el primer y último mes menos el costo mínimo . 
                            Emc= Estimación Mensual del Contratista  
                                       (Excluyendo Escalatoria, montos   
                                        provisionales, Trabajos por Administración  
                                        delegada) 
                            Mmc= Monto Máximo Contratista (Excluyendo   
                                          Escalatoria, montos provisionales, Trabajos   
                                          por Administración delegada) 

 

Pago Final: Se hará sobre la base de Suma Global, que presento en la Oferta Económica 
el Consultor previo presentación del informe final de liquidación del proyecto previamente 
aprobado por el contratante. 

 

APÉNDICE J 

 

Lista de Chequeo para la Supervisión del Cumplimiento de las Medidas Ambientales y 
Sociales del Contrato Accesorio firmado por el Contratista  

 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA SUPERVISIÓN CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO 
DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

I. DATOS GENERALES: 

Nombre del Proyecto:  

Fecha de la visita:  
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II. DATOS ESPECIALES: 

Licencia Ambiental N°:  

Categoría Ambiental  
Fecha de emisión de 
Licencia:  

Vigencia de Licencia 
Ambiental:   años 

 
 
III. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES 

La supervisión revisará mensualmente estos ítems. Deberá enriquecerlos con fotografías y 
documentos que evidencien, en lo posible, las actividades realizadas. 
 
3.1. Etapa de Construcción 

3.1.1. Generales 

Medida Aplicada 

Cumplimient
o Observacione

s Si No N/
A 

¿Se utilizaron los apropiados dispositivos y sistemas de desvío 
de tráfico de personas, vehículos y animales en las diferentes  
zonas durante la ejecución de las obras? 

    

¿Se tomaron las precauciones correctas para evitar molestias a 
la comunidad local debido a los trabajos del proyecto y en las 
zonas aledañas? 

    

¿Se han documentado accidentes leves o graves ocurridos 
durante las operaciones del contratista?     

 El Terraplén y la calzada cumplen con lo dispuesto en el 
manual de carreteras de INSEP para calzadas no 
pavimentadas. 

    

 

Datos Contractuales Empresa Constructora Firma Supervisora 
Nombre de la Empresa   
Contrato No.   
Fuente de Financiamiento   
Fecha Suscripción del Contrato   
Fecha de Orden de Inicio   
Fecha de Finalización   
Plazo Contractual   
Responsable de la Obra   
Teléfono de Contacto   
Correo electrónico   
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3.1.2. Derecho de vía 

Medida Aplicada 
Cumplimiento Observacione

s Si No N/
A 

¿Se realizó el marcado de las dimensiones correctas de la 
estructura según el diseño del proyecto, evitando el desmonte 
accidental de áreas en exceso? 

    

¿Se ha delimitado el área de trabajo y ancho mínimo necesario 
para la construcción de las alcantarillas y cajas puente o vados 
a fin de evitar el desmonte y descapote  fuera del área? 

    

¿Se evitó el uso de árboles, vegetación u otro elemento para 
bloquear el curso natural del agua en la obra?     

¿Se identificaron los sitios fuera del derecho de vía para el  
estacionamiento provisional de equipo de construcción y para el 
almacenamiento de combustible, lubricantes y materiales de 
construcción? 

    

¿Se han identificado derrames de derivados del petróleo en los 
sitios fuera del derecho de vía que sirvieron de estacionamiento 
provisional para el equipo de construcción, donde estaba 
prohibido el almacenamiento de combustibles y lubricantes, a fin 
de evitar una contingencia? 

    

¿Se evitó en todo momento la quema de cualquier material 
durante el desmonte y desbroce?     

¿Se ha utilizado el material orgánico preservado del desencape 
para materia prima en la re-vegetación de taludes?     

¿Se ha eliminado la cubierta de los árboles y ramas que se 
encuentran dentro del ancho del camino y en peligro de caer 
sobre la calzada? 

    

¿Se ha reportado cualquier evidencia  de la existencia de 
elementos de importancia histórica durante las operaciones?     

¿Se removieron los servicios públicos o privados que se 
encontraban ocultos bajo el suelo o instalados sobre el ancho 
de la calzada, coordinadamente con los operadores y 
autoridades respectivas? 

    

¿Se mantuvieron buenas relaciones con la comunidad local 
garantizando que no se producirán reclamos por las 
operaciones del contratista? 

    

 

3.1.3. Instalación de los Campamentos y Viviendas (Indique nombre del lugar y estación) 

Medida Aplicada 
Cumplimiento 

Cumplimiento Si No N/
A 

El campamento fue localizado a una distancia mínima de 500 
m del área forestada, 250m de cuerpos y cauce de agua y a 
más de 200m de los centros poblados, debidamente cercado y 
con vigilancia. 
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El contratista solicitó el permiso correspondiente 
(Municipalidad/ICF) para la tala de árboles al instalar el 
campamento o las viviendas del personal. 

    

Cuenta con botiquín de primeros auxilios (Insumos con fecha 
de vencimiento normal).     

Cuenta con extintor corta fuego (estado, carga, cantidad, tipo y 
clase)     

Cuenta con energía eléctrica (pública o generador)     
El contratista adoptó las medidas preventivas necesarias para 
evitar acciones y accidentes de derrame de aceites, 
lubricantes directos al suelo, corrientes, depósitos o fuentes de 
agua. 

    

El área del taller mecánico deberá estar provista de un piso 
impermeable para impedir el derrame de aceites, lubricantes, 
asfalto u otras sustancias en el suelo.   

    

Se dotó a cada sitio de instalaciones adecuadas y de 
dispositivos temporales para el correcto manejo y disposición 
final de los desechos sólidos, evitando en todo momento la 
quema de los desechos sólidos o la eliminación de éstos en 
los drenajes naturales. 

    

El agua residual fue evacuada hacia pozo séptico o 
alcantarillado, con capacidad adecuada y en buen estado.     

Se realizaron labores de limpieza y reposición del patio al 
momento de realizar la entrega del campamento.     

Se mantuvieron buenas relaciones con la comunidad local 
garantizando que no se producirán reclamos por mal 
comportamiento del personal del contratista. 

    

3.1.3.1. Patio y taller de Máquinas/ Equipo (Indique nombre del lugar y estación) 

Medida Aplicada 
Cumplimiento 

Cumplimiento Si No N/
A 

La distancia del patio se ubicó a un mínimo de  500 m del área 
de foresta, de los centros poblados y 250 m de los cursos de 
agua. 

    

El Contratista presentó mapas geo-referenciados del plantel y 
de las áreas de trabajo.     

Se realizó la remoción y almacenamiento de la capa orgánica 
del suelo.     

Se evitó el corte y quema de la vegetación.     
Se utilizó piso de concreto para impermeabilizar el suelo.     
Cuenta con botiquín de primeros auxilios (Insumos con fecha 
de vencimiento normal).     

Cuenta con extintor corta fuego (estado, carga, cantidad, tipo y 
clase)     

Cuenta con energía eléctrica (pública o generador)     
Se ha habilitado un área para el lavado de maquinaria,     
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evitando la contaminación de los ríos y fuentes de agua. 
Se cuenta con un área adecuada para el mantenimiento de 
maquinaria y equipo.     

Se eliminan los desechos sólidos adecuadamente (relleno 
sanitario o servicio municipal)     

Se almacenaron adecuadamente los combustibles, aceites, 
explosivos, repuestos, etc.     

Se observa el reacondicionamiento del área al finalizar las 
obras.     

 

3.1.4. Manejo de Materiales y Desechos de Construcción 

Medida Aplicada 
Cumplimiento 

Observaciones Si No N/
A 

¿Se ha evitado la  acumulación de desechos y/o materiales de 
construcción  en cursos de agua, áreas verdes o cualquier otro 
sitio no autorizado por las diferentes municipalidades o los 
dueños de los terrenos? 

    

¿Se han recogido todos los desperdicios resultantes de la 
construcción de la obra, escombros de concreto, tuberías, 
latas, etc., depositándolos en áreas de relleno adecuados y 
aprobados por la Supervisión y la Unidad Municipal Ambiental 
[UMA]? 

    

La cantidad de tierra excedente que no fue reutilizada, se 
ubicó en sitios debidamente acordados por la municipalidad y 
autoridades locales, adoptando medidas de protección contra 
erosión hídrica, mediante la siembra de especies vegetales de 
radical profunda y de rápido crecimiento. 

    

Se realizó el riego continuo a lo largo del camino donde se 
trasladaron  los materiales, de forma que las hojas de los 
árboles no muestran partículas en exceso de polvo. 

    

 Se han tomado las precauciones correctas para evitar 
molestias a la comunidad local, debido al movimiento de 
materiales del proyecto a los botaderos. 

    

¿Se ha evitado en todo momento el derrame de combustible y 
aceite sobre el suelo y cuerpos de agua?     

¿Se han tomado las precauciones correctas para evitar 
molestias de propietarios privados y de toda la comunidad 
local, respecto al movimiento de materiales y disposición de 
desechos del proyecto? 
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3.1.5. Bancos de Material 

Medida Aplicada 
Cumplimiento 

Observaciones Si No N/
A 

¿Se cuenta con autorización por escrito de explotación del 
banco de materiales por parte de DEFOMIN y de las 
autoridades locales pertinentes? 

    

¿Fueron delimitados previamente las áreas explotadas para 
evitar corte excesivo?     

Las actividades de aprovechamiento del material selecto se 
han realizado únicamente dentro del área o polígono aprobado 
por INSEP. 

    

La zona de extracción ha sido cercada y se mantiene con una 
vigilancia permanente para evitar el ingreso a particulares.     

¿Los horarios de trabajo de extracción, trituración y acarreo  
han sido diurnos, evitando así riesgos de seguridad?     

¿La capa orgánica fue transportada hacia los depósitos 
acordados con las autoridades municipales y comunales?     

¿Se ha utilizado como materia prima de re-vegetación los 
primeros 30cm de espesor del suelo, previamente preservado 
y se han colocado sobre taludes de corte y relleno, se observa 
el re-acondicionamiento del área al finalizar las obras? 

    

Se ha reportado inmediatamente a DEFOMIN en el caso de 
haber encontrado roca con presencia de sulfuros.     

En el caso de trituración y lavado de material extraído, el 
efluente ha sido tratado para la captación de sedimentos y los 
finos han sido dispuestos adecuadamente, de manera que no 
se contamine ningún cuerpo de agua. 

    

 

3.1.6. Ecosistema  

Medida Aplicada 
Cumplimiento 

Observaciones Si No N/
A 

El Contratista ha protegido, en la medida de lo posible, la 
vegetación arbórea adyacente a la vía y a los sitios de 
préstamo. 

    

¿Se ha realizado la plantación previa, en lugares acordados 
por las autoridades correspondientes, de por lo menos 10 
árboles por cada uno de los árboles que se han cortado a lo 
largo de la carretera, contando con los permisos 
correspondientes del ICF y/o la Unidad Municipal Ambiental? 

    

¿Las especies escogidas son nativas y apropiadas en relación 
al clima y la estética del paisaje?     

¿Se han previsto trabajos de atención adecuada a los árboles 
que se han plantado, a fin de que aumente la tasa de 
supervivencia, preparación del suelo, riego, poda, etc.? 
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¿Se han realizado medidas preventivas aprobadas para evitar 
incendios forestales en su área de acción?     

¿Se han tomado medidas para evitar tanto la caza, captura o 
extracción de fauna y vegetación, así como la introducción de 
especies exóticas al sitio? 

    

¿El Contratista ha protegido adecuadamente los taludes, sitios 
inestables y con altas pendientes mediante el uso de 
vegetación nativa de la zona? 

    

¿Se ha restringido en todo momento el acceso de equipo en 
áreas fueras de las zonas de trabajo designadas, protegiendo 
la vegetación y las zonas frágiles (cuerpos de agua, áreas 
protegidas y áreas sensibles a la erosión)? 

    

Se ha realizado el mantenimiento preventivo de la maquinaria 
para que ésta no derrame aceites en la zona.     

En caso de derrames, el suelo ha sido tratado adecuadamente 
disponiendo los suelos contaminados en lugares adecuados.     

¿Se ha evitado en todo momento la preparación de mezclas 
de cemento u otros materiales directamente sobre el terreno 
natural? 

    

¿Se han retirado los desechos de construcción de los frentes 
de trabajo, a fin de evitar la contaminación de cuerpos de agua 
y del entorno natural de la obra? 

    

Todos los desechos sólidos generados por las actividades de 
los trabajadores han sido dispuestos adecuadamente.     

 
3.1.7. Hidráulica e Hidrología 

Medida Aplicada 
Cumplimiento 

Observaciones Si No N/
A 

¿Se han construido obras de canalización de los ríos, cauces 
de agua y aguas lluvias adecuados según diseño y 
especificaciones? 

    

¿Se han construido obras que sirven para contrarrestar la 
erosión del suelo y preservar la estabilidad de las pendientes 
del talud de la carretera? 

    

¿Se han colocado en las alcantarillas y obras de drenaje, 
estructuras adecuadas para evitar la socavación o el 
sedimento de las mismas y la afectación de cuerpos de agua? 

    

¿Se han perfilado los desniveles de drenaje correctamente en 
las cunetas, a lo largo de la carretera?     

¿En los casos donde se realice la evacuación de las aguas 
superficiales en un solo punto, se han utilizado disipadores de 
energía para evitar la afectación posterior de cuerpos de 
agua? 

    

¿Se han construido aguas abajo, obras de retención y filtro 
para mitigar la turbiedad?     

¿El contratista ha tomado en cuenta en todo momento el     
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alineamiento natural del cauce o el existente para ajustar las 
obras a él? 
¿En el caso de utilizar agua de cursos naturales de agua, se 
ha contado con la autorización por escrito para  la extracción 
de los cuerpos de agua de la entidad correspondiente? 

    

¿Se cuenta con los datos siguientes: nombre, tipo y ubicación 
de la fuente de agua?     

Se han utilizado sitios de descarga de agua de lavado y 
desecho adecuados y aprobados por la supervisión, evitando 
la afectación de cursos naturales de agua, vegetación 
existente o la salud humana. 

    

Se cuenta con el estudio de hidrología e ingeniería que 
garantiza la construcción adecuada de estructuras de drenaje, 
diseñadas para facilitar el uso del patrón natural de desagüe, 
evitando inundaciones o la erosión del área. 

    

¿La construcción de las estructuras de drenaje fue basado en 
el calendario de estación seca, a fin de evitar impactos 
negativos sobre la calidad del agua?  

    

¿Se ejercieron medidas de precaución adecuadas, a fin limpiar 
y de evitar derrame de aceite o combustible sobre los cuerpos 
de agua durante la construcción de las obras? 

    

¿Fue inspeccionado el camión cisterna que realizó la 
extracción para uso de las obras, con el fin de evitar 
derrames? 

    

 
 
 
 
3.1.8. Geología y Suelos 

 

Medida Aplicada 
Cumplimiento 

Observaciones Si No N/
A 

¿Todo movimiento de tierra y/o excavación cumple con lo 
especificado en los planos?     

¿Los trabajos de corte y relleno de taludes están a entera 
satisfacción de la supervisión?     

¿Se ha cuantificado el volumen de materia orgánica resultante 
del proceso de descapote, apilado y conservado 
adecuadamente para ser utilizada en labores de conservación 
y cierre del área intervenida? 

    

¿Se ha utilizado correctamente la capa orgánica de suelo 
preservado para la utilización en obras de estabilización de 
taludes? 

    

¿Se ha utilizado el suelo de desencape en labores de relleno 
de terraplén? ¿Los suelos excedentes que no pudieron ser 
reutilizados se han ubicados en forma adecuada (medidas de 
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protección contra la erosión) en sitios definidos, con 
autorización por escrito tanto de la municipalidad como de los 
dueños de los terrenos? 
¿Se ha limitado la circulación de maquinaria y vehículos fuera 
de los límites del camino, con el fin de evitar compactación de 
suelos con valor productivo? 

    

¿Se ha implementado la estabilización y conservación  de 
suelo, taludes u orillas utilizando especies nativas?     

¿Se han evitado derrames de aceite, grasa y combustibles 
que puedan contaminar el suelo y las corrientes de agua?     

¿En el caso de uso de explosivos, éstos han sido aplicados de 
forma segura, contando con un Plan de Transporte, Manejo, 
Almacenamiento y Uso de explosivos elaborado por un 
experto en el área, un Plan de Minado  y con los respectivos 
permisos requeridos por ley? 

    

Las voladuras se realizaron con un margen de al menos 200m 
lineales de estructuras físicas públicas o privadas y habiendo 
realizado las debidas notificaciones a todos los vecinos del 
sitio. 

    

Se ha realizado un monitoreo mediante el uso de un 
sismógrafo.     

 
 
 
3.1.9. Calidad de Aire y Control del Ruido 

Medida Aplicada 
Cumplimiento 

Observaciones Si No N/
A 

¿Se implementó el Plan de Mantenimiento de Equipo y 
Maquinaria de forma eficiente?     

¿Se ha evitado en todo momento la quema, a fin de evitar la 
contaminación del aire por humo, olores y la afectación de las 
comunidades de problemas de carácter respiratorio? 

    

¿Se realizó el riego continuo de para mitigar y suprimir el polvo 
suspendido en el ambiente?     

¿Se ha utilizado en todo momento, toldos que cubran 
completamente los contenedores de las volquetas y demás 
vehículos empleados en el acarreo de materiales y/o desechos 
de construcción, a fin de evitar la dispersión de materiales y la 
contaminación del aire? 

    

¿Se ha verificado y comprobado que las maquinarias y 
equipos utilizados en obra, se limitan a los niveles adecuados 
de emisiones de ruidos? 
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3.2. Etapa de Abandono o Cierre 

Medida Aplicada 
Cumplimiento 

Observaciones Si No N/
A 

¿Se realizó la limpieza de los residuos de mezcla de concreto 
sobre el suelo al finalizar los trabajos?     

¿Se ha realizado la restauración de los frentes de trabajo, 
banco de materiales, botaderos, campamentos y planteles de 
maquinaria a su estado anterior, mediante labores de re-
vegetación y limpieza de derrames de combustible y aceites, 
desechos sólidos, etc.? 

    

¿Se han realizado labores de estabilización como canales de 
desviación, compactación de material, paredes en gradas, 
terrazas u otros y se ha inducido el establecimiento de la 
vegetación para la protección de los taludes que hayan sido 
afectados durante la construcción del tramo carretero? 

    

¿Se han entregado los sitios para depositar los residuos de la 
construcción, tales como desbroce, sobrantes de concreto, 
tierra, rocas, etc. alejados de los 250m de las comunidades y 
cauces de agua y 500m de área forestal? 

    

¿Se han limpiado los desechos acumulados en los cauces de 
agua, áreas verdes y sitios no autorizados, producto del 
movimiento de tierra en la zona? 

    

¿Se han eliminado las rocas que presentan riesgos por 
desprendimiento y que puedan afectar la salud y seguridad de 
los usuarios de la vía? 

    

El personal procuró dejar el sitio limpio y recogió la basura 
dentro y fuera del predio de los diferentes frentes de trabajo.     

 
 
 

IV. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

4.1. Programas de Salud y Seguridad 

4.1.1. Generalidades  

Medida Aplicada 
Cumplimiento 

Observaciones Si No N/
A 

¿Se ha abastecido de agua para el consumo humano, la cual 
cumple con las normas de calidad de agua potable 
establecidas en el país? 

    

¿Se dotó de suficiente agua a los trabajadores para aseo, 
higiene y limpieza?     

¿Se colocaron suficientes letrinas portátiles (1 por cada 10     
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trabajadores) en los frentes de trabajo, manteniéndolas 
higiénicas y en buen estado en todo momento? 
¿La disposición final de los residuos se ha llevado a cabo en 
un lugar acordado con la municipalidad correspondiente?     

¿El contratista ha proporcionado a todo el personal en campo, 
sin costo alguno para ellos, el equipo de seguridad requerido 
en obra (cascos, chalecos, botas de hule, protectores visuales, 
guantes, protectores auditivos, mascarillas, etc.)? 

    

¿Utilizaban los trabajadores dispositivos de protección en 
buen estado para evitar los riesgos relacionados a las obras 
de construcción? 

    

¿Existieron medidas de control al acceso de personas 
particulares a las áreas de uso restringido, banco de 
materiales, vivienda del personal y plantel de máquinas? 

    

¿Se colocaron señales viales preventivas, informativas y de 
precaución que  ayudan a evitar accidentes personales o de 
tránsito motivado por los trabajos en construcción? 

    

¿Se han señalizado las salidas de la maquinaria a la 
carretera?     

¿Se realizaban labores de riego continuo en los frentes de 
trabajo para evitar enfermedades respiratorias relacionadas 
con las obras? 

    

¿Las instalaciones del Contratista contaban  con rotulación, 
avisos y medios de divulgación del Plan de Seguridad y 
Contingencia, de forma sencilla para el buen entendimiento de 
los trabajadores? 

    

¿Fue capacitado el personal del proyecto para reaccionar 
positivamente ante las contingencias y riesgos relacionados en 
la construcción de las obras? 

    

¿Se utilizaron adecuadamente los dispositivos de protección 
en base a las actividades previstas en el plan se seguridad?     

 
 
4.1.2. Plan de Higiene y salud 

Medida Aplicada 
Cumplimiento 

Observaciones Si No N/
A 

¿El Contratista fomentó la formación y mantenimiento de la 
Comisión de Higiene, ambiente y Seguridad Laboral?     

Se han seguido todas las medidas contempladas dentro del 
Plan, respecto a: 

1. dotación de agua 
2. saneamiento 
3. vivienda, transporte y alimentos de los 

trabajadores no locales 
4. manejo de desechos 
5. lugares de resguardo 
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6. medidas contra incendios 
Se cuenta con un Plan de Manejo y Directorio Telefónico para 
Emergencias accesible para todo el personal, incluyendo 
números telefónicos actualizados para emergencias: 
bomberos, policía, ambulancias, clínicas, centros de salud, 
hospitales cercanos, entre otros. 

    

El contratista ha suministrado los implementos de seguridad y 
salud laboral pertinentes para la zona de trabajo, así como 
botiquines fijos y portátiles accesibles a todo el personal. 

    

¿Se han realizado charlas y capacitaciones sobre medidas de 
higiene y seguridad a tomar en cuenta? ¿Se han impartido 
cursos de primeros auxilios? 

    

En el caso de ocurrencia de accidentes, ¿se han llenado los 
registros correspondientes para accidentes en obra?     

¿Se cuenta con los certificados de calidad de agua potable en 
la obra?     

 
 
 
4.1.3. Programa de Información y Sensibilización sobre ITS, VIH y SIDA  

Medida Aplicada 
Cumplimiento 

Observaciones Si No N/
A 

El Contratista sub contrató un Proveedor de Servicios 
Aprobado por el Depto. ITS/VIH/SIDA y/o las Direcciones 
Departamentales de Salud correspondientes. 

    

El Contratista ha recibido las capacitaciones preliminares 
sobre el Programa de Información y Sensibilización.     

El personal del Contratista ha recibido la capacitación inicial 
sobre las ITS/VIH/SIDA  antes de las dos semanas siguientes 
a la llegada del Contratista al sitio de la obra. 

    

El personal del Contratista le ha dedicado el tiempo estipulado 
(durante horas laborales o extras remuneradas) de ____por 
semana, según lo exige el Contrato Accesorio de 
Corresponsabilidad por cumplimiento de Medidas de 
Mitigación y Transferencias de Responsabilidades Relativas a 
Actividades de Impacto Ambiental y Social en el Sitio del 
Proyecto. 

    

La información sobre la forma como se transmiten las ITS y el 
VIH ha sido exacta y actualizada, en cumplimiento de los 
contenidos mínimos que aparecen en el contrato Accesorio de 
Corresponsabilidad antes mencionado. 

    

Se han utilizado medios apropiados para claridad de los 
receptores, adecuando la información, tomando en cuenta 
nivel de escolaridad, lenguaje y sensibilidad cultural en todo 
momento. 

    

Los contenidos del Programa han tenido en todo momento, un     
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enfoque de derechos humanos con equidad de género. 

El Contratista ha dado acceso a representantes del Consultor, 
del Proveedor de Servicios Aprobado, de representantes de la 
UGA y UBEI-BEI de INSEP y de los representantes de la 
Secretaría de Salud, tanto de sus oficinas centrales, como 
departamentales. 

    

El Contratista ha proveído de espacios adecuados para la 
implementación del Programa, incentivando a que el personal 
bajo su cargo, así como el personal del Consultor y los 
representantes de la comunidad local organizada atiendan las 
capacitaciones. 

    

El Proveedor de Servicios Aprobado ha realizado actividades 
de promoción de la salud con grupos locales organizados y 
poblaciones vulnerables definidas por los Comités Locales de 
la Salud. 

    

Informó oportunamente de la contratación del Proveedor de 
Servicios Aprobado al Especialista Social del Consultor o a la 
persona que sea previamente asignada por el mismo. 

    

Ha facilitado el acceso a servicios de consulta y consejería 
sobre VIH y SIDA de forma confidencial y con respeto a la 
privacidad. 

    

Ha cumplido con la provisión semanal de condones 
masculinos (3 por semana por persona) y femeninos  
certificados (definir cantidad), en sitios consensuados con todo 
el personal. 

    

Ninguna actividad realizada para el cumplimiento de este 
Programa ha dado motivo para el despido del personal del 
Contratista o han dado lugar a discriminación o a violación de 
los derechos de los trabajadores.  

    

 
 

  

 
ARTICULO 2.-  El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su 

publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 2.-  El presente Decreto entrará en vigencia 
a partir del día de su publicación en el Diario Oficial “La 
Gaceta”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a 
los siete  días del mes de noviembre  del dos mil dieciocho.

MAURICIO OLIVA HERRERA       
 PRESIDENTE

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA 
SECRETARIO       

SALVADOR VALERIANO PINEDA
 SECRETARIO 

Al Poder Ejecutivo
Por Tanto: Ejecútese.

TEGUCIGALPA, M.D.C.,  04  de marzo de 2019

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP). 
ROBERTO PINEDA
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