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1. INTRODUCAO

O Plano Municipal de Saneamento Bésico - PMSB foi elaborado conforme
metodologia definida pelo Termo de Referéncia da Funasa (2012), composto por onze
produtos nomeados de A a K, compreendendo as seguintes fases: grupo de trabalho;
planejamento das mobilizacbes sociais; diagndstico da situagdo da infraestrutura do
saneamento; prospectiva e planejamento estratégico para definicdo de objetivos, metas e
alternativas para universalizacdo e desenvolvimento dos servicos; estabelecimento de
programas, projetos e acles necessarias para atingir os objetivos e as metas; plano de
execucdo; minuta de projeto de lei; relatério sobre indicadores para a avaliacdo sistematica
das acGes programadas e institucionalizacdo do PMSB; sistema de informac6es para auxilio a
tomada de decisdo; relatorios das atividades de mobilizacdes desenvolvidas e o relatério final
do PMSB.

Inicialmente foram formados os Comités de Coordenacdo e Executivo por meio de
Decreto Municipal, constituindo entdo o Produto A. A participagdo da sociedade ocorreu ao
longo de todo o processo de elaboracdo do PMSB por meio de reunibes publicas e setoriais,
levantamento de dados nas diferentes secretarias municipais, contato com o site do projeto,
grupos em aplicativos de bate-papo e por fim audiéncia publica, todas devidamente previstas
no Plano de Mobilizag&o Social — PMS, constituindo o Produto B.

O Diagnoéstico Técnico-Participativo (Produto C) abrangeu desde aspectos
socioeconémicos, culturais, ambientais e politicos até as condi¢gdes dos servicos de
abastecimento de &gua, esgotamento sanitario, manejo de residuos sélidos e manejo de aguas
pluviais. A metodologia adotada para realizacdo deste diagndstico constituiu no levantamento
de dados primarios a partir do levantamento de campo na area urbana e rural do municipio, e
ainda de um extenso levantamento e compilagdo dos dados secundarios existentes nos
diferentes 6rgdos publicos.

O Produto D, chamado Prospectiva e Planejamento Estratégico, apresenta cenarios e a
hierarquizacdo de prioridades. Este foi construido, além de efetiva participacdo social, por
meio da analise SWOT, do método de tendéncia utilizado pelo IBGE nas estimativas
populacionais dos municipios brasileiros e por meio da hierarquizacdo das prioridades ao
longo do periodo de planejamento onde optou-se pela combinacdo de critérios técnicos e
sociais. Os critérios técnicos foram definidos a partir do Produto C (Diagnostico) que geraram
uma lista de demandas de cada eixo do saneamento bésico e a participacdo social, através de

reunides, audiéncia publica, e do contato estabelecido por meio do Produto B (PMS).
18



Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT

O Relatorio de Programas, Projetos e A¢bes (Produto E) cria programas de governo
municipal especificos que contemplam solucBes préaticas (acdes) para alcancar os objetivos
que compatibilizem com o crescimento econémico, a sustentabilidade ambiental e a equidade
social dos municipios, visando sempre um horizonte de 20 anos. No Produto F relativo ao
Plano de Execucgdo apresentam-se investimentos necessarios para a realizagdo dos programas
propostos para o Plano Municipal de Saneamento Bésico, buscando, universalizar os servigos
de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza publica, manejo de residuos e
drenagem urbana.

O Produto G consta de uma minuta de projeto de lei do Plano Municipal de
Saneamento Basico a ser apresentado a Camara Municipal que ap6s aprovado ira
regulamenta-lo. O Produto H constitui o relatério sobre os indicadores de desempenho do
PMSB, na sua elaboracdo foram considerados grupos de indicadores de avaliacdo que
permitem o acompanhamento e monitoramento da evolucdo do PMSB e que devem traduzir
de modo sintético os seus aspectos mais relevantes.

Para sistematizacdo das informagOes obtidas nos levantamentos foi elaborado um
sistema de informacdes utilizando o software PMSBForm (Produto I). A metodologia baseou-
se primeiramente na definicdo de formularios e cadastramento dos mesmos, estes foram
impressos e preenchidos em campo. Logo ap6s foi realizado o cadastramento e validacdo das
respostas, onde o software propicia a visualizagdo dos resultados. Por fim estes resultados
foram publicados no site/portal do projeto. Pelo fato de que o PMSBForm foi desenvolvido a
partir do inicio do Projeto nem todo o processo foi totalmente desenvolvido de forma
automatizada.

O Produto J consta do Relatorio Mensal Simplificado do andamento das atividades de
mobilizagdo previstas no Produto B. Compreende as atividades de planejamento, contratacéo
e treinamento do pessoal, sensibilizacdo, capacitagdo, reunides, audiéncias, divulgactes e
demais atividades de mobilizacdo realizadas no municipio durante todo o processo de
elaboracdo do PMSB. O Produto K por sua vez apresenta um Relatorio Final do Plano de
Saneamento Béasico, onde de maneira sintética expressa as principais caracteristicas do PMSB

do municipio.
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2. PRODUTO A — DECRETO DE DEFINIGAO DOS COMITES

De acordo com o Termo de Referéncia da Funasa em todas as fases de elaboragéo do
PMSB deve haver a insercdo das perspectivas e aspiracfes da sociedade, dessa forma é
imprescindivel a formacao de grupos de trabalho que contemplem varios atores sociais. Desta
forma, por meio de um Decreto Municipal, foi criado o comité de coordenagdo composto por
representantes de instituicdes publicas ou civis relacionadas ao saneamento e o comité
executivo composto por uma equipe multidisciplinar que incluia técnicos que faziam parte das
entidades municipais ou privadas ligadas ao saneamento. Este Decreto Municipal composto
pelos comités de coordenacdo e execucao é considerado o Produto A do PMSB.

Em Nova Xavantina foi necessario nomear um decreto de formacao de comités e um
outro para substituir alguns dos nomeados, sendo o primeiro o Decreto n° 2.697/2015, de 03
de novembro de 2015 e o segundo o Decreto n° 2.851/2016, de 22 de agosto de 2016.
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3. PRODUTO B - PLANO DE MOBILIZAQAO SOCIAL - PMS

A participacdo da sociedade esta prevista pela Lei do Saneamento, pois 0 saneamento
deve ser feito para e pela sociedade. Diante disso o Plano de Mobilizacdo Social teve por
objetivo articular estratégias para estimular a participacdo da populacdo na elaboracdo do
PMSB realizando um planejamento das atividades de mobilizagdo. Primeiramente foram
realizadas atividades de sensibilizacdo nas sedes dos consércios intermunicipais,
posteriormente atividades de capacitacdo dos membros dos comités presentes no Decreto
Municipal (Produto A) (Figura 1).

Figura 1. Primeiras atividades de mobilizac6es, capacitagdo (11/2015) e reunido com prefeito e
vereador (08/2016), respectivamente

Fonte: PMSB-MT, 2016

Nestas capacitacfes além de iniciar a elaboracdo do PMS foram transmitidos aos
comités materiais para auxiliar na divulgacdo da elaboracdo do PMSB como: modelos de
folders, de banners, de urna para sugestdes, videos e audios explicativos. Durante a 12 visita
técnica ao municipio o PMS foi concluido e aprovado pelo comité de coordenacgéo e a partir
de entdo se deu inicio no municipio as atividades de mobilizacdo com frequéncia prevista
mensal, conforme proposto pelo referido plano, tendo estas mobiliza¢des gerado os Produtos
J.

Ainda faz parte das atividades de mobilizacdo a aplicacdo de questionarios com
perguntas relacionadas ao saneamento que tiveram seus resultados apresentados no Produto C
(item 4.10). E importante evidenciar que durante todas as fases da elaboracdo do PMSB a
populacdo pode entrar em contato direto com a equipe técnica por meio do site:
pmsb106.ic.ufmt.br.
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4, PRODUTO C — DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO
4.1. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS, CULTURAIS E AMBIENTAIS

Elevado a condicdo de municipio em 1980, Nova Xavantina esta localizado na regido
Nordeste Mato-grossense, integra o Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Econbmico do Médio Araguaia. O Mapa 1 apresenta a localizacdo do municipio. O acesso
principal a sede do municipio pode se dar através das BRs 070 e 158. O Mapa 2 apresenta a
citada rodovia, dentre outras, e as estradas vicinais que cortam o municipio.

A sede do municipio de Nova Xavantina encontra-se na Folha SD.22-Y-B, nas
coordenadas de latitude 14° 39'51.85"S e longitude 52° 21'30.52"0. A cidade de Nova
Xavantina, Jangada, N.S. Livramento, Pedra Preta e S&o Jose do Povo encontram-se na
terceira Macrounidade Climatica, e dentro da Unidade Climatica Regional. De acordo com o
PERH-MT (2009), Nova Xavantina faz parte das Unidades de Planejamento e Gestdo (UPG)
Alto Rio das Mortes (TA-4), Baixo Rio das Mortes (TA-5) e Alto Xingu (A-9) pertencendo,
quase em sua totalidade, a bacia hidrografica do Tocantins-Araguaia, com apenas uma
pequena faixa territorial na bacia Amazonia conforme Mapa 3. As UPGs Alto Rio das Mortes
(TA-4) e Baixo Rio das Mortes (TA-5) apresentam uma vazdo anual entre 10.000 e 20.000
hm3/ano, enquanto a UPG Alto Xingu (A-9) apresenta uma vazdo anual maior, estando entre
20.000 e 40.000 hm3/ano (Mapa 4).

A Q95 é um célculo de vazao de referéncia utilizado em alguns estados do Brasil para
se outorgar o direito de uso de um manancial, e este € 0 caso do Estado de Mato Grosso. A
vazdo Q95 é a que esta presente no manancial em pelo menos 95% do tempo e é representada
por uma curva de permanéncia. Como se observa no Mapa 5 (Disponibilidade hidrica e gestdo
de aguas do municipio de Nova Xavantina), Nova Xavantina tem uma Q95 na maior parte de
seu territdrio superior a 0,2 m3/s, sendo que a area urbana estéa inserida predominantemente
em uma regido com vazoes entre 50,001 m3/s e 319,484 m3/s conforme ilustrado no Mapa 6
(Disponibilidade hidrica no nucleo urbano de Nova Xavantina).

Conforme dados da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) do Servicgo
Geologico do Brasil, a cidade de Nova Xavantina estd localizada em uma regido
hidrogeol6gica onde as produtividades dos mananciais subterraneos séo classificadas como
“muito baixa” apresentando vazdes médias dos pocos entre 1,0 e 10,0 m*h, e “baixa”
apresentando vazdes média entre 10,0 e 25,0 m3/h, conforme Mapa 7.

Quanto aos aspectos demogréaficos, 0 Municipio de Nova Xavantina no periodo 1991-

2000 cresceu a uma taxa média geométrica anual de 0,40%, com expansdo populacional na
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area urbana acima da taxa média anual, com 0,91%. Na década 2000-2010 a taxa média anual
de crescimento da populacdo total foi de 0,97%. A taxa média anual do crescimento urbano
2000-2010 foi inferior a do crescimento total, registrando uma taxa media anual de 0,82%. No
periodo 1991-2000 a area rural do municipio perdeu populacdo, decréscimo de -1,54% na
média anual. Na década 2000-2010 verificou-se expansdo da populacéo rural que cresceu a
uma taxa média de 1,58% ao ano.

A base econdmica do municipio é formada no setor primario da economia. As
principais atividades da economia, que produzem efeitos multiplicadores sobre as demais
atividades do mercado local, sdo: a agricultura com lavouras de soja, milho e algodao; é
significativa a participacdo da agricultura familiar (pequenos produtores na economia local); a
pecuaria de corte que contava em 2014 com um rebanho bovino de 322 mil cabecas,
aproximadamente 1,1% do rebanho bovino do Estado e 19,1% no nivel microrregional. Em
2014 a contribuicdo do setor para a formacdo do PIB municipal representou 26,1% do valor
adicionado bruto total.

Quanto a desigualdade socioeconémica, os indicadores de desigualdade de renda
apontam melhoria na distribuicdo de renda, no comparativo entre os anos de 2000 e 2010. O
indice de Gini que mede o grau de desigualdade existente na distribuicdo de individuos
segundo a renda domiciliar per capita teve reducdo de 0,58 em 2000 para 0,53 em 2010.
Quanto mais proximo de zero for o indice, melhor a distribuicdo de renda entre os individuos.
Pelo indice de Theil-L, que mede a desigualdade na distribuicdo de individuos excluindo
aqueles com renda domiciliar per capita nula, a melhora na distribuicdo de renda de 0,57 em
2000 para 0,51 em 2010.

Os avancos na educacdo no municipio de Nova Xavantina demonstrados pelos
indicadores tabulados pelo PNUD/IPEA/FJP com dados dos Censos 1991 2000 e 2010 do
IBGE, propiciaram ao Indice de Desenvolvimento Humano do Municipio-Educacio
(IDHM_E) um avango de 0,219 em 1991 para 0,613 em 2010. O indicador de
desenvolvimento da educacdo de 0,619 é considerado médio, pela classificacdo do PNUD. As
taxas de analfabetismo tiveram reducdo no periodo 1991-2010: na faixa etéria dos 11 aos 14
anos foi reduzida para 0,96 em 2010 relativamente a taxa de 9,53 registrada em 1991; entre as
pessoas de 15 anos e mais de idade, a taxa foi reduzida de 19,93 em 1991 para 10,75 em 2010.
A expectativa de anos de estudo aumentou no periodo de 1991 a 2010. Em 1991 a expectativa
de anos de estudo era de 8,15 e em 2010 foi de 9,78.
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Os indicadores de longevidade dos anos de 1991, 2000 e 2010, mostram que a
esperanca de vida ao nascer passou de 65,34 em 1991 para 73,00 anos médios de vida em
2010. A taxa de fecundidade (nimero médio de filhos) teve reducdo de 3,70 em 1991 para
2,22 em 2010. As taxas de mortalidade infantil (por 1000 criancas nascidas vivas)
apresentaram redugdo no periodo 1991-2010. O Indice de Desenvolvimento Humano do
Municipio passou de 0,444 (considerado muito baixo) em 1991 para 0,704 em 2010,
considerado alto pela classificagdo do PNUD. O IDH-M Renda de 0,713 € considerado alto e
0 IDH-M Longevidade de 0,800 é considerado muito alto. O IDH-M Educacdo de 0,613 é

considerado médio na classificacdo do PNUD.
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4.2. DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO

A cidade apresenta as seguintes estruturas e servi¢os de saneamento basico: sistema de
abastecimento de agua atendendo 100% da populacdo urbana, sistemas de esgotamento
sanitario atendendo 51,35%, sistema de microdrenagem, coleta regular de lixo e lixdo. O
Mapa 8 a seguir apresenta a Carta Imagem do Saneamento Bésico do Municipio de Nova
Xavantina, com a demarcacdo do nucleamento urbano, com destaque para 0s pontos de

saneamento, hidrografia e vegetagéo.
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4.2.1. Infraestrutura do Sistema de Abastecimento de Agua - SAA da Zona Urbana
O servico de abastecimento de &gua na sede do municipio atende 100% da populagéo
urbana, sendo administrado pela concessionaria SETAE, sendo a captacdo de agua bruta feita

no rio das Mortes.

4.2.1.1. Caracterizagéo e descrigdo da infraestrutura

A captacgdo superficial esta instalada no rio das Mortes, distante 200,00 metros das
ETAs e com diferenca de cota média de 15 metros. O sistema de bombeamento da captacéo
estd instalado sobre um flutuador metalico (Figura 2). A captacdo possui capacidade para
recalcar 302,47 md3/h (84,00 L/s), e opera em média por 17,14 horas por dia.

A aducdo de agua bruta ligando a captacdo no rio das Mortes até a ETA é feita por

meio de uma tubulacdo de ferro fundido de diametro de 250 mm, e com extensdo de 200 m.

Figura 2. Captacdo superficial no rio das Mortes

rSea

Fonte: PMSB-MT, 2015

As ETAs da cidade de Nova Xavantina estdo localizadas na Rua 01, no bairro Novo
Horizonte, nas coordenadas geograficas 14°40'14.83"S e 52°21'40.35"0. O sistema de
tratamento € composto por trés estagdes, sendo duas ETAs, padrdo Sabesp, de concreto (ETA-
1 e 2), com capacidade para tratar 25 L/s cada (Figura 3-a), e uma ETA metalica (ETA-3)
com capacidade de 34 L/s (Figura 3-b).

Todas as ETAs realizam tratamento convencional, sendo compostas por mistura
rapida, floculadores, decantadores e filtros rapidos. As aguas tratadas das ETAs sao

encaminhadas para uma camara de contato onde é feito a desinfeccdo. As unidades de
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tratamento operam em consonancia com o funcionamento da captacdo, operando em média

17,14 horas por dia.

Figura 3. () ETAs de concreto com capacidade nominal de 25 L/s; (b) ETA metalica com capacidade
nominal de 34 L/s
a. b.

Fonte: PMSB-MT, 2016

A reservacdo de agua tratada da cidade € feita por quatro reservatérios apoiados, sendo
uma unidade localizada na area da ETA (Figura 4-a), um no setor Xavantina e dois no setor

Nova Brasilia (Figura 4-b), totalizando uma reservacao de 2.400 ma.

Figura 4. (a) Reservatorio CRD da ETA. (b) Reservatorios RAP-02 e 03 no setor Nova Brasilia
a. b.

Fonte: PMSB-MT, 2016

As caracteristicas dos reservatorios estao especificadas no Quadro 1.
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Quadro 1. Caracteristicas dos reservatorios de agua tratada da sede urbana de Nova Xavantina
Denominacéo Setor atendido Material 1nfee d,e . Coorde,n_adas Capacidade
reservatorio geograéficas (m?3)
. 14°40'14.83"S
CRD ETA Concreto Apoiado 52°91'10.35"0 600,00
. . 14°40'59.98"S
RAP-1 Setor Xavantina Concreto Apoiado 52°20'51 18"0 600,00
RAP-2 Setor Nova Brasilia | Concreto Apoiado 14°38'52.00"S 600,00
RAP-3 Setor Nova Brasilia | Concreto Apoiado 52°21'28.00"0 600,00
Volume total de reservacdo da sede urbana de Nova Xavantina 2.400,00

Fonte: SETAE, 2016

A rede de distribuicdo de dgua do municipio € do tipo mista, possuindo uma extensdo
total de aproximadamente 119 km. Os didmetros das tubulaces variam entre 60, 85, 110,
160, 200 e 250 mm. A distribuicdo de &gua € feita em parte do dia, por gravidade, e em parte
pressurizada por conjuntos motobombas.

A distribuicdo de d4gua na sede de Nova Xavantina ndo possui intermiténcia, ofertando

agua tratada 24 horas por dia e com pressdo adequada para os consumidores.
4.2.1.2. Gestao dos Servicos
Quanto as ligacbes prediais, Nova Xavantina possui 6.961 ligacbes ativas, que

atendem 6.961 economias (Tabela 1).

Tabela 1. Namero de ligacdes e economias de dgua em Nova Xavantina

CATEGORIA N° DE ECONOMIAS
LigacGes domiciliares 6.479
Ligacdes comerciais 333
Ligacdes industriais 7
LigacBes publicas 142

TOTAL 6.961

Fonte: SETAE, 2016

O per capita produzido na area urbana de Nova Xavantina foi de 319,35 L/hab.dia € 0
per capita efetivo de 190,68 L/hab.dia, resultando em um indice de perdas no sistema de
abastecimento de 4gua de aproximadamente 40,29%.

A concessionaria possui laboratorio proprio, localizado na area da ETA, para anélises
rotineiras fisico-quimicas e bacterioldgicas. O laboratdrio encontra-se em atividade e em boas
condicBes operacionais, dispondo dos equipamentos basicos como: turbidimetro, pHmetro,

colorimetro, analise de cloro residual, destilador, estufa para cultivo microbioldgico e jar-test.
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O plano de amostragem mensal para monitoramento da qualidade da agua distribuida
atende ao nimero minimo preconizado e apresenta de modo geral resultados satisfatorios
conforme os padrdes estabelecidos pela Portaria 2914/11, incluindo as analises semestrais
para a avaliacdo da qualidade da agua bruta do manancial superficial e da qualidade da agua
tratada.

Os consumidores abastecidos pelo SETAE sdo categorizados em domiciliares,
comerciais, publicos e industriais. A categoria “Domiciliar” abrange 93,08% das economias
da cidade, a categoria “Comercial”, cerca de 4,8%, a categoria “Publico” representa 2,04% e a
categoria “Industrial” apenas 0,10%. O SETAE n&o possui histograma das categorias com as
subdivis@es por faixa de consumo para avaliagdo dos consumos.

A politica de cobranca adotada pelo municipio para remunerar a prestacdo dos
servigos de abastecimento de dgua ocorre por meio de tarifa, sendo a cobranca proporcional
ao consumo de agua. Os valores das tarifas por categorias e faixas de consumo praticadas pela

concessionaria estdo apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Tarifa de 4gua na cidade de Nova Xavantina-MT em vigor em 2016

. . Faixa Faixa final Aliguota ~ Vel
Categoria Tipo | i) (m?) (m?) (R$/m?) Deducoes Acu(g;;ado
Residencial 1 0 10 1,894 0,00 18,94

2 11 20 3,124 10,41 52,07

3 21 30 5,207 52,07 104,13

4 31 40 6,875 98,61 172,92
5 41 999999 9,728 268,74 0,00

Comercial 1 0 10 4,413 0,00 44,13
2 11 999999 7,291 22,90 0,00

Industrial 1 0 10 5,170 0,00 51,70
2 11 999999 8,437 27,07 0,00

Orgaos 1 0 10 5,019 0,00 50,19
2 11 999999 8,999 33,32 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00

Fonte: SETAE, 2016

Além dos valores acima praticados, 0 SETAE possui tarifacdo diferenciada para a
categoria especial de Grandes Consumidores, conforme mostrado na Tabela 3.
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Tabela 3. Tarifa de 4gua para a categoria de Grandes Consumidores na cidade de Nova Xavantina-MT
em vigor em 2016

. . Faixa inicial . Aliquota Vel
Categoria Tipo . Faixa final (m3) : Acumulado

(m3) (R$/m3) (R9)

Comercial 1 0 100 2,164 216,34
4 101 9999 2,379 0,00

1 0 100 2,164 216,34

Industrial 3 0 100 2,164 216,34
4 101 9999 2,379 0,00

1 0 10 3,798 37,98

2 11 20 3,872 77,44

Comercial/Res 3 21 30 4,046 121,38

4 31 40 4,052 162,07
6 41 9999999 4,301 0,00

Fonte: SETAE, 2016

N&o ha tarifa social ou outro tipo de subsidio aos municipes. Conforme informacdes

do SNIS (2015) a concessionaria teve uma receita operacional total de R$ 3.462.676,40 e uma

arrecadacdo de R$ 3.077.649,38, apresentando o indice de inadimpléncia de 11,12%.

A receita operacional totalizou R$ 3.462.676,40 e as despesas totais com 0s servigos
em R$ 2.077.769,89, resultando no saldo positivo de R$ 1.384.906,51. Para este mesmo

periodo a inadimpléncia constata foi de 11,12%, mesmo assim o balango entre as receitas e

despesas apresentou lucrativo (R$ 999.879,49).

4.2.1.3. Principais Deficiéncias

As principais deficiéncias identificadas no sistema foram:

¢ Falta de grade de protecdo na captacéo;

e Auséncia de macromedidor;

¢ Dispositivo de mistura rapida e particdo da vazao imprecisos;

e Inexisténcia de pressostatos controlados por inversores de frequéncia na rede de

distribuicéo;

e [nexisténcia de tratamento de lodo da ETA;

e Indice elevado perdas fisicas na distribuicdo de agua e plano de controle da qualidade da

agua necessitando de adequacéo.
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4.2.2. Infraestrutura do Sistema de Esgotamento Sanitario-SES da Zona Urbana
4.2.2.1. Descricao e caracterizagdo da infraestrutura

A concessionaria SETAE € a responsavel pela prestacdo deste servico, no entanto, as
metas estabelecidas para esgotamento sanitario ndo foram alcancadas, visto que em 2012
deveria ter cobertura minima de atendimento de 70% com sistema de coleta e tratamento dos
esgotos sanitarios na &rea urbana. Atualmente a cobertura atende 51,35% das ligacOes
atendidas com ligacGes de &gua, sendo o sistema composto por rede coletora, trés estacGes
elevatorios e uma estacdo de tratamento de esgotos (ETE).

Na cidade de Nova Xavantina existem 3.741 ligacOes de esgoto, das quais 3.238 estdo
ativas. Além disso, segundo informacbes do SETAE, ha no municipio 1.900 ligacGes de
esgoto ndo cadastradas (lotes, casas abandonadas), e 314 liga¢fes implantadas indisponiveis
(com pendéncias).

A rede coletora de esgoto existente € do tipo separador absoluto, composta de
tubulacdo de PVC Vinilfor, com uma extensdo aproximada de 65 km. O restante dos
domicilios, comércios e 6rgdo publicos, ndo atendidos pelo sistema publico de esgotamento
sanitario, utilizam solugdes individuais (fossas absorventes) para destinacdo final de seus
efluentes.

Na cidade de Nova Xavantina as estacdes EEE-02 e EEE-03 estdo localizadas no
bairro Novo Horizonte, e recalcam o0s esgotos sanitarios para pontos mais elevados de modo a
possibilitar o escoamento por gravidade até a EEE-01 localizada no bairro Santa Ménica. O
esgoto afluente da EEE-01 é submetido ao tratamento preliminar, composto de grade e
desarenador, encaminhado em seguida para a ETE.

A estacdo de tratamento de esgoto de Nova Xavantina esta localizada nas coordenadas
14°39'33.31"S e 52°2027.03"0O, em uma area da prefeitura. O sistema é composto por trés
lagoas sendo uma anaerodbia, uma facultativa e uma de maturacdo. A ETE possui capacidade
nominal para tratar 157,248 m3/h, porém nao informacGes sobre a vazdo atual de operacéo
devido a inexisténcia de macromedidores na entrada e saida do tratamento. As lagoas sao
equipadas com manta de geotéxtil para impermeabilizagédo do solo.

Na cidade de Nova Xavantina h4 um emissario de esgoto de PVC Vinilfor, com DN
200 mm e extensdo de 1.200,00 metros, que encaminha o esgoto tratado da ETE até o ponto
de lancamento no rio das Mortes. O ponto de descarga do efluente tratada esta localizado nas
coordenadas geograficas 14° 39°58,8”S e 52° 20°18,0”0, e possui outorga de lancamento

(Portaria n® 341/2011).
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4.2.2.2. Andlise e avaliagdo das condicOes atuais de contribui¢do dos esgotos domésticos e
balancos entre geracdo de esgoto e capacidade do sistema de esgotamento sanitario
A analise e avaliacdo das condicOes atuais de contribuicdo dos esgotos domésticos
foram efetuadas com base no per capita efetivo de dgua e considerando que 80% da agua
potével utilizada retorna ao meio ambiente em forma de esgoto sanitario, conforme NBR
7229/1993. Sendo assim, o volume de esgoto gerado pela populacdo urbana de Nova
Xavantina esta apresentado na Tabela 4.

Tabela 4. Estimativa da producgdo de esgoto da cidade de Nova Xavantina

Populagédo da Per capita efetivo de Producéo per Volume
Demandas sede de Nova agua capita de esgoto produzido
Xavantina (L/hab.dia) (L/hab.dia)® (m3/d)
Area urbana 16.234 190,68 152,54 2.476,40

(1) Considerando 80% do consumo micromedido de dgua
Fonte: PMSB-MT, 2016

O volume de esgoto diario estimado produzido pela populacdo urbana de Nova
Xavantina em 2015 foi de 2.476,40 m3/d (28,66 L/s). A ETE tem capacidade para tratar até
157,248 m3/h (43,68 L/s), logo a estrutura de tratamento existente atende a producdo atual e
ainda apresenta folga para atender as ligagdes ainda ndo contempladas, e outras geracoes
decorrentes do crescimento da populacéo urbana.

No municipio de Nova Xavantina ndo ha uma atuacdo sistemética da vigilancia
sanitaria e/ou outro 6rgao municipal para fiscalizacdo dos despejos de esgoto sendo observado
ligages de esgotos nas galerias de aguas pluviais, uso de fossas absorventes e lancamento de

aguas servidas na via publica.

4.2.2.3. Deficiéncias referentes ao sistema de esgotamento sanitario
Considerando as condigdes atuais da cidade com relacdo a esgotamento sanitario,
foram relacionadas suas principais deficiéncias:
¢ Inexisténcia de macromedidor na ETE;
e Cobertura da rede coletora de 51,35% das edificacGes da sede urbana;
e Uso de fossas absorventes; e

e LigacOes de esgoto na galeria de &guas pluviais.

40



Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT

4.2.3. Infraestrutura de Manejo de Aguas Pluviais da Zona Urbana
4.2.3.1. Descricao e caracterizagdo da infraestrutura

Os sistemas de drenagem urbana englobam dois subsistemas principais caracteristicos:
a microdrenagem e a macrodrenagem.

A regido urbana de Nova Xavantina é dividida em 5 microbacias hidrogréficas: Rio
das Mortes (B1 e B3), Corrego Estildo (B2), Corrego Murtinho (B4) e Ribeirdo Salgadinho
(B5).

As microbacias hidrograficas apresentam densidade de drenagem regulares e relevo
classificado como plano. A Q95 dos corpos hidricos apresenta grande amplitude, variando de
223,70 m?¥/s na microbacia B1 a 0,13 m¥s na microbacia B4, e a extenséo linear da rede
hidrica é de 81,08 km.

Quanto ao sistema de microdrenagem, este funciona por gravidade, sendo do tipo rede
separadora de drenagem, com a existéncia de meio-fio, sarjetas, po¢os de visita, bocas de lobo
e galerias. As galerias sé@o de tubos de concreto e com didmetro variando de 400mm a
1200mm.

A éarea urbana da sede de Nova Xavantina possui uma malha viaria com extensao total
de 149,28 km de ruas abertas (pavimentas ou ndo), sendo 88,18 km de vias pavimentadas e 61,10
km de vias ndo pavimentadas, conforme mostrado na Tabeal 5.

A maior parte das vias pavimentadas possui microdrenagem superficial, composta por
meio fio e sarjeta, e algumas parte da cidade possui bocas de lobo, galerias e pocos de visita.

A prefeitura ndo possui o0 cadastro do sistema de drenagem existente para levantamento da

cobertura atual.
Tabela 5. Vias pavimentadas e ndo pavimentadas em Nova Xavantina
Tipo de Via Extenséo Porcentagem em relacdo ao total
Pavimentada 88,18 km 59,07%
Né&o-Pavimentada 61,10 km 49,93%
Extensao total de ruas aberta 149,28 km 100%

Fonte: PMSB-MT, 2016

A Secretaria de Infraestrutura é responsavel pela manutencéo e limpeza da rede de
drenagem da cidade de Nova Xavantina. A limpeza das sarjetas das vias principais, €
realizada mensalmente pelo servico de varrigdo, jA as sarjetas das vias locais sdo de
responsabilidade dos moradores manterem 0s passeios e sarjetas fronteiricas limpas. A
limpeza e desobstrucdo de bocas de lobo, galerias e pocos de visita é feita anualmente, no

41



Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB ﬁ
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT

periodo da seca. A Secretaria ndo possui um plano para realizacéo de inspec¢ao e manutencgdes
desses dispositivos.

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina ndo possui receita orcamentaria especifica
para manutencdo, operacdo e inspecdo do sistema de drenagem no municipio. Os gastos com
limpeza de bocas de lobo, galerias de &guas pluviais e sarjetas sdo executados com o
orcamento da Secretaria de Infraestrutura para limpeza urbana, ndo sendo possivel segregar

apenas o valor anual gasto com drenagem.

4.2.3.2. Principais fundos de vale de escoamento de aguas de chuva

O Mapa 9 apresenta a indicacdo de fundo de vale da area urbana e adjacéncias. A
microbacia B1 e B3 direcionam o escoamento superficial para o fundo de vale do Rio das
Mortes. Ja a microbacia B2 direciona o escoamento para o fundo de vale do cérrego Estildo.
A microbacia B4 direciona as aguas pluviais para um fundo de vale do cérrego Murtinho,
enquanto a B5 direciona para o Ribeirdo Salgadinho.

As caracteristicas morfométricas das microbacia estdo apresentadas na Tabela 6.

Tabela 6. Caracteristicas morfométricas das microbacia urbanas de Nova Xavantina

Microbacias
Parametros =i B2 . B BSS
Riodas | Corrego | Riodas | Corrego Ribeirédo
Mortes Estildo Mortes | Murtinho | Salgadinho

Area (km?) 17,28 34,28 531 15,51 35,43
Area da bacia total a qual a microbacia | 5307,98 34,28 5,31 15,51 35,43
compde (km?)
Perimetro (km) 21,87 35,56 9,497 17,87 36,33
Q95 (m3¥s) 223,70 0,28 111,98 0,13 0,29
Q95 Bloco (m3/s) 42,91 0,28 111,98 0,13 0,29
Perimetro do circulo de mesma area que | 14,7322 | 20,7499 8,1666 13,9572 21,0950
a bacia (Pc) (km)
Largura Média (Lm) (km) 2,699 4,895 1,996 2,790 3,299
Comprimento do eixo da bacia (L) (km) | 5,752 13,362 3,38 5,723 11,818
Densidade de drenagem 0,6049 0,5392 0,7053 0,5039 1,1456
Comprimento do curso d'agua principal | 3,6074 13,7206 3,7452 5,5323 14,2543
(km)
Comprimento cursos d'agua total, semo | 6,8446 47629 - 2,2832 26,3329
principal
Declividade Média baseada em 1,4063 1,3158 1,9399 2,5934 2,0579
extremos (%)
Altitude Média (m) 282,20 311,82 270,76 295,44 332,27

Fonte: Adaptado de SEMA-MT (2016); PMSB-MT, 2016
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4.2.3.3. Principais tipos de problemas observados

Principais problemas observados:

Os principais problemas que ocorre no perimetro urbano de Nova Xavantina sdo a
formacéo de erosdes devido a falta de dissipador de energia, a impermeabilizacdo do solo que
aumenta o fluxo da agua que escoa superficialmente, e a falta de manutencdo das bocas de
lobos e galerias que se encontram danificadas e assoreadas.

Outros problemas que ocorrem de forma mais pontual sdo a construcéo de dispositivos
de drenagem em locais inadequados, os lancamentos de aguas residuais nas galerias, e 0s

alagamentos das vias publicas nas areas baixas.

Principais causas:

A inexisténcia de plano de manutencdo e inspecdo dos dispositivos de drenagem
existentes compromete o funcionamento dos dispositivos nos periodos chuvosos, caso a
prefeitura ndo atue esporadicamente, podendo causar acidentes aos pedestres.

Ademais, ndo existem dispositivos de drenagem em quantidade adequada para atender
toda a area urbana do municipio, sendo insuficientes para transportar o volume de agua e
ocasionando eventos de alagamentos das vias publicas com frequéncia.

Os processos erosivos sdo ocasionados devidos a falta de dissipadores de energia nos
desagues das galerias de aguas pluviais. A quantidade insuficiente de bocas de lobos e
galerias, e a falta de manutencédo dos dispositivos existentes agrava ainda mais as erosdes, que

acabam sendo usados pelos moradores como deposito de lixo.

Localizacao desses problemas:

Em vistoria na cidade de Nova Xavantina, em agosto de 2016, foram realizados
registros fotograficos e localizados os pontos de eroses, e as bocas de lobo danificadas. A
Tabela 7 apresenta a localizagdo dos problemas identificados.
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Tabela 7. Coordenadas dos problemas de drenagem identificados na &rea urbana de Nova Xavantina

Ponto Problemas identificados Latitude Longitude
(1) Lancamento da galeria sem d|SS|pad~or de energia e com 14°40'32.76"S | 52°21'21 51"0
formacéo de eroséo

@) Langamento de 4gua da galer|~a sem dISS~IpadOI’ de energia 14°40'42.00"S | 52°21'42 00”0
e com formacdo de erosdo

3) Boca de lobo com tampa danificada 14°39'49.00"S | 52°21'54.00"0

(4) Erosdo devido exposicéo do solo 14°39'49.00"S | 52°22'3.00"O

(5) Langamento de 4gua da galer|~a sem dlss~|pador de energia 14°3942 65"S | 52°20'35.12"0
e com formagdo de erosdo

(6) Deségue no rio das Mortes sem dissipador de energia 14°40'17.25"S | 52°20'57.10"0

Fonte: PMSB-MT, 2016

4.2.4. Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos da Zona

Urbana
4.2.4.1. Residuos sélidos domiciliares e comerciais (RSDC)

No PMGI-RS de Nova Xavantina foi realizado amostragens em campo dos residuos e
entdo estipulado o per capita da geracdo de residuos sélidos. O per capita de residuos
domiciliares de 0,99 kg/hab.dia.

A composicdo gravimétrica dos residuos sélidos domiciliares e comerciais demostram
que 54,30% é composto de reciclaveis, 42% de matéria organica e 3,70% de rejeitos.

Na cidade ndo existe padronizacdo para acondicionamento dos residuos domiciliares e
comerciais, sendo geralmente armazenados em sacolas plasticas, tambores ou em lixeiras
metalicas suspensas, e dispostas na calcada para coleta.

A coleta é realizada pela prefeitura por um caminhdo compactador com capacidade de
19 m?3 (Figura 5) e um caminhdo cacamba com capacidade de 12,0 m3 (Figura 6). A equipe de
coleta é composta por doze funcionarios, sendo trés motoristas e nove coletores. Os coletores

utilizam luvas, chapéu e botina de couro para realizar a coleta dos residuos.

45



Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT

Figura 5. Caminh&o compactador utilizado na Figura 6. Caminhdo cacamba utilizado na coleta
coleta de residuos na &rea urbana de residuos na area urbana

."V' >

Fonte: PMSB-MT, 2015

A coleta dos residuos domiciliares e comerciais é realizada de segunda a sabado. A
equipe de coleta é composta por doze funcionarios, sendo trés motorista e nove coletores, que
trabalham divididos em trés turnos: matutino (das 05h00 as 11h00), vespertino (das 11h00 as
17h00), e noturno (das 17h00 as 22h00). O itinerario da coleta esta dividido por regides da

cidade, organizando-se conforme o Quadro 2.

Quadro 2. Itineréario da coleta de residuos sélidos na cidade de Nova Xavantina

Dias da coleta Turno Regido atendida
TER/QUI Matutino Regido periférica do bairro Centro Oeste
TER / QUI Vespertino Regido periférica dos bairros Tonetto, Novo

Horizonte e Santana
Regido central dos bairros Deus € Amor, Centro

SEG / QUA/ SEX Matutino Oeste e Alvorada
Bairros Estilac, Leal e Santana, e regido central
SEG / QUA/SEX Vespertino dos bairros Verdes Campos, Tonetto e Novo
Horizonte
TODOS 0OS DIAS Noturno Bairros Centro, Sta. Ménica e regido central do

bairro Alvorada
Fonte: Prefeitura de Nova Xavantina, 2016

No Municipio de Nova Xavantina ndo ha tratamento dos residuos coletados, e a
destinagdo final é feita a céu aberto no lix&o. O lixdo esta localizado a aproximadamente 3 km
da sede urbana, nas coordenadas 14°37'14.00"S e 52°20'58.00"0O. O acesso é feito pela
rodovia BR 158. A area pertence a Prefeitura Municipal, ocupando uma area de 4,79 hectares
sem licenciamento ambiental para essa atividade.

De acordo com informagGes coletadas no municipio, o lixdo recebe, em média, 16

toneladas de residuos por dia. Os residuos sdo dispostos diretamente no solo, sem a devida
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impermeabilizacdo da base, ndo sendo realizado o cobrimento, ficando esses residuos
expostos a acdo de intempéries (Figuras 7 e 8).

No local, alem de ter sido observada a existéncia de fumaca proveniente da queima
dos residuos, constatou-se a presenca de animais, aves, moscas, ratos e outros vetores de
doencas.

A area apresenta infraestrutura precéaria, ndo dispondo de sistemas que evitem a
contaminacdo dos recursos ambientais, tais como pocos de monitoramento, manta
impermeabilizante, sistema de drenagem de gases gerados, sistema de drenagem de aguas

pluviais e sistemas de drenagem, remocdo e tratamento de liquidos percolados (chorume).

Figura 7. Residuos solidos domiciliares dispostos ~ Figura 8. Residuos sélidos comerciais dispostos
no lixdo no lixdo

Fonte: PMSB-MT, 2016 Fonte: PMSB-MT, 2016

Além disso, a estrutura ndo conta com instalacfes administrativas ou balanca para
controle da quantidade de residuos coletados e dispostos na area. O local ndo possui cerca no
perimetro para evitar a entrada de pessoas ndo autorizadas, sendo utilizado para disposi¢édo de

outros residuos, como 0s volumosos e da construcdo civil.

4.2.4.2. Limpeza Urbana

Os residuos de limpeza urbana sdo os provenientes de limpeza de feiras, animais
mortos, varricdo, capina, poda e rogcagem de ruas, manutencdo de cemitérios, limpeza de
bocas de lobo, galerias de aguas pluviais, pintura de meio-fio, residuos volumosos, entre
outros.

Em Nova Xavantina, a coleta e transporte dos residuos provenientes de feiras,

cemitério, varrigdo, capina, poda e rocagem de ruas, limpeza de bocas de lobo, galerias de
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aguas pluviais, e os restos de animais mortos sao de responsabilidade da prefeitura municipal,
enquanto os residuos volumosos sao de responsabilidade do proprio gerador.

Todos os residuos dessas atividades sdo dispostos sem tratamento no lixao da cidade.

4.2.4.3. Residuos de servigos de saide (RSS)

No municipio de Nova Xavantina ha nove estabelecimentos publicos de saude: um
laboratério municipal, um hospital, cinco Unidades Basicas de Salde — UBS, uma Unidade
Descentralizada de Reabilitacdo e um Centro de Atengdo Psicossocial — CAPs. Sao gerados
cerca de 6,0 kg/dia de RSS na cidade.

A coleta e o transporte dos residuos de servigos de saude dos Grupos A, B e E,
provenientes dos estabelecimentos pablicos e privados de saude, sdo realizados pela propria
prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Salude. A secretaria possui uma Pick-up
para realizar diariamente a coleta, transporte e destinacdo dos RSS.

A Secretaria de Salude destina os residuos de servico de saude para o lixdo de Nova
Xavantina, onde sdo depositados em uma vala e entdo incinerados sem controle da emissdo de
particulados e protecdo do solo. Os residuos incinerados permanecem na vala e sdo cobertos

com novos residuos sujeitos ao mesmo tratamento.

4.2.4.4. Residuos de construcdo e demolicdo (RCD)

Na cidade de Nova Xavantina as principais fontes geradoras de residuos da construgédo
civil sdo provenientes de construcdes e reformas de residéncias e comércios. Nao foi possivel
estabelecer a quantidade gerada desse tipo de residuo no municipio.

Apesar de ser proibido, a populacdo tem o habito depositas os RCD nos passeios e vias
publicas. Na cidade h& oferta de servicos de aluguel de cacambas metalicas para o
acondicionamento temporario desses residuos

Os servicos de coleta e transporte dos residuos da construcdo civil sdo de
responsabilidade do préprio gerador, que pode contratar uma empresa particular de aluguel de
cagamba ou realizar por conta propria o transporte do material até o lix&o.

Os residuos da construcdo civil, em geral, sdo destinados sem tratamento ao lixdo e
dispostos juntamente com os residuos domiciliares e comerciais. Também foram observados
residuos da construcdo civil dispostos em terrenos baldios e em bolsdes de lixo na sede

urbana de Nova Xavantina.
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4.2.4.5. Residuos dos servigos de transportes e dos servicos publicos de saneamento basico

Os residuos provenientes do aeroporto regional e rodoviaria de Nova Xavantina sdo
coletados juntamente com os residuos domiciliares e comerciais da coleta publica e
descartados sem tratamento no lixdo do municipio.

Os residuos provenientes das ETAs da cidade de Nova Xavantina sdo lancados sem
tratamento no Rio das Mortes. J& os residuos provenientes da ETE estdo acumulados na lagoa
facultativa desde o inicio do seu funcionamento, ndo havendo informagfes sobre a possivel
futura destinacdo para esses residuos. Os residuos provenientes das fossas individuais séo

coletados por empresas de limpa fossa e destinados para a ETE.

4.2.4.6. ldentificacdo dos passivos ambientais
O lixao, os bolsbes de lixo e os cemitérios sdo 0s principais passivos ambientes
referentes a residuos solidos em Nova Xavantina.

Os bolsdes de lixo observados na area urbana de Nova Xavantina sdo compostos de
residuos inertes como residuos volumosos (eletrodomésticos, méveis e podas de arvores) e
residuos da construcao civil (blocos de concreto, tijolos, barras de aco, telhas).

O lixdo da cidade esta localizado fora do perimetro urbano da cidade. A disposicao dos
residuos de forma inadequada, sem a impermeabilizacdo do solo e os dispositivos de controle,
propicia a formacao do chorume e torna-se fonte de polui¢do devido a contaminacao do lencol
fredtico.

Os cemitérios da cidade ndo possuem licenciamento ambiental e foram implementados
sem o0s dispositivos para protecdo do solo e lencol freético, sendo areas de risco devido a
percolacdo do necrochorume formado pela decomposic¢do dos corpos humanos enterrados no

local.

4.2.5. AreaRural
A érea rural de Nova Xavantina contempla toda a regido fora do perimetro urbano,
sendo composta por 4 (quatro) assentamentos, totalizando 459 habitantes conforme descrito

na Tabela 8.
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do municipio de Nova Xavantina

Distancia até a sede

Tipo Denominacéo N° de habitantes (km)
Assentamentos Rancho Amigo 90 63
Banco Safra 174 42
Piau 15 33
Banco da Terra 180 13

A localizacdo das areas rurais visitadas em Nova Xavantina esta apresentada no Mapa

10.

Fonte: Adaptado de EMPAER-MT, 2015; PMSB-MT, 2016.
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4.2.5.1. Infraestrutura do Sistema de Abastecimento de Agua das areas rurais
Os sistemas de abastecimento de agua dos assentamentos Rancho Amigo, Banco
Safra, Piau e Banco da Terra captam &gua atraveés de mananciais subterrdneas por po¢os
tubulares profundos, e a gestdo desses sistemas é feita pelos moradores locais. As aguas
captadas nos assentamentos ndo recebem nenhum tipo de tratamento para distribuicéo.
Atualmente os habitantes das demais comunidades e propriedades rurais de Nova
Xavantina utilizam solucGes individuais para se abastecerem, sendo em geral utilizados pogos

cacimbas, pocos tubulares e captacbes em minas.

4.2.5.2. Infraestrutura de Esgotamento Sanitéario

O sistema de esgotamento sanitério utilizado nos assentamentos e propriedades rurais
de Nova Xavantina é a solucdo individual, onde os esgotos dos banheiros sdo coletados e
encaminhados para uma escavacao no solo (fossa rudimentar ou fossa absorvente).

Os esgotos provenientes da cozinha e da area de servico, geralmente, sdo conduzidos
por tubulacdes de PVC até os quintais, onde sdo descarregados a céu aberto no solo para

prolongar a vida Util das fossas absorventes e servir para dessedentacao de aves e animais.

4.2.5.3. Infraestrutura de Manejo de Aguas Pluviais

No ndcleo urbanizado do assentamento Banco Safra, algumas ruas possuem
pavimentacdo e drenagem superficial constituida de meio-fio e sarjeta, entretanto, ndo ha
bocas de lobo galerias. Nos demais assentamentos de Nova Xavantina ndo ha pavimentacao e
nem dispositivos de microdrenagem.

N&o foram observadas a existéncia de dispositivos de drenagem como lombadas,
terragos e bacias de infiltracdo nas estradas vicinais de acesso aos assentamentos e
propriedades rurais de Nova Xavantina. Foram observadas existéncia de erosGes nessas

estradas.

4.2.5.4. Infraestrutura de manejo dos residuos sélidos

No assentamento Banco da Terra os residuos sélidos sdo dispostos em sacolas
plasticas e armazenados em tambores plasticos ndo padronizadas, em frente a propriedade. A
prefeitura realiza a coleta uma vez na semana (as quartas) e destina esses residuos ao lixao de

Nova Xavantina.
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Os residuos sélidos produzidos nos assentamentos Rancho Amigo e Banco Safra sdo
gerenciados pelos proprios moradores, que 0os armazenam em sacolas plasticas e os destinam
aos lixdes existentes nessas localidades.

No assentamento Piau e demais areas rurais do municipio, os residuos sélidos séo
gerenciados pelos proprios geradores, que, em geral, armazenam o material em escavagdes no
quintal, sem nenhuma protecio do solo. E comum atearem fogo nesses residuos para diminuir
0 volume acumulado

Os residuos do servico de saude gerados nos UBS dos assentamentos séo recolhidos
pela prefeitura a cada 15 dias, sendo encaminhados para a sede urbana e posteriormente

destinado ao lixao.
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5. PRODUTO D - PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO

A Prospectiva e Planejamento Estratégico, apresenta cenarios e a hierarquizagdo de
prioridades. A ferramenta utilizada para reflexdo e posicionamento em relacédo a situacdo do
setor de saneamento foi a analise SWOT, que identifica as potencialidades e fraquezas do
municipio e as oportunidades e ameagas do ambiente externo. O Diagnostico Técnico-
Participativo possibilitou a identificagdo das forgas, fraquezas, oportunidades e ameacas. Os
resultados obtidos possibilitaram a constru¢do do cenério atual e dois cenérios futuros
alternativos, sendo um moderado e outro otimista. Deste foi eleito o0 moderado que servira de
base para o planejamento do saneamento basico para 0s proximos 20 anos, considerando o
curto, médio e longo prazos. Entende-se como horizonte do plano a seguinte divisdo de
prazos:
e Imediato: 2017 — 2019;
e Curto Prazo: 2020 — 2024,
e Meédio Prazo: 2025 — 2028;
e Longo Prazo: 2029 — 2036.

5.1. PROJEC;AO POPULACIONAL

As estimativas da populacéo total, urbana e rural do municipio para o periodo 2016-
2036 foram elaboradas seguindo 0 método de tendéncia de crescimento populacional, modelo
matematico empregado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE para
produzir estimativas populacionais dos municipios brasileiros.

A projecdo é baseada em um modelo matematico, cuja Unica justificativa demogréfica
para o procedimento reside no fato empiricamente verificavel, da existéncia de uma inércia no
tamanho populacional com relacdo as mudangas em suas determinantes. O modelo
matematico pode ser aplicado a populagdes que apresentam taxas de crescimento positivas, e
com adaptacdes, para populacdes que apresentam taxas de crescimento negativas.

Na Tabela 9 sdo apresentados os resultados da estimativa populacional do municipio

de Nova Xavantina.
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Tabela 9. Projecdo Populacional para o Estado de Mato Grosso e municipio de Nova Xavantina

Periodo Mato Grosso Municipio de Nova Xavantina
Populacdo Total | Populacéo total | Populagdo Urbana | Populacdo Rural
2010 3.033.991 19.643 15.746 3.897
2015 3.265.486 20.399 16.234 4.165
2016 3.305.531 20.568 16.368 4.200
2017 3.344.544 20.701 16.456 4.245
2018 3.382.487 20.830 16.541 4.289
2019 3.419.350 20.955 16.623 4.332
2020 3.455.092 21.077 16.702 4.375
2021 3.489.729 21.195 16.779 4.416
2022 3.523.288 21.309 16.853 4.457
2023 3.555.738 21.420 16.924 4.496
2024 3.587.069 21.527 16.992 4.535
2025 3.617.251 21.630 17.057 4.573
2026 3.646.277 21.728 17.119 4.609
2027 3.674.131 21.823 17.178 4.645
2028 3.700.794 21.914 17.234 4.680
2029 3.726.248 22.001 17.287 4.714
2030 3.750.469 22.083 17.337 4.746
2031 3.773.430 22.161 17.384 4.778
2032 3.795.106 22.235 17.427 4.808
2033 3.815.472 22.305 17.467 4.838
2034 3.834.506 22.369 17.503 4.866
2035 3.852.186 22.430 17.536 4.893
2036 3.870.768 22.490 17.569 4.920

Tabela elaborada pela Equipe de elaboracdo do PMSB, com utilizagdo do método de tendéncia.
Fonte dos dados: Censos demograficos IBGE 2000 e 2010 e Projecéo da populacdo de Mato Grosso
revista em 2013 pelo IBGE (coluna 2 da Tabela).

O Cenario Otimista foi eleito como referéncia para o planejamento estratégico do
saneamento basico, no horizonte temporal de 20 anos (até 2036). A escolha deste cenario teve
COMO pressuposto:

a) A populagdo do municipio, nas proximas duas décadas, devera apresentar taxas
moderadas de crescimento; crescimento vegetativo da populagcdo com taxas inferiores a 1,0%
e crescimento do fluxo migratério liquido moderado; as taxas de crescimento deverdo se
situar entre 0,2% a 1,0%;

b) A dindmica econdmica do municipio devera ser impulsionada pela expansdo da
economia estadual, em particular pela expansdo da producdo agricola; no esforco de expanséo
da agroindustria e no desenvolvimento do turismo.

c) A SETAE apresenta um bom desempenho para prestacdo dos servigos de
abastecimento de 4&gua, e salde financeira lucrativa com capacidade para novos

investimentos.
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d) A prefeitura possui recursos financeiros para melhoria nos setores de manejo de
aguas pluviais e gestdo dos residuos solidos. Além do mais 0 municipio esta avancando no
setor de gestdo dos residuos solidos, e ja possui um protocolo de intencdo de formacdo de

consorcio intermunicipal para construcao de aterro sanitarios com municipios vizinhos.

52. MATRIZ SWOT
O Diagnostico Técnico-Participativo possibilitou a identificacdo das forcas e fraquezas
internas e as oportunidades e ameacas externas do municipio consubstanciadas na matriz

SWOT, como se observa nos quadros a seguir.
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Quadro 3. Matriz SWOT para identificacdo das forcas e fraquezas internas, oportunidades e ameacas externas do setor socioeconémico, Nova Xavantina-MT

FORCA

FRAQUEZA

AMBIENTE INTERNO

Demografia:

e Baixa densidade populacional: aproximadamente 3,7 habitantes por
km?;

e Populacdo com baixas taxas de crescimento na area urbana, ndo
exercendo pressdo de demanda sobre equipamentos e servicos
publicos;

e Bonus demografico favoravel com taxa de dependéncia decrescente,
passando de 53,6 dependentes por grupo de 100 pessoas
potencialmente ativas no ano de 2000 para 43,7 no ano de 2010

Economia:

o Localizacdo geogréfica e area territorial favoraveis a expanséo da
agropecuaria;

o Potencial para expansdo e desenvolvimento das atividades comerciais
e outros servigos;

e Potencial para desenvolvimento da industria de beneficiamento de
produtos primarios.

Gestdo publica:

o Possibilidade de estabelecimento de parcerias com as esferas estadual
e federal para implantacdo de programas de saneamento;

¢ Possibilidade de melhoria na capacidade de arrecadacgao propria;

¢ Evolucéo da sociedade como participe mais atuante nas agdes
governamentais;

Demografia:

Populacdo economicamente ativa reduzida em funcéo do nimero de
habitantes do municipio e, consequente disponibilidade reduzida de mao
de obra local;

Populacao da area rural crescendo a taxas anuais superiores as taxas de
crescimento da populacéo total;

Sinais de envelhecimento da populagdo. Esperanca de vida ao nascer de
66,0 em 1991 para 74,2 anos em média de vida. A taxa de
envelhecimento que era de 2,63 em 1991 passou par 6,76 em 2010.

Economia:

Baixo nivel de qualificagdo profissional,

Baixa capacidade de atracéo de investimentos para industria e servicos;
Baixos niveis de rendimentos do trabalho, com resultados negativos no
poder de compra da maioria das familias;

Percentual elevado da populacdo considerada vulneravel a pobreza
(28,2% em 2010).

Gestdo publica:

Caréncia de planejamento fisico/territorial de médio e longo prazo;
Caréncia de recursos humanos qualificados para o planejamento;
Escassez de recursos para contratacdo de consultoria;

RestrigBes orcamentarias para investimentos;

Média capacidade de arrecadacdo tributaria.
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Continuacdo do Quadro 3. Matriz SWOT para identificacdo das forgas e fraquezas internas, oportunidades e ameacas externas do setor socioeconémico, Nova
Xavantina-MT

FORCA FRAQUEZA
Educacio: Educacio:
¢ Nivel de proficiéncia no aprendizado de leitura e interpretagao e Baixa expectativa de anos de estudo,9,78 anos em 2010 — abaixo do minimo para
de textos e de resolucéo de problemas de matematica superior a completar o ensino basico.
média estadual para alunos até o 5° ano do ensino fundamental e | ¢ Auséncia de oferta de ensino na pré-escola, basico e de jovens e adultos na area
o equivalente para alunos até o 9° ano; rural (2014).
§ e Estrutura fisica adequada a demanda por matriculas na area e Taxa de frequéncia bruta a pré-escola de 48,2% em 2010.
urbana;
II'I—J e Evolucéo do indice de Desenvolvimento Humano Municipal- Salde:
< Educacio de muito baixo em 2000 para médio em 2010. e Estrutura fisica deficitaria na area da salde;
L ¢ Relacdo médico/habitante abaixo da recomendada pelo Ministério da salde.
E Saude: o Deficiéncia nos servicos de saneamento (esgotamento sanitério e Coleta de
W | « Melhora no indice de Desenvolvimento Humano do Municipio, residuos);
A passando de baixo para alto no periodo 2000-2010; ¢ Indicadores de mortalidade infantil superiores a média estadual: 18,6 dbitos por
<§( e Indice de longevidade considerado muito alto em 2010. grupo de 1000 nascidas vivas entre criancas até um ano de idade e de 22,84 entre
criancgas até cinco anos de idade.
Participacéo social:
¢ Debilidade das Politicas publicas de apoio as manifesta¢fes culturais;
e Escassez de recursos financeiros e auséncia de planejamento participativo.
OPORTUNIDADES AMEACAS
Programa federal para o setor: Programa federal para o setor:
W~ Implementacédo da Politica Nacional de Saneamento Basico; e Metas para universalizacdo do servico de esgoto até 2033 (Indicador E1 do Plansab)
= % e Capacidade de investimento publico do estado de Mato Grosso restrito a 79% dos municipios da regido Centro Oeste.
E ¥y em expanséo. . Meno_r VO|L_J[‘ne de recursos para in\_/estimentos no setor na regido CO em relacéo as
o '-|'_J Economia estadual: demais regides do pais. Risco de disputa entre os Estados e DF do CO.
<§( ﬁ e Alto nivel tecnolégico da agropecudria do Estado. Economia estadual:
e Expansdo significativa do agronegdcio. e Escala e dindmica do mercado interno limitada.
e Integracdo da economia mato-grossense com mercados mundial | ® Deficiéncia de infraestrutura econdémica (Estradas, energia, comunicag&o...).
de alimentos. e Agricultura familiar dependente de politicas publicas.

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 4. Matriz SWOT para identificacdo das forcas e fraquezas internas e oportunidades e ameacas externas, guanto ao SAA da sede urbana do municipio

FORCA

FRAQUEZA

Manancial de captacéo superficial classificado como agua doce de
classe Il e com vazdo suficiente para atender a demanda da sede urbana

Per capita produzido elevado (319,35 L/hab.d);
Per capita efetivo elevado (190,68 L/hab.d);

[ )
O [ )
Z ate o fim do plano; e Inexisténcia de macromedidores
(| o Captagéio superficial proximo & ETA (centro urbano); e Elevado indice de perdas na rede distribuicdo de agua (40,29%);
E ¢ Aducdo e tratamento existente com capacidade para fim de Plano; e Inexisténcia de tratamento dos lodos proveniente das ETAS;
= | e Reservagdo existente com capacidade para fim de Plano; e Falta de regulacdo e legislacdo ambiental municipal;
'-l'_J ¢ Rede de distribuicdo abrangendo todo perimetro urbano; e Inexisténcia de centro de controle operacional (CCO);
5 e Micromedidores instalados em todas ligagdes prediais; o Inexisténcia de mecanismo de controle social;
= Programa de monitoramento mensal da qualidade da agua distribuida; e Numero de amostras abaixo da recomendacdo da Portaria 2914/2011 do
S | * Balanco entre arrecadacao e gastos lucrativo; Ministério da Salde;
< | o Plantas técnicas do SAA atualizado; o Inexisténcia de 6rgdo regulador;
¢ Baixo indice de inadimpléncia; ¢ Inexisténcia de comité de bacia para gestéo da area da bacia
¢ Distribuicdo de agua satisfatdria em termos de qualidade e quantidade. hidrografica do manancial provedor de agua para abastecimento da
sede urbana;
OPORTUNIDADES AMEACAS
% ¢ Implementacdo da Politica Nacional de Saneamento basico e PMSB,; e Falta do plano diretor para o sistema de abastecimento de agua;
% o PLANSAB,; e Ameaca de contamina¢do dos mananciais devido as atividades
— | ¢ PERH: agropecudrias e ocupacao da APP do rio das Mortes;
ﬁ o Possibilidade de financiamento através de recursos internacionais e do | ® Possibilidades de agravamento da atual crise econdmica, gerando
E BNDES. dificuldades de captacdo de recursos para investimento no setor
i
)
b
<

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 5. Matriz SWOT para identificacdo das forcas e fraquezas internas e oportunidades e ameacas externas, guanto ao SAA da area rural do municipio

FORCA

FRAQUEZA

Disponibilidade de manancial superficial classificado
como agua doce de classe Il e com vazéo suficiente
para atender a demanda das comunidades dos
assentamentos Rancho Amigo, Banco Safra, Piau e

o Agua distribuida sem tratamento em todas as comunidades rurais;
e Na&o ha controle de qualidade da agua distribuida nos SAA existentes;
e Inexisténcia de estrutura fisica e organizacional para gestdo dos sistemas de

abastecimento de 4gua nas comunidades rurais;

Possibilidade de financiamento através de recursos
internacionais e do BNDES.

% Banco da Terra; e Nao existe banco de dados com informagdes sobre o sistema de abastecimento de agua
5 o Existéncia de SAA nos nlcleos habitacionais dos das comunidades rurais;
E assentamentos Rancho Amigo, Banco Safra, Piau e e Os pogos das comunidades nio estdo licenciados na Sema-MT;
0 Banco da Terra; e Inexisténcia de responsavel técnico para executar a gestdo e atividades técnicas
= relacionadas ao setor;
5 e Falta de regulacéo e politica tarifaria para remuneragéo dos servicos;
) e Surtos de diarreias comumente sdo diagnosticadas nas comunidades e populagéo rural
<§E de Nova Xavantina;

e Inexisténcia de programas de instrucéo & populagdo rural sobre a construgdo de pocos

tubulares e cacimbas, e os cuidados para garantir a qualidade da &gua consumida;
e Propriedades e comunidades rurais utilizam solucdes individuais (cacimbas, pogos e
minas) sem nenhum tratamento e controle da qualidade da agua.
OPORTUNIDADES AMEACAS
e Implementacdo da Politica Nacional de Saneamento e Risco de epidemias de doengas de vinculagdo hidrica;

g basico e PMSB; e Possibilidades de agravamento da atual crise econdmica gerando dificuldades de
or | ® Possibilidades de Subsidios financeiros através de captacgdo de recursos para investimento no setor a niveis federal e estadual,
II'I—J programas estaduais e federais, como o Programa de ¢ Incapacidade financeira da prefeitura municipal para investimento em melhorias do
ﬁ Saneamento Bésico Rural da Funasa e de Saneamento sistema.
W da SECID do Estado de Mato Grosso;
E e PLANSAB;
W | e PERH;
@ | e Possibilidade de cooperacdo técnica com 6rgaos e
<§( instituicBes publicas;

Fonte: PMSB-MT, 2017
60




Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT

Quadro 6. Matriz SWOT para identificacdo das forcas e fraquezas internas, oportunidades e ameacas externas, quanto ao SES da sede urbana do municipio

FORCA FRAQUEZA
% o Existéncia de SES atendendo 51,35% da populacéo da sede urbana; Uso de fossas rudimentares para destinacdo dos esgotos sanitarios nos
X | o Existéncia de monitoramento e controle do efluente tratado, e da locais ndo atendimento pelo SES;
E qualidade da 4gua do corpo receptor a montante e jusante do Inexisténcia de manuais do SES, com procedimentos operacionais
- langcamento; padronizados.
',"_J e Existéncia de corpo receptor com capacidade de autodepuracdo para
5 receber o efluente tratado;
o | *® Existéncia de tanque pulmédo e gerador de energia para evitar
b extravasamento de esgoto bruto extravasado na estagdo elevatoria de
< esgoto
o OPORTUNIDADES AMEACAS
Z | * Implementacdo da Politica Nacional de Saneamento basico e PMSB; Possibilidades de agravamento da atual crise econdmica gerando
ﬁ e Possibilidade de Convénio com a FUNASA; dificuldades de captag&o de recursos para investimento no setor.
; e PLANSAB; Clausulas do contrato de concessao que previam a implantacdo do
W | e Possibilidade de cooperacdo técnica com 6rgaos e instituicdes publicas; SES pela concessionaria nao foram cumpridas.
".'.J e Possibilidade de financiamento através de recursos internacionais e do
5 BNDES.
Q
b
<

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 7. Matriz SWOT para identificacdo das forcas e fraquezas internas, oportunidades e ameacas externas, quanto ao SES da area rural do municipio

AMBIENTE INTERNO

FORCA

FRAQUEZA

e Solugdes individuais atendem a destinagcdo final dos esgotos

produzidos nas comunidades e propriedades rurais do municipio.

Inexisténcia de plano diretor do setor;

Inexisténcia de projetos e previsdo orcamentaria para investimentos no SES;
Uso atual de fossas rudimentares para receber o esgoto doméstico produzido
nas residéncias locais;

Lancamento de &guas residuais nas vias publicas;

Inexisténcia de mecanismo de controle social;

Falta de Engenheiro Sanitarista ou outro profissional com formacdo em
saneamento para execucao, gestdo e atividades técnicas relacionadas;
Inexisténcia de programas de adequacdo dos sistemas individuais de
tratamento para solugdes adequadas conforme estabelecidos pelas normas
ABNT 7229/93 e 13969/97

AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES

AMEACAS

Implementacdo da Politica Nacional de Saneamento béasico e do
PMSB,;

Subsidios financeiros disponiveis através de programas Estadual
e Federal, como o Programa de Saneamento Béasico da SECID-
MT e Rural da FUNASA;

Programa de educacdo ambiental que promova a sensibiliza¢do
da populacdo quanto a importancia do tratamento e destino
adequado do esgoto produzido;

Existéncia de tecnologias alternativas para tratamento de esgoto
doméstico na area rural como: fossa séptica da EMBRAPA, fossa
de bananeira, fossa séptica e filtro anaeroébio, e outras;

Possibilidades de agravamento da atual crise econdmica gerando
dificuldades de recursos para investimento no setor, junto aos Governos
Estadual e Federal;

Incapacidade financeira da Prefeitura Municipal para investimento em
infraestrutura de saneamento nas comunidades rurais;

Risco de poluicdo de corpos hidricos localizados nos fundos de vale.

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 8. Matriz SWOT para identificacdo das for¢as e fraquezas internas e oportunidades e ameacas externas, quanto ao manejo de aguas pluviais da sede
urbana do municipio

FORCA

FRAQUEZA

o A topografia local e a existéncia de varios fundos de vale

favorecem a drenagem urbana;

Inexisténcia de cadastro técnico atualizado do sistema existente;
Inexisténcia de levantamento topogréafico do perimetro urbano;

[ ]

[ ]
(23 Inexisténcia de areas sujeitas a inundagdes; ¢ Inexisténcia de projetos de macrodrenagem urbana;
% Existéncia de sistemas de microdrenagem; e Falta de plano de manutenc&o, inspecéo e limpeza do sistema existente;
= e Falta de uma estrutura organizacional para executar a gestdo dos servigos
< relacionados;
'-,'_J e Sistemas de microdrenagem existentes insuficientes, ocorrendo alagamento de
5 vias e residéncias na cidade;
= o Existéncia de vias pavimentas sem dispositivos de microdrenagem superficial,
> e Existéncia de erosdes devido a falta de dissipadores de energia e escoamentos
< superficiais concentrados em terrenos sem protecao;

e Assoreamento dos corpos hidricos devido as erosoes;

¢ Loteamentos implantados sem infraestrutura de drenagem de aguas pluviais.

OPORTUNIDADES AMEACAS

% Implementacdo da Politica Nacional de Saneamento bésico e do | ¢ Possibilidade de agravamento da atual crise econémica gerando dificuldades
% PMSB; de recursos para investimento no setor, junto aos Governos Estadual e
= Subsidios financeiros disponiveis através de programas Estadual Federal. O municipio ndo tem capacidade financeira para implantar o sistema
ﬁ e Federal, como o Programa de Saneamento Basico da SECID- projetado;
L MT e Ministério das Cidades, e financiamentos através do | e Inexisténcia de Plano de Bacias Hidrograficas (Comité de Bacia) para regular
E BNDES; Seu uso e ocupacao no entorno de areas urbanas;
W Possibilidade de captagdo de recursos através de Convénios junto | e Poucas linhas de financiamento para 0os municipios investirem em saneamento
g aos Governos Estadual e Federal para elaboracdo de projetos bésico;
< correlatos; o Falta de recursos financeiros para contratacdo de projetos de drenagem urbana

e sua implantagéo;

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 9. Matriz SWOT para identificagdo das forcas e fraquezas internas, oportunidades e ameagas externas, quanto ao manejo de aguas pluviais da area
rural do municipio.

FORCA FRAQUEZA
% Ndo ha éareas de risco de inundacBes e de alagamentos nos | e Falta de levantamento topografico com nivelamento das ruas e cadastro de
o perimetros urbanos das comunidades e propriedades rurais; lotes das comunidades rurais;
',-'_J A topografia nas comunidades e a existéncia de véarios fundos de | ¢ Falta de recursos financeiros para contratacdo dos projetos de drenagem e
Z vale favorecem a drenagem; implantacéo de dispositivos de micro e macrodrenagem nas comunidades;
L ¢ Inexisténcia de sistemas de microdrenagem nas comunidades rurais;
E e Assoreamento de pontos baixos e leito dos corregos;
';'_; e Existéncia de processos erosivos nas ruas ndo pavimentadas;
S ¢ Inexisténcia de pavimentagdo asfaltica nas ruas das comunidades rurais;
< e Manutengdo das estradas vicinais sem a construgdo de dispositivos de
drenagem.
OPORTUNIDADES AMEACAS
CZ) Implementacdo da Politica Nacional de Saneamento bésico e do | e Possibilidade de agravamento da atual crise econdmica gerando dificuldades
% PMSB; de recursos para investimento no setor, junto aos Governos Estadual e Federal.
= Subsidios financeiros disponiveis através de programas Estadual e O municipio ndo tem capacidade financeira para implantar o sistema projetado;
ﬁ Federal, como o Programa de Saneamento Bésico da SECID-MT | e Inexisténcia de Plano de Bacias Hidrograficas (Comité de Bacias) para regular
Il.I_J e Ministério das Cidades, e financiamentos através do BNDES; Seu uso e ocupacdo no entorno das comunidades rurais.
Z Possibilidade de captacdo de recursos através de Convénios junto | ¢ Poucas linhas de financiamento para os municipios investirem em saneamento
= aos Governos Estadual e Federal para elaboracdo de projetos basico.
0
s correlatos.
<

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 10. Matriz SWOT para identificacdo das forcas e fraquezas internas e oportunidades e ameagas externas, quanto ao manejo de residuos solidos da sede
urbana do municipio.

FORCAS

FRAQUEZAS

Cidades, FUNASA e financiamentos através do BNDES;
Possibilidade de captacdo de recursos através de Convénios junto aos
Governos Estadual e Federal para elaboracéo de projetos correlatos;

e Existéncia de catadores informais de residuos reciclaveis; e |nexisténcia de coleta seletiva;
O | ¢ Coleta regular dos RSD, com rota e itinerario de coleta bem definido | ¢ Existéncia de lixao e bolsdes de lixo;
5 e atendendo 100% da cidade; ¢ Residuos solidos domiciliares destinados sem tratamento ao lixao;
',-'_J e Veiculos utilizado na coleta atende satisfatoriamente 0s servigos; e Residuos de servicos de satde destinados ao lixdo aonde sdo queimados;
Z | o Limpeza urbana realizada regularmente; e Na&o ha cobranca de taxa para coleta e destinagdo final dos residuos produzidos
W | e Existéncia de plano municipal de gerenciamento de residuos sélidos; no perimetro urbano;
= NP N . L N .
= | o Municipio préximo a sede urbana de outros municipios possibilitando | ¢ N&o existe pontos de entrega voluntarios (PEVS) para destinacdo dos residuos
= implantacdo de consorcio intermunicipal; da construcéo civil, volumosos, perigosos e passiveis da logistica reversa;
g e Catadores informais realizam a coleta de reciclaveis no lixéo;
< e Falta de lixeiras distribuidas na cidade com recipientes apropriadas para coleta

seletiva;
o Disposicao de residuos volumosos e da construcdo civil no passeio publico.
OPORTUNIDADES AMEACAS

e Possibilidade de implementacdo de um aterro sanitario em regime de | e Possibilidade de agravamento da atual crise econdmica gerando dificuldades de
0 consorcio, devido sua localizagdo e dos municipios vizinhos; recursos para investimento no setor, junto aos Governos Estadual e Federal.
E Implementacéo da Politica Nacional de Saneamento basico e do | e Incapacidade financeira de investimento e de endividamento do municipio;
L PMSB; e Passivo ambiental na area do lixdo e dos bolsGes de lixo, com possibilidade de
; e Programa de educacdo ambiental que promova a sensibilizacdo da contaminagcdo de recursos hidricos subterraneas;
ﬁ populacdo quanto a importancia do manejo adequado de residuos
— solidos no perimetro urbano;
5 e Subsidios financeiros disponiveis com prioridade para financiamentos
o de aterro em regime de consorcio através de programas Estadual e
<§E Federal, como Saneamento Basico da SECID-MT, Ministério das

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 11. Matriz SWOT para identificacdo das forcas e fraquezas internas e oportunidades e ameacas externas, quanto ao manejo de residuos sélidos da area
rural do municipio

FORCAS

FRAQUEZAS

AMBIENTE INTERNO

Nucleos habitacionais propicios a instalacdo de estacdes
transbordo e pontos de entregas voluntarios de residuos;
Coleta dos RSD no assentamento Banco da Terra

e Na&o ha acBes no plano de gestdo integrada de residuos sélidos para atender as

comunidades, assentamentos e propriedades rurais;

Inexisténcia de coleta seletiva;

Falta de informagdes consistentes sobre as caracteristicas e produgdo de residuos
na érea rural;

Existéncia de lixGes em Rancho Amigo e Banco Safra;

Os residuos coletados no assentamento Banco da Terra sdo destinados sem
tratamento ao lixdo da sede urbana do municipio;

Ndo ha cobranca de taxa para remuneracdo dos servicos de coleta no
assentamento Banco da Terra;

Inexisténcia de estagbes de transbordo estrategicamente localizadas para
disposicdo dos residuos da populagcdo das comunidades e propriedades rurais
ndo atendidas pela coleta publica;

Queima dos residuos sélidos e disposicdo em buracos sem protecdo nas areas
rurais ndo atendidas pela coleta regular;

Inexisténcia de mecanismo de controle social;

OPORTUNIDADES

AMEACAS

AMBIENTE EXTERNO

Implementacdo da Politica Nacional de Saneamento bésico e
PMSB;

Possibilidade de captacdo de recursos através de Convénios
junto aos Governos Estadual e Federal para elaboracdo de
projetos correlatos;

Possibilidade de cooperacéo técnica com 0rgdos e instituicbes
publicas;

Possibilidade de agravamento da atual crise econémica gerando dificuldades de
recursos para investimento no setor, junto aos Governos Estadual e Federal. O
municipio ndo tem capacidade financeira para implantar o aterro sanitario;
Incapacidade de endividamento e investimento do municipio;

Passivos ambientais na area dos lix6es e a disposicdo desordenada no solo
adotada pelas propriedades rurais, assentamentos e comunidades ndo atendidas
por coleta regular;

Fonte: PMSB-MT, 2017
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5.3. CONSOLIDAQAO DAS PRIORIDADES DE SANEAMENTO

Neste item foram consideradas as informacGes técnicas e participativas consolidadas
na etapa do diagnostico tecnico participativo, como referéncia ao cenario atual e
direcionadores dos avangos necessarios para a prospectiva do cendrio futuro. Para o municipio
de Nova Xavantina foi eleito o cenario moderado.

Cabe ressaltar que esta fase procura definir objetivos gerais que norteardo as proximas
fases do planejamento voltados para a melhoria das condicGes dos servigos de cada eixo do
saneamento e da salde publica, tendo como importancia primordial a identificacdo e
sistematizacdo das principais expectativas manifestadas pela populagéo.

Também foram relacionados 0s objetivos e metas em medidas estruturantes e
estruturais, pois estas sdo consideradas determinantes na concep¢do de programas, projetos e
acOes a serem realizadas no municipio.

Medidas estruturantes: fornecem suporte politico e gerencial para a sustentabilidade
da prestacdo dos servigos, sendo encontradas tanto na esfera do aperfeicoamento da gestéo,
em todas as suas dimensdes, quanto na esfera da melhoria cotidiana e rotineira da
infraestrutura fisica.

Medidas estruturais: correspondem aos tradicionais investimentos em obras, com
intervencdes fisicas relevantes nos territorios, para a conformacdo das infraestruturas fisicas
de diversos componentes.

As demandas estabelecidas, seus objetivos e metas estdo hierarquizados por ordem de
prioridade nos Quadros seguir. Importante ressaltar que a definicdo dos critérios de
priorizacdo apresentados, € reflexo das expectativas sociais, além dos critérios técnicos
discutidos e validados juntamente com os comités e a populacdo, em audiéncia publica.

Na hierarquizacdo das prioridades estabelecidas para os quatro eixos do saneamento,
foi discriminado o que se deve fazer com o objetivo de solucionar os problemas elencados no
cenario atual. Ou seja, 0 objetivo geral € implementar medidas estruturantes e estruturais, para

se conquistar a universalizacdo dos servigos.
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Quadro 12. Hierarquia das prioridades para a gestdo organizacional e gerencial do saneamento bésico no municipio, segundo os critérios técnicos

Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB ﬁ
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT

Cenario Atual

Cenario Futuro

Medidas estruturantes

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas Prioridade
Inexisténcia de pesquisa de satisfacdo quanto a prestacdo dos . C e x . 1 - Imediato e
. Elaborar pesquisa de satisfacdo quanto a prestacdo dos servicos . 1
Servicos continuado
o x . Elaborar e implementar programa de educagdo ambiental em .
Inexisténcia de um Programa de Educagdo Ambiental em L : - . : 1 - Imediato e
n Frog . ¢ Saneamento Béasico de forma sistematica e continuada integrada a . 1
Saneamento e Mobilizagdo Social Permanente " e continuado
préatica permanente de mobilizacdo
Inexisténcia de programa de capacitacdo do Corpo Técnico e |Elaborar e executar plano de capacitacdo técnica continuada dos |1 - Imediato e 9
Administrativo da Gestdo dos servi¢os de saneamento funcionérios do setor de saneamento continuado
Inexisténcia de um Programa de Educagdo Ambiental em |Implementar Programa de Educagdo Ambiental para instituicdes
Saneamento e Mobilizacdo Social Permanente, com foco no | publicas e privadas voltado ao uso racional e conservacdo da agua| 1 - Imediato e 2
uso racional da &gua em instituicdo publica e privada incluindo | enfatizando o reuso de aguas cinza, reaproveitamento de 4gua de chuva| continuado
reuso e aproveitamento de aguas de chuvas para destino das atividades que ndo requerem o uso de aguas nobres.
Inexisténcia de um programa de capacitacdo para melhoria . . . . . x
. . x - Capacitar e garantir melhoria continua do gerenciamento, da prestacéo e .
continua do gerenciamento, da prestagdo e da sustentabilidade - . . . 1 - Imediato e
. . . da sustentabilidade de servicos, assim como o preenchimento do SNIS e . 2
de servigos, assim como o preenchimento do SNIS e do u continuado
x do acompanhamento da execugdo do PMSB
acompanhamento da execucdo do PMSB
Contratar um gestor ambiental, preferencialmente engenheiro
N&o existe um profissional habilitado para gestdo e fiscalizagdo | sanitarista, para ser responsavel técnico pelos servi¢cos do saneamento | 1 - Imediato e 5
dos servicos do saneamento basico no municipio nas areas de abastecimento de &gua, sistema de esgotamento sanitario, | continuado
manejo de aguas pluviais e manejo de residuos sélidos e limpeza urbana
Inexisténcia de um manual de operagdo com Procedimentos | ~ . . L x .
o . perac . Criar Procedimentos Operacionais Padrbes - POPs - para todos os| 1 - Imediato e
Operacionais Padronizados - POPs — para todos 0s servicos de - . . 3
L servigos de saneamento béasico continuado
saneamento basico
Inexisténcia de ouvidoria e mecanismo de controle social para | Instituir ouvidoria e mecanismo de controle social para os servigos de 5 - Imediato 1
0s servigos de saneamento no municipio. saneamento no municipio.
A . s Elaborar o Plano Diretor, com elaboracdo de carta geotécnica, para .
Inexisténcia de plano diretor do municipio ~ N 2 - Imediato 1
ordenar a ocupacdo e expansdo urbana
Inexisténcia de informacBGes técnicas atualizadas dos | Elaborar diagnostico técnico operacional para identificar os problemas
equipamentos e unidades dos sistemas existentes no |de equipamentos, cadastro, funcionamento e deficiéncias fisicas dos| 2 - Imediato 1

saneamento basico do municipio

SAA, SES, Drenagem, e Residuos Sélidos (urbano e rural)
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Continuacéo do Quadro 12. Hierarquia das prioridades para a gestdo organizacional e gerencial do saneamento basico no municipio, segundo o0s critérios

técnicos

Cenario Atual

|

Cenario Futuro

Medidas estruturantes

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas Prioridade
Inexisténcia de uma Politica de Saneamento Basico no municipio | Institucionalizar a Politica do Saneamento Bésico através do PMSB 2 - Imediato 1
Inexisténcia de Lei de parcelamento do solo com diretrizes | Elaborar e instituir a Lei de parcelamento do solo com diretrizes 2 - Imediato 1
especificas para novos loteamentos especificas para novos loteamentos
Meta contratual de execugdo dos servigos concedidos de &gua e | Repactuar os prazos para execucdao dos servicos concedidos de agua e 5 - Imediato 1
esgoto na sede urbana ja esta atrasada esgoto na sede urbana, acordados inicialmente no contrato de concessao
Inexisténcia de lei de uso e ocupacdo do solo urbano Revisar e instituir a Lei de uso e ocupac¢do do solo 2 - Imediato 2

. - . A Elaboragéo de Plano de Emergéncias e Contingéncias, capacitagdo dos
Defesa Civil municipal desprovida de Plano de Emergéncia e| . ¢ [EMETgencic 9 cap ¢ao .
T . S integrantes da Defesa Civil, para lidar com o abastecimento de &gua, | 2 - Imediato 3
Contingéncia dos servicos de saneamento do municipio e x . -
esgotamento sanitario, drenagem urbana e gestdo dos residuos sélidos
Inexisténcia de estudo tarifario para viabilizar a sustentabilidade | Elaborar estudo tarifario para viabilizar a sustentabilidade econdmica
econdmica financeira do servico prestados do SAA, SES e |financeira do servigo prestados do SAA, SES e residuos solidos e limpeza | 2 - Imediato 3
residuos sélidos e limpeza urbana para a area urbana e rural urbana para a area urbana e rural
Inexisténcia de instrumentos normativos para a regulacdo dos |Elaborar, regular e implantar a legislacdo definindo os critérios de
servigos de saneamento basico, bem como criagdo ou cooperacao | regulacdo dos servigos de saneamento basico, bem como a criagdo ou | 2 - Imediato 3
da agéncia regulatéria dos servicos delegados termo de cooperacdo da agéncia regulatoria dos servicos delegados
Inexisténcia de lei para exigir a separacdo dos residuos |Criar um regulamento que exija a separacdo dos residuos domiciliares na 2 - Imediato 3
domiciliares na fonte fonte
Inexisténcia de uma estrutura organizacional e de logistica para| ~ . o L T
A o ... | Criar uma estrutura organizacional e de logistica para prestar assisténcia

prestar assisténcia ao saneamento basico no municipio, . o e ) .

e . . . . ao saneamento basico no municipio, especificamente os servigos de| 2 - Imediato 3
especificamente o0s servicos de manejo de &guas pluviais e - ) . . e

. 1 manejo de aguas pluviais e residuos sélidos

residuos sélidos
Necessidade de revisdo do cédigo ambiental municipal Revisar 0 Cédigo Ambiental do Municipio 4 - Curto 4
Inexisténcia das acOGes dos processos de fiscalizacdo pelo | Fortalecer agdes e processos de fiscalizacdo do municipio no saneamento
municipio no saneamento basico, atendendo a toda &rea urbana e | bésico, atendendo a toda &rea urbana e rural, com definicdo das| 4 - Curto 7
rural, com definicdo das responsabilidades e competéncias responsabilidades e competéncias
Inexisténcia de Programa de qualidade da agua distribuida nas | Elaborar Programa de qualidade da agua distribuida nas comunidades | 1 - Imediato 3

comunidades rurais

rurais

e continuado
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Continuacéo do Quadro 12. Hierarquia das prioridades para a gestdo organizacional e gerencial do saneamento basico no municipio, segundo os critérios

técnicos

Cenario Atual

|

Cenario Futuro

Medidas estruturantes

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas Prioridade
Inexisténcia de plano de reducio de perdas nos SAA Elaborgr 0 Plano_ de reducdo de perdas no SAA da sede urbana e 2 - Imediato 1
comunidades rurais

Inexisténcia de orientacdo técnica quanto a construgdo de pocgos e | Orientar tecnicamente quanto a construcdo de pogos e utilizacdo de
utilizacdo de nascentes para 0 abastecimento na area rural, | nascentes para 0 abastecimento na area rural, adotando medidas de| 2 - Imediato 2
adotando medidas de protecdo sanitaria protecdo sanitaria
Inexisténcia de Licenca ambiental e outorga dos pogos dos SAA | Requerer o licenciamento ambiental e outorga dos pogos dos SAA das 5 - Imediato 5
das comunidades rurais comunidades rurais
Inexisténcia do PRAD - Plano de recuperacdo de areas degradas e | Elaborar o PRAD - Plano de recuperacdo de areas degradas e de 4 - Curto 4
de reintegracdo de APP, no perimetro urbano reintegracdo de APP, no perimetro urbano
Inexisténcia de projeto e Plano de gestdo de energia e automacéo | Elaborar projeto e plano de gestdo de energia e automagdo dos sistemas 4 - Curto 5
dos sistemas de bombeamento de bombeamentos existentes
Inexisténcia de projetos alternativos individuais para tratamento | Elaborar projetos alternativos individuais para tratamento do esgoto das 2 - Imediato 3
do esgoto das residéncias nas comunidades rurais dispersas residéncias nas comunidades rurais dispersas
Inexisténcia de cadastro de sistemas individuais inadequados de | Levantar e mapear todos as fossas negras e rudimentares existentes na 4 - Curto 4
destinacdo dos esgotos da area urbana e rural area urbana e rural para futura substituicdo e/ou desativacao.
Inexisténcia do plano de manutencdo dos sistemas macro e micro | Elaborar o Plano de manutencdo dos sistemas macro e micro drenagem 2 - Imediato 1
drenagem urbana urbana
Inexisténcia de um Plano de recuperagdo das estradas vicinais e | Elaborar Plano de recuperacdo das estradas vicinais e de contencdo de 5 - Imediato 1
de contencdo de aguas pluviais nas comunidades rurais. aguas pluviais nas comunidades rurais.
lzg)é'ztr%gﬂ: de projeto executivo de macro e microdrenagem da Elaborar projeto executivo de macro e microdrenagem da sede urbana 2 - Imediato 2
Inexisténcia de levantamento topografico georreferenciado e |Realizar levantamento topografico georreferenciado e cadastramento das - .

; . . . . . - Imediato 3
cadastramento das infraestruturas existentes da cidade infraestruturas existentes da cidade
Inexisténcia de programa de captacdo e armazenamento de agua | Elaborar estudo de programa de captacdo e armazenamento de agua de 4 - Curto 5
de chuva para fornecimento de dgua para &rea urbana e rural chuva para fornecimento de 4gua para area urbana e rural
Inexisténcia de area para implantacdo de aterro sanitario em | Adquirir area para implantacdo de aterro sanitario em regime de consércio 5 - Imediato 1

regime de consércio ou individual

ou individual.
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Continuacéo do Quadro 12. Hierarquia das prioridades para a gestdo organizacional e gerencial do saneamento basico no municipio, segundo os critérios

técnicos

Cenario Atual

|

Cenario Futuro

Medidas estruturantes

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas Prioridade

A . . s . Elaborar projeto executivo de aterro sanitario consorciado, inclusive .
Auséncia de projeto executivo de aterro sanitario consorciado - . ; 2 - Imediato 2

licenciamento ambiental
Inexisténcia de area para estacao de transbordo e PEV's Adquirir &rea para instalacdo da estacdo de transbordo e PEV's 2 - Imediato 3
Inexisténcia de projeto executivo e licenciamento ambiental para | Elaborar projeto executivo e licenciamento ambiental para construgdo de .
< . x : 2 - Imediato 3

construcdo de eco ponto, PEV's e estacdo de transhordo eco ponto, transbordo e PEV's
Existéncia do Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos | Revisar e implementar o Plano Municipal de Gestdo Integrada de
Sélidos Urbanos, Plano Municipal de Gestdo Integrada de | Residuos Solidos Urbanos, Plano Municipal de Gestdo Integrada de 4 - Curto 4
Residuos de Servicos de Salde e Plano Municipal de Gestdo de | Residuos de Servicos de Saude e Plano Municipal de Gestdo de residuos
residuos de Construcdo e Demolicdo PMGRCD de Construcdo e Demolicdo PMGRCD
Inexisténcia de projeto de compostagem dos residuos organicos | Elaborar projeto de compostagem dos residuos organicos produzidos na 4 - Curto 4
produzidos na sede urbana sede urbana do municipio
Inexisténcia do projeto de remediacao e recuperacdo das areas de . - x , . -
disposicdo de residuos a céu aberto (lixdes), existentes na sede Elaborar projeto de remediagdo e recuperagdo das areas de disposicdo de 4 - Curto 4

urbana e nos assentamentos

residuos a céu aberto - lixdo, existentes na sede urbana e assentamentos

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 13. Hierarquia das prioridades para universalizacdo e melhorias operacionais do SAA da sede urbana, assentamentos e propriedades rurais, segundo 0s

critérios técnicos

Cenario Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas | Prioridade
Medidas estruturais
Existéncia de programa de distribuicdo de kit de | Manter o programa de distribuicdo do kit de hipoclorito nas | 1 - Imediato 1
hipoclorito na zona rural residéncias da zona rural e continuado
Inexisténcia de um plano de limpeza, teste de | Realizar limpeza, desinfeccdo, teste de bombeamento, analise da 1 - Imediato
bombeamento e andlise da &gua (anualmente), e | 4gua e adequacBes necessarias nos pocos dos assentamentos e continuado 1
adequac6es nos pocos dos assentamentos rurais rurais
Necessidade ampliar e manter o nimero de coleta e analise | Ampliar e manter o nimero de coleta e analise da &gua | 1 - Imediato 1
da agua distribuida na sede urbana e assentamentos rurais distribuida na sede urbana e assentamentos rurais e continuado
Auséncia de fiscalizagdo no combate as ligacOes | . I b ligacs landesti . |
clandestinas e irregulares existentes nos SAA da sede F|s_ca lzar e combater as ligacoes clandestinas e Irregulares 2 - Imediato 1
. existentes no SAA na sede urbana e assentamentos rurais
urbana e assentamentos rurais
Inexisténcia de um sistema de tratamento do lodo | Implantar um sistema de tratamento do lodo produzido na ETA
produzido na ETA proveniente da lavagem dos filtros, | proveniente da lavagem dos filtros, decantadores e recirculagcdo | 2 - Imediato 1
decantadores e recirculacdo do efluente do efluente
Inexisténcia de macromedidores na saida da rede de | Adquirir e instalar macromedidores na saida dos reservatorios e .
L x X x . 2 - Imediato 1
distribuicdo e estacdo pressurizadora da sede urbana estacao pressurizadora da sede urbana
Necessidade de construir abrigo para quadro de comando e | Construir abrigo para quadro de comando e clorador nos pogos 2 - Imediato 1
clorador para os pogos das comunidades rurais em operacao nas comunidades rurais
Inexisténcia de um sistema de automacio no bombeamento Adquirir e instalar boia de nivel, fiacdo e contactor no quadro de
q - ¢ . comando para automacdo do sistema de bombeamento dos | 2 - Imediato 1
0S pogos em atividades nos assentamentos rurais o .
pocos em atividades nos assentamentos rurais
Necessidade de adequacdo e melhorias na captagdo | Executar as adequacfes e melhorias na captacdo superficial .
- . . 2 - Imediato 1
superficial existente na sede urbana existente na sede urbana
Necesgldade de /euustes ¢ ade_:qua(;oes na E:r A para_garantlr Executar ajustes e adequagfes na ETA para atender as
a qualidade da agua produzida com relagdo a turbidez que A A x .
PR > . . o | exigéncias da Portaria n° 2.914/2011 do MS, com relagdo a | 2 - Imediato 1
estd saindo acima do estabelecido pela Portaria n .
2.914/2011 turbidez
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Continuacdo do Quadro 13. Hierarquia das prioridades para universalizacdo e melhorias operacionais do SAA da sede urbana, assentamentos e propriedades
rurais, segundo 0s critérios técnicos

Cenario Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos | Metas | Prioridade
Medidas estruturais
Inexisténcia de controle por telemetria e telecomando das | Implementar o controle por telemetria e telecomando das
unidades de bombeamento, niveis dos reservatorios e | unidades de bombeamento, niveis dos reservatorios e .
A . x . A . « 2 - Imediato 3
distribuicdo de &gua na sede urbana e automacdo dos sistemas | distribuicdo de &gua na sede urbana e automacdo dos
de bombeamento dos pocos das comunidades rurais sistemas de bombeamento dos po¢os das comunidades rurais
Inexisténcia de plano de verificagdo/calibragdo dos hidrometros | Aferir e/ou substituir os hidrébmetros com vida atil maior que | 3 -Curto e 4
da sede urbana conforme Portaria 246/00 do INMETRO 5 anos, ao longo do plano continuado
IneX|ste_n cla de comite de bacia hldrografl_ca para gestao dos Executar atividades e acBes do Comité de bacia hidrografica | 3 - Curtoe
mananciais superficiais ou nascentes do rio das Mortes, que - . 4
. X do rio das Mortes continuado
cortam o perimetro urbano da cidade
Necessidade de ampliar o sistema de abastecimento de dgua na Ampliar 0 sistena de abasteumgntp de agua de acordo com 3-Curtoe
- . as necessidades para manter o indice de cobertura na sede ; 4
sede urbana, de acordo com o crescimento vegetativo urbana continuado
Inexisténcia de um programa de uso racional de dgua na sede | Executar o Programa de uso racional de agua na sede urbana,
urbana, através de incentivos ao aproveitamento de agua de | através de incentivos ao aproveitamento de agua de chuvas | 3 - Curto e 5
chuvas para usos ndao potaveis e de substituicdo das pegas de | para usos ndo potaveis e de substituicdo das pecas de | continuado
consumo por outras com regulador de fluxo consumo por outras com regulador de fluxo
Necessidade de_espago fisico para instalagdo do Centro de Construir e implantar o Centro de Controle Operacional 4 - Curto 4
Controle Operacional - CCO
Inexisténcia de hidrémetro nas ligacbes domiciliares nos | Adquirir e instalar hidrémetros nas ligacdes domiciliares nos 4 - Curto 4
assentamentos rurais assentamentos rurais
Dificuldade de encontrar 4gua através de pogo profundo, na Realizar estudg geofisico para encontrar ponto mals_provavel
. de encontrar 4gua em pog¢o profundo, na comunidade de 4 - Curto 4
comunidade de Banco Safra
Banco Safra
Inexisténcia de macromedidores na saida da rede de distribuicéo Aqu!sug_aqe Instalagao de macro medidor na saida da rede de
. distribuicdo dos assentamentos rurais de Rancho amigo, 4 - Curto 4
dos assentamentos rurais ;
Banco Safra, Banco da terra e Piau
Necessidade de reforma da cerca na area de pogo e reservacao . .
. N . Cercar area para proteger 0s pocos dos assentamentos rurais 4 - Curto 5
de Rancho amigo e construcdo de cerca em Piau
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Continuacdo do Quadro 13. Hierarquia das prioridades para universalizacdo e melhorias operacionais do SAA da sede urbana, assentamentos e propriedades
rurais, segundo os critérios técnicos

Cenario Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas | Prioridade
Medidas estruturais
Inexisténcia de cadastro dos sistemas de captacdo individual . . e
. ) Lo Cadastrar todos os sistemas de captacdo individual (pocgo
(pocos) particular da area urbana e rural mapeados e fiscalizados . . 4 - Curto 5
S particular) da area urbana e rural
pelo Poder Pablico
Nege§S|Qade de padronizagdo das ligacges _d_omlcmgres NS | padronizar as ligagOes nas residéncias de modo que facilite a
residéncias da sede urbana, de modo que facilite a leitura dos . o 4 - Curto 5
A leitura do hidrémetro na sede urbana
hidrometros
Ir?ex!ste_ngla de hidrantes em pontos estrateglcos da rede de Adquirir e instalar hidrantes na rede de distribui¢do da sede
distribuicdo da sede urbana, para prevencdo e combate a « o 4 - Curto 5
incandios urbana, para prevengéo e combate a incéndios
Inexisténcia de plano de recuperacdo de areas degradadas em | Executar as atividades para recuperacdo das areas degradas 5 - Médio e
micro bacias hidrogréaficas do perimetro urbano, e reintegracdo | nas microbacias hidrograficas do perimetro urbano, e . 6
. < continuado
de APP reintegracdo de APP
Inexisténcia de fontes energéticas renovaveis (placas solares) Substituir fontes energeticas convencionais por energias
« g X > P renovaveis (placas solares), para atender a captacdo nos 6 - Médio 6
em captacdo de pogos com bomba de baixa poténcia - ] ; ..
pocos das comunidades rurais com bomba de baixa poténcia
Reservatério metalico existentes nas comunidades rurais | Reformar e pintar o0s reservatérios existentes nas 6 - Médio 6
necessitardo de reforma ao longo do plano comunidades rurais ao longo do plano

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 14. Hierarquia das prioridades para universalizacdo e melhorias operacionais do SES na sede urbana, assentamentos e propriedades rurais, segundo os

critérios técnicos

Cenario Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos |  Metas | Prioridade
Medidas estruturais
Inexisténcia de plano permanente de fiscalizacdo das ligacGes | Executar plano permanente de fiscalizacdo das ligages irregulares de | 1 - Imediato 1
irregulares de aguas pluviais na rede de esgoto aguas pluviais na rede de esgoto e continuado
Necessidade de manter e ampliar/melhorar 0 monitoramento | Manter e ampliar 0 monitoramento da qualidade do esgoto bruto e .

S . . ) 1 - Imediato
periddico do esgoto bruto, tratado e da qualidade da agua do | tratado, bem como da agua do corpo receptor a jusante e a montante e continuado 1
corpo receptor do lancamento do efluente (quinzenal)

Auséncia de orientacdo técnica para construcdo de sistemas | Dar orientacdo técnica para construcdo de sistemas individuais
individuais adequados nas residéncias urbanas impossibilitadas | adequados nas residéncias urbanas impossibilitadas de interligagdo na | 2 - Imediato 1
de interligacdo na rede coletora rede coletora
Necessidade de ampliar o sistema de esgotamento sanitario da | Ampliar o SES incluindo rede coletora e ligagdes domiciliares e
sede urbana, para atender o contrato de concessao e chegar a um | intradomiciliares das residéncias na sede urbana para chegar a um| 2 - Imediato 3
atendimento de 55% no primeiro periodo. atendimento de 55% no primeiro periodo
Construcdo de sistemas individuais de tratamento de esgoto, nos
I . assentamentos e propriedades rurais. Devera ser estimulada a| 3-Curtoe
Solugdes inadequadas para tratamento do esgoto na area rural x . . . ; 5
construcdo de sistemas alternativos de tratamento (Fossa bananeira, | continuado
entre outros)
Necessidade de ampliar o sistema de esgotamento sanitario da | Ampliar o SES incluindo rede coletora e ligagdes domiciliares e
sede urbana, para atender o contrato de concessao e chegar a um | intradomiciliares das residéncias na sede urbana, para chegar a um| 4 - Curto 4
atendimento de 70% no segundo periodo. atendimento de 70% no segundo periodo do plano
Plano de ampliacéo do sistema de esgotamento sanitério da sede | Ampliar o SES incluindo rede coletora e ligagdes domiciliares e
urbana, por parte da concessionaria, para chegar a um | intradomiciliares das residéncias na sede urbana, para chegar a um| 6 - Médio 6
atendimento de 85% no terceiro periodo do plano atendimento de 85% no terceiro periodo do plano
Plano de ampliacéo do sistema de esgotamento sanitério da sede | Ampliagdo do SES incluindo rede coletora e ligagdes domiciliares e
urbana, por parte da concessionaria, para chegar a um | intradomiciliares das residéncias na sede urbana para chegar a um| 7 -Longo 8
atendimento de 95% no Gltimo periodo do plano atendimento de 95% no Gltimo periodo do plano
Necessidade de universalizar o atendimento do SES dos | Universalizacdo do atendimento do SES atendendo 95% da populagéo
municipes da area urbana com solucdes adequadas urbana com sistema publico e os demais 5% com sistemas individuais | 7 - Longo 8
de tratamento indicados nas NBRs ABNT 7229/93 e 13969/97

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 15. Hierarquia das prioridades para a universalizacdo e melhorias operacionais do manejo de aguas pluviais na sede urbana e comunidades rurais,

Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT

segundo critérios técnicos

Cenario Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos | Metas | Prioridade
Medidas estruturais
Realizar manutencdo preventiva e corretiva dos sistemas de
Inexisténcia de um plano de manutencdo preventiva e|macro e micro drenagem urbana existentes, incluindo os 1 - Imediato
corretiva dos sistemas de macro e microdrenagem da sede | reparos necessarios, limpeza de PV, bocas de lobo, protecao e continuado 2
urbana de descarga e dissipador de energia, e reconstrucao de sarjeta
e pavimento danificado pela acdo do escoamento superficial
Realizar a recuperacdo de estradas vicinais e vias urbanas
Necessidade de recuperagdo semestral das vias urbanas ndo | ndo pavimentadas das comunidades rurais e assentamentos, 3. Curto e
pavimentadas e estradas vicinais, nas comunidades rurais e | visando a preservagdo dos recursos hidricos (patrolamento, continuado 5
assentamentos encascalhamento, execugdo de abertura lateral, bacias de
contencdo e recuperacgdo das areas degradadas das margens)
Inexisténcia de plano de recuperacdo de areas degradadas x . -
) _pianc ~Cuperac . g Executar o plano de recuperacdo de areas degradadas em| 5 - Médio e
em micro bacias hidrograficas do perimetro urbano, e| . SR - . . 6
. u micro bacias hidrograficas do perimetro urbano continuado
reintegracdo de APP
Inexisténcia de plano permanente de fiscalizagdo para D L -
-Xistencia de p P 28680 p Executar plano permanente de fiscalizagcdo das ligagOes | 5 - Médio e
coibir ligacOes irregulares de esgoto em galeria de aguas | . X 5 . 5
oluviais irregulares de esgoto na rede de &guas pluviais continuado
Necessidade de obras de macrodrenagem como canal e -
. 9 Executar obras de macrodrenagem urbana, na sede urbana 6 - Médio 6
bueiros, na sede urbana
Necessidade de pavimentacdo em diversas ruas da sede | Execucdo de pavimentacdo e dispositivos de drenagem nas | 5 — Médio e 7
urbana e comunidades rurais ruas ndo pavimentadas, da sede urbana e comunidades rurais | continuado
. . L Execucdo de sistemas de microdrenagem urbana (galerias, .
Sistema de microdrenagem insuficiente para atender a sede ¢ x J . _(g 5-—Médioe
PV, bocas de lobo, protecdo de descarga e dissipador de . 6
urbana . continuado
energia)
Inexisténcia de programa de aproveitamento de &gua de | Executar o Programa de aproveitamento de &gua de chuvas
chuvas para usos ndo potaveis, jardinagens e lavagem de | para usos ndo potaveis, jardinagens e lavagem de piso, na| 7 -Longo 8
piso, na sede urbana. sede urbana.

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 16. Hierarquia das prioridades para a universalizacdo e melhorias operacionais do manejo de residuos solidos e limpeza urbana, na sede e
comunidades rurais, segundo 0s critérios técnicos

Cenario Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos | Metas | Prioridade
Medidas estruturais
Necessidade de contratacdo do servigo de coleta, transporte e | Implantar e manter os servicos de coleta, transporte e destinacdo | 1 - Imediato 1
destinacdo final dos RSS produzidos no municipio final adequada dos RSS produzidos e continuado
Necessidade de manutencdo e melhoria dos servicos de | Manter/melhorar os servigos de limpeza urbana (varrigdo 1 - Imediato
limpeza urbana (varricdo manual, limpeza de logradouros e | manual, limpeza de logradouros e vias pablicos e outros servigos . 1
e . . . e continuado
vias publicos e outros servicos de limpeza urbana) na sede de limpeza urbana), na sede urbana
Inexisténcia da caracterizagdo dos residuos solidos . . - . P .
- S Caracterizar os residuos solidos (composicdo gravimétrica) | 1 - Imediato
(composicdo gravimétrica) gerados na sede urbana, : . 3
produzidos na sede urbana, semestralmente e continuado
semestralmente
Necessidade de manter os servigos de coleta e transporte dos Manter os servicos de coletar e transportar os RSD com
RSD com atendimento de aproximadamente 100% da sede di q ¢ % da sede urb P 2 - Imediato 1
urbana atendimento de 100% da sede urbana
Inexisténcia de um programa de coleta seletiva para atender a | Implantar o programa de coleta seletiva com atendimento de 10% 5 - Imediato 3
sede urbana do municipio da sede urbana no primeiro periodo do plano
Necessidade de implantacdo de um aterro sanitario em | Implantar sistema de disposicdo final ambientalmente adequada 2 - Imediato 3
regime de consorcio intermunicipal dos rejeitos - aterro sanitario individual e/ou consorciado
Necessidade de manutencdo e operacdo do aterro sanitario (Cj)perar 0 sistema de d|spo§|9a_o final amb|e!1 talmt(ejnte adequac_ia 3-Curtoe
municipal consorciado a ser implantado dos _ rejeitos (aterro _sanitario), em regume de CONSOTCIO ) o tinuado 4
intermunicipal, atendendo as recomendacdes da NBR 13.896/97
Necessidade de manter 0s servicos de coleta e transporte dos Manter os servicos de coleta e transporte dos RSD com
RSD com atendimento de aproximadamente 100% da sede . 0 4 - Curto 4
urbana atendimento de 100% da sede urbana
Inexisténcia de pontos de entrega voluntaria (PEV) de | Implantar pontos de entrega voluntaria (PEV) de residuos secos, 4 - Curto 5
residuos secos, em locais estratégicos das comunidades rurais | em pontos estratégicos das comunidades rurais
Inexisténcia de Eco ponto para residuos volumosos e | Implantar eco ponto de residuos secos, volumosos e passiveis da 4 - Curto 5
passiveis de logistica reversa, na sede urbana logistica reversa, em pontos estratégicos da sede urbana
. . x . Implantar os servicos de coleta e transporte dos RSD, com
Necessidade de implantagdo dos servicos de coleta e . .
. atendimento de 30% da éarea rural/assentamentos, no segundo | 4 - Curto 5
transporte dos RSD da &rea rural/assentamentos periodo do plano
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Continuacéo do Quadro 16. Hierarquia das prioridades para a universalizacdo e melhorias operacionais do manejo de residuos sélidos e limpeza urbana, na
sede e comunidades rurais, segundo os critérios técnicos

Cenario Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos | Metas | Prioridade
Medidas estruturais
Necessidade de remediacdo e recuperagdo das areas de disposi¢do | Executar 0s servigos necessarios para remediacdo e recuperacao
de residuos a céu aberto "lix&0", existentes na sede urbana e nos | das areas de disposicao de residuos a céu aberto "lix&o", existentes | 4 - Curto 5
assentamentos Banco Safra e Rancho Amigo na sede urbana e nos assentamentos Banco Safra e Rancho Amigo
Necessidade de implantacdo de estacdo de transbordo na sede | Implantar estagdo de transbordo na sede urbana, para dinamizar o 4 - Curto 5
urbana, para dinamizar o transporte de rejeitos para aterro sanitario | transporte dos rejeitos para o aterro consorciado
Necessidade de ampliagdo do programa de coleta seletiva na sede | Ampliar os servicos de coleta seletiva com atendimento chegando
4 - Curto 5
urbana a 40% da sede urbana
Necessidade de manter os servigos de coleta e transporte dos RSD | Manter o0s servicos de coleta e transporte dos RSD com 6 - Médio 6
com atendimento de aproximadamente 100% da sede urbana atendimento de 100% da sede urbana
Necessidade de ampliar o servico de coleta e transporte de RSD da Ampl_|ar 0s servicos de coleta} e transparte dos RSD com -
. atendimento chegando a 45% da &rea rural/assentamentos, terceiro | 6 - Médio 6
area rural/assentamentos .
periodo do plano
Necessidade de implantacdo do programa de coleta seletiva par | Implantar o programa de coleta seletiva com atendimento de 20% -
. . . . . . 6 - Médio 6
atender 20% da area rural/assentamentos, no terceiro periodo da &rea rural/assentamentos, no terceiro periodo
Necessidade de ampliagdo do programa de coleta seletiva na sede | Ampliar os servigos de coleta seletiva com atendimento chegando -
6 - Médio 7
urbana a 60% da sede urbana
Necessidade de manter os servigos de coleta e transporte dos RSD Ampliar os servicos de coleta e transporte dos RSD com
com atendimento de aproximadamente 100% das comunidades P! ¢ . P 7 - Longo 8
rurais atendimento de 100% das comunidades rurais
Necessidade de ampliagdo do servico de coleta e transporte dos | Ampliar os servigos de coleta seletiva com atendimento chegando
. . . 7 - Longo 8
RSD da &rea rural/assentamentos a 70% da &rea rural/assentamentos, no quarto periodo do plano
Necessidade de ampliagdo do programa de coleta seletiva na sede | Ampliar os servigos de coleta seletiva com atendimento chegando
7 - Longo 8
urbana a 90% da sede urbana
Necessidade de manutencdo dos servicos coleta e transporte RSD, | Manter os servicos de coleta e transporte dos RSD com
atendendo 100% das comunidades rurais no quarto periodo do | atendimento de 100% das comunidades rurais no quarto periodo | 7 - Longo 8
plano plano

Fonte: PMSB-MT, 2017
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A geracdo dos cenarios permite antever alternativas do futuro que foram subsidiadas
por um diagndstico, conhecimento técnico, e demandas da comunidade expressas no processo
construtivo do planejamento. A seguir, serdo mostradas as acfes necessarias por eixo do

saneamento.

5.4. INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
5.4.1. Projecdo da demanda anual de 4gua para toda a &rea de planejamento urbana ao
longo de 20 anos

Considerando os objetivos quanto a presenca do SAA na area urbana, entende-se que a
principal meta serd a universalizacdo e apds a melhoria da qualidade do fornecimento. O
estudo de projecdo da demanda de vazdes para 0s sistemas de abastecimento de &gua tem
como principal objetivo apontar uma perspectiva do crescimento da demanda de consumo de
adgua para 0 municipio. Para as projecdes das demandas referentes ao sistema de
abastecimento de agua, foram considerados os seguintes fatores: Producdo de Agua,
Reservacdo, Rede de Distribuicdo, LigacBes de Agua e Hidrometragdo. A seguir serdo
apresentadas tabelas com sinteses da situacdo atual e cenarios.

A Tabela 10 apresenta a demanda da populacdo com o dimensionamento das
demandas média e do dia de maior consumo, déficit ou superavit, estimando as vazdes
necessarias a atender a populacéo ao longo do plano (2017 — 2036).

Na sequéncia é observada na Tabela 11 a evolucdo das demandas do SAA abrangendo
as variaveis de per capita de producdo, vazdo média, tempo de funcionamento da bomba para
demanda média diéria e para o dia de maior consumo, em func¢do da implantacéo do programa
de reducéo de perdas no sistema de abastecimento de agua na sede urbana do municipio.

A Tabela 12 possibilita conhecer o indice de perdas no sistema, 0s per capitas
produzido e consumido ao longo do horizonte de projeto.

Na Tabela 13 € apresentada a demanda e a necessidade de reservacdo para a sede
urbana do municipio, até o ano de 2036, com e sem um plano de reducéo de perdas.

Como forma de prever as necessidades futuras foi apresentada (Tabela 14) a
correlacdo entre a rede de distribuicdo e o nimero de ligacBes domiciliares, em funcdo da
evolugdo do crescimento populacional ao longo do Plano, mostrando o déficit de rede e

possibilitando o planejamento financeiro com relacdo a ampliacao da rede de distribuicéo.
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Tabela 10. Estudo comparativo de demanda para 0 SAA da sede urbana de Nova Xavantina com e sem o plano de reducdo de perdas e desperdicio

Sem programa de reducdo de perdas

Com programa de reducédo de perdas

Periodo Pop Demanda do dia de Demanda do dia de (r:nagxaiur:ri\(:lac?:

do plano Ano U(Ir_ib:[?)a maior consumo Sudpe(l;awt )/ De3f I &) maior consumo SUEEUILE) De! et () | producio atual
(m/dia) a demanda (m?3/dia) (mé/dia) da demanda (m?3/dia) (m¥/dia)
2015 | 16.234 6.221,26 1.038,09 6.221,26 1.038,09 7.259,34
DIAGN. 2016 | 16.368 6.221,26 1.038,09 6.221,26 1.038,09 7.259,34
2017 | 16.456 6.306,27 953,07 6.211,68 1.047,66 7.259,34
IMED. | 2018 | 16.541 6.338,84 920,50 6.150,11 1.109,23 7.259,34
2019 | 16.623 6.370,27 889,08 6.087,89 1.171,45 7.259,34
2020 | 16.702 6.400,54 858,80 5.688,65 1.570,69 7.259,34
2021 | 16.779 6.430,05 829,29 5.314,82 1.944,52 7.259,34
CURTO | 2022 | 16.853 6.458,41 800,94 4.964,59 2.294,75 7.259,34
2023 | 16.924 6.485,62 773,73 4.636,52 2.622,82 7.259,34
2024 | 16.992 6.511,67 747,67 4.329,29 2.930,05 7.259,34
2025 | 17.057 6.536,58 722,76 4.215,48 3.043,86 7.259,34
. 2026 | 17.119 6.560,34 699,00 4.103,88 3.155,46 7.259,34
MEDIO 2027 | 17.178 6.582,95 676,39 3.994,48 3.264,87 7.259,34
2028 | 17.234 6.604,41 654,93 3.887,28 3.372,06 7.259,34
2029 | 17.287 6.624,72 634,62 3.840,74 3.418,60 7.259,34
2030 | 17.337 6.643,89 615,46 3.794,08 3.465,27 7.259,34
2031 | 17.384 6.661,90 597,45 3.766,32 3.493,02 7.259,34
2032 | 17.427 6.678,37 580,97 3.737,88 3.521,46 7.259,34
LONGO 2033 | 17.467 6.693,70 565,64 3.746,45 3.512,89 7.259,34
2034 | 17.503 6.707,50 551,84 3.754,18 3.505,17 7.259,34
2035 | 17.536 6.720,15 539,20 3.761,26 3.498,09 7.259,34
2036 | 17.569 6.732,79 526,55 3.768,34 3.491,01 7.259,34

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Tabela 11. Evolucdo das demandas considerando a redugéo do per capita produzido no SAA, e correlacionada ao tempo de funcionamento das estruturas de
producéo de agua

indice de Calculo | Per capita x Tempo de Demanda do
Periodo Pop. Atendimento da agua VB:ZB..O Te_mpo de l?e_mar?(,ja_ funcionamento | dia de maior
Ano | Urbana . . média |funcionamento| media diaria . .

do Plano (hab) Slstema adutora produzn?lo (ma/h) (h) (me/dia) no dia de maior consumo
Publico (mm) (L.hab/dia) consumo (h) (m3/dia)
DIAGN. 2015 | 16.234 100% 260,88 319,35 302,47 17,14 5.184,38 20,57 6.221,26
2016 | 16.368 100% 260,88 319,35 302,47 17,14 5.184,38 20,57 6.221,26
2017 | 16.456 100% 260,88 314,56 302,47 17,11 5.176,40 20,54 6.211,68
IMED. | 2018 | 16.541 100% 260,88 309,84 302,47 16,94 5.125,09 20,33 6.150,11
2019 | 16.623 100% 260,88 305,19 302,47 16,77 5.073,24 20,13 6.087,89
2020 | 16.702 100% 260,88 283,83 302,47 15,67 4.740,54 18,81 5.688,65
2021 | 16.779 100% 260,88 263,96 302,47 14,64 4.429,02 17,57 5.314,82
CURTO | 2022 | 16.853 100% 260,88 245,48 302,47 13,68 4.137,16 16,41 4.964,59
2023 | 16.924 100% 260,88 228,30 302,47 12,77 3.863,77 15,33 4.636,52
2024 | 16.992 100% 260,88 212,32 302,47 11,93 3.607,74 14,31 4.329,29
2025 | 17.057 100% 260,88 205,95 302,47 11,61 3.512,90 13,94 4.215,48
MEDIO 2026 | 17.119 100% 260,88 199,77 302,47 11,31 3.419,90 13,57 4.103,88
2027 | 17.178 100% 260,88 193,78 302,47 11,01 3.328,73 13,21 3.994,48
2028 | 17.234 100% 260,88 187,97 302,47 10,71 3.239,40 12,85 3.887,28
2029 | 17.287 100% 260,88 185,15 302,47 10,58 3.200,62 12,70 3.840,74
2030 | 17.337 100% 260,88 182,37 302,47 10,45 3.161,73 12,54 3.794,08
2031 | 17.384 100% 260,88 180,54 302,47 10,38 3.138,60 12,45 3.766,32
LONGO 2032 | 17.427 100% 260,88 178,74 302,47 10,30 3.114,90 12,36 3.737,88
2033 | 17.467 100% 260,88 178,74 302,47 10,32 3.122,04 12,39 3.746,45
2034 | 17.503 100% 260,88 178,74 302,47 10,34 3.128,48 12,41 3.754,18
2035 | 17.536 100% 260,88 178,74 302,47 10,36 3.134,38 12,44 3.761,26
2036 | 17.569 100% 260,88 178,74 302,47 10,38 3.140,28 12,46 3.768,34

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Tabela 12. Evolucédo das demandas considerando a reducéo de perdas na sede urbana

L ~ Taxa Taxa
Indice de ~ . . Reducéo de . .
. . Populacéo Per capita Per capita | - . aplicada aplicada
Periodo Pop Atendimento . . . Indice de perdas por ~ ~
Ano . Atendida produzido efetivo . para reducéo | para reducao
do plano Urbana Sistema . . Perdas (%0) horizonte i i
s (hab) (L.hab/dia) | (L.hab/dia) do per capita | do per capita
Publico temporal . .
produzido efetivo
DIAGN 2015 | 16.234 100% 16.234 319,35 190,68 40,29% 0,00%
" | 2016 | 16.368 100% 16.368 319,35 190,68 40,29% 0,00%
2017 | 16.456 100% 16.456 314,56 188,77 39,99% 1,50% 1,00%
IMED. | 2018 | 16.541 100% 16.541 309,84 186,89 39,68% 0,91% 1,50% 1,00%
2019 | 16.623 100% 16.623 305,19 185,02 39,38% 1,50% 1,00%
2020 | 16.702 100% 16.702 283,83 175,77 38,07% 7,00% 5,00%
2021 | 16.779 100% 16.779 263,96 166,98 36,74% 7,00% 5,00%
CURTO | 2022 | 16.853 100% 16.853 245,48 158,63 35,38% 6,81% 7,00% 5,00%
2023 | 16.924 100% 16.924 228,30 150,70 33,99% 7,00% 5,00%
2024 | 16.992 100% 16.992 212,32 143,16 32,57% 7,00% 5,00%
2025 | 17.057 100% 17.057 205,95 140,30 31,88% 3,00% 2,00%
. . 0, i 0 0 0
MEDIO 2026 | 17.119 100% 17.119 199,77 137,49 31,17% 4.26% 3,00% 2,00%
2027 | 17.178 100% 17.178 193,78 134,74 30,47% 3,00% 2,00%
2028 | 17.234 100% 17.234 187,97 134,74 28,31% 3,00% 0,00%
2029 | 17.287 100% 17.287 185,15 134,74 27,22% 1,50% 0,00%
2030 | 17.337 100% 17.337 182,37 134,74 26,11% 1,50% 0,00%
2031 | 17.384 100% 17.384 180,54 134,74 25,37% 1,00% 0,00%
2032 | 17.427 100% 17.427 178,74 134,74 24,61% 1,00% 0,00%
LONGO > ! ’ o2 3,70% hedds 2
2033 | 17.467 100% 17.467 178,74 134,74 24,61% 0,00% 0,00%
2034 | 17.503 100% 17.503 178,74 134,74 24,61% 0,00% 0,00%
2035 | 17.536 100% 17.536 178,74 134,74 24,61% 0,00% 0,00%
2036 | 17.569 100% 17.569 178,74 134,74 24,61% 0,00% 0,00%

Fonte: PMSB-MT, 2016
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Tabela 13. Comparativo do volume de reservacdo necessaria com e sem programa de reducédo de perdas da cidade de Nova Xavantina

Sem programa de reducao de perdas

Com programa de reducao de perdas

Periodo Volume de Demanda do Volume de Superdvit (+)/ | Demanda do dia Volume de Superavit /
do plano Ano r_eservagéo dia de maior reservagr?lo Déficit (-) sem de maior reservagf?lo Déficit com
existente (md) consumo necessario reducdo de perdas consumo necessario reducéo de
(me/dia) (m3/dia) (m?3) (me/dia) (md/dia) perdas (m?3)
DIAGN. 2015 2.400 6.221,26 2.074 326 6.221,26 2.074 326
2016 2.400 6.221,26 2.074 326 6.221,26 2.074 326
2017 2.400 6.306,27 2.102 298 6.211,68 2.071 329
IMED. |2018 2.400 6.338,84 2.113 287 6.150,11 2.050 350
2019 2.400 6.370,27 2.123 277 6.087,89 2.029 371
2020 2.400 6.400,54 2.134 266 5.688,65 1.896 504
2021 2.400 6.430,05 2.143 257 5.314,82 1.772 628
CURTO |2022 2.400 6.458,41 2.153 247 4.964,59 1.655 745
2023 2.400 6.485,62 2.162 238 4.636,52 1.546 854
2024 2.400 6.511,67 2.171 229 4.329,29 1.443 957
2025 2.400 6.536,58 2.179 221 4.215,48 1.405 995
MEDIO 2026 2.400 6.560,34 2.187 213 4.103,88 1.368 1.032
2027 2.400 6.582,95 2.194 206 3.994,48 1.331 1.069
2028 2.400 6.604,41 2.201 199 3.887,28 1.296 1.104
2029 2.400 6.624,72 2.208 192 3.840,74 1.280 1.120
2030 2.400 6.643,89 2.215 185 3.794,08 1.265 1.135
2031 2.400 6.661,90 2.221 179 3.766,32 1.255 1.145
LONGO 2032 2.400 6.678,37 2.226 174 3.737,88 1.246 1.154
2033 2.400 6.693,70 2.231 169 3.746,45 1.249 1.151
2034 2.400 6.707,50 2.236 164 3.754,18 1.251 1.149
2035 2.400 6.720,15 2.240 160 3.761,26 1.254 1.146
2036 2.400 6.732,79 2.244 156 3.768,34 1.256 1.144

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Tabela 14. Necessidade de ampliacéo de rede e de novas ligacdes domiciliares na sede urbana

- E a . e -
Periodo Populacio Percentual de | Percentual | Extensdo | Déficit (-) da d):ir;?eo Ampliacao N° de Déficit N° de
do ANo uFr)banga atendimento de da rede rede de total da rede ligacdes (-) de ligacdes
Plano (hab)) com atendimento | estimada | abastecimento roposto necessaria |estimadas | ligacbes | necessaria
' abastecimento | - Proposto (km) (km) P (Kpm) (m/ano) (un) (Un) (un/ano)
DIAGN 2015| 16.234 100,00% 100,00% 118,94 0,00 118,94 0,00 6.961 0 0
12016 | 16.368 100,00% 100,00% 118,94 0,00 118,94 0,00 6.961 0 0
2017 | 16.456 99,47% 100,00% 119,59 -0,65 119,59 649,29 6.999 -38 38
IMED. |2018| 16.541 98,95% 100,00% 120,20 -1,26 120,20 615,12 7.035 -74 36
2019| 16.623 98,47% 100,00% 120,80 -1,86 120,80 598,03 7.070 -109 35
2020 16.702 98,00% 100,00% 121,38 -2,44 121,38 580,95 7.104 -143 34
2021 | 16.779 97,55% 100,00% 121,95 -3,01 121,95 563,86 7.137 -176 33
CURTO [2022| 16.853 97,12% 100,00% 122,49 -3,55 122,49 546,77 7.169 -208 32
2023 | 16.924 96,71% 100,00% 123,01 -4,07 123,01 512,60 7.199 -238 30
2024 | 16.992 96,33% 100,00% 123,50 -4,56 123,50 495,51 7.228 -267 29
2025 17.057 95,96% 100,00% 123,98 -5,04 123,98 478,43 7.256 -295 28
MEDIO 2026 17.119 95,61% 100,00% 124,44 -5,50 124,44 461,34 7.283 -322 27
2027 17.178 95,28% 100,00% 124,87 -5,93 124,87 427,17 7.308 -347 25
2028 | 17.234 94,98% 100,00% 125,28 -6,34 125,28 410,08 7.332 -371 24
2029 | 17.287 94,68% 100,00% 125,67 -6,73 125,67 392,99 7.355 -394 23
2030 17.337 94,41% 100,00% 126,03 -7,09 126,03 358,82 7.376 -415 21
2031| 17.384 94,16% 100,00% 126,37 -7,43 126,37 341,73 7.396 -435 20
LONGO 2032 | 17.427 93,92% 100,00% 126,68 7,74 126,68 307,56 7.414 -453 18
2033 | 17.467 93,71% 100,00% 126,97 -8,03 126,97 290,47 7.431 -470 17
2034 | 17.503 93,52% 100,00% 127,23 -8,29 127,23 256,30 7.446 -485 15
2035 17.536 93,34% 100,00% 127,47 -8,53 127,47 239,21 7.460 -499 14
2036 17.569 93,16% 100,00% 127,71 -8,77 127,71 239,21 1.474 -513 14

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Com a vazdo operacional atual (302,47 m3/h), as ETAs sdo capazes de tratar até
7.259,34 md/d se funcionarem 24 horas/dia. Logo verifica-se que a capacidade de producao
atual é superavitaria e sera em 2036 mesmo sem o plano de reducdo de perdas e consumo,
porém observa-se que 0 superavit é de apenas 526,55 md/d, e por outro lado, com a
implementacdo do plano, o superdvit sera de 3.491,01 m3/d, mostrando uma expressiva
otimizacdo de recursos na operagao da captacdo e ETA.

A rede de distribuicdo do SAA da sede urbana de Nova Xavantina atende 100% da
populacdo. A necessidade de intervencdo na rede de distribuicdo faz-se necessaria para
substituicdo de rede que causam rompimentos frequentes e a implantacdo de novas redes para

garantir a universalizagdo dos servicos de acordo com a expansao urbana.

5.4.2. Projecdo da demanda de agua nas areas rurais

S&o consideradas areas rurais os assentamentos, quilombolas e comunidades rurais,
sendo, as comunidades as areas com aglomeracdo de moradia de pessoas que se localiza
distante dos limites urbanos de um municipio.

No Diagnoéstico Técnico-Participativo é apresentado a situacdo dos sistemas de
abastecimento de dgua dos nucleos urbanizados dos assentamentos de Rancho Amigo, Banco
Safra, Piau e Banco da Terra, realcando suas respectivas demandas e falhas constatadas,
fornecendo informacdes para elaboracdo de projetos de melhorias desses sistemas. De modo
geral cada comunidade possui um pogo tubular para captacdo e distribuicdo da dgua sem
tratamento, e sem controle da qualidade da &gua distribuida. As operacBes dos sistemas sdo
realizadas pelos proprios moradores e a manutencdo feita pela prefeitura, quando necessarias.

Para os povoados, assentamentos, comunidades e propriedades rurais ndo foram
simuladas nenhuma projecao por se trata de solucgdes individuais, e para esses casos 0 poder
publico municipal devera avaliar os SAA existentes para propor melhorias especificas de
modo a possibilitar o atendimento com agua em quantidade e qualidade suficiente. Outro fator

que impediu este estudo foi a falta de informacao sobre os sistemas existentes.
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5.5. INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
5.5.1. Projecdo da vazao anual de esgotos ao longo dos 20 anos para toda a area de
planejamento

Para identificacdo das necessidades futuras de implantacdo dos componentes do
sistema de esgotamento sanitario serdo utilizados dados referentes ao levantamento e
diagnéstico da situacdo atual, das evolugdes populacionais previstas ao longo do periodo de
planejamento, das metas de cobertura fixada, sendo necessario, ainda, definir parametros
normatizados e parametros de projecdo do numero de ligagcBes, economias e de extensdo de
rede.

De acordo com Von Sperling (1996), para estimar o volume de esgoto sanitéario gerado
baseia-se na fracdo de agua que entra na rede coletora na forma de esgoto, sendo denominada
tecnicamente de coeficiente de retorno agua/esgoto, sendo adotados para os célculos “C” =
0,80 (valor recomendado pela norma NBR 9649/1986).

A Tabela 15 seguir apresenta estimativas das vazdes de contribuicdo de esgoto a ser
tratado na sede urbana, ao longo do horizonte do PMSB. As projecdes levaram em
consideracdo: a ampliacdo do sistema de esgotamento sanitario publico no curto prazo (2018);
a expansdo gradativa da rede coletora; e a reducdo do per capita efetivo devido a
implementacéo do programa de redugdo de perdas e consumo no sistema de abastecimento de
agua.

A Tabela 16 apresenta a projecdo de implantacdo da rede coletora na sede urbana do
municipio. A extensdo da rede coletara e 0 niumero de ligacdes domiciliares sdo estimadas
com base na extensdo da rede de distribuicdo e numero de ligacbes do sistema de
abastecimento de &gua da sede urbana. O restante das edificacdes ndo atendidas com a rede
coletara publica deverdo possuir sistemas de tratamento e destinacdo individuais, atendendo
as especificagbes das NBR ABNT 7229/93 e 13969/97, para destinacdo de seus esgotos

sanitarios.
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Tabela 15. Estimativa das vazbes de esgoto da sede urbana de Nova Xavantina

~ Populagéo ~ Vazéo méxima Populagéo Percentual .
Populacéo Producio = Percentual Vazao N A i Vazao maxima
Periodo urbana & ; de maxima diaria ; . destinada a
do Ano | abastecida | PE" capita | atendida com atendimento | com coleta e coletae atendida com | atendimento sistermas

plano SAA it esgotc_)s ol com coletae | tratamento UEAETTI DS . S|s_te:mas_ com individuais

(hab.) (L.hab/dia) | tratamento tratamento (L/s) taxa de individuais tratamento (LJs)
' (hab.) infiltracdo (L/s) (hab.) individual

DIAGN 2015 16.234 152,55 8.336 51,35% 17,66 23,77 7.898 49% 16,73
| 2016 16.368 152,54 8.405 51,35% 17,81 23,91 7.963 49% 16,87
2017 16.456 151,02 8.450 51,35% 17,72 23,86 8.006 49% 16,79
IMED. | 2018 16.541 149,51 9.098 55,00% 18,89 25,50 7.443 45% 15,46
2019 16.623 148,01 9.143 55,00% 18,79 25,44 7.480 45% 15,38
2020 16.702 140,61 10.021 60,00% 19,57 26,85 6.681 40% 13,05
2021 16.779 133,58 10.906 65,00% 20,23 28,16 5.873 35% 10,90
CURTO | 2022 16.853 126,90 10.954 65,00% 19,31 27,27 5.899 35% 10,40
2023 16.924 120,56 11.847 70,00% 19,84 28,45 5.077 30% 8,50
2024 16.992 114,53 11.894 70,00% 18,92 27,57 5.098 30% 8,11
2025 17.057 112,24 11.940 70,00% 18,61 27,29 5.117 30% 7,98
MEDIO 2026 17.119 109,99 12.839 75,00% 19,61 28,95 4.280 25% 6,54
2027 17.178 107,79 13.742 80,00% 20,57 30,56 3.436 20% 5,14
2028 17.234 107,79 14.649 85,00% 21,93 32,58 2.585 15% 3,87
2029 17.287 107,79 14.694 85,00% 22,00 32,68 2.593 15% 3,88
2030 17.337 107,79 14.736 85,00% 22,06 32,78 2.601 15% 3,89
2031 17.384 107,79 15.646 90,00% 23,42 34,80 1.738 10% 2,60
LONGO 2032 17.427 107,79 15.684 90,00% 23,48 34,88 1.743 10% 2,61
2033 17.467 107,79 16.594 95,00% 24,84 36,91 873 5% 1,31
2034 17.503 107,79 16.628 95,00% 24,89 36,98 875 5% 131
2035 17.536 107,79 16.659 95,00% 24,94 37,05 877 5% 131
2036 17.569 107,79 16.691 95,00% 24,99 37,12 878 5% 1,32

Fonte: PMSB-MT, 2017
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goto na sede urbana de Nova Xavantina

Populacéo Pﬂrr)g:;g;o Percentual Exensda Extensdo | Déficit NSde
Periodo u?banga atendida de Extensdo | da rede da rede () da N° de | ligacdes | Déficit N° de
do Ano | abastecida | com coleta atendimento | da rede | coletora coletora rede ligacdes | prediais | (-) de ligacdes
lano SAA e com coletae | de &gua a ser necessaria | coletora de agua de ligacdo | necessarias
P (hab)) | tratamento tratamento (km) | instalada (m/ano) (km) (un) esgoto | (un) (un/ano)
' (hab.) acumulado (km) (un)

DIAGN 2015| 16.234 8.336 51,35% 118,94 61,08 0,00 -57,86 6.961 3.574 | -3.387 0
"12016| 16.368 8.405 51,35% 118,94 61,08 0,00 -57,86 6.961 3.574 | -3.387 0
2017 | 16.456 8.450 51,35% 119,59 61,41 333,41 -58,18 6.999 3.594 | -3.405 38
IMED. |2018| 16.541 9.098 55,00% 120,20 66,11 4,703,32 | -54,09 7.035 3.869 | -3.166 36
2019| 16.623 9.143 55,00% 120,80 66,44 328,92 -54,36 7.070 3.889 | -3.182 35
2020 16.702 10.021 60,00% 121,38 72,83 6.388,69 | -48,55 7.104 4262 | -2.842 34
2021| 16.779 10.906 65,00% 121,95 79,27 6.435,68 | -42,68 7.137 4639 | -2.498 33
CURTO |2022| 16.853 10.954 65,00% 122,49 79,62 355,40 -42 87 7.169 4660 | -2.509 32
2023 | 16.924 11.847 70,00% 123,01 86,10 6.483,52 | -36,90 7.199 5.039 | -2.160 30
2024 | 16.992 11.894 70,00% 123,50 86,45 346,36 -37,05 7.228 5.060 | -2.168 29
2025| 17.057 11.940 70,00% 123,98 86,79 334,90 -37,19 7.256 5.079 | -2.177 28
MEDIO 2026 17.119 12.839 75,00% 124,44 93,33 6.545,03 | -31,11 7.283 5.462 | -1.821 27
2027 | 17.178 13.742 80,00% 124,87 99,90 6.563,83 | -24,97 7.308 5.846 | -1.462 25
2028 | 17.234 14.649 85,00% 125,28 106,49 6.592,02 | -18,79 7.332 6.232 | -1.100 24
2029 | 17.287 14.694 85,00% 125,67 106,82 334,04 -18,85 7.355 6.252 | -1.103 23
2030 17.337 14.736 85,00% 126,03 107,13 305,00 -18,90 7.376 6.270 | -1.106 21
2031 17.384 15.646 90,00% 126,37 113,74 6.609,11 | -12,64 7.396 6.656 -740 20
LONGO 2032 | 17.427 15.684 90,00% 126,68 114,01 276,80 -12,67 7.414 6.673 -741 18
2033 | 17.467 16.594 95,00% 126,97 120,62 6.609,96 -6,35 7.431 7.059 -372 17
2034 | 17.503 16.628 95,00% 127,23 120,87 243,48 -6,36 7.446 7.074 -372 15
2035| 17.536 16.659 95,00% 127,47 121,09 227,25 -6,37 7.460 7.087 -373 14
2036| 17.569 16.691 95,00% 127,71 121,32 227,25 -6,39 7.474 7.100 -374 14

Fonte: PMSB-MT, 2017
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5.5.2. Projecdo das demandas de esgoto na area rural

Segundo o Plansab, até o ano de 2033, deve ser assistido cerca de 74% dos domicilios

rurais servidos de forma adequada a coleta e tratamento do esgoto para a regido Centro Oeste.

O conceito de atendimento adequado é definido como:

Coleta de esgotos, seguida de tratamento;
Uso de fossa séptica. Por “fossa séptica” pressupde-se a fossa séptica sucedida por pos-
tratamento ou unidade de disposi¢édo final, adequadamente projetados e construidos.

Para o atendimento da populacdo rural, o Poder Publico devera instruir e promover a

assisténcia técnica, consultoria, fornecimento de projetos técnicos e até mesmo investimento

na implantacdo de MSD (Melhorias Sanitarias Domiciliares) da Funasa com objetivo de

definir a melhor solucdo a ser adotada no distrito, povoados, comunidades, assentamentos e

propriedades rurais dispersas. Para adequacdo do esgotamento sanitario na zona rural estao

sendo propostos as seguintes medidas:

Estudo de projetos padrBes de fossas sépticas, filtro anaerdbios, fossa de bananeira, valas
de infiltragdo e sumidouros, seguindo as normas técnicas vigentes (NBR ABNT 7229/93 e
13969/97);

Auxilio técnico e financeiro para a instalacdo de sistemas individuais conforme padrdes
especificados;

Limpeza periodica dos lodos acumulados nas fossas por caminh&o limpa fossa e destinacéo
para uma estagdo de tratamento de esgoto;

Implantacdo de MSD (Kit sanitario) padrdo Funasa nas residéncias de familias carentes das
comunidades rurais dispersas, com o0 objetivo de universalizar os servicos até o fim de
plano;

Assisténcia, orientacdo tecnica e fiscalizacdo pela Prefeitura municipal, para garantia de

execucao adequada das obras de tratamento de esgoto doméstico individual.

5.5.3. Previsdo de estimativas de carga e concentracdo de DBO e Coliformes

termotolerantes

A previsdo de carga organica diaria para 0 municipio de Nova Xavantina foi estimada

conforme a projecdo populacional, considerando a inexisténcia do sistema de tratamento,

estimou-se também a DBO diaria sem e com tratamento (de acordo com a porcentagem de

eficiéncia do tratamento) — tabelas a seguir.
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Tabela 17. Previsdo da carga organica de DBO da sede urbana e estimativa de remocdo para cada tipo de tratamento

Populagéo Populagéo_ Populacéo Sem tratamento (Carga) Eflgen}te_do_trgta}mento Efluente dp t_ratamento
Periodo urban_a urbana atendida urbana~com primario (individual) preliminar
do plano Ano | abastecida| com coletae _ so_lu_gao Coliformes ) _
SAA tratamento individual DBQ totais DBQ Collformes DBQ Collformes
(hab.) (hab.) (hab.) (Kg/dia) (org/dia) (Kg/dia) (org/dia) | (Kg/dia) (org/dia)
DIAGN. 2015 16.234 8.336 7.898 426,48 7,90E+10 277,21 5,13E+10 | 427,64 8,34E+10
2016 16.368 8.405 7.963 430,00 7,96E+10 279,50 5,18E+10 | 431,17 8,40E+10
2017 16.456 8.450 8.006 432,32 8,01E+10 281,01 5,20E+10 | 433,49 8,45E+10
IMED. 2018 16.541 9.098 7.443 401,95 7,44E+10 261,27 4,84E+10 | 466,70 9,10E+10
2019 16.623 9.143 7.480 403,94 7,48E+10 262,56 4,86E+10 | 469,02 9,14E+10
2020 16.702 10.021 6.681 360,76 6,68E+10 234,50 4,34E+10 | 514,09 1,00E+11
2021 16.779 10.906 5.873 317,12 5,87E+10 206,13 3,82E+10 | 559,50 1,09E+11
CURTO 2022 16.853 10.954 5.899 318,52 5,90E+10 207,04 3,83E+10 | 561,96 1,10E+11
2023 16.924 11.847 5.077 274,17 5,08E+10 178,21 3,30E+10 607,74 1,18E+11
2024 16.992 11.894 5.098 275,27 5,10E+10 178,93 3,31E+10 | 610,18 1,19E+11
2025 17.057 11.940 5.117 276,32 5,12E+10 179,61 3,33E+10 612,52 1,19E+11
MEDIO 2026 17.119 12.839 4.280 231,11 4,28E+10 150,22 2,78E+10 | 658,65 1,28E+11
2027 17.178 13.742 3.436 185,52 3,44E+10 120,59 2,23E+10 704,99 1,37E+11
2028 17.234 14.649 2.585 139,60 2,59E+10 90,74 1,68E+10 | 751,49 1,46E+11
2029 17.287 14.694 2.593 140,02 2,59E+10 91,02 1,69E+10 753,80 1,47E+11
2030 17.337 14.736 2.601 140,43 2,60E+10 91,28 1,69E+10 | 755,98 1,47E+11
2031 17.384 15.646 1.738 93,87 1,74E+10 61,02 1,13E+10 | 802,62 1,56E+11
LONGO 2032 17.427 15.684 1.743 94,11 1,74E+10 61,17 1,13E+10 804,60 157E+11
2033 17.467 16.594 873 47,16 8,73E+09 30,65 5,68E+09 | 851,25 1,66E+11
2034 17.503 16.628 875 47,26 8,75E+09 30,72 5,69E+09 | 853,01 1,66E+11
2035 17.536 16.659 877 47,35 8,77E+09 30,78 5,70E+09 | 854,62 1,67E+11
2036 17.569 16.691 878 47,44 8,78E+09 30,83 5,71E+09 | 856,23 1,67E+11

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Continuacdo da Tabela 17. Previsdo da carga orgéanica de DBO da sede urbana e estimativa de remocdo para cada tipo de tratamento

Populagdo | Efluente de lagoa .
Populaci urr)banga anaerébia—g Efluente de lodo Efluente de filtro | o 10 ge uasg | Efluente de UASB
Period o urbana | atendida facultativa I S ETEE S5 [l

9EE MY || EOEBEEIL) | el ol Coliform . Coliform . Coliform

plano a SAA e DBC_) es DBC_) Collforr_ne DBQ e DBQ Collforr_ne DBQ e
(hab.) tga;cﬁ;nbe;lt (Kg/dia) (org/dia) (Kg/dia) | s (org/dia) | (Kg/dia) (org/dia) (Kg/dia) | s (org/dia) | (Kg/dia) (org/dia)
DIAGN 2015 16.234 8.336 85,53 |8,34E+08| 42,76 | 1,67E+10 | 171,06 |3,33E+10| 171,06 | 3,33E+10 | 85,53 |8,34E+08
2016 16.368 8.405 86,23 |8,40E+08| 43,12 | 168E+10 | 172,47 |3,36E+10| 172,47 | 3,36E+10 | 86,23 |8,40E+08
2017 16.456 8.450 86,70 |8,45E+08| 43,35 | 1,69E+10 | 173,40 |3,38E+10| 173,40 | 3,38E+10 | 86,70 |8,45E+08
IMED. | 2018 16.541 9.098 93,34 |9,10E+08| 46,67 | 1,82E+10 | 186,68 |3,64E+10| 186,68 | 3,64E+10 | 93,34 |9,10E+08
2019 16.623 9.143 93,80 |9,14E+08| 46,90 | 1,83E+10 | 187,61 |3,66E+10| 187,61 | 3,66E+10 | 93,80 |9,14E+08
2020 16.702 10.021 102,82 | 1,00E+09| 51,41 | 2,00E+10 | 205,64 |4,01E+10| 205,64 | 4,01E+10 | 102,82 |1,00E+09
2021 16.779 10.906 11190 |1,09E+09| 55,95 | 2,18E+10 | 223,80 |4,36E+10| 223,80 | 4,36E+10 | 11190 |1,09E+09
CURTO | 2022 16.853 10.954 112,39 |1,10E+09| 56,20 | 2,19E+10 | 224,79 |4,38E+10| 224,79 | 4,38E+10 | 112,39 |1,10E+09
2023 16.924 11.847 121,55 |1,18E+09| 60,77 | 2,37E+10 | 243,10 |4,74E+10| 243,10 | 4,74E+10 | 121,55 |1,18E+09
2024 16.992 11.894 122,04 |1,19E+09| 61,02 | 2,38E+10 | 244,07 |4,76E+10| 244,07 | 4,76E+10 | 122,04 |1,19E+09
2025 17.057 11.940 122,50 |1,19E+09| 61,25 | 2,39E+10 | 245,01 |4,78E+10| 245,01 | 4,78E+10 | 122,50 |1,19E+09
G 2026 17.119 12.839 131,73 |1,28E+09| 65,87 | 2,57E+10 | 263,46 |514E+10| 263,46 | 514E+10 | 131,73 |1,28E+09
2027 17.178 13.742 141,00 |1,37E+09| 70,50 | 2,75E+10 | 281,99 |5,50E+10| 281,99 | 550E+10 | 141,00 |1,37E+09
2028 17.234 14.649 150,30 |1,46E+09| 75,15 | 2,93E+10 | 300,60 |5,86E+10| 300,60 | 586E+10 | 150,30 |1,46E+09
2029 17.287 14.694 150,76 |1,47E+09| 75,38 | 2,94E+10 | 301,52 |5,88E+10| 301,52 | 588E+10 | 150,76 |1,47E+09
2030 17.337 14.736 151,20 |1,47E+09| 75,60 | 2,95E+10 | 302,39 |5,89E+10| 302,39 | 5,89E+10 | 151,20 |1,47E+09
2031 17.384 15.646 160,52 | 1,56E+09| 80,26 | 3,13E+10 | 321,05 |6,26E+10| 321,05 | 6,26E+10 | 160,52 |1,56E+09
L ONGO 2032 17.427 15.684 160,92 |157E+09| 80,46 | 3,14E+10 | 321,84 |6,27E+10| 321,84 | 6,27E+10 | 160,92 |1,57E+09
2033 17.467 16.594 170,25 |1,66E+09| 85,13 | 3,32E+10 | 340,50 |6,64E+10| 340,50 | 6,64E+10 | 170,25 |1,66E+09
2034 17.503 16.628 170,60 |1,66E+09| 85,30 | 3,33E+10 | 341,20 |6,65E+10| 341,20 | 6,65E+10 | 170,60 |1,66E+09
2035 17.536 16.659 170,92 |1,67E+09| 85,46 | 3,33E+10 | 341,85 |6,66E+10| 341,85 | 6,66E+10 | 170,92 |1,67E+09
2036 17.569 16.691 171,25 |1,67E+09| 85,62 | 3,34E+10 | 342,49 |6,68E+10| 342,49 | 6,68E+10 | 171,25 |1,67E+09

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Tabela 18. Concentracdo de DBO e coliformes totais, e a previsdo de remocao para os diversos tipos de tratamento, na sede urbana

o i Vazéo Sem tratamento Populacio Vazéo de Traﬁarrrle_nto Populacéo Vazio de Efluente do
opulacéo de ~ esgoto Primario urbana tratamento
Periodo urbana esgoto (EBEEEEH) urbana~com destinado a (Individual) atendida esgoto preliminar
do Plano als abastecida | maxima . _so_lu_(;ao solucdes . com coleta e EOEHET .

DBO |Coliformes| individual | .~ ."*"". | DBO | Coliformes e tratado | DBO | Coliformes

SAA(hab.)| gerada ma/L. ra/ml (hab.) individuais ma/L. ra/ml tratamento (mé/dia) | (mg/L ra/ml

(mé/dia) (mg/L) | (org/ml) . (m?/dia) (mg/L)| (org/ml) (hab.) (mg/L) | (org/ml)

DIAGN. 2015 | 16.234 | 3.499,40 | 250,51 | 4,64E+07 7.898 1.44574 |191,75| 3,55E+07 8.336 2.053,67 | 208,23 | 4,06E+07

2016 | 16.368 | 3.523,90 | 250,82 | 4,64E+07 7.963 145766 |191,75| 3,55E+07 8.405 2.066,25 | 208,68 | 4,07E+07

2017 | 16.456 |3.512,77 | 252,97 | 4,68E+07 8.006 1.450,84 |193,68 | 3,59E+07 8.450 2.061,93 | 210,24 | 4,10E+07

IMED. | 2018 | 16.541 |3.538,83 | 252,40 | 4,67E+07 7.443 1.33543 |195,64 | 3,62E+07 9.098 2.203,40 | 211,81 | 4,13E+07

2019 | 16.623 |3.526,56 | 254,54 | 4,71E+07 7.480 1.328,63 |197,62 | 3,66E+07 9.143 2.197,93 | 213,39 | 4,16E+07

2020 | 16.702 | 3.447,47 | 261,61 | 4,84E+07 6.681 1.127,29 | 208,02 | 3,85E+07 10.021 2.320,18 | 221,57 | 4,32E+07

2021 | 16.779 |3.374,50 | 268,50 | 4,97E+07 5.873 941,38 218,97 | 4,05E+07 10.906 2.433,13 | 229,95 | 4,48E+07

CURTO | 2022 | 16.853 |3.254,36 | 279,64 | 5,18E+07 5.899 898,25 230,49 | 4,27E+07 10.954 2.356,11 | 238,51 | 4,65E+07

2023 | 16.924 |3.192,33 | 286,28 | 5,30E+07 5.077 734,51 242,62 | 4,49E+07 11.847 2.457,81 | 247,27 | 4,82E+07

2024 | 16.992 |3.082,25| 297,69 | 551E+07 5.098 700,59 255,39 | 4,73E+07 11.894 2.381,66 | 256,20 | 4,99E+07

2025 | 17.057 |3.047,19| 302,27 | 5,60E+07 5.117 689,21 260,60 | 4,83E+07 11.940 2.357,99 | 259,76 | 5,06E+07

MEDIO 2026 | 17.119 |3.065,98 | 301,51 | 5,58E+07 4.280 564,90 265,92 | 4,92E+07 12.839 2.501,08 | 263,35 | 5,13E+07

2027 | 17.178 |3.085,13 | 300,67 | 557E+07 3.436 444,41 271,35 | 5,02E+07 13.742 2.640,72 | 266,97 | 5,20E+07

2028 | 17.234 |3.149,33 | 295,50 | 5,47E+07 2.585 334,39 271,35 | 5,02E+07 14.649 2.814,94 | 266,96 | 5,20E+07

2029 | 17.287 |3.159,07 | 295,50 | 5,47E+07 2.593 335,42 271,35 | 5,02E+07 14.694 2.823,65 | 266,96 | 5,20E+07

2030 | 17.337 |3.168,17 | 295,50 | 5,47E+07 2.601 336,39 271,35 | 5,02E+07 14.736 2.831,78 | 266,96 | 5,20E+07

2031 | 17.384 |3.231,36 | 290,51 | 5,38E+07 1.738 224,87 271,35 | 5,02E+07 15.646 3.006,49 | 266,96 | 5,20E+07

LONGO 2032 | 17.427 |3.239,31| 290,51 | 5,38E+07 1.743 225,42 271,35 | 5,02E+07 15.684 3.013,88 | 266,97 | 5,20E+07

2033 | 17.467 |3.301,59 | 285,69 | 5,29E+07 873 112,97 271,35 | 50249893,20 16.594 3.188,62 | 266,97 | 5,20E+07

2034 | 17503 |3.308,35| 285,69 | 5,29E+07 875 113,20 271,35 | 50249893,20 16.628 3.195,15 | 266,97 | 5,20E+07

2035 | 17.536 |3.314,59 | 285,69 | 5,29E+07 877 113,42 271,35 | 50249893,20 16.659 3.201,17 | 266,97 | 5,20E+07

2036 | 17.569 |3.320,82 | 285,69 | 5,29E+07 878 113,63 271,35 | 50249893,20 16.691 3.207,19 | 266,97 | 5,20E+07

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Continuacdo da Tabela 18. Concentracdo de DBO e coliformes totais, e a previsdo de remocao para os diversos tipos de tratamento, na sede urbana

Populagéo

Efluente da lagoa

Vazéao de s Efluente do lodo Efluente do filtro Efluente da UASB
urbana anaerobia . A Efluente do UASB
. - esgoto : ativado biologico seg. lagoa
Periodo Ano atendida com coletado e facultativa

dolplang tr;?z:l?rt]aer?to tratado DBO | Coliformes| DBO |Coliformes| DBO |Coliformes| DBO |Coliformes| DBO |Coliformes

(hab.) (m¥dia) | (mg/L) | (org/ml) | (mg/L)| (org/ml) |(mg/L)| (org/ml) |(mg/L)| (org/ml) |(mg/L)| (org/ml)

DIAGN 2015 16.234 3.499,40 41,65 4,06E+05 | 20,82 | 8,12E+06 | 83,29 | 1,62E+07 | 83,29 | 1,62E+07 | 41,65 | 4,06E+05

"| 2016 16.368 3.523,90 41,74 4, 07E+05 | 20,87 | 8,14E+06 | 83,47 | 1,63E+07 | 83,47 | 1,63E+07 | 41,74 | 4,07E+05

2017 16.456 3.512,77 42,05 410E+05 | 21,02 | 8,20E+06 | 84,09 | 1,64E+07 | 84,09 | 1,64E+07 | 42,05 | 4,10E+05

IMED. | 2018 16.541 3.538,83 42,36 413E+05 | 21,18 | 8,26E+06 | 84,72 | 1,65E+07 | 84,72 | 1,65E+07 | 42,36 | 4,13E+05

2019 16.623 3.526,56 42,68 416E+05 | 21,34 | 8,32E+06 | 85,36 | 1,66E+07 | 85,36 | 1,66E+07 | 42,68 | 4,16E+05

2020 16.702 3.447 47 44,31 4,32E+05 | 22,16 | 8,64E+06 | 88,63 | 1,73E+07 | 88,63 | 1,73E+07 | 44,31 | 4,32E+05

2021 16.779 3.374,50 45,99 4 48E+05 | 22,99 | 8,96E+06 | 91,98 | 1,79E+07 | 91,98 | 1,79E+07 | 45,99 | 4,48E+05

CURTO | 2022 16.853 3.254,36 47,70 4,65E+05 | 23,85 | 9,30E+06 | 95,41 | 1,86E+07 | 9541 | 1,86E+07 | 47,70 | 4,65E+05

2023 16.924 3.192,33 49,45 4.82E+05 | 24,73 | 9,64E+06 | 98,91 | 1,93E+07 | 98,91 | 1,93E+07 | 49,45 | 4,82E+05

2024 16.992 3.082,25 51,24 499E+05 | 25,62 | 9,99E+06 | 102,48 | 2,00E+07 | 102,48 | 2,00E+07 | 51,24 | 4,99E+05

2025 17.057 3.047,19 51,95 5,06E+05 | 25,98 | 1,01E+07 | 103,91 | 2,03E+07 | 103,91 | 2,03E+07 | 51,95 | 5,06E+05

MEDIO 2026 17.119 3.065,98 52,67 5,13E+05 | 26,33 | 1,03E+07 | 105,34 | 2,05E+07 | 105,34 | 2,05E+07 | 52,67 | 5,13E+05

2027 17.178 3.085,13 53,39 5,20E+05 | 26,70 | 1,04E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 53,39 | 5,20E+05

2028 17.234 3.149,33 53,39 5,20E+05 | 26,70 | 1,04E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 53,39 | 5,20E+05

2029 17.287 3.159,07 53,39 5,20E+05 | 26,70 | 1,04E+07 | 106,78 | 2,08E+07 | 106,78 | 2,08E+07 | 53,39 | 5,20E+05

2030 17.337 3.168,17 53,39 5,20E+05 | 26,70 | 1,04E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 53,39 | 5,20E+05

2031 17.384 3.231,36 53,39 5,20E+05 | 26,70 | 1,04E+07 | 106,78 | 2,08E+07 | 106,78 | 2,08E+07 | 53,39 | 5,20E+05

LONGO 2032 17.427 3.239,31 53,39 5,20E+05 | 26,70 | 1,04E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 53,39 | 5,20E+05

2033 17.467 3.301,59 53,39 5,20E+05 | 26,70 | 1,04E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 53,39 | 5,20E+05

2034 17.503 3.308,35 53,39 5,20E+05 | 26,70 | 1,04E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 53,39 | 5,20E+05

2035 17.536 3.314,59 53,39 5,20E+05 | 26,70 | 1,04E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 53,39 | 5,20E+05

2036 17.569 3.320,82 53,39 5,20E+05 | 26,70 | 1,04E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 106,79 | 2,08E+07 | 53,39 | 5,20E+05

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Para fins de calculo das estimativas de carga e concentracdo de DBO e coliformes
fecais, utilizou-se eficiéncias médias tipicas de remocdo e pardmetros bibliogréaficos, como a
concentracdo de organismos em esgotos (Tabela 19). Ressalta-se que na situagdo em que se
estiver investigando o lancamento de um efluente tratado, deve-se considerar a reducéo da
DBO proporcionada pela eficiéncia do tratamento. Para tanto, foram levadas em consideragéo
as alternativas do langamento de esgotos sem tratamento e com tratamento, tanto para a area

urbana quanto rural.

Tabela 19. Parametro de eficiéncia adotado no PMSB

Tratamento Eficiéncia Remoc¢do DBO Eficiéncia Remogéo Coliformes
Preliminar 5% 0%
Primério 35% 35%
Lagoas Anaerobia + facultativa 80% 99%
Lodo Ativado 90% 80%
Reator Bioldgico 60% 60%
UASB seguido de Lagoa 80% 99%
UASB 60% 60%

Fonte: PMSB-MT, 2016

A cidade de Nova Xavantina possui um sistema de tratamento composto de lagoas,
que tem atendido ao padrdo de lancamento em termos de DBO, sélidos sedimentaveis, 6leos e
graxas. Ha necessidade de instalacdo de macromedidores na ETE para afericdo da carga e
vazdo de lancamento, para verificar se estdo de acordo com os valores permitidos pela

outorga.

5.6. INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS

PLUVIAIS

No diagnéstico realizado ficou constatado que o sistema de drenagem da sede urbana é
deficitario, havendo problemas de alagamentos e erosfes. Ndo ha plano no setor para
manutencdo, inspecado e limpeza dos dispositivos de drenagem.

A regido urbana é cortada pelo rio das Mortes, e tem na sua adjacéncia 0s corregos
Estildo e Murtinho, e o ribeirdo Salgadinho. As microbacias destes mananciais compdem o
sistema de macrodrenagem da cidade.

Nova Xavantina possui uma mancha urbana com 902 hectares, com 149,28 km de
malha viaria total, sendo que 88,18 km estdo pavimentadas. Apesar da existéncia de
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dispositivos de microdrenagem (contemplando sarjetas, meios-fios, bocas de lobos e galerias),
este sistema mostra-se insuficiente ocorrendo, frequentemente, eventos de alagamentos e
avancos dos processos erosivos. O municipio ndo possui legislacdo exigindo a
obrigatoriedade da implantacdo de sistema de drenagem em ruas a serem pavimentadas nos
loteamentos.

Os principais problemas em drenagem detectado no perimetro urbano de Nova
Xavantina sdo: a falta de manutengéo das bocas de lobos; formacdo de erosdes; ligacGes de
esgoto no sistema de drenagem; lancamento de &aguas servidas nas vias publicas; e

alagamentos.

5.6.1. Projecdo da demanda de drenagem urbana e manejo de &4guas pluviais
A Tabela 20 apresenta a projecdo de crescimento populacional e a expansao da malha
urbana da sede do municipio, considerando a ocupacdo média fixa, para o horizonte temporal

do Plano.

Tabela 20. Projecéo de crescimento da malha urbana da sede urbana de Nova Xavantina

Ano | Populacéo total (hab) | Populacédo Urbana (hab) Area Urbana (km2)
2016 20.568 16.368 9,02
2020 21.077 16.702 9,20
2025 21.630 17.057 9,40
2036 22.490 17.569 9,68

Fonte: PMSB-MT, 2016

De acordo com as estimativas realizadas, verifica-se que até o ano de 2036 havera um
acréscimo de cerca de 7,32% na area urbana do municipio, ampliando para 9,68 kmz, o que
provocard um aumento da area impermeabilizada e, consequentemente, aumento do
coeficiente e do escoamento superficial nos momentos de precipitacoes.

Para que os efeitos do aumento da area urbana sejam minimizados, é necessario adotar
planejamentos e critérios de uso e ocupacdo do solo que amenizem a impermeabilizacdo,
como o incentivo a ocupacado de areas urbanizadas, dotadas de infraestrutura e restricdes para
abertura de novos loteamentos.

Ainda de acordo com o diagnostico do sistema de drenagem da sede urbana, o atual
servico de manejo das aguas pluviais no municipio apresenta alguns problemas que dificultam

o atendimento da demanda atual pelo servico, tais como:
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Auséncia de Plano Diretor e legislacdo especifica para exigir que seja construido sistemas
de micro drenagem antes da pavimentacdo de novas ruas e na implantacdo de novos
loteamentos;

Auséncia de legislacdo especifica;

Auséncia de uma estrutura humana com atribuicdes para cuidar, também, do manejo
adequado das aguas pluviais no municipio;

Auséncia do manejo adequado do solo, em especial no entorno de perimetro urbano, para
reter ou conter 0s escoamentos, e assim, promover sua infiltracdo para realimentar o lencol
fredtico local e evitar carreamento de material sélido para o interior de corregos e rios;
Falta de cadastro técnico das infraestruturas existentes, dos lotes, edificacBes, cdrregos,
bueiros, dentre outros;

Falta de um projeto macrodrenagem de aguas pluviais para possibilitar o planejamento, a
busca de recursos, e garantir que o manejo de &guas pluviais seja feito de forma
tecnicamente correta neste municipio;

Indisponibilidade de recursos financeiros na Prefeitura Municipal, para contratacdo do
projeto e construcao dos sistemas de micro drenagem, necessarios nas areas mais afetadas;
Auséncia de plano de manutencdo preventiva e de ampliacdo de rede, o que se faz
necessario para o correto e eficiente manejo das dguas da chuva no municipio;

O anseio da populacdo quanto a pavimentacdo das ruas pressiona a prefeitura a realizar o
Servico sem pensar nas consequéncias futuras pela ndo execucdo de micro drenagem;
Existéncia de processos erosivos avangados;

Falta de protecéo e dissipador de energia nas descargas existentes;

Falta de limpeza e manutencéo preventiva de micro drenagem existente;

Grades extenses de ruas pavimentadas sem galerias de aguas pluviais;

Sarjetas e pavimentos danificados;

Bocas de lobo executadas de forma incorreta e em local inadequado.

Nas estradas vicinais do municipio o diagndstico técnico participativo relacionou os

seguintes problemas referentes a drenagem:

e Ocorréncia de diversos trechos com erosdo em estigio avancado, devido a falta de

manutencdo preventiva, com execucdo de dispositivos de drenagem (aberturas laterais e
bacias de contenc¢do na margem das estradas);
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e Ocorréncia de assoreamento de pontos baixos e cérregos devido ao carreamento de
material solido pelas enxurradas;

e Auséncia de bueiros em diversos pontos onde ocorre a passagem transversal de aguas de
chuvas;

¢ Necessidade de pontes e bueiros executados corretamente e com material adequado.

5.6.2. Proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos identificados

A seguir serdo apresentadas algumas medidas estruturais e ndo-estruturais de controle
do assoreamento e da gestdao dos residuos solidos que contribuem para evitar as inundacoes e
gue podem ser utilizadas no municipio.

Os dispositivos técnicos para reduzir o escoamento superficial das dguas da chuva no
ambiente urbanizado, sdo: implantar calgadas e sarjetas drenantes (permedveis), implantar
patios e estacionamentos drenantes (permedaveis); implantar valetas, trincheiras e pocos
drenantes; uso de “telhados verdes” ou “telhados jardins”; utilizar-se de reservatorios para
acumulacdo e infiltracdo de &guas de chuva em prédios, empreendimentos comerciais,
industriais, esportivos, de lazer; multiplicar areas reflorestadas (areas verdes, canteiros verdes,
parques lineares etc.) ocupando com eles todos os espacos publicos e privados livres da
cidade; bacias de detencéo.

Podem ser adotadas para prevenir 0s impactos negativos e/ou reduzir a magnitude do
assoreamento em cursos d’agua: dissipadores de energia, bacia de retencdo, bacia de retencdo
e infiltracdo, recuperacdo e preservacdo da mata ciliar, multa e desligamento de ligacGes
clandestinas de esgoto nas galerias de aguas pluviais, implantar equipe de fiscalizacdo e
manutencdo preventiva e periodica.

Alguns dispositivos de retencdo de residuos solidos podem ser implantados nos
sistemas de micro drenagem a fim de proteger o sistema séo cestas acopladas as bocas de lobo
e gradeamento.

O “tratamento” das areas de fundo de vale deve ser visto como o estabelecimento de
servigos, manutencdes ou ainda preservacdo e manejo do ecossistema existente nessas areas
de modo a inseri-las no ambiente urbano, entretanto, o que se vé na pratica € o abandono
dessas areas em virtude da situagdo de degradacdo e poluicdo em que se encontram. Podem

ser listadas como medidas para tratamento de fundo de vale:
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e Remocéo e reassentamento de familias que moram em areas ribeirinhas irregularmente e
desapropriacao de areas e imoveis particulares em areas sujeitas a inundacao;

e Limpeza dos cursos d’agua e fundos de vale;

e Recuperacdo e revitalizacdo de areas ribeiras e das matas ciliares ao longo de cursos
d’agua naturais;

e Na impossibilidade da recuperacdo das matas ciliares, adotar adequados materiais de
revestimento e estabilizacdo de leito e margens, reduzindo os processos erosivos de modo a
influenciar o minimo possivel no regime hidraulico e hidroldgico original,

¢ Identificacdo de areas de restricdo de ocupacdo em fundos de vale, com vistas a protecdo
de ecossistemas, reducéo dos riscos causados por inundacdes;

e Construcdo de bacias de detencdo integradas ao projeto urbanistico, por meio da criacdo de
areas de lazer e uso social, tais como pracas e parques lineares, recuperando o valor social,
natural e econémico;

e Desenvolvimento de instrumentos legais para regulamentacdo de solucGes em drenagem
pluvial.

Dentre as medidas utilizadas para tratamento de fundo de vale, as que mais se

destacam sdo: Faixa Marginal de Protecdo (FMP) e parques lineares.

5.7.  INFRAESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
5.7.1. Estimativas de residuos solidos urbanos

A Tabela 21 apresenta a geracdo anual de residuos sélidos e a massa total a serem
destinados ao aterro sanitario, oriundos da sede urbana e &rea rural, para um horizonte de 20
anos, nas condi¢cdes normais e atuais de prestacdo dos servicos, considerando a projecao de

crescimento populacional e a taxa de consumo per capita adotada.
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Tabela 21. Estimativa de geracdo anual de residuos sélidos urbanos ao longo de 20 anos e massa total a ser aterrada - populacéo urbana e rural

Periodo Ano ESMEITRTE POPIEEIREL Prod per capita_ Prodr%e:afaplta Geracéo urbana Geragao rural

do plano Total Urbana Rural | urbano (kg/hab.dia) (kg/hab.dia) (T/ano) (T/ano)
DIAGN. 2015 20.399 16.234 4.165 0,99 0,59 5.866,16 903,01
2016 20.568 16.368 4.200 0,99 0,59 5.914,58 910,60
2017 20.701 16.456 4.245 1,00 0,60 6.005,84 929,56
IMED. 2018 20.830 16.541 4.289 1,01 0,61 6.097,23 948,59
2019 20.955 16.623 4.332 1,02 0,61 6.188,73 967,68
2020 21.077 16.702 4.375 1,03 0,62 6.280,32 987,06

2021 21.195 16.779 4.416 1,04 0,62 6.372,37 1.006,27

CURTO 2022 21.309 16.853 4.457 1,05 0,63 6.464,48 1.025,77
2023 21.420 16.924 4.496 1,06 0,64 6.556,63 1.045,09

2024 21.527 16.992 4.535 1,07 0,64 6.648,80 1.064,70

2025 21.630 17.057 4.573 1,08 0,65 6.740,98 1.084,36

MEDIO 2026 21.728 17.119 4.609 1,09 0,66 6.833,14 1.103,82
2027 21.823 17.178 4.645 1,10 0,66 6.925,25 1.123,57

2028 21.914 17.234 4.680 1,12 0,67 7.017,31 1.143,36

2029 22.001 17.287 4.714 1,13 0,68 7.109,28 1.163,18

2030 22.083 17.337 4.746 1,14 0,68 7.201,14 1.182,79

2031 22.161 17.384 4,778 1,15 0,69 7.292,87 1.202,67

LONGO 2032 22.235 17.427 4.808 1,16 0,70 7.384,02 1.222,32
2033 22.305 17.467 4.838 1,17 0,70 7.474,97 1.242,25

2034 22.369 17.503 4.866 1,18 0,71 7.565,28 1.261,93

2035 22.430 17.536 4.893 1,20 0,72 7.655,34 1.281,62

2036 22.490 17.569 4.920 1,208 0,72 7.746,45 1.301,58

Massa total parcial (T) 2017-2036 137.560,44 22.288,18

Massa Total Produzida (T) 2017-2036 159.848,63

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Em Nova Xavantina, assim como na maioria dos municipios brasileiros, a geragédo de
residuos estd diretamente relacionada a fatores referentes ao estilo de vida e ao poder
aquisitivo da populacédo (diminuindo a renda per capita diminui a geracdo de residuos sélidos
no municipio), questdes culturais, e ainda a questdes relacionadas a abrangéncia da coleta e a
existéncia de uma politica de gestdo de residuos sélidos.

O municipio ndo conta ainda com um servi¢o publico de coleta seletiva de RSU,
entretanto esse servico deve ser prestado de forma regular com vista a atender a PNSR, Lei n°
12.305/10 (BRASIL, 2010).

Este Plano deve incentivar e incrementar a coleta seletiva com programas de educagéo
ambiental, equipamentos para a coleta, roteiros que atinjam toda a populacdo, ampliando o
aproveitamento dos materiais potencialmente reciclaveis coletados no municipio, e instalagéo
de locais adequados para transbordo desses materiais e transportados para uma Unidade de
Triagem e Compostagem (UTC).

A Tabela 22 apresenta para a area urbana as projecGes da producéo de residuos, diaria,
mensal e anual, bem como o fracionamento das quantidades em residuos organicos,

reciclaveis e rejeitos produzidos num cenario de 20 anos.
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Residuos

Residuos

Periodo Ano Populagédo urbana I’ndicg per Prod diéria Prod mensal Prod anual organicos reciclaveis Rejei;o
do plano (hab.) capita (ton/dia) (ton/mes) (ton/ano) (ton/dia) (ton/dia) (ton/dia)
DIAGN. 2015 16.234 0,990 16,07 482,15 5.785,80 6,75 8,73 0,59
2016 16.368 0,990 16,20 486,13 5.833,56 6,81 8,80 0,60
2017 16.456 1,000 16,45 493,63 5.923,57 6,91 8,93 0,61
IMED. | 2018 16.541 1,010 16,70 501,14 6.013,71 7,02 9,07 0,62
2019 16.623 1,020 16,96 508,66 6.103,95 7,12 9,21 0,63
2020 16.702 1,030 17,21 516,19 6.194,29 7,23 9,34 0,64
2021 16.779 1,040 17,46 523,76 6.285,08 7,33 9,48 0,65
CURTO | 2022 16.853 1,051 17,71 531,33 6.375,92 7,44 9,62 0,66
2023 16.924 1,061 17,96 538,90 6.466,81 7,54 9,75 0,66
2024 16.992 1,072 18,22 546,48 6.557,72 7,65 9,89 0,67
2025 17.057 1,083 18,47 554,05 6.648,64 7,76 10,03 0,68
MEDIO 2026 17.119 1,094 18,72 561,63 6.739,53 7,86 10,17 0,69
2027 17.178 1,105 18,97 569,20 6.830,39 7,97 10,30 0,70
2028 17.234 1,116 19,23 576,77 6.921,18 8,07 10,44 0,71
2029 17.287 1,127 19,48 584,32 7.011,89 8,18 10,58 0,72
2030 17.337 1,138 19,73 591,87 7.102,49 8,29 10,71 0,73
2031 17.384 1,149 19,98 599,41 7.192,97 8,39 10,85 0,74
LONGO 2032 17.427 1,161 20,23 606,91 7.282,87 8,50 10,98 0,75
2033 17.467 1,172 20,48 614,38 7.372,58 8,60 11,12 0,76
2034 17.503 1,184 20,73 621,80 7.461,65 8,71 11,25 0,77
2035 17.536 1,196 20,97 629,21 7.550,48 8,81 11,39 0,78
2036 17.569 1,208 21,22 636,69 7.640,33 8,91 11,52 0,79

Fonte: PMSB-MT, 2017

101



Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT

NOR AT g
YIRS

A partir da analise da tabela acima, é possivel observar que a projecdo da geracao de
residuos sélidos estimada para o inicio de plano é de aproximadamente 16,07 ton/dia (2015)
aumentando gradativamente para 25,85 ton/dia (2036). A projecdo da quantidade e
composicao dos residuos solidos (fracionados em organicos, reciclaveis e rejeitos) é melhor

observado no grafico da Figura 9.

Figura 9. Quantidade e composicao dos residuos sélidos urbanos produzidos na area urbana
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Fonte: PMSB-MT, 2017

A disposicéo final dos RSU de Nova Xavantina é realizada em um lixdo. O lixdo ndo
atende as premissas da PNRS, motivo pela qual o poder publico deve, em carater de urgéncia,
disponibilizar recursos financeiros para avaliar areas e adquirir aquela que for a mais
adequada, sob o ponto de vista ambiental e de engenharia, para implantar um aterro sanitario e
uma UTC para exclusivamente aterrar os rejeitos.

As estimativas de volumes gerados anualmente — entre estes a geracdo total, o
potencial para a reciclagem, o volume passivel de ser compostado e o volume destinado ao
futuro aterro sanitario (aqui considerado rejeito) de Nova Xavantina durante o horizonte
temporal do PMSB, isto ¢, de 2015 a 2036 — estdo descritas na Tabela 23.
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Tabela 23. Estimativa de geracao de residuos solidos da &rea urbana de Nova Xavantina ao longo de 20 anos

Periodo Producéo Eficiéncia da Eficiéncia da Residuos — Composicao (PMGI-RS, 2016) Total Residuo a

do plano Ano Urbana coleta seletiva | compostagem | Reciclaveis (t) | Organicos (t) | Rejeitos (t) |valorizado| depositar em

P Anual (t) (%) (%) 54,30% 42,00% 3,70% (t) aterro (t)

DIAGN 2015 5.866,16 0% 0% 3.185,32 2.463,79 217,05 0,00 5.866,16

' 2016 5.914,58 0% 0% 3.211,62 2.484,12 218,84 0,00 5.914,58

2017 6.005,84 0% 0% 3.261,17 2.522,45 222,22 0,00 6.005,84

IMED. 2018 6.097,23 0% 0% 3.310,80 2.560,84 225,60 0,00 6.097,23

2019 6.188,73 10% 0% 3.360,48 2.599,27 228,98 336,05 5.852,68

2020 6.280,32 20% 0% 3.410,22 2.637,74 232,37 682,04 5.598,28

2021 6.372,37 25% 0% 3.460,20 2.676,40 235,78 865,05 5.507,32

CURTO 2022 6.464,48 30% 10% 3.510,21 2.715,08 239,19 1.324,57 5.139,91

2023 6.556,63 35% 20% 3.560,25 2.753,78 242,60 1.796,84 4.759,79

2024 6.648,80 40% 30% 3.610,30 2.792,50 246,01 2.281,87 4.366,93

2025 6.740,98 45% 30% 3.660,35 2.831,21 249,42 2.496,52 4.244,46

MEDIO 2026 6.833,14 50% 40% 3.710,39 2.869,92 252,83 3.003,16 3.829,97

2027 6.925,25 55% 40% 3.760,41 2.908,61 256,23 3.231,67 3.693,58

2028 7.017,31 60% 50% 3.810,40 2.947,27 259,64 3.759,87 3.257,44

2029 7.109,28 70% 50% 3.860,34 2.985,90 263,04 4.195,19 2.914,09

2030 7.201,14 80% 60% 3.910,22 3.024,48 266,44 4.942,86 2.258,28

2031 7.292,87 90% 60% 3.960,03 3.063,00 269,84 5.401,83 1.891,04

LONGO 2032 7.384,02 90% 70% 4.009,52 3.101,29 273,21 5.779,47 1.604,55

2033 7.474,97 90% 70% 4.058,91 3.139,49 276,57 5.850,66 1.624,31

2034 7.565,28 90% 70% 4.107,95 3.177,42 279,92 5.921,35 1.643,94

2035 7.655,34 90% 70% 4.156,85 3.215,24 283,25 5.991,84 1.663,51

2036 7.746,45 90% 75% 4.206,32 3.253,51 286,62 6.225,82 1.520,63

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Verifica-se uma proposta de diminui¢cdo de 74% na quantidade de lixo que devera ser
destinada ao aterro sanitario, mesmo com o crescimento populacional projetado para o final
de Plano. Dai a importancia de implementacdo da coleta seletiva e compostagem.

A Tabela 24 apresenta uma comparacao entre a quantidade de residuos gerados a ser
aterrado anualmente ao longo do periodo do Plano, com e sem a valorizacdo promovida pela
coleta seletiva que deverd ser adotada apds o quarto ano, na sede urbana do municipio de
Nova Xavantina-MT.

Tabela 24. Comparacgao da massa de residuos a ser aterrada de Nova Xavantina, com e sem o
programa de valorizacédo

Periodo do Ano Massa de residuos Massa de residuos

Plano a ser aterrada s/ valorizagdo (t/ano) | a ser aterrada c/ valorizaco (t/ano)

2015 5.866,16 5.866,16

DIAGN. 2016 5.914,58 5.914,58

2017 6.005,84 6.005,84

IMED. 2018 6.097,23 6.097,23

2019 6.188,73 5.852,68

2020 6.280,32 5.598,28

2021 6.372,37 5.507,32

CURTO 2022 6.464,48 5.139,91

2023 6.556,63 4.759,79

2024 6.648,80 4.366,93

2025 6.740,98 4.244,46

- 2026 6.833,14 3.829,97

MEDIO  ™5027 6.925,25 3.693,58

2028 7.017,31 3.257,44

2029 7.109,28 2.914,09

2030 7.201,14 2.258,28

2031 7.292,87 1.891,04

2032 7.384,02 1.604,55

LONGO 2033 7.474,97 1.624,31

2034 7.565,28 1.643,94

2035 7.655,34 1.663,51

2036 7.746,45 1.520,63

Fonte: PMSB-MT, 2017

Com a implantacdo da coleta seletiva, conforme proposto no Cenario Otimista, em
muito reduzird a quantidade a ser aterrada. Neste caso somente o0s rejeitos, como fraldas
descartaveis, absorventes, papeis higiénicos, couros, 0ssos, fragmentos de madeira e materiais

sem aceitacdo pelo mercado reciclador seriam aterrados.
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Para elevar o aproveitamento dos residuos, bem como o valor a eles agregado, é
importante que a segregagdo dessa fracdo (reciclaveis) ocorra na fonte geradora, evitando a
contaminacdo da parte seca pelo liquido dos residuos organicos.

A coleta seletiva devera primeiramente abranger as regides de melhor acesso e maior
concentracdo urbana, e posteriormente, o servico devera ser expandido, de forma gradativa, as
demais areas do municipio, acompanhada sempre do programa de educacdo ambiental.

A PNRS prevé ainda que somente poderdo ser encaminhados para o aterro sanitério, ou
outra forma correta de disposicao final, aqueles residuos que ndo puderem ser reaproveitados de
forma alguma, os chamados rejeitos.

O estudo comparativo utilizando-se a reciclagem e a compostagem para o0
reaproveitamento dos residuos para Nova Xavantina é bem demonstrado no grafico da Figura
10.

Figura 10. Massa total de residuos da &rea urbana com e sem reaproveitamento
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Fonte: PMSB-MT, 2016

Para esta projecdo é imprescindivel que o processo de educacdo para a geracdo de
residuos seja feito de forma paralela e tdo avancado quanto os dados acima apresentados. A
orientacdo, através de acles e projetos educativos, bem como a adequada fiscalizagdo do
orgdo ambiental para as atividades potencialmente poluidoras e grandes geradores deve ter

como premissa basica a modificacdo dos costumes e o desenvolvimento de senso de
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responsabilidade de cada ator envolvido na geracdo dos residuos, o que ja esta previsto na
PNRS (Lei Federal n°® 12.305/2010 — que instituiu a PNRS).

5.7.1.1. Estimativas de residuos sélidos urbanos nos assentamentos, comunidades e
propriedades rurais dispersas

As projecdes da producédo de residuos, diéria, mensal e anual, bem como a quantidade
de residuos secos e rejeitos a ser produzidos num cenério de 20 anos, para 0s assentamentos,
comunidades e propriedades rurais dispersas sdo apresentadas na Tabela 25. A estimativa dos
residuos reciclaveis e rejeitos foram feitos utilizando a mesma composicdo gravimétrica da
zona urbana. Os residuos organicos, na zona rural, sdo utilizados para alimentacdo de animais
e aves, bem como para producdo de adubo organico em fundos de quintal, ndo sendo

contabilizados na quantidade de residuos a serem valorizados.
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Tabela 25. Estimativa de geracdo de residuos so6lidos na &rea rural de Nova Xavantina ao longo de 20 anos

Residuos

Periodo Ano Populagéo rural indicg per Prod diéria Prod mensal Prod anual reciclaveis Rejeit_os
do plano (hab.) capita (ton/dia) (ton/mes) (ton/ano) (ton/dia) (ton/dia)
DIAGN. 2015 4.165 0,59 2,47 74,22 890,64 2,24 0,15
2016 4.200 0,59 2,49 74,84 898,13 2,26 0,15
2017 4.245 0,61 2,57 77,16 925,91 2,33 0,16
IMED. | 2018 4.289 0,62 2,65 79,52 954,21 2,40 0,16
2019 4.332 0,63 2,73 81,92 983,06 2,47 0,17
2020 4.375 0,64 2,81 84,39 1.012,67 2,55 0,17
2021 4.416 0,66 2,90 86,88 1.042,60 2,62 0,18
CURTO | 2022 4.457 0,67 2,98 89,44 1.073,33 2,70 0,18
2023 4.496 0,68 3,07 92,03 1.104,37 2,78 0,19
2024 4.535 0,70 3,16 94,69 1.136,23 2,86 0,19
2025 4.573 0,71 3,25 97,39 1.168,67 2,94 0,20
MEDIO 2026 4.609 0,72 3,34 100,12 1.201,43 3,02 0,21
2027 4.645 0,74 3,43 102,92 1.235,03 3,10 0,21
2028 4.680 0,75 3,53 105,77 1.269,22 3,19 0,22
2029 4.714 0,77 3,62 108,67 1.304,01 3,28 0,22
2030 4.746 0,78 3,72 111,59 1.339,12 3,37 0,23
2031 4.778 0,80 3,82 114,59 1.375,11 3,46 0,24
LONGO 2032 4.808 0,82 3,92 117,62 1.411,42 3,55 0,24
2033 4.838 0,83 4,02 120,72 1.448,63 3,64 0,25
2034 4.866 0,85 4,13 123,85 1.486,16 3,74 0,25
2035 4.893 0,87 4,23 127,02 1.524,29 3,83 0,26
2036 4.920 0,88 4,34 130,28 1.563,35 3,93 0,27

Fonte: PMSB-MT, 2017
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A partir da analise da tabela acima, é possivel observar que a projecdo da geragdo de
residuos sélidos na zona rural estimada para o inicio de plano é de aproximadamente 2,47
ton/dia (2015) aumentando gradativamente para 4,34 ton/dia (2036). A projecdo da
quantidade e composicédo dos residuos sélidos (fracionados em reciclaveis e rejeitos) é melhor

observado no gréafico da Figura 11.

Figura 11. Quantidade e composi¢do dos residuos solidos produzidos na zona rural de Nova Xavantina
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Fonte: PMSB-MT, 2017

Os residuos sélidos da zona rural sdo gerenciados pelos proprios geradores, que em
geral, queimam e enterram nos seus quintais esses materiais, ou destinam para lixdes.

As estimativas de volumes gerados anualmente — entre a geracdo total, o potencial
para a reciclagem e o volume destinado ao futuro aterro sanitario (aqui considerado rejeito) da
zona rural de Nova Xavantina durante o horizonte temporal do PMSB, isto ¢, de 2015 a 2036
— estdo descritas na Tabela 26.
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. Producéo Eficiéncia da Residuos - Composicéo Total Residuo a
Periodo do . e — = . .
plano Ano Rural coleta seletiva Reciclaveis (t) Rejeitos (t) valorizado depositar em
Anual (t) (%) 54,30% 3,70% ()] aterro (t)
DIAGN 2015 903,01 0% 490,34 33,41 0,00 523,75
' 2016 910,60 0% 494,46 33,69 0,00 528,15
2017 929,56 0% 504,75 34,39 0,00 539,15
IMED. 2018 948,59 0% 515,08 35,10 0,00 550,18
2019 967,68 0% 525,45 35,80 0,00 561,25
2020 987,06 0% 535,97 36,52 0,00 572,49
2021 1.006,27 0% 546,41 37,23 0,00 583,64
CURTO 2022 1.025,77 0% 556,99 37,95 0,00 594,95
2023 1.045,09 0% 567,49 38,67 0,00 606,15
2024 1.064,70 0% 578,13 39,39 0,00 617,53
2025 1.084,36 5% 588,81 40,12 29,44 599,49
MEDIO 2026 1.103,82 10% 599,38 40,84 59,94 580,28
2027 1.123,57 15% 610,10 41,57 91,51 560,16
2028 1.143,36 20% 620,84 42,30 124,17 538,98
2029 1.163,18 20% 631,61 43,04 126,32 548,32
2030 1.182,79 30% 642,25 43,76 192,68 493,34
2031 1.202,67 40% 653,05 44,50 261,22 436,33
LONGO 2032 1.222,32 50% 663,72 45,23 331,86 377,09
2033 1.242,25 55% 674,54 45,96 371,00 349,51
2034 1.261,93 60% 685,23 46,69 411,14 320,78
2035 1.281,62 65% 695,92 47,42 452,35 290,99
2036 1.301,58 70% 706,76 48,16 494,73 260,19

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Verifica-se uma proposta de diminuigdo superior a 50% na quantidade de lixo que
devera ser destinada ao aterro sanitario. Para a zona rural o percentual de cobertura de
atendimento da coleta seletiva foi estipulado em 70% visto que € inviavel o atendimento de
todas as propriedades rurais dispersas do municipio, com isto devera estar contemplado os
assentamentos, comunidades e nucleos habitacionais rurais. A diminuicdo elevada se deve a
fracdo dos residuos organicos que ja sdo gerenciados (valorizados) pelos préprios moradores
dessas localidades conforme comentando anteriormente e a diminui¢éo da populagéo rural do
municipio.

A Tabela 27 apresenta uma comparacdo entre a quantidade de residuos gerados a ser
aterrado anualmente ao longo do periodo do Plano, com e sem a valorizacdo promovida pela
coleta seletiva que devera ser adotada no médio prazo, da zona rural do municipio de Nova
Xavantina-MT.

Tabela 27. Comparagdo da massa de residuos a ser aterrada da zona rural de Nova Xavantina, com e
sem o programa de valorizacdo

Periodo do Ano Massa de residuos Massa de residuos

Plano a ser aterrada s/ valorizagao (t/ano) | a ser aterrada c/ valorizagio (t/ano)

2015 903,01 523,75

DIAGN. 2016 910,60 528,15

2017 929,56 539,15

IMED. 2018 948,59 550,18

2019 967,68 561,25

2020 987,06 572,49

2021 1.006,27 583,64

CURTO 2022 1.025,77 594,95

2023 1.045,09 606,15

2024 1.064,70 617,53

2025 1.084,36 599,49

. 2026 1.103,82 580,28

JilS e 2027 1.123,57 560,16

2028 1.143,36 538,98

2029 1.163,18 548,32

2030 1.182,79 493,34

2031 1.202,67 436,33

2032 1.222,32 377,09

LONGO 2033 1.242,25 349,51

2034 1.261,93 320,78

2035 1.281,62 290,99

2036 1.301,58 260,19

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Com a implantacdo da coleta seletiva, conforme proposto no Cenario Moderado,
haver4 uma reducdo da massa de residuos produzidos na zona rural que devera ser aterrada.
Neste caso somente os rejeitos, como fraldas descartaveis, absorventes, papeis higiénicos,
couros, 0ssos, fragmentos de madeira e materiais sem aceitacdo pelo mercado reciclador
seriam aterrados. O restante das localidades ndo atendidas continuardo realizando o
gerenciamento individual de seus residuos.

A coleta seletiva devera primeiramente abranger as regides com nucleos habitacionais, e
posteriormente, o servico devera ser expandido, de forma gradativa, para atender propriedades
rurais proximas aos nucleos, acompanhada sempre do programa de educagdo ambiental.

O estudo comparativo utilizando-se a reciclagem para o reaproveitamento dos residuos

da zuna rural € demonstrado no grafico da Figura 12.

Figura 12. Massa total de residuos da rea rural com e sem reaproveitamento

1.400,00
1.300,00
1.200,00
1.100,00
1.000,00
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

—_—

Produgiio de residuos (tonelada‘ano)

e R I S A I R T T A TG BTN BN BTN <
N

AT S
Ano

Volume de residuos =V olume de residuos

a ser aterrada s/ valorizagdo (t/ano) a ser aterrada ¢/ valorizacido (t/ano)

Fonte: PMSB-MT, 2016

A orientacdo, através de acOes e projetos educativos, bem como a adequada
fiscalizagdo do 6rgdo ambiental deve ter como premissa bésica a modificagdo dos costumes e
o0 desenvolvimento de senso de responsabilidade da populagéo rural na geracdo dos residuos.
As estimativas de geracdo de residuos solidos feitas, tanto para a area urbana como para os
povoados, comunidades e localidades rurais ira permitir ao poder publico municipal, o

planejamento adequado para universalizar os servi¢cos de manejo dos residuos no municipio.
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5.7.2. ldentificacdo de areas favoraveis para disposicédo final ambientalmente adequada
de rejeitos

A Lei 12.305/2010, em seu Capitulo II, Inciso VIII, define “disposicao final
ambientalmente adequada” como: distribui¢do ordenada de rejeitos em aterros, observando
normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a
seguranca e a minimizar os impactos ambientais adversos.

Os critérios a serem atendidos quando da escolha de um local de implantacéo do aterro
sanitario sdo definidos pelo 6rgdo ambiental do Estado (Secretaria de Estado de Meio
Ambiente — Sema-MT), bem como a legislacdo aplicavel a aterros sanitarios, descritos
normas técnicas, resoluc@es, portarias e normas ministeriais.

Inimeros estudos indicam que os aspectos fundamentais na escolha de areas para
instalacdo de aterro sanitario de residuos solidos urbanos séo: a protecdo dos recursos naturais
(dgua, solo e vegetacdo); a protecdo de comunidade e bens ja instalados (nucleo urbano,
aerédromo, industrias, reservas naturais etc.); a racionalizacdo de custos na execucdo,
manutengéo, encerramento e monitoramento do empreendimento.

A NBR 13896/97, da ABNT, que fixa as condi¢cbes minimas exigiveis para projeto,
implantacdo e operacdo de aterros de residuos ndo perigosos, estabelece como critérios para a
localizacdo de aterro sanitério as seguintes condi¢fes: que o impacto ambiental decorrente da
instalacdo do aterro seja minimizado; a aceitacdo do empreendimento pela populacdo seja
maximizado; esteja de acordo com o zoneamento da regido; tenha longo tempo de vida util e
necessite de um minimo de obras para inicio da opera¢do. Recomenda-se, ainda, evitar areas
com declividade inferior a 1% ou superior a 30%, vez que a topografia é fator determinante na
escolha do método construtivo e nas obras de terraplenagem; o reconhecimento do perfil do
solo, subsolo e a capacidade de carga; que a permeabilidade seja inferior a 10 cm/s; o nivel
do lencol freatico, em periodo critico, ndo inferior a 1,5 m do fundo da célula do aterro; o
aterro deve se localizar a uma distancia minima de 200 m de corpos d’agua; que nao seja
instalado em areas cuja supressao da vegetacdo implique na retirada de espécies em risco de
extingdo etc.

E recomendado que 0 municipio de Nova Xavantina se empenhe, em parcerias com as
prefeituras de Agua Boa, Novo Sdo Joaquim, Campinapolis, Queréncia, Nova Nazaré,
Gaucha do Norte e Ribeirdo Cascalheira, para elaboracdo de um projeto de aterro sanitario
consorciado que atenda esses municipios. Vale lembrar que os municipios citados tém seus

PMSB elaborados pela mesma equipe (PMSB-MT), onde a solugdo consorciada entre estes
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municipios é indicada nos seus PMSB. Ainda € possivel que outros municipios adentrem a
esse grupo para destinacdo final dos seus residuos ao futuro aterro consorciado.

Na escolha das alternativas locacionais de areas para aterros fez-se uso de método
automatizado, com emprego de ferramentas de geoprocessamento, uso de mapas, informacoes
(malha rodoviéria, terras indigenas, unidades de conservacdo etc.) e estabelecimento de
restri¢cdes, tais como: distancia de nucleo urbano, de margens de rodovias, de cursos d’agua,
de aerédromos, terras indigenas etc., facilitando assim a pré-selecdo. Destaca-se que 0S
aterros serdo concebidos e operados para atendimento consorciado de municipios, a
localizacdo das areas levou em conta a facilidade de acesso, a densidade populacional e
logistica.

Importante ressaltar que na pré-selecéo das areas ndo foram realizados levantamentos
de campo de forma a se conhecer algumas das caracteristicas do meio fisico (geologia,
geotecnia, hidrogeologia etc.), do meio bidtico (vegetacdo, fauna) e a valoracao das areas. As
areas pré-selecionadas deverdo ser submetidas a analise e aprovacdo da Sema (alternativas
locacionais) para posteriores estudos ambientais, conforme exige o processo de licenciamento
de aterro sanitario.

Para melhor visualizacdo é apresentado o Mapa 11. Localizacdo de areas favoraveis

para aterro sanitario e identificacdo de areas com riscos de polui¢do e/ou contaminacao.
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5.8. ACOESPARA EVENTOS DE EMERGENCIA E CONTINGENCIA

O Plano Municipal de Saneamento Basico prevé os cenarios de emergéncia e as

respectivas acdes para mitigacdo. Entretanto, tais acdes deverdo ser detalhadas de forma a

permitir sua efetiva operacionalizacdo, a fim de subsidiar na pratica as acdes de emergéncias e

contingéncias.

5.8.1. Planejamento para estruturacdo operacional das acfes de emergéncias e

contingéncias

5.8.1.1. Medidas programadas para a elaboracdo do Plano de Emergéncias e Contingéncias

Identificacdo das responsabilidades de organizagdes e individuos que desenvolvem acdes
especificas ou relacionadas com emergéncias;

Identificacdo de requisitos legais (legislacdes) aplicaveis as atividades e que possam ter
relagdo com cenarios de emergéncias;

Descrigdo das linhas de autoridade e relacionamento entre as partes envolvidas, com a
definicdo de como as ac¢des serdo coordenadas;

Descricdo de como as pessoas, 0 meio ambiente e as propriedades serdo protegidas durante
emergéncias;

Identificacdo de pessoal, equipamentos, instalacBes, suprimentos e outros recursos
disponiveis para a resposta as emergéncias, € como serdao mobilizados;

Definicdo da logistica de mobilizacdo para acdes a serem implementadas;

Definicdo de estratégias de comunicacdo para os diferentes niveis de acdes previstas; e

Planejamento para a coordenacéao do Plano.

5.8.1.2. Medidas previstas para validacdo do Plano de Emergéncia e Contingéncia

Definicdo de programa de treinamento;

Desenvolvimento de préaticas de simulados;

Avaliacéo de simulados e ajustes no Plano de Emergéncias e Contingéncias;
Aprovacéo do Plano de Emergéncias e Contingéncias; e

Distribui¢do do Plano de Emergéncias e Contingéncias as partes envolvidas.
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5.8.1.3. Medidas previstas para atualizacdo do Plano de Emergéncia e Contingéncia

Anélise critica de resultados das a¢6es envolvidas;

Adequacéo de procedimentos com base nos resultados da analise critica;

Registro de revisoes; e

Atualizacdo e distribuicdo as partes envolvidas, com substituicdo da versao anterior.

A partir dessas orientacGes, a administragdo municipal por meio de pessoal designado
para a finalidade especifica de coordenar o Plano de Emergéncias e Contingéncias podera
estabelecer um planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante

ferramenta para auxilio em condicdes adversas dos servi¢os de saneamento basico.
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6. PRODUTO E - PROGRAMAS, PROJETOS E AQOES

Os Programas, projetos e a¢BGes propostos para 0 municipio de Nova Xavantina visam
estabelecer os meios para que os objetivos e metas do seu PMSB possam ser alcangcados ao
longo de um horizonte de 20 anos.

Para tanto, séo abordados aspectos de cunho institucional identificados como medidas
estruturantes relacionadas ao abastecimento de 4gua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e
manejo de residuos sélidos; drenagem urbana e manejo de aguas pluviais, de forma que todas
as caréncias e demandas identificadas nas fases de Diagndstico e Prognostico possam ser
supridas (ou significativamente equacionadas) dentro do periodo previsto.

O planejamento em saneamento visa, basicamente, a otimizacdo na implantacdo dos
servicos, na qualidade e quantidade disponivel, bem como dos recursos aportados.

A partir da prospectiva e planejamento estratégico foram verificadas as demandas e
necessidades de melhoria dos 4 eixos do saneamento para o municipio e estabelecidos os
objetivos e metas de acordo com 0s prazos previstos para este PMSB:

e Imediato: 0 a 3 anos;
e Curto prazo: 3 a 8 anos;
e Meédio prazo: 8 a 12 anos;

e Longo prazo: 12 a 20 anos.

Foi utilizado como elemento orientador dos programas, a integragdo entre medidas
estruturantes e estruturais, com destaques para as estruturantes, premissa central para a
viabilizagdo e logica dos investimentos planejados no ambito do PMSB. Para este efeito,
adotam-se as medidas estruturais que compreendem os tradicionais investimentos em obras,
com intervenges fisicas relevantes no ambito do municipio, ampliacdo e adequagdo das
infraestruturas do sistema de abastecimento de agua, sistema de esgotamento sanitario,
infraestrutura de limpeza urbana e manejo de residuos solidos e infraestrutura de drenagem
urbana e manejo de aguas pluviais. Medidas estruturantes sdo aquelas que fornecem suporte
politico e gerencial para a sustentabilidade da prestacdo de servi¢os. Encontrando-se tanto na
esfera do aperfeicoamento da gestdo, em todas as suas dimensGes, quanto na melhoria
cotidiana e rotineira da infraestrutura fisica.

O Plano Municipal de Saneamento Basico de Nova Xavantina-MT apresenta dois

programas, com vistas & uma gestdo eficiente e a universalizacdo dos servigos, a saber:
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e Programa Organizacional e Gerencial,

e Programa de Universalizacdo e Melhorias Operacionais dos Servicos.

6.1. SISTEMATIZACAO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES.

No Quadro 17 foi apresentado a sistematizacdo dos principais Programas, projetos e
acOes propostos para 0s quatro eixos do saneamento basico para a sede urbana e comunidades
rurais dispersas, do municipio de Nova Xavantina-MT, por ordem de prioridade, no horizonte

de 20 anos, proposto pelo Plano, relativos ao Programa organizacional e gerencial.
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Quadro 17. Projetos e acdes do Programa Gerencial e Organizacional de saneamento basico no municipio

PRIORIDADE

PRIORIDADE DOS

ITEM | PROGRAMA DO PROGRAMA PROJETOS/ACOES PROJETOS/ACOES
Elaboracgdo de pesquisa de satisfacdo com publicidade dos resultados obtidos relativos a 1
prestacdo dos servicos
Elaboragdo e implementacdo de programas de educagdo ambiental em Saneamento
Béasico de forma sistematica e continuada integrada a pratica permanente de 1
mobilizacdo

o Contratacdo de um gestor ambiental, preferencialmente engenheiro sanitarista, para
= gestdo e fiscalizagdo dos servicos do saneamento nas areas de abastecimento de agua, 2
g sistema de esgotamento sanitario, manejo de residuos sélidos e limpeza urbana
s Elaboragéo e execucéo do plano de capacitagdo técnica continuada dos funcionérios do 2
G setor de saneamento
ﬁ Capacitacdo para melhoria continua do gerenciamento, da prestacio e da
S sustentabilidade de servicos, assim como o preenchimento do SNIS e do 2
g 1. Gestio acompanham?nto da execucdo do PMSB _ _ _
S Orgénizacional !mp_lerpeNntagag _do Prog(ama de Educagéo Amblenta_l de forma perlpdlca para
£ e Gerencial 1 instituicoes publicas e prlvadgs voltado para 0 uso racional e conservacao d_a agua 2
2 enfatizando o reuso de aguas cinza, reaproveitamento de agua de chuva para destino das
N atividades que ndo requerem o uso de aguas nobres.
8 Elaboragdo de um manual de operacdo com Procedimentos Operacionais Padrdes - 3
%’ POPs - para todos 0s servicos de saneamento basico
a Institucionalizagdo da Politica do Saneamento Basico no municipio através do PMSB 1
@ Elaboracdo e aprovacdo do Plano Diretor, com elaboracdo de carta geotécnica, para 1
s ordenar a expansdo urbana do municipio
5 Elaboracdo de um diagnostico técnico operacional para identificar os problemas de
gestdo, equipamentos, cadastro, funcionamento e deficiéncias fisicas dos SAA, SES, 1
Drenagem, e Residuos Sélidos (urbano e rural)
Instituicdo de ouvidoria e mecanismo de controle social para 0s servigos de saneamento 1
no municipio.
Repactuacdo dos prazos para execucdo dos servi¢os concedidos de &gua e esgoto na 1

sede urbana, acordados inicialmente no contrato de concessao
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Continuacdo do Quadro 17. Projetos e a¢bes do Programa Gerencial e Organizacional de saneamento basico no municipio

PRIORIDADE

PRIORIDADE DOS

ITEM| PROGRAMA DO PROGRAMA PROJETOS/ACOES PROJETOS/ACOES
Elaboracdo e instituicdo da Lei de parcelamento do solo com diretrizes especificas para 1
novos loteamentos
Elaboracdo e aprovacdo da Lei de uso e ocupacdo do solo 2
Elaboracdo e aprovacdo de uma lei que regulamente a separacdo dos residuos 3
domiciliares na fonte
Elaboragdo de estudo tarifario para viabilizar a sustentabilidade econdmica financeira do

= servico prestados do SAA, SES e residuos sélidos e limpeza urbana para a area urbana e 3
S rural
% Criagdo de uma estrutura organizacional e de logistica para prestar assisténcia ao
e saneamento basico no municipio, especificamente os servicos de manejo de aguas 3
3 pluviais e residuos solidos
3 Elaboragdo, regulacéo e implantacéo da legislagéo definindo os critérios de regulacdo dos
= servigos de saneamento basico, bem como criacdo ou termo de cooperagdo da agéncia 3
9 1. Gestéo regulatéria dos servicos delegados
§ Organizacional 1 Elaboracdo de Plano de Emergéncias e Contingéncias, capacitacdo dos integrantes da
z e Gerencial Defesa Civil municipal, para lidar com o abastecimento de agua, esgotamento sanitario, 3
= drenagem urbana e gestdo dos residuos sélidos
é Reviséo do Cadigo Ambiental do Municipio 4
= Fortalecimento das acOes dos processos de fiscalizagdo pelo municipio no saneamento
E bésico, atendendo a toda area urbana e rural, com definicdo das responsabilidades e 7
2 competéncias
< Elaboracdo de Programa de qualidade da dgua distribuida nas comunidades rurais 3
2 Elaboracdo do Plano de redugdo de perdas no SAA da sede urbana e comunidades 1
n dispersas
Orientacdo técnica quanto a construcdo de pocos e utilizagdo de nascentes para 0 5
abastecimento na &rea rural, adotando medidas de protecdo sanitaria
Requerimento de licenca ambiental e outorga para 0s pocos do SAA das comunidades 2
rurais
Elaboragdo de PRAD - Plano de recuperacdo de areas degradas, e reintegracdo de APP no 4

perimetro urbano
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Continuacdo do Quadro 17. Projetos e a¢bes do Programa Gerencial e Organizacional de saneamento basico no municipio

PRIORIDADE

PRIORIDADE DOS

ITEM | PROGRAMA DO PROGRAMA PROJETOS/ACOES PROJETOS/ACOES
Elaboracdo de projeto e plano de gestdo de energia e automacao dos sistemas 5
Elaboracdo de projetos individuais para tratamento dos esgotos das residéncias nos 3
assentamentos e propriedades rurais dispersas
Cadastro dos sistemas individuais existentes nas areas urbana e rural para futura 4
substituicdo e/ou desativacao
g Elaboracdo do Plano de manutencdo dos sistemas macro e microdrenagem urbana 1
g Elaboragéo de plano e projeto de recuperacdo das estradas vicinais e de contencéo de 1
< aguas pluviais nas comunidades rurais.
§ Elaboracdo do projeto executivo de macro e microdrenagem 2
Py Execucdo de levantamento topogréfico georreferenciado e cadastramento das 3
c:; infraestruturas existentes
S 1 Gestio E§tudo (’je um programa de captacao e armazenamento de agua de chuva para consumo 5
g Organizacional nao P(.)tafvels y - = — - —
§ e Gerencial 1 Aquisicdo de area para m_1p|antagao de aterro sanitario em regime de consorcio ou 1
= individual (valor proporcional a populacdo do municipio, em relacdo ao consorcio).
' Elaboracéo de projeto executivo de aterro sanitario consorciado, inclusive licenciamento
_S ambiental 2
% Aquisicdo de areas para implantacdo da estacdo de transhbordo e PEV's 3
% Elaborag&o de projeto executivo e licenciamento ambiental para construgdo de eco 3
ik ponto e PEV's
< Revisdo e monitoramento do Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
5 Urbanos, Plano Municipal de Gestéo Integrada de Residuos de Servicos de Salde e 4
Plano Municipal de Gestdo de residuos de Construcdo e Demolicdo PMGRCD
Elaboracdo de projeto de compostagem dos residuos produzidos na sede urbana 4
Elaborac&o do projeto de remediagdo e recuperagdo das areas de disposicdo de residuos
a céu aberto - lixdo, existentes na sede urbana e assentamentos Rancho Amigo e Banco 4

Safra

Fonte: PMSB-MT, 2017
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No Quadro 18 é apresentado a sistematizacdo dos Programas, projetos e acdes proposta para o sistema de abastecimento de 4gua da sede

urbana e comunidades rurais do municipio de Nova Xavantina-MT, por ordem de prioridade, no horizonte de 20 anos, proposto pelo Plano,

relativos ao Programa de universalizacdo e melhorias dos servicos.

Quadro 18. Programas, projetos e acfes — Infraestrutura do SAA na sede urbana, assentamentos e propriedades rurais

PRIORIDADE = PRIORIDADE
ITEM PROGRAMA DO PROGRAMA PROJETOS/ACOES PROJETOS/ACOES
Manutencdo do programa de distribuicdo de kit de hipoclorito nas residéncias de 1
comunidades rurais
Realizacdo de limpeza, teste de bombeamento e analise da agua (anualmente), e adequagdes 1
necessarias nos po¢os das comunidades rurais
@] .~ ~ - 71- - -
= Ampliacdo e manutencdo do nimero de coleta, analise e monitoramento de qualidade da
g agua distribuida na sede urbana e comunidades rurais, atendendo a Portaria n® 2.914/2011 1
S do MS
§ Aquisicdo e instalacdo de macromedidores na saida da rede de distribuicdo e estacdo 1
S pressurizadora da sede urbana
= Fiscalizacdo e combate as ligagdes clandestinas e irregulares existentes nos SAA da sede 1
5 » Universalizacio urbana e assentamentos rurais ]
S é melhorias d%s 5 Execucéo ou reforma d_e abrigo para quadro de comando e clorador nos pogos em operacao 1
= . nos assentamentos rurais
= SETVICos Aquisicéo e instalacdo de boia de nivel, fiacdo e contactor no quadro de comando nos pogos 1
s em atividades nos assentamentos rurais
E Implantacdo de um sistema de tratamento do lodo produzido na ETA proveniente da 1
S lavagem dos filtros e decantadores com recirculagdo e reuso do efluente da sede urbana
% Execucéo de adequagdes e melhorias na captacéo superficial existente na sede urbana 1
s Execucdo de ajustes e adequacdes na ETA para garantir a qualidade da agua produzida com
5 relacdo a turbidez na saida do tratamento que esta acima do recomendado pela Portaria n° 1
2.914/2011 do MS
Implementacdo de controle por telemetria e telecomando das unidades de bombeamento,
niveis dos reservatorios e distribuicdo de dgua na sede urbana e automacdo dos sistemas de 3

bombeamento dos pocos das comunidades rurais
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Continuacdo do Quadro 18. Programas, projetos e acdes — Infraestrutura do SAA na sede urbana, assentamentos e propriedades rurais

PRIORIDADE ~ PRIORIDADE
ITEM PROGRAMA DO PROGRAMA PROJETOS/ACOES PROJETOS/ACOES
Execucdo e monitoramento das atividades e acfes do comité de bacia hidrografica do 4
rio das Mortes
Afericdo e substituicdo dos hidrémetros existentes, na sede urbana, com vida util 4
maior que 5 anos, ao longo do plano
Ampliacdo do sistema de abastecimento de agua de acordo com as necessidades para 4
manter o indice de cobertura na sede urbana.
S Execucdo do programa de uso racional de dgua na sede urbana, através de incentivos
S ao aproveitamento de agua de chuvas para usos ndo potaveis e de substituicdo das 5
% pecas de consumo por outras com regulador de fluxo
% Realizar estudo geofisico para encontrar ponto mais provavel de encontrar agua em 4
2 poco profundo, na comunidade de Banco Safra
o) Construgdo e implantacdo do Centro de Controle Operacional na sede urbana 4
[ Aquisicéo e instalacdo de hidrémetro nas ligaces atendidas nas comunidades rurais 4
-2 | 2.Universalizagéo de Rancho amigo, Banco Safra, Banco da Terra e Piau
2 e melhorias dos 2 Aquisicdo e instalacdo de macromedidor na saida da rede de distribuicdo das 4
g Servigos comunidades rurais de Rancho amigo, Banco Safra, Banco da terra e Piaus
= Cerca de protegdo (execucdo e reforma) das areas de captacdo e reservatorio das 5
S comunidades de Rancho amigo e Piau
E_ Cadastramento e mapeamento dos sistemas de captagdo individual (pogo particular) na 5
P area urbana e rural
'§« Padronizacdo das ligagdes domiciliares nas residéncias da sede urbana de modo que 5
= facilite a leitura do hidrémetro
n Aquisicdo e instalacdo de hidrantes na rede de distribuicdo da sede urbana, para 5
prevencdo e combate a incéndios
Execucdo e monitoramento das atividades para recuperacdo de areas degradas nas 6
microbacias hidrograficas do perimetro urbano, e reintegracdo de APP
Substituicdo de fontes energéticas convencionais por energias renovaveis (placas 5
solares), para 0s pocos das comunidades rurais com bomba de baixa poténcia
Reforma geral dos reservatdrios metélicos existentes nas comunidades rurais 6

Fonte: PMSB-MT, 2017
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No Quadro 19 foi apresentado a sistematizacdo dos Programas, projetos e a¢fes propostos para o sistema de esgotamento sanitario da

sede urbana, assentamentos e propriedades rurais do municipio de Nova Xavantina - MT, por ordem de prioridade, no horizonte de 20 anos,

proposto pelo Plano, relativos ao Programa de universalizacdo e melhoria dos servicos.

Quadro 19. Programas, projetos e acdes — Infraestrutura do SES na sede urbana e comunidades rurais

PRIORIDADE
ITEM| PROGRAMA DO PROJETOS/ACOES PRE)?E%@S%SC%ES
PROGRAMA

Execucdo do plano de fiscalizacdo permanente das ligagdes irregulares de aguas pluviais na rede de 1

esgoto
8 Realizagdo do monitoramento da qualidade do esgoto bruto e tratado, bem como da agua do corpo 1
§ receptor a jusante e a montante do lancamento do efluente (quinzenal)
§ Orientacdo técnica para construcdo de sistemas individuais adequados nas residéncias urbanas 1
o impossibilitadas de interligacdo na rede coletora
S Ampliacéo do SES incluindo rede coletora e ligagcdes domiciliares e intra domiciliares das residéncias 3
= na sede urbana para chegar a um atendimento de 55% na sede urbana, no primeiro periodo do plano
S . o Construcdo de sistema individual de tratamento de esgoto, nos assentamentos e propriedades rurais.
-5 | 2.Universalizacéo Devers . x - : )
2 : everd ser estimulada a construcdo de sistemas alternativos de tratamento (Fossa bananeira, entre 5
= e melho_rlas dos 2 outros)
k= SErVIGos Ampliacdo do SES incluindo rede coletora e ligagdes domiciliares e intra domiciliares das residéncias 4
8 na sede urbana para chegar a um atendimento de 70% na sede urbana, no segundo periodo do plano
E Ampliacéo do SES incluindo rede coletora e liga¢cGes domiciliares e intra domiciliares das residéncias 6
g na sede urbana para chegar a um atendimento de 85% na sede urbana, no terceiro periodo do plano
3 Ampliacdo do SES incluindo rede coletora e ligagBes domiciliares e intra domiciliares das residéncias 8
§" na sede urbana para chegar a um atendimento de 95% na sede urbana, no ultimo periodo do plano
= Universalizacdo do atendimento do SES atendendo 95% da populagéo urbana com sistema publico e

0s demais 5% com sistemas individuais de tratamento indicados nas NBRs ABNT 7229/93 e 8

13969/97

Fonte: PMSB-MT, 2017
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No Quadro 20 foi apresentado a sistematizacdo dos Programas, projetos e acOes propostos para o sistema de drenagem e manegjo
adequado de aguas pluviais na sede urbana e comunidades rurais do municipio de Nova Xavantina-MT, por ordem de prioridade, no horizonte de

20 anos, proposto pelo Plano, relativos ao Programa de universalizacdo e melhorias operacionais dos servicos.

Quadro 20. Programas, projetos e acdes — Infraestrutura de drenagem de aguas pluviais da sede urbana e areas rurais

PRIORIDADE DO x PRIORIDADE
ITEM PROGRAMA PROGRAMA PROJETOS/ACOES PROJETOS/ACOES
Manutencdo preventiva e corretiva dos sistemas de micro e macrodrenagem
° urbana existentes, incluindo os reparos necessarios, limpeza de PV, bocas 2
1= de lobo, protecdo de descarga, dissipador de energia, e recuperacdo de
g sarjeta e pavimento danificado pela acdo do escoamento superficial
§ Recuperagdo de estradas vicinais com execucdo de dispositivos de
© drenagem, visando a preservacdo dos recursos hidricos (patrolamento, 5
S encascalhamento, execucdo de abertura lateral, bacias de contencdo e
- recuperacao das areas degradadas das margens)
S . o Execucdo de plano permanente de fiscalizacdo das ligagdes irregulares de
S 2.Universalizagao e esgoto em galeria de aguas pluviais >
= melhorias dos 2 E 30 do ol q 20 do 4 dearadad 10 baci
=] servicos xecugao do plano de recuperaco de areas degradadas em micro bacias 6
£ hidrograficas do perimetro urbano, e reintegracéo de APP
g Execucdo de sistemas de micro drenagem urbana (galerias, PV, bocas de
E lobo, protecdo de descarga e dissipador de energia), na sede urbana e 6
g comunidades rurais
2 Execucdo de obras de macrodrenagem na sede urbana 6
§ Execucdo de pavimentacdo e dispositivos de drenagem nas ruas nao 7
-*U:) pavimentadas, da sede urbana e comunidades rurais
Execucdo do Programa de aproveitamento de agua de chuvas para usos ndo 8
potaveis, jardinagens e lavagem de piso, na sede urbana.

Fonte: PMSB-MT, 2017
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No Quadro 21 foi apresentado a sistematizacdo dos principais Programas, projetos e agdes propostos para os servigos de limpeza urbana e

manejo adequado de residuos sélidos na sede urbana e comunidades rurais do municipio de Nova Xavantina - MT, por ordem de prioridade, no

horizonte de 20 anos, proposto pelo Plano, relativos ao Programa de universalizacdo e melhorias operacionais dos servicos.

Quadro 21. Programas, projetos e acdes — Infraestrutura de gerenciamento de residuos sélidos na sede urbana e comunidades rurais

PRIORIDADE ~ PRIORIDADE
ITEM | PROGRAMA DO PROGRAMA PROJETOS/ACOES PROJETOS/ACOES
Implantacdo e manutencdo dos servicos de coleta, transporte e destinacdo final 1
adequada dos RSS
Manutencéo e melhoria dos servigos de limpeza urbana (varricdo manual, limpeza 1
= de logradouros e vias publicos e outros servi¢os de limpeza urbana), na sede urbana
S Caracterizacao dos residuos solidos (composi¢do gravimétrica) produzidos na sede 3
% urbana, semestralmente
% Manutencdo dos servicos de coleta e transporte dos RSD com atendimento de 1
& 100% da sede urbana, no primeiro periodo do plano
© Implantacdo de sistema de disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos 3
© (aterro sanitario), em regime de consorcio intermunicipal
8 2.Universalizacéo Implantacdo do programa de coleta seletiva com atendimento de 10% da sede 3
2 e melhorias 2 urbana no primeiro periodo do plano
g operacionais Operacdo de sistema de disposi¢do final dos RSD, empregando os procedimentos,
T técnicas e parametros de monitoramentos especificados na NBR 13896/97, em 4
8 regime de consorcio intermunicipal a partir do segundo periodo do plano
S Manutencdo dos servicos de coleta e transporte dos RSD com atendimento de 4
g' 100% da sede urbana, no segundo periodo do plano
‘% Implantacéo dos servigos de coleta e transporte dos RSD com atendimento de 30% 5
=) da &rea rural/assentamentos, no segundo periodo do plano
[ Execucdo dos servigos necessarios para remediacdo e recuperacdo das areas de 5
disposicao de residuos a céu aberto "lixdo0", existente na sede urbana
Implantacdo de eco ponto de residuos secos, volumosos e passiveis da logistica 5

reversa, em pontos estratégicos da sede urbana
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Programas, projetos e acdes — Infraestrutura de gerenciamento de residuos sélidos na sede urbana e comunidades rurais

PRIORIDADE x PRIORIDADE
ITEM| PROGRAMA DO PROGRAMA PROJETOS/ACOES PROJETOS/ACOES
Implantacéo de estagdo de transbordo na sede urbana, para dinamizar os servicos de transporte 5
dos rejeitos para 0 aterro consorciado, em regime de consorcio intermunicipal
Ampliacdo do programa de coleta seletiva com atendimento chegando a 40% da sede urbana no 5
segundo periodo do plano
° Implantacdo de pontos de entrega voluntaria (PEV) de residuos secos, em pontos estratégicos das 5
= comunidades rurais
g Manutencdo dos servicos de coleta e transporte dos RSD com atendimento de 100% da sede 6
§ urbana, no terceiro periodo do plano
o Ampliacdo dos servigcos de coleta e transporte dos RSD com atendimento chegando a 45% da 6
S area rural/assentamentos, no terceiro periodo do plano
= Implantacdo do programa de coleta seletiva com atendimento de 20% na é&rea 6
g 2 Universalizacio rural/assentamentos, no terceiro periodo do plano
§ ' o melhoriasg 2 Amplia_tgéo dos se_rvi(;os de c_oleta e transporte dos RSD com atendimento chegando a 100% das 6
= operacionais comunidades rurais, no terceiro periodo do plano
= Ampliacdo do programa de coleta seletiva com atendimento chegando a 60% da sede urbana no 7
g terceiro periodo do plano
E Manutencdo dos servicos de coleta e transporte dos RSD com atendimento de 100% da sede 8
g urbana, no ultimo periodo do plano
'3 Ampliacdo dos servicos de coleta e transporte dos RSD com atendimento chegando a 60% da 8
§" area rural/assentamentos, no Ultimo periodo do plano
= Ampliacéo do programa de coleta seletiva com atendimento chegando a 90% da sede urbana no 8
ultimo periodo do plano
Ampliacdo do programa de coleta seletiva com atendimento chegando a 70% da é&rea 8
rural/assentamentos, no Gltimo periodo do plano
Manutencdo dos servicos de coleta e transporte dos RSD com atendimento de 100% das 8

comunidades rurais, no ltimo periodo do plano

Fonte: PMSB-MT, 2017
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NOR AT g
YIRS

Os quadros anteriores mostraram todos 0s programas, projetos e acGes necessarias
para universalizar os servigos de saneamento basico, na sede, assentamentos e propriedades

rurais dispersas, no horizonte do Plano, incluindo medidas estruturantes e estruturais.
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1. PRODUTO F - PLANO DE EXECUC;AO

Apresentam-se neste item 0s investimentos necessarios para a realizacdo dos
programas propostos para o Plano Municipal de Saneamento Basico de Nova Xavantina —
MT, buscando, dessa forma, universalizar os servigos de abastecimento de dgua, esgotamento
sanitario, limpeza publica, manejo de residuos e drenagem urbana.

O referencial para o atendimento pelos servigos de saneamento basico para o horizonte
de 20 anos deste PMSB ¢ dado pelas metas estabelecidas neste relatério, apresentadas no
decorrer deste documento.

O alcance das metas pressupde a efetivacdo de investimentos provenientes das
diversas esferas do poder publico, além de investimento por parte de prestadores e agentes
externos. Os investimentos apresentados neste estudo seguem a logica dos quatro eixos
principais dos programas previstos, pré-estabelecidos no produto E, anteriormente. Ou seja:
¢ Investimentos no sistema de abastecimento de agua;
¢ Investimentos no sistema de esgotamento sanitario;
¢ Investimentos na limpeza urbana e manejo de residuos solidos;

¢ Investimentos na drenagem urbana e manejo de aguas pluviais.

Os investimentos necessarios para 0s programas propostos foram traduzidos em um

cronograma financeiro ao longo dos 20 anos de vigéncia do PMSB.

7.1. CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA EXECU(;AO DO PMSB

A Tabela 28 apresenta o custo total estimado para as a¢Ges do programa gerencial e
organizacional (Gestdo do saneamento) e do programa de universalizacdo e melhoria dos
Servicos para 0s quatro eixos do saneamento, mostrando também o peso que cada setor
representa para realizacdo do plano, ao longo do horizonte temporal, e quanto o plano ira
custar para cada habitante do municipio.
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Tabela 28. Custo total estimado para realizacdo do PMSB de Nova Xavantina-MT

Custo Unitério FOEEMIFEEET) €
Custo Estimado Total para Execuc¢do do PMSB . investimento
(R$/habitante) Total
1 - Gestdo Organizacional R$ 7.492.247,65 333,14 6,09%
2 - Abastecimento de Agua R$ 8.386.383,34 372,89 6,82%
3 - Esgotamento Sanitéario R$ 19.028.203,75 846,07 15,48%
Execucéo,
Ampliacéo e
Manutencao | g 15 117.074,00
preventiva de
. . micro e
4 - Drenagem de aguas pluviais macrodrenagem 2.082,24 38,09%
Pavimentagdo | R$ 27.800.500,00
Recuperagéo
de estradas R$ 6.912.000,00
vicinais
5 - Residuos so6lidos R$ 41.193.549,42 1.831,64 33,51%
TOTAL R$ 122.929.958,16 5.465,98 100%

7.2.

Fonte: PMSB-MT, 2017

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

No total, 0 montante de recursos estimados para a universalizacdo do saneamento

basico na area urbana e rural de Nova Xavantina é de R$ 122.929.958,16, destes, R$

7.492.247,65 serdo aplicados na gestdo organizacional e gerencial do saneamento, R$
8.386.383,34 sdo referentes ao abastecimento de &gua, R$ 19.028.203,75 sdo destinados ao

sistema de esgotamento sanitario, R$ 46.829.574,00 sdo destinados ao sistema de manejo de

aguas pluviais (ressalta-se que este montante da drenagem esta incluso o custo de

pavimentacdo asfaltica e recuperagdo de estradas vicinais), R$ 41.193.549,42 s&o custos

referentes ao sistema de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, este custo € para operar

em aterro de forma consorciada, conforme segue a Tabela 29.

Tabela 29. Cronograma de desembolso financeiro por periodo de execucdo

Area Imediato Curto Médio Longo Total

1 - Gestéo Organizacional 2.580.941,26 | 1.945.517,25 988.596,38 1.977.192,77 7.492.247,65

2 - Abastecimento de Agua 1.102.024,88 | 2.770.775,97 | 1.613.945,34 | 2.899.637,15 8.386.383,34
3 - Esgotamento Sanitario 3.147.691,73 | 5.200.552,34 | 4.968.466,28 | 5.711.493,40 | 19.028.203,75
4 - Drenagem de aguas pluviais | 724.839,60 | 3.241.007,18 | 17.590.199,07 | 25.273.528,15 | 46.829.574,00
5 - Residuos sélidos 2.422.874,14 | 12.244.277,64 | 8.653.114,08 | 17.873.283,56 | 41.193.549,42
TOTAL 9.978.371,61 | 25.402.130,37 | 33.814.321,16 | 53.735.135,03 | 122.929.958,17

Média anual 3.326.123,87 | 5.080.426,07 | 8.453.580,29 | 6.716.891,88 6.146.497,91

Fonte: PMSB-MT, 2016
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8. PRODUTO G - MINUTA DE PROJETO DE LEI

A Minuta do Projeto de Lei € um produto do Plano Municipal de Saneamento Basico,
pois é ela que sera veiculo de implementacdo de Politicas Publicas de Saneamento Béasico no
Municipio, imprescindiveis para a efetiva execucao das metas existentes no PMSB.

A minuta devera ser recepcionada pelo Legislativo Municipal, devendo ser aprovada
pela Camara de Vereadores em sessdo a ser divulgada para a sociedade, sendo sancionada,
posteriormente pelo Prefeito do Municipio. Desta maneira, todo o processo de elaboracdo e

aprovacao do PMSB sera concluido, estando apto entdo para sua implantacéo.
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9. PRODUTO H - RELATORIO SOBRE OS INDICADORES DE DESEMPENHO

DO PMSB

Este produto tem como objeto especifico facilitar o acompanhamento e monitoramento
de desempenho dos programas e acdes planejadas do PMSB. Para sua construcdo foi
considerada a utilizagdo pela sociedade dos Indicadores de desempenho no acompanhamento
e monitoramento do PMSB, consoante a dispositivo da Lei n°. 11.445/2007.

Na escolha dos Indicadores para acompanhamento da implantagdo do Plano Municipal
de Saneamento Béasico (PMSB), buscou-se, sobretudo, definir indicadores com caracteristicas
gue atendam aos critérios de eficacia e de efetividade relacionados as metas e acOes
planejadas.

Os conjuntos de Indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Basico e

suas variaveis estao explicitados nos quadros a seguir.

Quadro 22. Variaveis utilizadas para compor os indicadores de desempenho, universalizacédo e de
qualidade dos servicos prestados para acompanhamento do PMSB

Fonte
Variaveis Descricéo Unidade | (origem dos
) dados)
Area total Avrea total contemplada com bocas de lobo
contemplada com . ,
. (drenagem superficial) e area com Gestor
ASD | sistema de drenagem ~ km? .
L tubulagGes da rede de drenagem (drenagem municipal
urbana (superficial e
profunda)
profunda)
Area total Area total contemplada com tubulagdes do
contemplada com . ! P Gestor
ATDp| . sistema de drenagem, obtida com auxilio de km2 =
sistema de drenagem municipal
software
urbana profunda
Area total )
contemplada com Area total contemplada com bocas de lobo, Gestor
ATDs| . . P km2 o
sistema de drenagem obtida com auxilio de software municipal
urbana superficial
ATM Area t_ot,al-do Area total do municipio, segundo IBGE km? IBGE
municipio
Extens&o da rede de Gestor
ESD | sistema de drenagem | Extens&o total da rede de drenagem urbana km oy
municipal
urbana (km)
Comprimento total da malha de coleta de
esgoto, incluindo redes de coleta, coletores
Extensdo da Rede de | tronco e interceptores e excluindo ramais Gestor
ERE o S Km o
Esgoto prediais e emissarios de recalque, operada municipal
pelo prestador de servicos, no ultimo dia do
ano de referéncia
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Continuacdo do Quadro 22. Variaveis utilizadas para compor os indicadores de desempenho,

universalizacdo e de qualidade dos servicos prestados para acompanhamento do PMSB

Fonte
Variaveis Descricéo Unidade (origem dos
dados)
< . Extenséo total do sistema
ETV Extensag,tc_)tal do sistema vidrio do municipio, km Gegtpr
viario (km) . x municipal
pavimentado ou ndo
Total dos investimentos Valor do total de
INP - investimentos previstos no R$ PMSB
previstos no PMSB
PMSB
Total de investimentos Valor do total de Gestor
INR realizados até a data da | investimentos realizados até R$ .
. - municipal
avaliacdo a data avaliada
LAA Ligagdes t_otal de 4gua Quantldaqle total (_je ligacGes Ligacdes Ge_st_or
(ativas) de 4gua (ativas) municipal
LAL Ligacdes ativas com _Total de ligagdes ativas Ligacdes Gestor
leitura hidrometradas com leitura municipal
LAMi _ngagoe_s de agua ,Quantl_dade de _Ilgagoe_s de Ligacdes Ge_st_or
micromedidas (ativas) agua micromedidas (ativas) municipal
Numero total de Quanngjade tota! de . Gestor
MAC . macromedidores existentes | macromedidores -
macromedidores S municipal
no municipio
. ~ Numero total de projetos e
Total de projetos e a¢des ~
PAA programados para o setor acoes programao_los para o Projetos e acOes PMSB
de Abastecimento de Agua setor de Abastecimento de
Agua no PMSB
Total de projetos e agbes | NUmero total de projetos e
estabelecidos para ac0es estabelecidos para
. NG . . M . . ~ Gestor
PAAe | universalizagdo do servico | universalizagdo dos servicos | Projetos e acdes municipal
de Abastecimento de Agua | de Abastecimento de Agua P
executados que ja foram executados
. ~ NuUmero total de projetos e
Total de projetos e agdes ~
acOes programados para
programados para o setor . PR .
X < universalizacéo dos servicos . ~ Gestor
PAD de Manejo de Aguas : " Projetos e a¢des -
L de Manejo de Aguas municipal
Pluviais e Drenagem .
urbana Pluviais e Drenagem urbana
no PMSB
Total de projetos e agbes | NUmero total de projetos e
estabelecidos para acOes estabelecidos para
PADe universalizacdo do servico | universalizagao dos servicos Proietos e acies Gestor
de Manejo de Aguas de Manejo de Aguas J ¢ municipal
Pluviais e Drenagem Pluviais e Drenagem urbana
urbana executados gue ja foram executados
Numero total de projetos e
Total de projetos e agdes acOes programados para
. .9 . . ~ Gestor
PAE programados para o setor | universalizagdo dos servigos | Projetos e a¢des municipal

de Esgotamento Sanitério

de Esgotamento Sanitario no
PMSB
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Continuacdo do Quadro 22. Variaveis utilizadas para compor os indicadores de desempenho,
universalizacdo e de qualidade dos servicos prestados para acompanhamento do PMSB

altimo Censo realizado pelo

IBGE

Fonte
Variaveis Descricéo Unidade (origem dos
dados)
Total de projetos e agdes | Numero total de projetos e
estabelecidos para acoes estabelecidos para
PARSE umvers_allzagao do servico unlversqllzat;ao dos servigos Projetos e aces Gegtpr
de Limpeza Urbana e de Limpeza Urbana e municipal
Manejo de Residuos Manejo de Residuos Sélidos
Solidos executados que ja foram executados
Total de projetos e acbes | Numero total de projetos e
estabelecidos para acOes estabelecidos para
. o . . A . ) ~ Gestor
PAEe | universalizacdo do servico | universalizagdo dos servigos | Projetos e ages o
P s municipal
de Esgotamento sanitario de Esgotamento Sanitario
executados gue ja foram executados
Total de projetos e agbes | Numero total de projetos e
programados para o setor | agdes programados para o
PARS de Limpeza Urbana e setor de Limpeza Urbana e | Projetos e agdes PMSB
Manejo de Residuos Manejo de Residuos Solidos
Sélidos no PMSB
Total de projetos e agbes | Numero total de projetos e
PAS prggrama_dos~para acoes progra}mados_ no_ Projetos e acdes PMSB
universalizacdo do PMSB para universalizacdo
saneamento do saneamento bésico
. ~ Numero total de projetos e
Total de projetos e agdes ~ A
belecid acOes estabelecidos para
PASe estabeleci 0s para universalizacdo do Projetos e ag0es Ge_stgr
universalizagéo do - municipal
saneamento que ja foram
saneamento executados
executados
A S Populagdo do municipio
PFE5 Populacio mfantll ae s segundo a faixa etéria: de 0 Habitante IBGE
anos de idade .
a 5 anos de idade
PPGI Produtos componentes do | Numero total de produtos Unidade- PMSB
PGIRS gue compdem o PGIRS produto
Produtos componentes do Namero toEaI de produtos Unidade- Gestor
PPGle que compdem o PGIRS o
PGIRS executados produto municipal
executados.
Populacéo total do
POPT Populacao total municipio, do tltimo Censo Habitantes IBGE
realizado
Populacéo total rural do
. municipio, estimativas ou .
POPTr Populacéo total rural - P . Habitantes IBGE
ultimo Censo realizado pelo
IBGE
Populagdo total urbana do
. municipio, estimativas ou .
POPTu Populacéo total urbana P Habitantes IBGE

134




Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT

Continuacdo do Quadro 22. Variaveis utilizadas para compor os indicadores de desempenho,
universalizacdo e de qualidade dos servicos prestados para acompanhamento do PMSB

Fonte
Variaveis Descricéo Unidade | (origem dos
dados)
Populacéo rural atendida | Populagéo rural atendida com
. . . . Gestor
PRA com 0s servigos de servigos do sistema de Habitantes municinal
Abastecimento de Agua Abastecimento de Agua P
Populacéo rural atendida com
Populacéo rural atendida sistema de Esgotamento
. s . . . Gestor
PRE com 0S servigos de Sanitério, seja por meio de rede | Habitantes municinal
Esgotamento Sanitario coletora de esgoto e tratamento P
ou fossas sépticas (total)
x . uantidade total de habitantes
Populacéo rural atendida Q , . Gestor
PRF . da area rural que possuem fossa | Habitantes .
com fossa séptica L municipal
séptica
Populacéo total atendida Populacdo total atendida com Gestor
PTA com os servicos de servigos do sistema de habitantes municioal
Abastecimento de Agua Abastecimento de Agua P
Populagdo total atendida com
Populacéo total atendida sistema de Manejo de Aguas
. . . - . Gestor
PTD | com servigos de Manejo de | Pluviais e Drenagem, por meio | habitantes o
p . municipal
Aguas Pluviais e Drenagem | de rede coletora e de bocas de
lobo
Populacéo total atendida com
Populacéo total atendida sistema de esgotamento
. S . . . Gestor
PTE com 0s servigos de sanitario, seja por meio de rede | habitantes -
e municipal
esgotamento sanitario coletora de esgoto e tratamento
ou fossas sépticas (total)
Populacéo total atendida Populagao tgtal ater_1d|da com
. coleta de residuos diretamente . Gestor do
PTR com 0s servigos de coleta . . habitantes .
A pelo servigo de limpeza e/ou Servico
de residuos
cacambas
Populacéo rural atendida Populagdo rL,”aI ater_1d|da com Gestor do
. coleta de residuos diretamente )
PRR com 0s servicos de coleta - . habitantes .
A pelo servigo de limpeza e/ou Servico
de residuos
cacambas.
Populacdo urbana atendida Populagdo urpana atgndlda com Gestor do
. coleta de residuos diretamente )
PUR com 0s servicos de coleta - . habitantes .
q A pelo servigo de limpeza e/ou Servico
e residuos
cacambas
Populacéo urbana atendida com
a coleta seletiva do tipo porta-a-
PUCS Populacdo urbana af[endlda porta executada pela preféltura Habitantes Gestqr do
por coleta seletiva Ou empresas contratadas; por Servico

associagdes ou cooperativas de
catadores ou por outros agentes
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Continuacdo do Quadro 22. Variaveis utilizadas para compor os indicadores de desempenho,
universalizacdo e de qualidade dos servicos prestados para acompanhamento do PMSB

Fonte
Variaveis Descricéo Unidade (origem
dos dados)
Populacédo urbana
atendida com os Populacdo urbana atendida com
. . . . . Gestor do
PUA servigos de servicos do sistema de Abastecimento habitantes .
. < Servico
Abastecimento de de Agua
Agua
Poaalélnaé;%c; légbrzna Populacao urbana atendida com sistema
. . de Manejo de Aguas Pluviais e . Gestor do
PUD | servigos de Manejo . habitantes )
P .= | Drenagem, por meio de rede coletora e Servico
de Aguas Pluviais
de bocas de lobo
e Drenagem
Quantidade total anual, inclusive
. . repeticOes, de economias ativas
Economias ativas Lo ! M . Prestadora
o atingidas por interrupcdes sistematicas . .
Qlo1 atingidas por . LR ) Economias | de Servigo
. L no sistema de distribuigéo de agua A
interrupcdes . A de Agua
decorrente de intermiténcias
prolongadas
Quantidade de vezes, no ano, inclusive
repeticbes, em que ocorreram
N . e e ; Prestadora
Interrupgdes interrupcdes sistematicas no sistema de ~ .
Ql02 . - A . Interrupgdes | de Servigo
sistematicas distribuicdo de agua, provocando "
) RO de Agua
intermiténcias prolongadas no
abastecimento
Def;g}gﬁig de Total de residuos sélidos domiciliares
RDAS - coletados e destinado para Aterro Toneladas Gestor
domiciliares para g
A Sanitario
aterros sanitérios
Total de 6bitos infantis: Numero de
TOI Obitos infantis oObitos |r_1fant|s o,corrldos na populacdo N° de mortes Secret,arla
com idade até um ano, no ano de de saude
referéncia
Total de Nascidos vivos: Total de Secretaria
TNV Nascidos vivos criancas nascidas vivas, no ano de Pessoas de salde e
referéncia IBGE
Taxa de notificacGes diarreicas: Nimero
NotificagOes de total de notificacdes de casos de Secretaria
TND casos de doencas doencas diarreicas, em relacéo a Pessoas de saude e
diarreicas populagdo infantil antes de completar 5 IBGE
anos de idade, no ano de referéncia
e Taxa de notificagdes de casos de o Secretaria
NotificagOes de Ny e . N° de casos ,
TOD dengue: NUmero total de notificacGes de : de salde e
casos de dengue AN registrados
casos de dengue no ano de referéncia IBGE
Residuos coletados Quantidade de residuos sélidos
X L . Gestor do
QCs por meio de coleta domiciliares coletados por meio de Tonelada servico

diferenciada

coleta diferenciada (coleta seletiva)

136




Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT

Continuacdo do Quadro 22. Variaveis utilizadas para compor os indicadores de desempenho,
universalizacdo e de qualidade dos servicos prestados para acompanhamento do PMSB

Fonte
Variaveis Descricéo Unidade | (origem dos
dados)
Residuos Quantidade anual de materiais reciclaveis
QCSR reciclaveis _re_cuperados (exceto matéria organica e Tonelada G,es'gor
coletados e rejeitos) coletados de forma seletiva ou néo, publico
recuperados decorrente da acdo dos agentes executores.
Re_SI(_Zil_JOS Quantidade de residuos s6lidos domiciliares Gestor do
QCT domiciliares . Tonelada .
. totais coletado Servico
totais coletados
Quantidade de vezes, no ano, inclusive
repeticdes, em que foram registrados
QextrR Quantidade de extravasamentos na rede de coleta de Nimero de| Gestor do
extravasamentos | esgotos. No caso de municipio atendido por vezes Servico
mais de um sistema, as informacdes dos
diversos sistemas devem ser somadas
Volume anual de 4gua consumido por todos
0S Usuarios, compreendendo o volume
micromedido + o volume de consumo
Volume total de - L ; Gestor do
VAC , . estimado para as ligagdes desprovidas de m3 .
agua consumido A A Servico
hidrometro ou com hidrémetro parado.
Né&o deve ser confundido com o volume de
agua faturado
Volume total de Volume tgtal o_le agua captafjo no municipio Gestor do
VAP . . em um més seja por captacdo superficial ou m3 .
agua produzido A Servico
subterranea
Volume total de Yolume tota[de agua tratada, medido na Gestor do
VAT . saida da Estacdo de Tratamento de Agua no m3 .
agua tratada L o Servico
municipio em um més
Volume total do esgoto coletado no
VEC Volume de municipio por ano (Em geral é considerado - Gestor do
Esgoto Coletado | como sendo de 80% a 85% do volume de Servico
dgua consumido na mesma economia
Volume de Volume total de_ esgoto t[atado no municipio Gestor do
VET por ano, medido na saida da Estacdo de m?3 .
esgoto tratado Servico

Tratamento de Esgoto

Fonte: PMSB-MT, 2016
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Indicador Responsavel
Obietivo Unidade Formula e Periodicidade | Intervalo de pela
Cadigo Nome do indicador ] variaveis* de célculo validade divulgacao /
geracéo
) Avaliar o desempenho no cumprimento Prazos
Indice de Execugdo do das metas e objetivos estabelecidos no | Percentual PASe . Gestor
InAdO1 X S x100 Anual estabelecidos o
PMSB PMSB para universalizacdo dos (%) PAS publico
) no PMSB
servigos de saneamento
T x Avaliar o desempenho no cumprimento
Ind'C.e de Execugao dos das metas e objetivos estabelecidos no | Percentual PAde +100 Gestor
INAdOZ | servicos de Sistemade | 5\ om0 Cearvico de Abastecimento %) PAA Semestral Semestral iblico
Abastecimento de Agua P ¢ 0 P
de Agua
Indice de execugdo dos | Avaliar o desempenho no cumprimento | o0 o) PAEe Gestor
INAdO3 | servicos do Sistema de | das metas e objetivos estabelecidos para %) PAE x100 Semestral Semestral iblico
Esgotamento Sanitario 0 servico de Esgotamento Sanitario P
Indice de execucdo dos | Avaliar o desempenho no cumprimento
InAdoa | SErvicos de Manejode | das metas e objetivos estabelecidos no | Percentual PADe 0o Semgstral Semgstral Gestor
Aguas Pluviais e PMSB para os servicos de Manejo de (%) PAD publico
Drenagem Urbana Aguas Pluviais e Drenagem Urbana
indice de execucdo dos | Avaliar o desempenho no cumprimento
InAdos | Servicos de Limpeza das metas e objetivos estabelecidos no | Percentual PARSe oo Semgstral Semgstral Gestor
Urbana e Manejo de PMSB para 0s servicos de Limpeza (%) PARS publico
Residuos Solidos Urbana e Manejo de Residuos Solidos
Indicador de execucéo . . INR Prazos
INAdO6 | dos investimentos totais A(‘j\ézl:2Lgsgi?;2mg§nhrz\?igtggr:grg&egéo Perc(:oe/(r:)tual NP x100 Anual estabelecidos cij%‘citlgg
previstos no PMSB P no PMSB P

*consultar Quadro 22 para a listagem das varidveis utilizadas na composigdo das formulas dos indicadores
Fonte: PMSB-MT, 2016
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Quadro 24. Indicadores de universalizagdo dos servicos para acompanhamento do PMSB

Indicador , - Intervalo Responsavel
s — Objetivo Unidade For.”f‘“'?‘ € Per|od,|C|dade de . e ~
Cadigo Nome do indicador variaveis* de calculo validade dlvulgagao/
geracao
indice de atendimento Avalliat 0 tg;allj dte uc?ia/ersalizagao c_ia p wal PTA Gest
. populacéo total atendida com o servigo | Percentua estor
InAu01 | total corrc1i ?ngjt:umento de Abastecimento de Agua, face 2 (%) POPT x100 Semestral Semestral piblico
metas estabelecidas no PMSB
indice de atendimento Avaliar 0 grau de univers_aliza(;éo da PUA
InAu02 urbano com pop_ula(;ao urbana_atendlda como Percentual PO x100 Semestral Semestral G,es'gor
Abastecimento de Agua servico de Abastecimento de Agua, (%) PT pUblico
face as metas estabelecidas no PMSB
indice de atendimento Ava:lia[ 0 gratlj dte ug_i(\j/ersaliza(;éo d_a ; il PRA et
. populacéo rural atendida com o servigo | Percentua x100 estor
INAU03 | rural corTC1i eA:é\bgztaec|mento de Abastecimento | de Agua, face as (%) POPT Semestral Semestral pliblico
metas estabelecidas no PMSB
indice de atendimento Avalia[ 0 grau de un_iversalizagéo Qa PTE
InAu04 total com servigo de populagdo total atendida com 0 Servico Percentual POPT x100 Semestral Semestral G,es'gor
Esgotamento Sanitério de Esgotame_nto, face as metas (%) publico
estabelecidas no PMSB
indice de atendimento Avaliar 0 grau de univers_alizagéo da PUE
INAUO5 | urbano com servigo de p(_)pula(;ao urbana atendld_a como Percentual POPT x100 Semestral Semestral G,es'gor
Esgotamento servigo de Esgotamen_to Sanitério, face (%) publico
as metas estabelecidas no PMSB
indice de atendimento Avalia[ 0 grau de un_iversalizagéo d_a PRE
INAu06 Rural com servico de populagdo rural ater.]d,|Qa com 0 ServiGo Percentual x100 Semestral Semestral Ges'gor
¢ de esgotamento sanitario, face as metas (%) POPT plblico

Esgotamento Sanitério

estabelecidas no PMSB

*consultar Quadro 22 para a listagem das variaveis utilizadas na composic¢do das férmulas dos indicadores
Fonte: PMSB-MT, 2016
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Continuacdo do Quadro 24. Indicadores de universalizacdo dos servigos para acompanhamento do PMSB
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Indicador Responsavel
- . p | ... | Periodicidade a1t 711 pela
Cddigo | Nome do indicador S Slilltl el iR e de célculo val?deade divulgagéo /
geracdo
indice de atendimento Avaligr 0 grau de univer§alizagéo do
total com servigos de ate_ndlmento da_popul@gao total com Percentual FTD 100 A
InAu07 Manejo de Aguas servigos de Manejo de Aguas Pluviais e %) POPT © Anual Anual | Gestor publico
Pluviais e Drenagem Drenagem, face as metas estabelecidas
no PMSB
indice de atendimento Avalia[ 0 grau de un_iversalizagéo d_a
InAu08 total com servico de populagdo total a,tend|da, €OM 0 SETVIGO Percentual PTR x100 Anual Anual | Gestor publico
coleta de residuos de coleta de re3|duc_)s solidos, face as (%) DOET
metas estabelecidas no PMSB
- . Avaliar o grau de universalizagédo da
InAu09 Lﬂ?g;%%c::%?r:eggrl\;?gg tocl)e Pop ulagdo urbana aterjdlda com o Percentual PUR x100 Anual Anual | Gestor publico
coleta de residuos servigo de coleta de res_lduos sélidos, (%) POPT
face as metas estabelecidas no PMSB
indice de atendimento Avaliar o grau de universalizagdo da PRR
rural com servicos de opulagdo rural atendida com o servico | Percentual -
INAU010 coleta de resiguos PP degesgotamento, face as metas : (%) POPT x100 Anual Anual | Gestor publico
solidos estabelecidas no PMSB
indice de implantacio Avaliar o grau de universalizagdo da Percentual ocs
INAu011 | de coleta diferenciada | coleta diferenciada (de secos e imidos), %) inﬂﬂ Anual Anual | Gestor publico
(secos e Umidos) face as metas estabelecidas no PMSB Q

*consultar Quadro 22 para a listagem das variaveis utilizadas na composic¢do das férmulas dos indicadores

Fonte: PMSB-MT, 2016
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Quadro 25. Indicadores de qualidade dos servicos de Abastecimento de Agua para acompanhamento do PMSB

Indicador | Responsavel
— . , A Periodicidade IEIRE pela
i — Objetivo Unidade | Formula e variaveis* . de . ~
Cddigo | Nome do indicador de calculo : divulgacao /
validade z
geracao
Avaliar a qualidade da 4gua
distribuida, por meio de analises
indice de qualidade de realizadas e resultados em Percentual QAE Gestor
InQa01 agua distribuida conformidade com a Portaria do (%) _QAAXN'D Anual Anual pUblico
Ministério da Saude n°® 2.914/2011,
face as metas estabelecidas no PMSB
indice de Avaliar a melhoria da qualidade do
INQa02 intermiténcia na servico de distribuigdo da 4gua a Percentual Qro1 Anual Anual Gestor
L . partir do inicio da execucgio do (%) QIo2 publico
distribuigdo de &gua
PMSB
indice de cobertura de Avallzflr a Eobertulr ade h.' drometragao Percentual LAM: x100 Gestor
InQa03 Hidrometracio das ligagdes de &gua ativas, face as (%) LAA Anual Anual tblico
¢ metas estabelecidas no PMSB P
Avaliar o consumo médio per capita LAL
indice de leitura de de &gua da populagdo com vistas a | Percentual 100 Gestor
INQa04 ligacOes ativas evitar desperdicios, face as metas (%) LAA Anual Anual pablico
estabelecidas no PMSB
o i 3 VAP —VAT
InQa05 Indice de perdas na rodﬁ\gliggz gg rr;jlaeiaieezgaubzlneiidas Percentual x100 Anual Anual Gestor
producdo de agua producao, (%) Vap publico

no PMSB

*consultar Quadro 22 para a listagem das variaveis utilizadas na composic¢do das férmulas dos indicadores
Fonte: PMSB-MT, 2016
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Quadro 26. Indicadores de qualidade dos servigos de Esgotamento Sanitério para acompanhamento do PMSB

Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT

Indicador Responsavel
- . . . Periodicidade il pela
i - Objetivo Unidade Formula e variaveis* . de . ~
Caddigo | Nome do indicador de calculo ; divulgacéo /
validade z
geracao
T Monitorar a quantidade de esgoto VEC
InEcc01 Indlcee(ie gtc’c)l eta de coletada, face as metas Percentual (%) V_,q(;x 100 Anual Anual ?J%SIE?:E)
g estabelecidas no PMSB P
- Avaliar a evolugéo do tratamento VET
InQe01 Indlczgi;ragfgnento de esgoto coletado, face as metas | Percentual (%) VEC x100 Anual Anual cfﬁt.gg
g estabelecidas no PMSB P
. i icaci A trR
InQe02 Indice de '\eﬂxci?;;[/%;a;rse%ftlg %c;a;: aort?)dl:"gig 2: Extravasamento = Anual Anual Gestor
extravasamento goto, /km ERE publico

metas estabelecidas no PMSB

*consultar Quadro 22 para a listagem das variéveis utilizadas na composigdo das formulas dos indicadores
Fonte: PMSB-MT, 2016
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Quadro 27. Indicadores de qualidade dos servicos de Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem urbana para acompanhamento do PMSB
Indicador | Responsavel
. . , o Periodicidade IENELE pela
i — Objetivo Unidade Formula e variaveis* . de . ~
Cddigo | Nome do indicador de Calculo . divulgacgéo /
validade z
geracao
indice de vias Avaliar a cobertura do sistema de 5D
InQdO1 | urbanas com sistema ‘?'fe.” agem em relagdo a0 SIS tema Perc:)a ntual ———x100 Anual Anual G,est_or
de drenagem urbana viario existente no municipio face (%) ETV publico
as metas estabelecidas no PMSB
indice de cobertura | Avaliar a area coberta pelo sistema
de area com sistema de Manejo de Aguas pluviais e AS5D
INQd02 de Manejo de Aguas | Drenagem Urbana, contemplando Percentual ATMXN'D Anual Anual Gestor
Pluviais e Drenagem drenagem superficial e profunda, (%) publico
Urbana em relagdo a face as metas estabelecidas no
__pavimentagdo PMSB.
Indice de cobertura . , .
de Area com sistema A\éall&r a a_lreezI c%aerta pello sistema
. . e Manejo de Aguas pluviais e ATDp
InQd03 dleu\r:::?seéo d?gnzgﬁrsw Drenagem Urbana, contemplando Per((::)a/gtual AT x100 Anual Anual ?J%slfgg
P urbana comg drenagem profunda, face as metas P
drenagem brofunda estabelecidas no PMSB.
indice de cobertura liar a 4 b lo si
de 4rea com sistema Avaliar a area coberta pelo sistema
de manejo de aguas de Manejo de Aguas pluviais e Percentual ATDs Gestor
InQd04 1aney g Drenagem Urbana, contemplando x100 Anual Anual A
pluviais e drenagem q ficial. face A (%) ATM publico
urbana. com renagem superficial, face as metas
drenagem s'uperficial estabelecidas no PMSB.

*consultar o Quadro 22 para a listagem das variveis utilizadas na composic¢ao das férmulas dos indicadores
Fonte: PMSB-MT, 2016
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Quadro 28. Indicadores de qualidade dos servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Soélidos Urbanos para acompanhamento do PMSB

Indicador | Responsavel
_— . ) o Periodicidade ANERE pela
i A Objetivo Unidade Formula e variaveis* . de . ~
Cddigo | Nome do indicador de célculo . divulgacéo /
validade z
geracao
Acompanhar e monitorar a fase da PPGI
Elaboracdo do elaboracdo do Plano de Percentual € . . Gestor
InQro1 X x100 St
nQr PGIRS Gerenciamento Integrado de (%) PPGI Trimestral | Trimestral publico
Residuos Solidos
) Avaliar e monitorar o volume de RDAS
InQro2 Indice de disposi¢do | RDO coletado com disposicéo final | Percentual x100 Semestral Semestral Gestor
final adequada adequada (segundo metas (%) QCT publico
estabelecidas no PMSB)
Awvaliar o atingimento de metas
indice de materiais estabelecidas no PMSB relativa a CSR
INQro3 Je mat  refative Q
Q reciclaveis redugio de RDO destinados & Percentual o7 *100 Anual Anual Gestor
(1031) AT " (%) Q publico
recuperados disposicao final em razdo do
volume de materiais recuperados
i Avaliar a abrangéncia de PuCS
InQr04 Indice de coleta implantacéo da coleta seletiva, Percentual *100 Trimestral | Trimestral Gestor
(1030) seletiva segundo metas estabelecidas no (%) PopTu publico

PMSB.

*consultar Quadro 22 para a listagem das variaveis utilizadas na composi¢do das formulas dos indicadores
Fonte: PMSB-MT, 2016
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Quadro 29. Indicadores de Saude para acompanhamento do PMSB
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Indicador I | Responsavel
— . ’ VA Periodicidade ntervalo pela
i — Objetivo Unidade Formula e variaveis* . de . ~
Cddigo | Nome do indicador de calculo . divulgacgéo /
validade H
geracao
Avaliar a efetividade dos
programas e agdes do PMSB na oI
Taxa de mortalidade | melhoria da qualidade de vida da Taxa por %1000 Gestor
InS01 infantil populacéo, considerando a 1000 TNV Anual Anual publico
populagéo infantil até um ano de
idade
Avaliar a efetividade dos
e o programas e a¢des do PMSB na
InS02 'I(;gxczggsn(?; I:ilc()::r?gaess melhoria da qualidade de vida da Taxa por o x1000 Semestral | Semestral Gestor
diarreicas populacdo, considerando a 1000 PFES publico
populagéo infantil até 5 anos de
idade
e Avaliar a efetividade dos
Taxa de notificacéo ~ TOD
A programas e acdes do PMSB na Taxa por +1000 Gestor
InS03 de o%%rr:eﬂgla de melhoria da qualidade de vida da 1000 POPT Anual Anual publico
g populagéo

*consultar Quadro 22 para a listagem das variaveis utilizadas na composic¢do das férmulas dos indicadores
Fonte: PMSB-MT, 2016
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10. PRODUTO | - SISTEMA DE INFORMAQ@ES PARA AUXILIO A TOMADA

DE DECISAO

O Produto | € constituido por um Sistema de Informacdo que possui 0 objetivo
principal de auxiliar a tomada de decisdes quanto ao Plano Municipal de Saneamento Basico.
Por meio do cadastramento dos formularios aplicados nos municipios as informagdes séo
processadas automaticamente pelo software gerando resultados em forma de listagens,
relatdrios e estatisticas. Ainda possui funcionalidades que controlam o acesso hierarquizado,
com visualizacOes e alteraces envolvendo apenas municipios especificos ou todo o estado,

propiciando tanto visdes especificas quanto panoramicas.
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11. PRODUTO J - RELATORIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO

DAS ATIVIDADES DE MOBILIZAC}AO

O Produto J é o resultado das atividades de mobilizacdo realizadas no municipio,
descrevendo desde as atividades de sensibilizacdo, capacitacdo, reunides publicas, eventos
realizados pelos comités no municipio até a audiéncia final. Este produto descreve também os
materiais de divulgacBes utilizados, atividades de planejamento, levantamento técnico e
eventuais dificuldades encontradas.

No municipio foram realizadas 4 atividades de mobilizacdo, contando a sensibilizacéo,
capacitacdo e reunides publicas (Figura 13). Estas atividades mobilizaram cerca de 142
pessoas, totalizando 0,7% da populacdo. No geral, observou-se que hd muito a se evoluir a
respeito da participacdo da sociedade na elaboracao de politicas publicas

Figura 13. Atividades de mobilizacdo realizadas no municipio

Aprovacao dos Produtos C e D (26/04/2017)

12 Reunido publica' (11/08/2016)

-

Fonte: PMSB-MT, 2017
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L
v

Qoracte
12. CONCLUSAO

Assim sendo, aprovado, o PMSB passa a ser a referéncia de desenvolvimento do
municipio no qual sdo estabelecidas as diretrizes para o saneamento basico e fixadas as metas

de cobertura e atendimento com os servicos de agua, coleta e tratamento do esgoto domeéstico,

manejo de aguas pluviais, limpeza urbana e manejo de residuos solidos.
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13.  ANEXOS

Anexo A — ART’s dos responsaveis.
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART _ - ART de
Lei n°® 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 QRE&“ MT PRESTACA'O DE SERVICO

2924297
Motivo: SUBSTITUICAC DE ART
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT Substitui a ART: 2533862

Corresponsavel 4 2823937

1. Responsavel Técnico

ELIANA BEATRIZ NUNES RONDON LIMA

Tilulo Profissional: * Engenheiro Sanitarista

RNP:1200858018 Registro: MT04628/D
Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratanie: FUND. APOIO E DES.DA UFMT - FUNDACAO UNISELVA CPF/CNPJ: 04845150000157
Enderego: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS UFMT N*®

Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANCA

UF: MT CEP:78070970  Tipo de Contratante:peg oA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Valor: 9.126.000,00 Honorarios: 203.000,00

3. Dados da Obra/Servico
Proprietario: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 26989350000116

Endereco: DIVERSOS MUNICIPIOS, N°

Cidade: INDETERMINADO Bairro:
UF: 1D CEP: 78000000
Data de Inicio: 15/09/2015 Previsao de término: 29/03/2018

Custe da Obra: 0,00 Dimensao: 109,00
4. Atividade Técnica
1 Coordenacéo Técnica PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 109,00 UN

Apds a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observacgoées

Para inclusao da ART no Acervo Técnico, é necessario que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.
6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n® 5.296. de 2

de dezembro de 2004, nao se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.
_7. Entidade de classe

CIACAO DOS ENGENHEIROS SANITARISTAS /AMBIENTALI STAS DE MATO GROSS0O - AESA
8. Assinaturas 9. informagoes

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima - A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagao
do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do CREA.
; % z - F B M | & A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
1 L"‘“—‘“—"—"—‘L\JQ. 2 de O KNS deQL-I ‘|| www.crea-mt.org.br

Local Data - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetive de documentar o

vinculo contratual.

EY Mo sas .

LIANA BEATRIZ NUNE NDON LIMA
NANO [www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org. br c REA- MT

o 7
UND. APOIO E E&WUNDACAO UNISELVA iel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

Valor ART R$#2 94 / Paga em 27/03/2018 Valor page: R$82,94 Nosso Numero: 14/181000002924297-7



Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART M ART de
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CRE& M? PRESTA(;AO DE SERVI(;O

2924297

Substitui a ART; 2533862
Corresponsavel a 2923937

" Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsavel Técnico

ELIANA BEATRIZ NUNES RONDON LIMA

Titulo Profissional: * Engenheiro Sanitarista RNP:1200858018
Registro: MT04628/D

Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUND. APOIO E DES.DA UFMT - FUNDACAO UNISELVA CPF/CNPJ: 04845150000157

Endereco: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS UFMT N°

Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANCA

UF: MT CEP: 78070970

Valor: 9.126.000,00

3. Resumo do Contrato

Coordenacao tecnica do projeto "Elaboragao de Planos Municipais de Saneamento Basico para 109 (cento e nove)
Municipios Mato-grossenses” conforme Terme de Execugao Descentralizada n® 04/2014 e Processa
21.150.005.455/2013-51 firmado entre a Universidade Federal de Mato Grosso, Fundacdo Nacional de Saude e
Governo do Estado de Mato Grosso. Os municipios contemplados pelo projeto s&o: Acorizal, Agua Boa,

Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Gargas, Alto Paraguai, Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Arenapolis,
Aripuana, Barao de Melgaco, Barra do Bugres, Bom Jesus do Araguaia, Brasnorte, Campinapolis,

Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Carlinda, Castanheira.

Chapada dos Guimaraes, Claudia, Cocalinho, Colider, Colniza, Denise, Diamantino, Dom Aquino,

Feliz Natal, Gaucha do Norte, General Carneiro, Guiratinga, Guaranta do Norte, Ipiranga do Norte,

ltanhanga, ltiquira, Jaciara, Jangada, Juara, Juina, Juruena, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Luciara,
Marcelandia, Matupa, Nobres, Nortelandia, Nossa Senhora do Liviamento, Nova Bandeirantes,

Nova Brasilandia, Nova Canaa do Norte, Nova Lacerda, Nova Marilandia, Nova Maringa, Nova Monte Verde,
Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Olimpia, Nova Santa Helena, Nova Xavantina, Novo Horizonte do Norte,
Novo Mundo, Novo Santo Antonio, Novo Sao Joaquim, Paranaita, Paranatinga, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo,
Planalto da Serra, Poconé, Ponte Branca, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto dos Gauchos,

Porto Estrela, Poxoréu, Queréncia, Ribeirao Cascalheira, Riboiré‘ozinho. Rondolandia, Santa Carmem,

Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Anténio de Leverger,
Santo Anténio do Leste, Sao Félix do Araguaia, Sao José do Povo, Sao Pedro da Cipa, Serra Nova Dourada,
Tabapora, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, Unido do Sul, Vale de Sao Domingos,

Vila Bela da Santissima Trindade e Vila Rica.

Revisdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de: Campos de Julio, Comodoro,
Conquista d'Oeste, Itadba, Sao Jose do Rio Claro e Sapezal

Os PMSB serao executados no periodo de 15 de setembro de 2015 a 29 de margo de 2018.

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima De rdo 3 .)
Ceu ol 1 OB 2010 EmyRAouUR '\AQ i
Local e Data Profissional COnlratantJ /

/( ustiano </

Diretor Gefal
Fundacao Uniselva




Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 PRESTACAO DE SERVICO
2923937

Motivo: SUBSTITUICAO DE ART
Substitui a ART: 2532791 A ;:, Ar
ART Individual/Principal L:Jr_ s

Anotaciio de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MT | ART de

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsavel Técnico

| i.If

PAULO MODESTO FILHO Rubrica %7

Titulo Profissional: * Engenheiro Civil 'f_,r SE J"
RNP:1208384821 Registro: MT02685/D

Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT(UNISELVA CPF/CNPJ: 04.845.150/0001-57

Enderego: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS DA UFMT,BL GRAFICA N° 2367

Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANCA

UF: MT CEP:78060900  Tipo de Contratante:pe g0 JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Valor: 9.126.000,00 Honorarios: 203.000,00

3. Dados da Obra/Servigo

Proprietario: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 26989350000116

Enderego: DIVERSOS MUNICIPIOS, W

Cidade: INDETERMINADO Bairro:

UF:ID CEP: 78000000

Data de Inicio: 15/09/2015 Previsao de término: 29/03/2018

Custo da Obra: 0,00 Dimensao: 109,00

4. Atividade Técnica
1 Coordenagéo Técnica PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 109,00 UN

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observacgoes

Para inclusdo da ART no Acervo Técnico, & necessario que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.
6. Declaracoes

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no Decreto n® 5.296, de 2
de dezembro de 2004, nao se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE MATO GROSSO - ABENC-MT

8. Assinaturas 9. Informacgoes

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima - A ART é valida somente quando quitada, mediante apr tacdo
do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do CREA.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
_CJ_AJ—;‘»\L&._ 4 L . \ ngi\_c D 4o 20 AR | www.crea-mt.org.br

Data® - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o

gl:’__: ‘!S : Qn& vinculo contratual.

PAULO MODESTO FILHO
SounMoUM AT I————— 1T WY
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT(UNISELVA tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000 P e

Valor ART R$144,17 Paga em 23/03/2018 Valor pago: R$144,17 Nosso Numero: 14/181000002923937-2

4}




Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART -MT ART de
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CREA PRESTACAO DE SERVICO

2923937

Substitui a ART: 2532791 AP 62‘,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT ART Individual/Principal ‘SF‘?-» of
Rubrica 4y
1. Responsavel Técnico o{_' - :
PAULO MODESTO FILHO
Titulo Profissional: * Engenheiro Civil RNP:1208384821
Registro: MT02685/D
Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0
2. Dados do Contrato
Contratante: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT(UNISELVA CPF/CNPJ: 04.845.150/0001-57
Endereco: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS DA UFMT,BL GRAFICA N® 2367
Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANGCA
UF: MT CEP: 78060900

Valor: 9.126.000,00

3. Resumo do Contrato

Coordenagao técnica do projeto "Elaboragao de Planos Municipais de Saneamento Basico para 109 (cento e nove)
Municipios Mato-grossenses" conforme Termo de Execugao Descentralizada n® 04/2014 e Processo
21.150.005.455/2013-51 firmado entre a Universidade Federal de Mato Grosso, Fundacao Nacional de Saude e
Governo do Estado de Mato Grosso. Os municipios contemplados pelo projeto sao: Acorizal, Agua Boa,

Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Gargas, Alto Paraguai, Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Arenapolis,
Aripuana, Bardao de Melgago, Barra do Bugres, Bom Jesus do Araguaia, Brasnorte, Campinapolis,

Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Carlinda, Castanheira,

Chapada dos Guimaraes, Claudia, Cocalinho, Colider, Colniza, Denise, Diamantino, Dom Aquino,

Feliz Natal, Gaucha do Norte, General Carneiro, Guiratinga, Guaranta do Norte, Ipiranga do Norte,

ltanhanga, Itiquira, Jaciara, Jangada, Juara, Juina, Juruena, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Luciara,
Marcelandia, Matupa, Nobres, Nortelandia, Nossa Senhora do Liviamento, Nova Bandeirantes,

Nova Brasilandia, Nova Canaa do Norte, Nova Lacerda, Nova Marilandia, Nova Maringa, Nova Monte Verde,
Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Olimpia, Nova Santa Helena, Nova Xavantina, Novo Horizonte do Norte,
Novo Mundo, Novo Santo Anténio, Novo Sdo Joaquim, Paranaita, Paranatinga, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo,
Planalto da Serra, Poconé, Ponte Branca, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto dos Galchos,

Porto Estrela, Poxoréu, Queréncia, Ribeirao Cascalheira, Ribeiraozinho, Rondolandia, Santa Carmem,

Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afenso, Santo Antonio de Leverger,
Santo Antonio do Leste, Sao Félix do Araguaia, Sdo José do Povo, Sao Pedro da Cipa, Serra Nova Dourada,
Tabapora, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, Unido do Sul, Vale de Sao Domingos,

Vila Bela da Santissima Trindade e Vila Rica.

Revisdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de: Campos de Julio, Comodoro,
Conquista d'Oeste, Itauba, Sdo José do Rio Claro e Sapezal

Os PMSB serao executados no periodo de 15 de setembro de 2015 a 29 de margo de 2018.

Declarg serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Code 282 2000 S WA} VIS Somdnanmemady,

Local e Data Profissional Contratante




Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ; ART de
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 QREE&“ FW-? pRESTA(;AO DE SERVI(;O

2924263

Motivo: SUBSTITUICAO DE ART
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT Substitui a ART: 2546676

1. Responsavel Técnico Corresponsavel a 2923937
RUBEM MAURO PALMA DE MOURA

l'tulo Profissional: * Engenheiro Civil

RNP:1211180867 Registro: MT01103/D
Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT(UNISELVA) CPF/CNPJ: 04.845.150/0001-57
Enderego: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, GAMPUS DA UFMT N

Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANCA

UF: MT CEP:78060900  Tipo de Contratante:peggna JyURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Valor: 9.126.000,00 Honorarios: 290.000,00

3. Dados da Obra/Servigo

Proprietario: FUNDAGAO NACIONAL DE SAUDE CPF/CNPJ:

Endereco: DIVERSOS MUNICIPIOS, N

Cidade: INDETERMINADO Bairro:

UE:ID CEP: 78000000

Data de Inicio: 15/09/2015 Previsao de término: 29/03/2018
Custo da Obra: 0,00 Dimensao: 109,00

4. Atividade Técnica

1 Coordenagéo Técnica PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 109,00  UN
Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART.
5. Observagoes
Para inclusao da ART no Acervo Técnico, é necessario que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.
6. Declaragoes

Acessibiliaade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto n® 5.296, de 2
de dezembro de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe
f) [ACAC BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE MATO GROSSO - ABENC-MT
-
8. Assinaturas 9. Informagoes

Declaro serem verdadeiras as informagées acima - A ART e valida somente quando quitada, mediante apresentagac
do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do CREA.

9 :? “ = P - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
é/u’/(ﬁ% jﬁ/de mj/g 0 dﬂ/f www.crea-mt.org.br

Local Data - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetive de documentar o
—— vinculo contratual.

_———

[www.crea-mi.org.br alendimento@crea-mt.org.br .I c R EA. MT

I—UNWDE APOIO E E(ESE?(/OLVIMENTO UFMT(UNISELVA) ltel: (65} 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

Valor ART R$82,94 e 27/03/2018 Valor pago: R$82,94 Nosso Numero: 14/181000002924263-2



Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART B ART de
Lei n® 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 QREA MT PRESTACAO DE SERVICO

2924263

Substitui a ART: 2546676
Corresponsavel a 2923937

" Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsavel Técnico

RUBEM MAURO PALMA DE MOURA

Titulo Profissional: * Engenheiro Civil RMNP:1211180867
Registro: MT01103/D

Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT(UNISELVA) CPF/CNPJ: 04.845.150/0001-57

Endereco: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS DA UFMT N°®

Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANGCA

UF: MT CEP: 78060900

Valor: 9.126.000,00

3. Resumo do Contrato
Coordenagac técnica do projeto "Elaboracéao de Planos Municipais de Saneamento Basico para 109 (cento e nove) T
Municipios Mato-grossenses” conforme Termo de Execugédo Descentralizada n® 04/2014 e Processo

21.150.005.455/2013-51 firmado entre a Universidade Federal de Mato Grosso, Fundagao Nacional de Salde e
Governo do Estado de Mato Grosso. Os municipios contemplados pelo projeto sao: Acorizal, Agua Boa,

Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Gargas, Alto Paraguai, Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Arenapolis,
Aripuana, Barao de Melgaco, Barra do Bugres, Bom Jesus do Araguaia, Brasnorte, Campinapolis.

Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Carlinda, Castanheira.

Chapada dos Guimaraes, Claudia, Cocalinho, Colider, Colniza, Denise, Diamantino, Dom Aquino,

Feliz Natal, Gaucha do Norte, General Carneiro, Guiratinga, Guaranta do Norte, Ipiranga do Norte,

ltanhanga, Itiquira, Jaciara, Jangada, Juara, Juina, Juruena, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Luciara,
Marcelandia, Matupa, Nobres, Nortelandia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes,

Nova Brasilandia, Nova Canaa do Norte, Nova Lacerda, Nova Marilandia, Nova Maringa, Nova Monte Verde,
Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Olimpia, Nova Santa Helena, Nova Xavantina, Novo Horizonte do Norte,

Novo Mundo, Nove Santo Anténio, Novo Sao Joaquim, Paranaita, Paranatinga, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo,
Planalto da Serra, Pocone, Ponte Branca, Pontes ¢ Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto dos Gauchos,

Porto Estrela, Poxoreu, Queréncia, Ribeirdo Cascalheira, Ribeirdozinho, Rondolandia, Santa Carmem,

Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antonio de Leverger,

Santo Antonio do Leste, Séo Felix do Araguaia, Sao José do Povo, Sdo Pedro da Cipa, Serra Nova Dourada,
Tabapora, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, Unido do Sul, Vale de Sao Domingos,

Vila Bela da Santissima Trindade e Vila Rica.

Revisao dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de: Campos de Juilio, Comodoro,
Conquista d'Oeste, ltalba, Sao José do Rio Claro e Sapezal

Os PMSB serdo executados no periodo de 15 de setembro de 2015 a 29 de margo de 2018.

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

(eirla” 25703008 7 7 =1
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART EA-MT ART de
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 ~ R e = i (R

2924232

Motivo: SUBSTITUIGAO DE ART
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT Substitui a ART: 2576486

1. Responsavel Técnico Equipe. ART Principal: 2923937

PRESTACAO DE SERVICO

JOSE ALVARO DA SILVA

Titulo Profissional: * Engenheiro Sanitarista

RNP1202683819 Registro: MT04453/D
Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT (UNISELVA CFF/CNPJ: 33.004.540/0001-00
Enderego: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS DA UFMT N° 2367
Cigade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANGCA
ez CEP:78060900  Tipo de Contratante:pegg0a JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Valor: 9.126.000,00 Honorarios: 126.000,00
3. Dados da Obra/Servigo
Proprietario: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 26989350000116
Endereco; DIVERSOS MUNICIPIOS, W
Cidade: INDETERMINADO Bairro:
UF:ID CEP: 0
Data de Inicio: 15/09/2015  Previsao de término: 29/03/2018
Custo da Obra: 0,00 Dimensao: 17,00
4. Atividade Tecnica

1 Elaboragao PLANG MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 1700 UN
5. Observagoes
Para inclusao da ART no Acervo Téenico, & necessario que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.
6. Declaracoes
Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no
Decreto n® 5.286. de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.
7. Entidade de classe
i CIACAQ DOS ENGENHEIROS SANITARISTAS/AMBIENTALISTAS DE MATO GROSS0 - AESA
8. Assinaturas * 9. Informagoes
Declaro serem verdadeiras as informagées acima - A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagao

do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do CREA.
- > |- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
@J ”7334 de 5j www.crea-mt.org.br
Local - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o
ﬂ vinculo contratual.
JOSE/ALVARQ, A SILVA /
c_
. /'/-\ www crea-mi.org.br atendimento@@crea-mt.arg. br CREA-MT
FUNDACAQ DE APOIO E D§6/ﬁ\f0[ VIMENTO,UWT (UNISELVA tel: (85) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000 e s

Valor ART R$82,94 Paga efn 27/03/2018 \dl\or pago: R$82,94 Nosso Numero: 14/181000002924232-2




Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART CDEA_MT
Lei n® 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsavel Técnico

ART de
PRESTAGAO DE SERVIGO

2924232

Substitui a ART: 2576486
Equipe. ART Principal: 2923937

JOSE ALVARO DA SILVA

Titulo Profissional: = Engenheiro Sanitarista

Empresa: NENHUMA EMPRESA

RNP:1202683819
Registro: MT04453/D
Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT (UNISELVA

Enderego: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS DA UFMT
Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANGA

UF: MT CEP: 78060900
Valor: 9.126.000,00

CPF/CNPJ: 33.004.540/0001-00
N® 2367

3. Resumo do Contrato

Elaboracao de Planos Municipais de Saneamento Basico para 17 (dezesete) Municipios
Mato-grossenses conforme Termo de Execugéo Descentralizada n® 04/2014 e

Processo 21.150.005.455/2013-51 firmado entre a Universidade Federal de Mato Grosso,
Fundagao Nacional de Saude e Governo do Estado de Mato Grosso.

Elaboracao dos Planos de Saneamento de Acorizal, Agua Boa, Barra do Bugres, Denise,
Jangada, Luciara, Matupa, Nobres, Nova Xavantina, Novo Mundo, Paranatinga, Porto
Estrela, Poxoréu, Santo Antdnio do Leste e Sao Félix do Araguaia.

Revisao dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de Comodoro e Conquista D'Oeste.
Os PMSRB serao executados no periodo de 15 de setembro de 2015 a 29 de margo de 2018,

Declaro serem verdadgiras as in)f?m Oes acima
. /.7 - .‘} n - 2 A Pty
Q(/_C’_(-_ﬂj C-é//’z/ch/z: ]

/W \.’ :
r‘d@siogﬁl
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Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ART de
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 QREF@VWT PRESTAC}&O DE SERVICO

2924203
Motivo: SUBSTITUICAO DE ART
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT Substitui a ART: 2576458

Equipe. ART Principal: 2923937

1. Responsavel Técnico

BRUNO LEONEL ROSSI

Titulo Profissional: * Engenheiro Sanitarista e Ambiental

RNP:1212576144 Registro: MT029051
Empresa: NENHUMA EMPRESA Registra: 0
2. Dados do Contrato
Contratantc: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT/UNISELVA CPF/CNPJ: 04845150000157
Enderego: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA N*
Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANCA
WESHH CEP:78060900  Tipo de Contratante:peggoa JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Valor: 9.126.000,00 Heonorarios: 167.513,57
3. Dados da Obra/Servico
Proprietario: FUNDACAQ NACIONAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 26989350000116
Endereco: DIVERSOS MUNICIPIOS, e
Cidade: INDETERMINADO Bairro:
UF: 1D CEP: 78000000
Data de Inicio: 15/09/2015  Previsao de término: 29/03/2018
Custo da Obra: 0,00 Dimensao: 16,00
_4. Atividade Técnica
1 Elaboragao PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 16,00 UN

5. Observagdes

Para inclusdo da ART no Acerve Técnico, é necessario que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.
6. Declaragées

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legislacao especifica e no Decreto n® 5.296, de 2

de dezembro de 2004, nao se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.
i. Entldade de classe

SS0CTACAC DOS ENGENHEIROS SANITARISTAS/AMBIENTALISTAS DE MATO GROSS0C - AESA
8. Assinaturas a 9. Informagdes

Declaro serem verdadeiras as informacgdes acima - A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagaoc
do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do CREA.

P A ’ - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
A S A Y
VidkAa ) z Fd de Mﬂf_/' 7] de 2 s www.crea-mt.org.br
Lozal Data - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do

profissional e do contratante com o objetivo de documentar o
vinculo contratual,

Flz.}www) .m.n,

" BRUNO LEONVC?S
’\"a ] [www.crea-ml.org.br atendimento@crea-mt.org.br . CREA.MT

Jf/%;ng DE ﬁPO—lg_E‘ﬁE.E VIMENTO UFMT/UNISELVA tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

Valor ART :2557(94 Pdga em 27/03/2018 Valor pago: R$82,94 Nosso Numero: 14/181000002924203-2




Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART A ART de
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CREA MT PRESTAGAO DE SERVICO

2924203

Substitui a ART: 2576458
Equipe. ART Principal: 2923937

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsavel Técnico

BRUNO LEONEL ROSSI

Titulo Profissional: * Engenheiro Sanitarista e Ambiental RNP:1212576144
Registro: MT029051

Empresa: NENHUMA EMPFRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT/UNISELVA CPF/CNPJ: 04845150000157

Endereco: AV. FERNANDC CORREA DA COSTA N°

Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANCA

UF: MT CEP: 78060900

Valor: 9.126.000,00

3. Resumo do Contrato

Elaboracao de Planos Municipais de Saneamento Basico para 16 (dezesseis) Municipios Mato-grossenses
conforme Termo de Execugao Descentralizada n® 04/2014 e Processo 21.150.005.455/2013-51 firmado entre a
Universidade Federal de Mato Grosso, Fundagao Nacional de Saude e Governo do Estado de Mato Grosso.
Elaboracao dos Planos de Saneamento Basico dos municipios de Acorizal, Agua Boa, Barra do Bugres, Denise,
Jangada, Luciara, Matupa, Nobres, Nova Xavantina, Novo Mundo, Porto Estrela, Poxoreu,

Santo Antonio do Leste e Sao Félix do Araguaia.

Revisao dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de Comodoro e Conguista D'Oeste.

Os PMSB serdo executados no periodo de 15 de setembro de 2015 a 29 de margo de 2018,

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima ﬂ / /
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