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1. INTRODUCAO

O Plano Municipal de Saneamento Bésico - PMSB foi elaborado conforme
metodologia definida pelo Termo de Referéncia da Funasa (2012), composto por onze
produtos nomeados de A a K, compreendendo as seguintes fases: grupo de trabalho;
planejamento das mobilizacbes sociais; diagndstico da situacdo da infraestrutura do
saneamento; prospectiva e planejamento estratégico para definicdo de objetivos, metas e
alternativas para universalizacdo e desenvolvimento dos servigos; estabelecimento de
programas, projetos e aclGes necessarias para atingir os objetivos e as metas; plano de
execucdo; minuta de projeto de lei; relatorio sobre indicadores para a avaliacdo sistematica
das acGes programadas e institucionalizacdo do PMSB; sistema de informac6es para auxilio a
tomada de decisdo; relatorios das atividades de mobilizacdes desenvolvidas e o relatério final
do PMSB.

Inicialmente foram formados os Comités de Coordenacdo e Executivo por meio de
Decreto Municipal, constituindo entdo o Produto A. A participagdo da sociedade ocorreu ao
longo de todo o processo de elaboracdo do PMSB por meio de reunibes publicas e setoriais,
levantamento de dados nas diferentes secretarias municipais, contato com o site do projeto,
grupos em aplicativos de bate-papo e por fim audiéncia publica, todas devidamente previstas
no Plano de Mobilizag&o Social — PMS, constituindo o Produto B.

O Diagnoéstico Técnico-Participativo (Produto C) abrangeu desde aspectos
socioeconémicos, culturais, ambientais e politicos até as condi¢cbes dos servicos de
abastecimento de &gua, esgotamento sanitario, manejo de residuos sélidos e manejo de aguas
pluviais. A metodologia adotada para realizacdo deste diagndstico constituiu no levantamento
de dados primarios a partir do levantamento de campo na é&rea urbana e rural do municipio, e
ainda de um extenso levantamento e compilagdo dos dados secundarios existentes nos
diferentes 6rgdos publicos.

O Produto D, chamado Prospectiva e Planejamento Estratégico, apresenta cenarios e a
hierarquizacdo de prioridades. Este foi construido, além de efetiva participacdo social, por
meio da analise SWOT, do método de tendéncia utilizado pelo IBGE nas estimativas
populacionais dos municipios brasileiros e por meio da hierarquizacdo das prioridades ao
longo do periodo de planejamento onde optou-se pela combinagdo de critérios técnicos e
sociais. Os critérios técnicos foram definidos a partir do Produto C (Diagnostico) que geraram
uma lista de demandas de cada eixo do saneamento basico e a participacdo social, através de

reunides, audiéncia publica, e do contato estabelecido por meio do Produto B (PMS).
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O Relatério de Programas, Projetos e Acdes (Produto E) cria programas de governo
municipal especificos que contemplam solucBes préaticas (acdes) para alcancar os objetivos
que compatibilizem com o crescimento econémico, a sustentabilidade ambiental e a equidade
social dos municipios, visando sempre um horizonte de 20 anos. No Produto F relativo ao
Plano de Execucédo apresentam-se investimentos necessarios para a realizacdo dos programas
propostos para o Plano Municipal de Saneamento Bésico, buscando, universalizar os servigos
de abastecimento de agua, esgotamento sanitério, limpeza publica, manejo de residuos e
drenagem urbana.

O Produto G consta de uma minuta de projeto de lei do Plano Municipal de
Saneamento Basico a ser apresentado a Camara Municipal que ap6s aprovado ira
regulamenta-lo. O Produto H constitui o relatério sobre os indicadores de desempenho do
PMSB, na sua elaboracdo foram considerados grupos de indicadores de avaliacdo que
permitem o acompanhamento e monitoramento da evolucdo do PMSB e que devem traduzir
de modo sintético os seus aspectos mais relevantes.

Para sistematizacdo das informacgfes obtidas nos levantamentos foi elaborado um
sistema de informagdes utilizando o software PMSBForm (Produto I). A metodologia baseou-
se primeiramente na definicdo de formularios e cadastramento dos mesmos, estes foram
impressos e preenchidos em campo. Logo apds foi realizado o cadastramento e validacdo das
respostas, onde o software propicia a visualizagdo dos resultados. Por fim estes resultados
foram publicados no site/portal do projeto. Pelo fato de que o PMSBForm foi desenvolvido a
partir do inicio do Projeto nem todo o processo foi totalmente desenvolvido de forma
automatizada.

O Produto J consta do Relatério Mensal Simplificado do andamento das atividades de
mobilizacdo previstas no Produto B. Compreende as atividades de planejamento, contratacao
e treinamento do pessoal, sensibilizacdo, capacitagdo, reunides, audiéncias, divulgactes e
demais atividades de mobilizagdo realizadas no municipio durante todo o processo de
elaboracdo do PMSB. O Produto K por sua vez apresenta um Relatorio Final do Plano de
Saneamento Basico, onde de maneira sintética expressa as principais caracteristicas do PMSB

do municipio.
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2. PRODUTO A - DECRETO DE DEFINICAO DOS COMITES

De acordo com o Termo de Referéncia da Funasa em todas as fases de elaboragéo do

PMSB deve haver a insercdo das perspectivas e aspiracdes da sociedade, dessa forma é
imprescindivel a formacao de grupos de trabalho que contemplem varios atores sociais. Desta
forma, por meio de um Decreto Municipal, foi criado o comité de coordenacdo composto por
representantes de instituicdes publicas ou civis relacionadas ao saneamento e o comité
executivo composto por uma equipe multidisciplinar que incluia técnicos que faziam parte das
entidades municipais ou privadas ligadas ao saneamento. Este Decreto Municipal composto
pelos comités de coordenacao e execucao € considerado o Produto A do PMSB.

Em Novo Mundo foi necessario nomear dois decretos de formacéo de comités, sendo
0 primeiro o Decreto n° 051/2015, de 01 de dezembro de 2015 e o segundo o Decreto n°
056/2016, de 25 de novembro de 2016.
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3. PRODUTO B - PLANO DE MOBILIZACAO SOCIAL — PMS

A participacdo da sociedade esta prevista pela Lei do Saneamento, pois 0 saneamento
deve ser feito para e pela sociedade. Diante disso o Plano de Mobilizagdo Social teve por
objetivo articular estratégias para estimular a participacdo da populacdo na elaboracdo do
PMSB realizando um planejamento das atividades de mobilizacdo. Primeiramente foram
realizadas atividades de sensibilizacdo nas sedes dos consdrcios intermunicipais,
posteriormente atividades de capacitacdo dos membros dos comités presentes no Decreto
Municipal (Produto A) (Figura 1).

Figura 1. Primeira atividade de sensibilizagdo e capacita¢do (03/12/2015)

Fonte: PMSB-MT, 2015

Nestas capacitacOes além de iniciar a elaboragdo do PMS foram transmitidos aos
comités materiais para auxiliar na divulgacdo da elaboracdo do PMSB como: modelos de
folders, de banners, de urna para sugestdes, videos e audios explicativos. Durante a 12 visita
técnica ao municipio o PMS foi concluido e aprovado pelo comité de coordenacdo e a partir
de entdo se deu inicio no municipio as atividades de mobilizagdo com frequéncia prevista
mensal, conforme proposto pelo referido plano, tendo estas mobilizagdes gerado os Produtos
J.

Ainda faz parte das atividades de mobilizacdo a aplicacdo de questionarios com
perguntas relacionadas ao saneamento que tiveram seus resultados apresentados no Produto C
(item 4.10). E importante evidenciar que durante todas as fases da elaboragdo do PMSB a
populacdo pode entrar em contato direto com a equipe técnica por meio do site:
pmsb106.ic.ufmt.br.
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4, PRODUTO C - DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO
4.1 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS, CULTURAIS E AMBIENTAIS

Elevado a condigdo de municipio em 1995, Novo Mundo esté localizado na regido
Norte Mato-grossense, integra o Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econémico
Portal da Amazoénia. O Mapa 1 apresenta a localizacdo do municipio. O acesso principal a
sede do municipio pode se dar através da BR-163. O Mapa 2 apresenta a citada rodovia,
dentre outras, e as estradas vicinais que cortam o municipio.

De acordo com o PERH-MT (2009) Novo Mundo faz parte das Unidades de
Planejamento e Gestdo (UPG) Médio Teles Pires e Baixo Teles Pires, pertencendo a bacia
hidrografica do Amazénica. Estas unidades de planejamento apresentam uma vazdo anual
entre 20.000 e 40.000 hm3/ano (Mapa 3 e Mapa 4). O municipio de Novo Mundo esta inserido
no Bioma Amazonia (IBGE 2012) e apresenta fitofisionomia caracteristica de Floresta
Ombrdfila Aberta Submontana, Floresta Ombroéfila Densa Submontana e Savana Florestada
(BORGES; SILVEIRA; VENDRAMIN, 2014).

A Q95 é um célculo de vazao de referéncia utilizado em alguns estados do Brasil para
se outorgar o direito de uso de um manancial, e este é 0 caso do Estado de Mato Grosso. A
vazdo Q95 é a que esta presente no manancial em pelo menos 95% do tempo e é representada
por uma curva de permanéncia. Como se observa no Mapa 5 (Disponibilidade hidrica e gestéo
de aguas do municipio de Novo Mundo), Novo Mundo tem uma Q95 na maior parte de seu
territorio inferior a 0,2 m3/s, sendo que a area urbana esta inserida em uma regido com vazdes
entre de 0,201 m¥/s e 1,000 m3/s conforme ilustrado no Mapa 6 (Disponibilidade hidrica no
nucleo urbano de Novo Mundo).

Conforme dados da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) do Servicgo
Geologico do Brasil, a cidade de Novo Mundo esté localizada em uma regido hidrogeologica
onde a produtividade dos mananciais subterraneos € classificada como muito baixa,
apresentando vazdes médias dos pogos entre 1,0 e 10,0 m3h, como pode-se constatar no
Mapa 7.

Na realizacdo do Censo demografico de 1991 a populacdo do municipio pertencia as
areas rurais dos municipios cedentes. Com seu desmembramento em 1995 e implantagdo em
1997, o censo demografico de 2010 (IBGE) é o primeiro a recensear populacdo urbana e rural
do municipio. Na década 2000-2010 a populagdo total apresentou taxa media anual de
crescimento de 3,91%, superando a taxa média anual verificada no Estado de Mato Grosso, de

1,94%. A taxa média anual do crescimento urbano de 4,21% na década 2000-2010 superou a
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do crescimento total. A taxa média anual de crescimento da populacao rural no periodo 2000-
2010, de 3,72% indica tendéncia a migracdo rural-urbana; esse comportamento é recorrente
em municipios cuja economia esta organizada na agropecudria extensiva e modernizada.

As principais atividades econdmicas do Municipio sdo: Industria de cimento e
calcario; pecuaria no sistema de cria, recria, corte e leiteira e agricultura variada, com
predominancia do cultivo de arroz, milho e lavouras de subsisténcia. Os dados do Produto
Interno Bruto do Municipio (IBGE, 2010) mostram que o Valor Adicionado bruto do Setor
Agropecuario correspondeu a 15,10% do total de R$ 312.693.000 verificados em 2012. Na
ordem decrescente a contribuicdo dos demais setores é a seguinte: Industria 39,94% e o Setor
de Servicos 38,0%. A soma dos impostos indiretos, liquidos de subsidios (federal, estadual e
municipal) que incidiram sobre a producdo, representou 6,96% do valor adicionado para
formacéo do PIB em 2012.

Quanto a desigualdade socioeconémica, os indicadores de desigualdade de renda
apontam melhoria na distribuicdo de renda, no comparativo entre os anos de 2000 e 2010. O
indice de Gini que mede o grau de desigualdade existente na distribuicdo de individuos
segundo a renda domiciliar per capita teve reducdo de 0,62 em 2000 para 0,52 em 2010.
Quanto mais préximo de zero for o indice, melhor a distribui¢do de renda entre os individuos.
Pelo indice de Theil-L, que mede a desigualdade na distribuicdo de individuos excluindo
aqueles com renda domiciliar per capita nula, a melhora na distribui¢do de renda de 0,63 em
2000 para 0,50 em 2010.

Quanto a educagdo, os avancos na educacdo no municipio de Novo Mundo
demonstrados pelos indicadores tabulados pelo PNUD/IPEA/FJP com dados dos Censos 1991
2000 e 2010 do IBGE, propiciaram ao indice de Desenvolvimento Humano do Municipio-
Educagdo (IDHM_E) um avango de 0,056 em 1991 para 0,577 em 2010. O indicador de
desenvolvimento da educagédo de 0,577 é considerado baixo, pela classificagdo do PNUD. As
taxas de analfabetismo tiveram reducdo no periodo 1991-2010: na faixa etéria dos 11 aos 14
anos foi reduzida para 1,90 em 2010 relativamente a taxa de 27,64 registrada em 1991, entre
as pessoas de 15 anos e mais de idade, a taxa foi reduzida de 36,87 em 1991 para 11,21 em
2010. A expectativa de anos de estudo aumentou no periodo de 1991 a 2010. Em 1991 a
expectativa de anos de estudo era de 3,87 e em 2010 foi de 9,85.

Os indicadores de longevidade dos anos de 1991, 2000 e 2010, mostram que a
esperancga de vida ao nascer passou de 63,35 em 1991 para 73,90 anos médios de vida em

2010. A taxa de fecundidade (nmero médio de filhos) teve reducdo de 3,17 em 1991 para
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2,89 em 2010. As taxas de mortalidade infantil (por 1000 criancas nascidas vivas)
apresentaram reducgdo no periodo 1991-2010. Porém, mesmo em 2010 morrem mais de 20
menores de um ano de idade em relag&o a mil nascidos vivos. O Indice de Desenvolvimento
Humano do Municipio passou de 0,273 (considerado muito baixo) em 1991 para 0,674 em
2010, considerado médio pela classificacdo do PNUD. O IDH-M Renda de 0,652 ¢
considerado médio e o IDH-M Longevidade de 0,815 é considerado muito alto. O IDH-M
Educacdo de 0,577 é considerado baixo na classificagdo do PNUD.
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4.2  DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO
A demarcacdo do nucleamento urbano, com destaque para os pontos de saneamento,
hidrografia e vegetacdo € representado pelo mapa Carta Imagem do Saneamento Basico do

Municipio de Novo Mundo, conforme 0 Mapa 8.
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4.2.1 Infraestrutura do Sistema de Abastecimento de Agua - SAA da Zona Urbana

O servigco de abastecimento de 4gua na sede do municipio atende cerca de 95% da
populacdo urbana, e é administrado pelo DAE. A captacdo de agua bruta é feita em um poco
tubular profundo e uma mina.

A prefeitura possui um projeto de ampliacdo e melhoria do sistema de abastecimento
de 4gua de Novo Mundo, onde esta previsto a constru¢do de uma ETA de ciclo completo com
capacidade para tratar 10 L/s, uma captacdo flutuante no Rio Braco Norte, adutora de PVC
Vinilfer DN 200 mm com 15,3 km de extensdo, um reservatorio apoiado de 500 ms,

substituicdo de trechos da rede de distribuicdo e instalacdo de 743 hidrometros.

4.2.1.1 Caracterizacdo e descri¢do da infraestrutura
A agua bruta € oriunda de uma mina (Figura 2) e suplementada por uma captacédo
subterranea em um poco tubular profundo (Figura 3). A vazdo média captada é 1.740 m3/d,
funcionando durante 12 horas por dia na estiagem, e 24 horas por dia no periodo chuvoso.
Toda &gua proveniente da mina e do poc¢o tubular seguem para um poco de derivacao,
localizado ao lado da casa de bombas. Um conjunto motobomba recalca a dgua para o

reservatorio de distribuicao.

Figura 2. Agua captada por tubulag@es Figura 3. Captagdo subterranea por pogo tubular
drenantes na mina em Novo Mundo em Novo Mundo

®

Fonte: PMSB-MT, 2015

Em Novo Mundo € utilizado a simples desinfeccdo da agua com solucdo de
hipoclorito de calcio aplicada, de forma empirica, na tubulacéo de succ¢do (Figura 4).
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Figura 4. Aplicacdo do hipoclorito de célcio na
tubulacdo de succ¢do do poco de derivacao

o

X e Aplicacao da
solugio

RegTstrosﬁk e
- » rregulagem da .
- dosagem TN

>

Fonte: PMSB-MT, 2015

A reservacao de agua tratada da cidade de Novo Mundo é feita por um reservatorio
apoiado (RAP), localizado no Setor 1 nas coordenadas geograficas 09°58'31.6"S e

55°09'39.50"W, e tem capacidade para armazenar 145 m3 (Figura 5).

Figura 5. Reservatorio apoiado de 145,0 m?

p 3;: ™

Fonte: PMSB-MT, 2015

A adutora de agua tratada compreende o trecho entre barrilete de captacdo até o
reservatorio da cidade. A adutora tem a extensdo de 800,00 metros de tubulacdo de PVC, com
didmetro nominal de 150 mm.

A rede de distribuicdo de dgua do municipio é ramificada, constituida por tubulagtes
de PVC/PBA, PVC/Vinilfer e PEAD com diametros variaveis (25 a 150mm). A extensao total
da rede ¢ estimada de 11,7 km. A distribuicdo é intermitente onde cada setor recebe adgua, em
média, por cerca de 6 horas diérias, havendo a interrup¢do do fornecimento de agua durante
18 horas/dia por ligagéo.
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4.2.1.2 Gestao dos Servicos
Quanto as ligacdes prediais, Novo Mundo possui 769 ligacOes e economias de agua
(Tabela 1). Ndo ha hidrémetros instalados nos cavaletes das ligacGes domiciliares e

comerciais na area urbana.

Tabela 1. Namero de ligacdes e economias de &gua em Novo Mundo

Categoria N° de ligacdes e economias
Ligacdes domiciliares 688
Ligagdes comerciais 81
TOTAL 769

Fonte: Prefeitura Municipal de Novo Mundo, 2016

Devido a inexisténcia de macromedidores e micromedidores nao é possivel determinar
0 per capita efetivo de &gua e o indice real de perdas no sistema de abastecimento de agua.
Desta forma, adotou-se per capita efetivo estimado conforme metodologia elaborado pela
equipe técnica do PMSB-MT, baseada, entre outros fatores, na faixa de per capita médio
produzido no municipio.

Assim, relacionando o per capita produzido em Novo Mundo, 553,61 L/hab.d no
periodo da chuva e 276,81 L/hab.d na estiagem, com os resultados obtidos pela metodologia
do PMSB-MT, encontrou-se um per capita médio efetivo de 175,40 L/hab.d e 148,61
L/hab.dia respectivamente. Considerando a populacédo atendida de 3.143 habitantes, estima-se
que seja consumido efetivamente um volume de 551,28 m3/d no periodo das chuvas e 467,08
m3/d na estiagem. Quanto ao indice de perdas, este fora calculado levando consideracdo o
volume produzido diariamente (1.740,00 m3/d e 870,00 m3/d) e a estimativa de volume
consumido efetivamente, de 551,28 m3/d no 467,08 m3/d, chegando-se a uma perda no
sistema de 68,32% e 46,31% no periodo chuvoso e de estiagem, respectivamente.

A respeito da qualidade da agua, 0 DAE n&o possui equipamentos para analise fisico-
guimica e microbioldgica da agua tratada, ndo possuindo também contratos com empresas
terceirizadas para realizacdo desse servico.

O departamento ndo possui plano de amostragem para verificacdo da qualidade da
agua distribuida nem as analises semestrais para a avaliacdo da qualidade da agua do
manancial subterraneo, conforme exigido pela Portaria n°® 2914/2011.

A Vigilancia Sanitaria Municipal realiza mensalmente a amostragem em cinco pontos

na rede de distribuicdo para aferir a qualidade da agua. Os resultados obtidos pela vigilancia
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apontaram inconformidade dos parametros de cloro residual e turbidez com a legislacdo
vigente.

O DAE organiza os consumidores nas categoriais “residencial” e “comercial” nédo
havendo diferenciacdo por faixas de consumo devido a inexisténcia de micromedicao.

A politica de cobranca adotada pelo municipio para remunerar a prestacdo dos
servicos de abastecimento de &gua ocorre por meio de taxa, sendo cobrados os valores de R$
30,00 para o setor residencial, e de R$ 50,00 para o setor comercial. Ndo ha tarifa social ou
outro tipo de subsidio aos municipes.

Com base nas informaces prestadas pelo DAE, o indice médio de inadimpléncia no
ano de 2015 foi de 31,88% (Tabela 2).

Tabela 2. Faturamento, arrecadacéo e inadimpléncia do SAA da area urbana de Novo Mundo

; Faturamento Arrecadacao A T
Periodo (R$)/ano (R$)/ano Inadimpléncia (%)
2015 172.624,00 117.596,00 31,88

Fonte: DAE, 2016

A receita operacional totalizou R$ 172.624,00 e as despesas totais com 0s servi¢os, R$
234.897,70, resultando em um déficit de R$ 62.237,70 em 2015. O déficit é agravado devido
a inadimpléncia de 31,88%, ndo havendo sustentabilidade financeira para a operagdo do DAE.
Apesar da existéncia de projeto ainda ndo ha uma previsdo orcamentaria para a implantacdo

desse sistema.

4.2.1.3 Principais Deficiéncias
As principais deficiéncias evidenciadas no sistema de abastecimento de 4gua de Novo

Mundo sé&o:

e Auséncia de macromedidores, micromedidores e automacdo dos conjuntos motobombas;

¢ Inexisténcia de responsavel técnico pela operacdo do SAA;

¢ Inexisténcia de pontos de medicao de pressédo na rede de distribuicao;

e Rede de distribuicdo com trechos de mangueira de PEAD que propicia a ocorréncia de
vazamentos e elevada perda de carga fazendo com que a pressdo diminua na rede de
distribuicéo;

e Reservacao insuficiente;

e Plano de amostragem ndo atendendo ao minimo exigido pela Portaria 2914/2011 para

verificacdo da qualidade de agua;
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¢ Intermiténcia do sistema tornando-o vulneravel a contaminacgéo, presenca de ar na rede de
distribuicéo e insatisfacdo da populacéo;

e Indice de perdas elevados na distribuic&o.

4.2.2 Infraestrutura do Sistema de Esgotamento Sanitario-SES da Zona Urbana
4.2.2.1 Descricdo e caracterizagdo da infraestrutura

No municipio de Novo Mundo o 6rgéo responsavel pela prestacdo dos servigos de
esgotamento sanitario é o Departamento de Agua e Esgoto (DAE), cuja estrutura esta locada
na Secretaria de Saude, entretanto ndo ha sistema publico de esgotamento sanitario na sede
urbana de Novo Mundo, sendo adotada as solucdes individuais como fossas absorventes.

A Prefeitura Municipal de Novo Mundo possui um projeto do sistema de esgotamento
sanitario contemplando 100% da area urbana do municipio. O projeto prevé a instalacdo de
26,39 km de rede coletora de esgoto, 743 unidades de ligacbes domiciliares de esgoto e uma
estacdo de tratamento composta de tratamento preliminar, reator UASB, biofiltro aerado
submerso, decantador secundério e reator ultravioleta, com capacidade para tratar 10,00 L/s.
Ndo serdo empregadas estacBes elevatérias de esgoto sendo toda a coleta dos esgotos

realizada por gravidade até a ETE.

4.2.2.2 Anélise e avaliacdo das condicGes atuais de contribuicdo dos esgotos domésticos e
balancos entre geracdo de esgoto e capacidade do sistema de esgotamento sanitario

A anélise e avaliagdo das condicdes atuais de contribuicdo dos esgotos domésticos
foram efetuadas com base no consumo de agua (conforme Item 6.8) e considerando que 80%
da agua potavel utilizada retorna ao meio ambiente em forma de esgoto sanitario, conforme
NBR 7229/1993. Sendo assim, o volume de esgoto gerado pela populagdo urbana de Novo

Mundo esta apresentado na Tabela 3.

Tabela 3. Estimativa da produco de esgoto da cidade de Novo Mundo-MT

Populagéo da Per capita efetivo Producéo per Volume
Demandas sede de Novo estimado capita de esgoto produzido
Mundo (L/hab.dia) (L/hab.dia)® (m3/d)
Area urbana 3.308 162,00 129,60 428,72

(1) - Considerando 80% do consumo de agua
Fonte: PMSB-MT, 2016

O volume de esgoto diario estimado produzido pela populagédo urbana de Novo Mundo

em 2015 foi de 428,72 m3/d (4,96 L/s). A sede ainda ndo tem sistema de esgotamento
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sanitario para avaliacdo quanto a capacidade do sistema em relacdo a producdo atual de
esgoto na cidade.

Para evitar sobrecarrega e consequente transbordamento das fossas absorventes, 0S
municipes lancam os efluentes das maquinas de lavar roupas e tanques nas vias publicas. O
relevo faz com que todo escoamento superficial despejado na area das microbacias sejam
direcionados para 0s corpos hidricos. Logo os lancamentos nas vias puablicas e
transbordamento de fossas sdo fontes de poluicédo, pois escoam para os fundos de vale onde
estdo 0s mananciais superficiais.

Os lodos acumulados nas fossas absorventes sdo coletados por empresas de limpa
fossas do municipio de Guarantd do Norte-MT. N&o hd um cadastro pela prefeitura municipal
dessas empresas que prestam servico em Novo Mundo, logo as areas de destinacdo final
utilizadas por essas empresas sdo consideradas locais de contaminacao por esgoto até que se
ateste, com o cadastro das empresas, que as mesmas possuem licenciamento ambiental e
destinam os lodos de forma ambientalmente correta.

Todo langcamento de aguas pluviais € um ponto de contaminacdo, ou pela ligacdo
clandestina de esgoto na rede, ou ainda, mesmo que iSSO NA0 ocorra, as primeiras chuvas

transportam uma agua que tem caracteristicas de esgoto.

4.2.2.3 Deficiéncias referentes ao sistema de esgotamento sanitario
Considerando as condi¢bes atuais da cidade de Novo Mundo com relacdo ao
esgotamento sanitario, foram relacionadas como principais deficiéncias:

e Auséncia de um sistema de esgotamento sanitario coletivo para toda area urbana;

e Falta de sistematizacdo na aprovacdo pela prefeitura de novos empreendimentos de
loteamentos e condominios exigindo a implantacdo de infraestrutura de sistemas de
esgotamento sanitario;

e Auséncia de fiscalizagdo quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto
empregados nas edificagoes;

e Inexisténcia de acbes que exijam a adequacgdo das fossas absorventes ou rudimentares
existentes para fossa septica conjugada com sumidouro ou outras solugbes individuais
tratamento;

e Inexisténcia de cadastro das empresas prestadoras de servi¢o de limpeza de fossas no

municipio;
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e Lancamento de efluentes provenientes dos tanques e maquina de lavar roupas das
residéncias nos logradouros da cidade;

e Inexisténcia de conselho municipal de saneamento e ente regulador para fiscalizar as
atividades do orgao responsavel pelo sistema de esgotamento sanitario da sede urbana e
area rural;

¢ Inexisténcia de dados sobre a permeabilidade do solo e altura do lengol fretico;

e Existéncia de ligacdes de esgoto nas galerias de &guas pluviais.

4.2.3 Infraestrutura de Manejo de Aguas Pluviais da Zona Urbana
4.2.3.1 Descricdo e caracterizacao da infraestrutura

Os sistemas de drenagem urbana englobam dois subsistemas principais caracteristicos:
a microdrenagem e a macrodrenagem.

A regido urbana de Novo Mundo é dividida em 5 microbacias hidrograficas: Corrego
Boca Fria (B1, B2 e B5), Corrego Paulistinha (B4) e um corpo hidrico intermitente (B3).
Essas microbacias compdem o sistema de macrodrenagem, sendo todas essas microbacias
inseridas na bacia do Rio Brago Norte.

A éarea urbana da sede de Novo Mundo possui uma malha viaria com extensao total de
33,90 km de ruas abertas, sendo 10,21 km de vias pavimentadas e 23,69 km de vias ndo

pavimentadas, conforme mostrado na Tabela 4.

Tabela 4. Extensdo de ruas abertas em Novo Mundo

Tipo de Via Extenséo Porcentagem em relacéo ao total
Pavimentada 10,21 km 30,12%
Nao-Pavimentada 23,69 km 69,88%
Total de ruas aberta 33,90 km 100%

Fonte: PMSB-MT, 2016

Do total de vias pavimentadas cerca de 4,98 km (48,75%) sdo atendidas com sistema
de drenagem constituido de meios-fios, sarjetas, bocas de lobo e galerias e o restante, cerca de
5,23 km, possui apenas drenagem superficial composta de meios-fios e sarjetas. Em relagdo as
vias ndo pavimentadas, cerca de 1,44 km (6,09%) tem as aguas pluviais superficiais coletadas

pelo sistema de drenagem profunda existente (Tabela 5).

Tabela 5. Extensdo do sistema de drenagem de Novo Mundo

Drenagem Extensao
Drenagem superficial (meio-fio e sarjeta) 11,65 km
Drenagem profunda (boca de lobo, PV e galerias) 6,42 km

Fonte: PMSB-MT, 2015
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A prefeitura possui o0 cadastro em planta com informacgdes técnicas (diametro e
declividade) do sistema de drenagem existente na &rea urbana de Novo Mundo.

Os dispositivos de microdrenagem existentes estdo instalados na Avenida Ayrton
Senna e na Travessa Alves da Silva. As galerias de aguas pluviais sdo compostas de manilhas
de concreto de diametros de 40, 60 e 80 mm. O sistema de microdrenagem conduz as aguas
pluviais por gravidade até os pontos de desagues que sdo desprovidos de dissipadores de
energia.

A Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas é responsavel pela
manutencdo e limpeza da rede de drenagem da cidade. A limpeza das sarjetas é realizada
mensalmente pelo servigo de varricdo dos logradouros, e a limpeza e desobstrugdo de bocas
de lobo, galerias e pocos de visita é feita uma vez ao ano, geralmente antes do inicio das
chuvas. Os servicos de manutencdo e limpeza das bocas de lobo ndo tem se mostrado eficazes
na cidade de Novo Mundo, sendo notorio a precaria situacdo do sistema de drenagem
existente.

A Prefeitura Municipal de Novo Mundo ndo possui receita orgamentéria especifica
para manutencdo, operacdo e inspecdo do sistema de drenagem no municipio. Os gastos com
limpeza de bocas de lobo, galerias de aguas pluviais e das sarjetas sdo executados com o
orcamento da Secretaria de Transportes e Obras Publicas para limpeza urbana, ndo sendo
possivel segregar o valor anual gasto com drenagem dos outros gastos.
4.2.3.2 Principais fundos de vale de escoamento de &guas de chuva

O Mapa 9 apresenta a indicacdo de fundo de vale da area urbana e adjacéncias. As
microbacias B1, B2 e B5 direcionam o escoamento superficial para o fundo de vale do
corrego Boca Fria, e a microbacia B4 para o corrego Paulistinha. A microbacia B3 direciona
as aguas pluviais para um fundo de vale com corpo hidrico intermitente com seu exutorio no
cérrego Boca Fria na microbacia B2.

As caracteristicas morfométricas das microbacias B1l, B2, B3, B4 e B5 estdo

apresentadas nas Tabelas 6 e 7.
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Tabela 6. Caracteristicas morfométricas das microbacias B1, B2 e B3

. B2 - «
Parametros B =g Corrego S Sﬁm
Boca Fria - nome
Boca Fria
Area (km?) 13,00 10,60 6,55
*Area Bloco (km?) 53,51 76,27 6,55
Perimetro (km) 17,455 15,097 11,346
Q95 (m3s) 0,379 0,546 0,043
Q95 Bloco (m?/s) 0,379 0,546 0,043
Perimetro do circulo de mesma area que a bacia 12.7781 11,5385 9,07017
(Pc) (km)
Largura Média (Lm) (km) 3,420 2,608 3,234
Comprimento do eixo da bacia (L) (km) 3,985 3,813 4,695
Densidade de drenagem 0,48024 0,53087 0,57243
- Comprimento do curso d'agua principal (km) 6,2431 5,62722 3,74939
- Comprimento cursos d’agua total, sem o 0 0 0
principal
Declividade Média baseada em extremos (%) 1,8675 1,5497 1,26262
Altitude Média (m) 290,18 274,89 289,57
Fonte: Adaptado de Sema-MT, 2016; PMSB-MT, 2016
Tabela 7. Caracteristicas morfométricas das microbacias B4 e B5
Parametros = Qé_rrego B~ Cérrggo
Paulistinha Boca Fria
Area (km?) 5,11 0,49
*Area Bloco (km?) 511 59,12
Perimetro (km) 11,128 3,046
Q95 (m3/s) 0,033 0,420
Q95 Bloco (m3/s) 0,033 0,420
Perimetro do circulo de mesma area que a bacia (Pc) (km) 8,01134 2,48081
Largura Média (Lm) (km) 3,072 0,685
Comprimento do eixo da bacia (L) (km) 4,676 0,837
Densidade de drenagem 0,86841 1,58923
- Comprimento do curso d'agua principal (km) 4,43759 0,77872
- Comprimento cursos d’agua total, sem o principal 0 0
Declividade Média baseada em extremos (%) 1,51262 4,1828
Altitude Média (m) 290,66 275,48

Fonte: Adaptado de SEMA-MT, 2016; PMSB- MT, 2016
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4.2.3.3 Principais tipos de problemas observados

Principais problemas observados:

Um dos principais problemas que ocorrem no perimetro urbano de Novo Mundo é a
falta de manutencdo das bocas de lobos e galerias que se encontram danificadas, assoreadas e
servindo de deposito de residuos sélidos. Sdo observados também lancamentos de aguas
residuais nas bocas de lobo e sarjetas, processos erosivos devido a auséncia de pavimentagdo e

dissipadores de energia, e empogamentos nas vias urbanas.

Principais causas:

A falta de um plano de inspe¢do e manutencdo das estruturas da microdrenagem
compromete o funcionamento dos dispositivos e apresentam riscos de acidentes aos pedestres e
motoristas, sendo verificadas unidades preenchida com residuos sélidos; sem tampa; com a
tampa parcialmente danificada; assoreadas e com mais de uma dessas situacdes combinadas.

A auséncia de microdrenagem, pavimentacdo asfaltica e dissipadores de energia
contribuem para o surgimento de processos erosivos e assoreamento dos corpos hidricos.

Os empocamentos em Novo Mundo ocorrem devido a falta de pavimentacao e sistema
galeriais de aguas pluviais, onde as aguas ficam represados nas depressdes das vias até se

infiltrarem e/ou evaporarem

Localizacao desses problemas:
Em vistoria na cidade de Novo Mundo foram realizados registros fotograficos e
localizados bocas de lobos danificadas/inoperantes, erosfes e pontos de empocamento de dguas

pluviais. A Tabela 8 apresenta a localizagdo dos problemas identificados.
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Tabela 8. Coordenadas dos problemas de drenagem identificados na area urbana de Novo Mundo

Ponto Problemas identificados Latitude Longitude
(1) Caixa de passagem sem tampa 09°58°31,42”S 55°10°17,03”0
(2) Boca de lobo assoreada e sem tampa 09°58°31,79”S 55°10°17,30”0
(3) Boca de lobo assoreada e sem tampa 09°58°31,16”S 55°10°17,3370
(4) Boca de lobo assoreada e com tampa danificada 09°58°32,01”’S 55°10°24,03”0
(5) Boca de lobo com residuos e tampa danificada 09°58°31,01”’S 55°10°28,00”0
(6) Ligacdo de esgoto na boca de lobo 09°58°31,57”S 55°10°45,8170
(7) Boca de lobo com residuos e tampa danificada 09°58°32,39”S 55°10°45,78”0
(8) Boca de lobo com residuos e tampa danificada 09°58°31,97”’S 55°10°45,6170
(9) Boca de lobo com tampa danificada 09°58°32,19”S 55°10°35,09”0

(10) Boca de lobo com tampa danificada 09°58°31,39”S 55°10°35,15”0
(11) Boca de lobo com residuos e tampa danificada 09°58°32,03”S 55°10°49,0170
(12) Boca de lobo com tampa danificada 09°58°32,67’S 55°10°48,82”0
(13) Boca de lobo sem tampa 09°58°32,03”S 55°10°49,64”0
(14) Ligacdo de esgoto na boca de lobo 09°58°32,03”S 55°10°54,01”70
(15) Boca de lobo assoreada e sem tampa 09°58°32,70”’S 55°10°53,88”0
(16) Boca de lobo sem tampa 09°58°31,97”’S 55°11°05,98”0
(a7) Empocamento 09°58°29,90”S 55°11°05,1370
(18) Empocamento 09°58°29,03S 55°10°21,03”0
(19) Desague sem dissipador de energia 09°58°31,89”’S 55°10°15,7170
(20) Boca de lobo com tampa danificada 09°58°26,09”S 55°10°10,0170
(21) Desague sem dissipador de energia 09°58°27,69”’S 55°10°11,577°0
(22) Erosao 09°58°33,83”S 55°10°16,7970

Fonte: PMSB-MT, 2016

4.2.4 Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos da Zona Urbana
4.2.4.1 Residuos sélidos domiciliares e comerciais (RSDC)

N&o h& no municipio um programa de acompanhamento e medicdo da quantidade de
residuos coletados. Estimou-se a quantidade de residuos domiciliares e comerciais produzidos
na &rea urbana com base nas caracteristicas do veiculo coletor e nimero de viagens até o lix&o.
Estimou-se que a producao diaria de residuos domiciliares é de 3.517,71 kg/dia.

N&o héa informacg6es sobre a composi¢do gravimétrica dos residuos sélidos coletados no
municipio.

Né&o existe padronizagdo para o acondicionamento dos residuos solidos domiciliares e
comerciais, sendo geralmente armazenados em sacolas plasticas e dispostos nas calcadas ou em
lixeiras suspensas para coleta.

A coleta de residuos na sede urbana é realizada pela Prefeitura, por meio de um trator
com capacidade equipado com uma carreta de madeira com capacidade de 4,56 m3 (Figura 6).
A equipe de coleta é composta por 2 funcionarios, sendo um motorista e um coletor. Os
coletores utilizam camisetas e calcas de algod&o, boné e botina de couro para realizar a coleta

dos residuos, ndo fazendo o uso de luvas.
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Figura 6. Trator agricola com carreta utilizado na coleta de residuos na area urbana

A coleta dos residuos domiciliares e comerciais é realizada cinco vezes na semana

Fonte: MSB—MT, 2015 -Fonte: PMSB-MT, 2015

(Segunda a sexta) no periodo diurno, sendo atendidos todos os setores da &rea urbana de Novo
Mundo. O numero de viagens realizadas para descarregar o veiculo coletor de residuos no
destino final varia entre 3 a 4 vezes por dia.

N&o ha tratamento dos residuos coletados, sendo todo material disposto no lixao
distante 1,4 km da cidade de Novo Mundo. O lixdo situa-se nas coordenadas geograficas
55°10'35,59"0 e 09°57'36,89"S, sendo area de propriedade da prefeitura e ndo dispondo de
licenciamento ambiental.

Os residuos solidos sdo depositados diretamente no solo, sem a devida
impermeabilizacdo da base, e ndo sendo feito o cobrimento rotineiro com material inerte desses
residuos, ficando expostos & acdo de intempéries, animais e catadores (Figura 7).
Eventualmente ¢é ateado fogo nos residuos acumulados, sendo o material residual enterrado pela
prefeitura no local.

O local nédo é cercado e ndo ha mecanismos que impegam o acesso de aves, roedores e
outros vetores aos lixos, nem vigilancia para monitorar e/ou impedir a entrada de pessoas ao
local sendo utilizado também para deposicao de outros tipos de residuos.
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Figura 7. Lix&o de Novo Mundo

Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015

4.2.4.2 Limpeza Urbana

Os residuos de limpeza urbana sdo os provenientes da limpeza de feiras, animais
mortos, varri¢do, capina, poda e rogagem de ruas, manutencdo de cemitérios, limpeza de bocas
de lobo, galerias de aguas pluviais, pintura de meio-fio, residuos volumosos, entre outros.

Em Novo Mundo a varricéo, capina, poda, rocagem de ruas, retirada de animais mortos,
limpeza de bocas de lobo e galerias de dguas pluviais sdo executados pela Prefeitura municipal
através da Secretaria de Transportes e Obras Publicas. A manutengdo do cemitério € realizada
eventualmente por um grupo de voluntarios, com apoio da Secretaria de Transportes e Obras
Publicas. Os residuos coletados sdo destinados ao lixao municipal.

A coleta de residuos volumosos é de responsabilidade dos proprietarios, sendo realizado
mutirdes de limpeza duas vezes por ano pela Secretaria de Transportes e Obras Publicas para a
coleta desses residuos nas vias publicas da cidade. Os residuos coletados também sao

destinados para o lixdo.

4.2.4.3 Residuos de servicos de saude (RSS)

No municipio de Novo Mundo hd um estabelecimento plblico de salde que gera
residuos de servigo de salde, sendo ele uma Unidade de Saude Familiar (USF), que faz a
promocao da salde, assisténcia basica e prevencdo, assistindo cada pessoa da comunidade antes
que os problemas se agravem ou aparecam. A USF gerou 463,73 kg de residuos de servico de
satde no ano de 2015.

Em relacdo aos estabelecimentos de salde privados, ndo h&a uma fiscalizacdo, pela
prefeitura, quanto a destinacgdo final dado aos residuos provenientes desses geradores.
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A coleta e o transporte dos residuos de servicos de saude dos Grupos A; B e E,
provenientes dos estabelecimentos publicos e privados de salde, sdo realizados pela empresa
Maxima Ambiental. A empresa coleta mensalmente esses residuos e leva-os, em bombonas
plasticas de 200 litros, até Cuiaba. Os residuos comuns (Grupo D) séo coletados e transportados
pela coleta publica.

Apesar disso, foram encontrados residuos de servigo de saude dispostos no lixdo de
Novo Mundo, ndo sendo possivel identificar o gerador responsavel por esse material.

4.2.4.4 Residuos de construcdo e demolicdo (RCD)

Na cidade de Novo Mundo as principais fontes geradoras de residuos da construgdo
civil s@o pequenas obras e reformas de residenciais e comércios. Nao foi possivel estabelecer a
quantidade gerada desse tipo de residuo no municipio.

Os residuos da construcdo e demolicao séo depositados nas calcadas, ruas e terrenos da
cidade. Em Novo Mundo ndo ha a oferta de servigos de aluguel de cagambas metélicas para o
acondicionamento temporario desses residuos.

Nos eventuais mutires de limpeza a prefeitura realiza a coleta dos residuos da
construcdo e demolicdo espalhados pela cidade. Os RCDs sdo destinados ao lixdo e dispostos

sem tratamento no solo juntamente com outros residuos.

4.2.4.5 Residuos dos servigos de transportes e dos servicos publicos de saneamento basico
N&o ha no municipio de Novo Mundo terminais publicos de portos e aeroportos. Ha
somente um terminal rodoviario. Todo residuo gerado é coletado juntamente com os residuos

domiciliares e comerciais da coleta publica, e entdo destinados sem tratamento para o lixao.
N&o hd em Novo Mundo estacGes de tratamento de agua e esgoto, portanto, ndo ha
geragdo de residuos oriundos de decantadores, filtros e tratamento preliminar. Os residuos
provenientes das fossas individuais sdo coletados por empresas de limpa fossa de Guaranta do
Norte-MT, sendo as proprias empresas responsaveis pela destinacdo do material coletado. Os
residuos provenientes de desassoreamento e limpeza do sistema de drenagem sao

encaminhados ao lixdo de Novo Mundo.
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4.2.4.6 ldentificacdo dos passivos ambientais

O lix&o é o principal passivo ambiental referente a residuos sélidos na sede urbana de
Novo Mundo. O local esta distante cerca de 500 metros do corrego Boca Fria, ndo sendo uma
area sujeita a inundacgéo. A area do lixao ocupa 3,46 ha.

Né&o foram observados bolsdes de lixo na cidade, no entanto verificou-se em Vvarios
pontos da cidade residuos volumosos, ferro velho e da constru¢do civil acumulados nos
passeios e vias publicas.

O cemitério da cidade ndo possui licenciamento ambiental e foi implementado sem os
dispositivos para protecdo do solo e lencol freatico, sendo uma area de risco devido a
percolagdo do necrochorume formado pela decomposi¢do dos corpos humanos enterrados no
local.

4.25 AreaRural

A érea rural de Novo Mundo contempla toda a regido fora do perimetro urbano, sendo
composta por 10 (dez) comunidades rurais (Tabela 9), totalizando 704 familias e uma
populacdo de 5.056 habitantes. Para diagndstico do saneamento basico na zona rural de Novo
Mundo, foram visitadas 3 (trés) comunidades rurais, sendo elas: Cinco Mil, Mddulo Il e
Rochedo. A localizacdo das areas rurais visitadas em de Novo Mundo estd apresentada no
Mapa 10.

Tabela 9. Comunidades rurais do municipio de Novo Mundo-MT

Tipo Denominacéo N° de familias | Distancia até a sede (km)
Cinco Mil 139 52
Madulo 111 45 12
Médulo IV 40 4
Médulo V 54 2
. Médulo VIII 65 20
Comunidades Castanhal 20 20
Flor da Mata 35 15
Schmidt e Chapéu 88 43
Chicéo 32 64
Rochedo 186 85
TOTAL 704 -

Fonte: Adaptado de Plano de Desenvolvimento Local Sustentavel — Agenda 21 — Novo Mundo-MT,
2008; PMSB-MT, 2016
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4.2.5.1 Infraestrutura do sistema de abastecimento de 4gua das areas rurais

As comunidades Rochedo e Mddulo 111 ndo possuem sistema de abastecimento de
agua coletivo. Cada familia tem sua fonte de abastecimento, sendo em geral utilizados pocos
cacimbas e/ou tubulares para obten¢do de 4gua para consumo.

Na comunidade de Cinco Mil a populacdo se abastece com solucdes individuais de
modo semelhante ao que ocorre nas outras duas comunidades citada. Entretanto, a prefeitura
esta em fase de concluséo da obra do sistema publico de abastecimento de agua.

Os agentes comunitarios de saude distribuem a populacdo rural frascos com
hipoclorito de sddio para que realizem a desinfec¢do da agua antes do consumo

As demais propriedades rurais e comunidades de Novo Mundo ndo possuem sistemas
coletivos de abastecimento de agua, sendo empregadas as solugdes individuais para se
abastecerem de agua, optando por captacdes em pogos tubulares, pocos cacimbas, minas ou

mananciais superficiais.

4.2.5.2 Infraestrutura de esgotamento sanitario

O sistema de esgotamento sanitario utilizado nas comunidades e propriedades rurais
de Novo Mundo é a solucdo individual, onde os esgotos dos banheiros sdo coletados e
encaminhados para uma escavacao no solo (fossa rudimentar ou fossa absorvente).

Os esgotos provenientes da cozinha e da area de servico sdo conduzidos por
tubulacBes de PVC até os quintais, onde sdo descarregados a céu aberto no solo para

prolongar a vida util das fossas absorventes e servir para dessedentacao de aves.

4.2.5.3 Infraestrutura de manejo de aguas pluviais

Nas manutencdes das estradas rurais realizadas pela prefeitura ndo foram observadas a
construcdo de dispositivos de drenagem. N&o ha estruturas de microdrenagem na éarea
pavimentada da comunidade Cinco Mil.

Devido a baixa densidade de ocupacdo nas comunidades ndo foram encontrados

erosoes e relatos de alagamentos.
4.2.5.4 Infraestrutura de manejo dos residuos sélidos

Os residuos sélidos produzidos nas comunidades e propriedades rurais de Novo

Mundo séo gerenciados pelos proprios geradores, que, em geral, armazenam o material numa
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escavaGio nos seus quintais sem nenhuma protecdo do solo. E comum atearem fogo nesses
residuos para diminuir o volume acumulado.

A falta de coleta dos residuos nas propriedades particulares e nas comunidades rurais
propicia formacdes de bolsdes de lixo nas estradas e terrenos baldios. Na comunidade de
Cinco Mil ha um lixao localizado nas coordenadas 09° 48 20,70”’S e 55°30°35,60”0, onde a
populacdo destina seus residuos.

Os residuos de saude gerados no PSF da comunidade Cinco Mil séo recolhidos pela

prefeitura a cada 15 dias, sendo destinados pela empresa que coleta os RSS da sede urbana.
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5. PRODUTO D - PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO

A Prospectiva e Planejamento Estratégico, apresenta cenarios e a hierarquizacdo de
prioridades. A ferramenta utilizada para reflexdo e posicionamento em relagdo a situagdo do
setor de saneamento foi a anadlise SWOT, que identifica as potencialidades e fraquezas do
municipio e as oportunidades e ameacas do ambiente externo. O Diagndstico Técnico-
Participativo possibilitou a identificagdo das forgas, fraquezas, oportunidades e ameacas. Os
resultados obtidos possibilitaram a constru¢do do cenério atual e dois cenérios futuros
alternativos, sendo um moderado e outro otimista. Deste foi eleito o moderado que servira de
base para o planejamento do saneamento basico para os proximos 20 anos, considerando o
curto, médio e longo prazos. Entende-se como horizonte do plano a seguinte divisdo de
prazos:
e Imediato: 2017 — 2019;
e Curto Prazo: 2020 — 2024;
e Meédio Prazo: 2025 — 2028;
e Longo Prazo: 2029 — 2036.

5.1 PROJEC;AO POPULACIONAL

As estimativas da populacéo total, urbana e rural do municipio para o periodo 2016-
2036 foram elaboradas seguindo o método de tendéncia de crescimento populacional, modelo
matematico empregado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE para
produzir estimativas populacionais dos municipios brasileiros.

A projecdo é baseada em um modelo matematico, cuja Unica justificativa demogréfica
para o procedimento reside no fato empiricamente verificavel, da existéncia de uma inércia no
tamanho populacional com relacdo as mudangcas em suas determinantes. O modelo
matematico pode ser aplicado a populagdes que apresentam taxas de crescimento positivas, e
com adaptacdes, para populacdes que apresentam taxas de crescimento negativas.

Na Tabela 10 foi apresentado a projecdo de crescimento populacional para o fim de

Plano, considerando os Gltimos sensos do IBGE, do municipio.
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Tabela 10. Projecdo Populacional para o Estado de Mato Grosso e municipio de Novo Mundo

’ Mato Grosso Municipio de Novo Mundo
Periodo Populagdo Total | Populagéo total | Populagdo Urbana | Populacéo Rural
2010 3.033.991 7.332 2.883 4.449
2015 3.265.486 8.364 3.308 5.056
2016 3.305.531 8.524 3.372 5.153
2017 3.344.544 8.696 3.441 5.255
2018 3.382.487 8.862 3.507 5.355
2019 3.419.350 9.024 3.572 5.452
2020 3.455.092 9.181 3.634 5.547
2021 3.489.729 9.333 3.694 5.639
2022 3.523.288 9.481 3.752 5.728
2023 3.555.738 9.623 3.808 5.815
2024 3.587.069 9.761 3.862 5.899
2025 3.617.251 9.893 3.913 5.981
2026 3.646.277 10.021 3.961 6.059
2027 3.674.131 10.143 4.008 6.135
2028 3.700.794 10.260 4.052 6.208
2029 3.726.248 10.372 4.094 6.278
2030 3.750.469 10.478 4.133 6.346
2031 3.773.430 10.579 4.169 6.410
2032 3.795.106 10.674 4.203 6.471
2033 3.815.472 10.764 4.235 6.529
2034 3.834.506 10.847 4.263 6.584
2035 3.852.186 10.925 4.289 6.636
2036 3.870.768 11.003 4.315 6.687

Tabela elaborada pela Equipe de elaboracdo do PMSB, com utilizacdo do método de tendéncia.
Fonte dos dados: Censos demogréaficos IBGE 2000 e 2010 e Projecdo da populagdo de Mato Grosso
revista em 2013 pelo IBGE (coluna 2 da Tabela).

O Cenério Moderado foi eleito como referéncia para o planejamento estratégico do
saneamento basico, no horizonte temporal de 20 anos (até 2036). A escolha deste cenario teve
COMO pressuposto:

a) A populagdo do municipio, nas proximas duas décadas, devera apresentar taxas
moderadas de crescimento; crescimento vegetativo da populacdo com taxas inferiores a 1,0%
e crescimento do fluxo migratério liquido moderado; as taxas de crescimento deverdo se
situar entre 0,2% a 1,0%;

b) A dindmica econdmica do municipio deverd ser impulsionada pela expansdo da
economia estadual, em particular pela expansao da producéo agricola; no esforco de expansao
da agroindustria e no desenvolvimento do turismo.

c) A falta de gestdo do DAE e controle operacional. O alto indice de inadimpléncia do

sistema de abastecimento de &gua é reflexo da falta de gestdo organizacional do DAE, o que
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agrava ainda mais o desequilibrio financeiro entre as receitas e despesas do 6rgdo, ndo
havendo recursos proprios disponiveis para investimentos no setor.

d) Nao h& planejamentos, perspectivas e previsdo de investimento para implantagdo
dos projetos dos sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario na sede
urbana.

e) Os Orgdos responsaveis pelos servicos de manejo de &guas pluviais e limpeza
urbana ndo possuem receitas préprias, técnicos capacitados e recursos financeiros para

melhoria nesses setores.

52 MATRIZ SWOT
O Diagnostico Técnico-Participativo possibilitou a identificacdo das forcas e fraquezas
internas e as oportunidades e ameacas externas do municipio consubstanciadas na matriz

SWOT, como se observa nos quadros a seguir.
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Quadro 1. Matriz SWOT para identificacdo das forcas e fraquezas internas e oportunidades e ameacas externas do Setor Socioecondmico, Novo Mundo-MT

FORCA

FRAQUEZA

AMBIENTE INTERNO

Demografia:

e Baixa densidade populacional: aproximadamente 1,42
habitantes por km?;

e Desaceleracdo das taxas de crescimento populacional no
periodo 2010-2015;

e Tendéncia de moderado fluxo migratorio liquido positivo rural-
urbano ampliando o grau de urbanizacdo do municipio;

e BOnus demografico favoravel, com taxa de dependéncia
decrescente, passando de 54,4 dependentes por grupo de 100
pessoas potencialmente ativas no ano de 2000 para 48,7 no ano
de 2010.

Economia:

¢ Disponibilidade de territorio com possibilidade de expansao
das atividades agricolas e da pecuaria;

e Potencial de recursos naturais e de matéria prima para
desenvolvimento da agroindustria.

Gestdo publica:

e Possibilidade de estabelecimento de parcerias com as esferas
estadual e federal para implantacéo de programas de
saneamento;

¢ Possibilidade de melhoria na capacidade de arrecadacao
propria;

e Evolucédo da sociedade como participe mais atuante nas agoes
governamentais;

Demografia:

¢ Populagdo economicamente ativa reduzida em funcao do nimero
de habitantes do municipio e, consequente disponibilidade
reduzida de mé&o de obra local;

¢ Populacdo dispersa na area rural, onde 60,0% do total dos
habitantes tém domicilio.

Economia:

e Baixo nivel de qualificacdo profissional;

¢ Infraestrutura deficitaria para atrair investimentos da agroindustria
e Servicos;

¢ Baixos niveis de rendimentos do trabalho, com resultados
negativos no poder de compra da maioria das familias;

o Percentual significativo da populagdo considerada extremamente
pobre e vulneraveis a pobreza: 7,22% e 44,64%, respectivamente.

Gestéo publica:

e Caréncia de planejamento fisico/territorial de médio e longo prazo;
Caréncia de recursos humanos qualificados para o planejamento;
Escassez de recursos para contrata¢do de consultoria;

Restri¢des orcamentarias para investimentos;

Baixa capacidade de arrecadacdo tributéria.
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Continuacdo do Quadro 1. Matriz SWOT para identificacdo das forcgas e fraquezas internas e oportunidades e ameacas externas do Setor Socioeconémico,

Novo Mundo-MT

FORCA

FRAQUEZA

AMBIENTE INTERNO

Educacéo:

¢ Reducdo da taxa de analfabetismo entre a populacdo de 11
a 14 anos de idade de 4,21% em 2000 para 1,9% em 2010;

e Proficiéncia no aprendizado de leitura e interpretacdo de
texto e de resolucdo de problemas de matematica entre
alunos do ensino fundamental, com resultados semelhantes

a média estadual.

Saude:

e Melhora no indice de Desenvolvimento Humano do
Municipio, passando de muito baixo para médio no periodo

2000-2010;

e Indice de longevidade considerado muito alto em 2010.

Educacao:

e Baixa expectativa de anos de estudo, 9,85 anos em 2010 — abaixo do
minimo para completar o ensino basico.

e Taxas elevadas de analfabetismo entre a populagéo acima dos 15
anos;

e Baixa taxa de frequéncia bruta a pré-escola (57,8% em 2010);

e Auséncia de educacdo de jovens e adultos na area rural.

Saude:

e Estrutura fisica deficitaria na area da saude;

¢ Relacdo médico/habitante abaixo da recomendada pelo Ministério da
salde.

e Deficiéncia nos servicos de saneamento (esgotamento sanitario e
Coleta de residuos);

e Taxas de mortalidade infantil acima da média estadual: 17,1 por mil
criangas nascidas vivas até um ano de idade e de 20,98 para criancas
até cinco anos de idade.

Participacao social:

e Debilidade das Politicas publicas de apoio as manifestacdes culturais;

e Escassez de recursos financeiros e auséncia de planejamento
participativo.
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Continuacdo do Quadro 1. Matriz SWOT para identificacdo das forgas e fraquezas internas e oportunidades e ameacas externas do Setor Socioeconémico,
Novo Mundo-MT

OPORTUNIDADES

AMEACAS

Programa federal para o setor:

¢ Implementacgdo da Politica Nacional de Saneamento
Basico;

e Capacidade de investimento publico do estado de Mato
Grosso em expansao.

Economia estadual:

¢ Alto nivel tecnoldgico da agropecuaria do Estado.

e Expansdo significativa do agronegaocio.

¢ Integracdo da economia mato-grossense com mercados
mundial de alimentos.

e Expansdo da agroindustria no Estado.

AMBIENTE EXTERNO

Programa federal para o setor:

e Metas para universalizacdo do servico de esgoto até 2033 (Indicador
E1 do Plansab) restrito a 79% dos municipios da regido Centro Oeste.

e Menor volume de recursos para investimentos no setor na regido CO
em relacdo as demais regides do pais. Risco de disputa entre o0s
Estados e DF do CO.

Economia estadual:

e Escala e dinamica do mercado interno limitada.

e Deficiéncia de infraestrutura econémica (Estradas, energia,
comunicagéo...).

e Agricultura familiar dependente de politicas publicas

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 2. Matriz SWOT para identificacdo das forcas e fraquezas internas e oportunidades e ameacas externas, quanto ao SAA da sede urbana, comunidades
e propriedades rurais do municipio

FORCA

FRAQUEZA

AMBIENTE INTERNO

e Disponibilidade de manancial de captacdo
superficial (rio Bragco Norte) classificado como agua
doce de classe Il e com vazéo suficiente para
atender a demanda da sede urbana até o fim do
plano;

e Existéncia de projeto para implantacdo de novo
sistema de abastecimento de &gua na cidade;

e Existéncia de obra de SAA na comunidade Cinco
Mil, incluindo a implantacdo de ETA, captacao,
laboratorio, rede de distribuicdo e hidrébmetros em
fase de conclusao;

Inexisténcia de outorga e licenca de operacao da captacdo existente;

Vazdo do manancial varidvel e insuficiente para atender a atual demanda;
Per capita produzido médio elevado (415,21 L/hab.dia) na sede urbana;

Per capita efetivo elevado (162,00 L/hab.dia) na sede urbana;

Alto indice de perdas na distribuicdo de 4gua no sistema (60,98% na sede
urbana);

Inexisténcia de micro e macromedicdo na sede urbana;

Falta de automacéo dos sistemas de bombeamentos da captacdo na sede
urbana;

Intermiténcia na distribuicdo de agua na sede urbana;

Inexisténcia de laboratério e equipamentos para analises da qualidade da dgua
da sede urbana e comunidades rurais;

Projeto de novo SAA sem previsdo de instalacdo de tratamento do lodo para
atender nova ETA da sede urbana;

Inexisténcia de sistemas coletivos e de controle da qualidade da agua nas
comunidades Mddulo 11 e Rochedo, e nas demais comunidades e propriedades
rurais;

Falta de regulacéo e legislacdo ambiental municipal;

Alto indice de inadimpléncia (31,88%) na sede urbana;

Gestdo do SAA precaria e sem previsdo or¢camentaria de investimentos no
setor na sede urbana;

Corpo operacional do DAE insuficiente e desqualificado para gestao,
operacdo e melhorias dos sistemas de abastecimento de agua da sede e
comunidades rurais;

Inexisténcia de mecanismo de controle social;

Inexisténcia de programa da qualidade da 4gua atendendo ao padréo
recomendado pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saude.
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Continuacdo do Quadro 2. Matriz SWOT para identificacdo das for¢as e fraguezas internas e oportunidades e ameacas externas, quanto ao SAA da sede
urbana, comunidades e propriedades rurais do municipio

AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES

AMEACAS

Implementacdo da Politica Nacional de Saneamento basico e

PMSB;
PLANSAB;
PERH;

Possibilidade de cooperacao técnica com Grgaos e instituicdes

publicas;
Possibilidade de financiamento através de recursos
internacionais e do BNDES.

Subsidios financeiros disponiveis através de programas
Estadual e Federal, como o Programa de Saneamento Basico da

SECID-MT e Ministério das Cidades.

Risco de epidemias de doencas de vinculacao hidrica;
Insustentabilidade econdémica do Departamento de Agua e Esgoto
requerendo recursos proprios da prefeitura para pagamento de
despesas do SAA;

Possibilidades de agravamento da atual crise econémica gerando
dificuldades de captacao de recursos para investimento no setor;
Cultura e paternalismo politico com relacdo a inadimpléncia;
Incapacidade financeira da Prefeitura municipal para investimento
em melhorias do sistema.

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 3. Matriz SWOT para identificacdo das forcas e fraquezas internas, oportunidades e ameacas externas, quanto ao SES da sede urbana, comunidades e
propriedades rurais do municipio

FORCA

FRAQUEZA

e Existéncia de corpo receptor com capacidade de
autodepuracéo para receber o efluente tratado;

AMBIENTE INTERNO

e Existéncia de projeto de SES para atender toda a sede urbana;

Inexisténcia de plano diretor do setor;

Inexisténcia de previsdo orcamentaria para investimentos no SES da
sede urbana;

Uso atual de fossas rudimentares para receber o esgoto doméstico
produzido na sede urbana, comunidades e propriedades rurais;
Lancamento de aguas residuais nas vias publicas e em bocas de lobo;
Inexisténcia de legislacdo ambiental municipal;

Inexisténcia de mecanismo de controle social;

Falta de Engenheiro Sanitarista ou outro profissional com formacao
em saneamento para execucdo, gestao e atividades técnicas
relacionadas.

Inexisténcia de programas de adequacéo dos sistemas individuais de
tratamento para solucdes adequadas conforme estabelecidos pelas
normas ABNT 7229/93 e 13969/97

OPORTUNIDADES

AMEACAS

« Implementacdo da Politica Nacional de Saneamento basico e

PMSB;

« Possibilidade de concessao para este setor do saneamento

« Possibilidade de Convénio com a FUNASA,

« PLANSAB;

Possibilidade de cooperacao técnica com 6rgaos e

instituicdes publicas;

« Possibilidade de financiamento através de recursos

internacionais e do BNDES;

 Subsidios financeiros disponiveis através de programas
Estadual e Federal, como o Programa de Saneamento Béasico
da SECID-MT e Ministério das Cidades.

AMBIENTE EXTERNO

Risco de poluigdo de corpos hidricos localizados nos fundos de vale;
Possibilidades de agravamento da atual crise econdémica gerando
dificuldades de captacao de recursos para investimento no setor.
Incapacidade financeira da prefeitura municipal para investimento
em infraestrutura de saneamento.

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 4. Matriz SWOT para identificacdo das forcas e fraquezas internas e oportunidades e ameacas externas, quanto ao manejo de aguas pluviais da sede
urbana, comunidades e propriedades rurais do municipio

FORCA FRAQUEZA
¢ A topografia local e a existéncia de varios fundos | e Inexisténcia de plano diretor do setor;
de vale favorecem a drenagem urbana; o Falta de recursos financeiros para contratacdo dos projetos de drenagem urbana e
o | Inexisténcia de areas sujeitas a alagamentos e implantacdo de dispositivos de micro e macrodrenagem;
Z inundagBes na sede urbana e nucleos urbanizados | e Inexisténcia de plano de manutengdo, inspecdo e limpeza dos dispositivos de
m das comunidades rurais; drenagem existentes;
E e Cadastro técnico atualizado do sistema de o Falta de legislagdo ambiental municipal especifica;
" microdrenagem existente na sede urbana; e Existéncia de pontos de alagamentos;
= o . . . .
z e Apenas 4,25% das vias sdo atendidas pelos dispositivos de microdrenagem;
= e Pontos de erosdes devido a falta de dissipadores de energia e escoamentos
> superficiais concentrados em terrenos sem protecao;
< e Existéncia de ligacdes clandestinas de aguas servidas nas bocas de lobo na sede
urbana;
¢ Inexisténcia de dispositivos de drenagem nas estradas viciais do municipio;
o Inexisténcia de pavimentacdo nas areas urbanizadas das comunidades rurais;
OPORTUNIDADES AMEACAS
ol Implementagdo da Politica Nacional de e Possibilidade de agravamento da atual crise econdmica gerando dificuldades de
Z Saneamento bésico e do PMSB; recursos para investimento no setor, junto aos Governos Estadual e Federal;
i | e Subsidios financeiros disponiveis atraves de ¢ Inexisténcia de Plano de Bacias Hidrogréaficas (Comité de Bacia) para regular
; programas Estadual e Federal, como o Programa Seu uso e ocupacao no entorno de areas urbanas;
ﬁ de Saneamento Basico da SECID-MT e e Poucas linhas de financiamento para 0s municipios investirem em saneamento
E Ministério das Cidades, e financiamentos através bésico;
L do BNDES; « Falta de recursos financeiros para contratacdo de projetos de drenagem urbana e
@ | e Possibilidade de captagdo de recursos através de sua implantagé&o;
<§,: Conveénios junto aos Governos Estadual e Federal
para elaboracgéo de projetos correlatos;
[ ]

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 5. Matriz SWOT para identificacdo das forcas e fraquezas internas e oportunidades e ameagas externas, quanto ao manejo de residuos solidos da sede
urbana, comunidades e propriedades rurais do municipio.

FORCAS

FRAQUEZAS

Existéncia de catadores informais de residuos reciclaveis;

Coleta regular com rota e itinerario de coleta bem definido e atendendo
100% da cidade;

Veiculo utilizado na coleta atende satisfatoriamente o servico;

Inexisténcia de plano de gestdo integrada de residuos solidos;
Inexisténcia de coleta seletiva;

Existéncia de lixdo na sede urbana e na comunidade Cinco Mil;

Falta de informac@es sobre as caracteristicas e producédo de residuos no

Possibilidade de captacdo de recursos através de Convénios junto aos
Governos Estadual e Federal para elaboracdo de projetos correlatos;

zZ Recursos humanos utilizados na coleta de residuos e limpeza publica perimetro urbano;
ﬁ suficiente para realizacéo dos servicos; ¢ Residuos solidos da coleta regular destinados sem tratamento ao lix&o;
E Municipio proximo a sede de outros municipios sendo viavel a e Na&o h& cobranca de taxa para coleta e destinacéao final dos residuos
0 implantagdo de consodrcio intermunicipal para aterro sanitario; produzidos no perimetro urbano;
= Residuos de servicos de salde coletados e destinados por uma empresa » Nao existe pontos de entrega voluntarios (PEVs) para destinagéo dos
5 contratada; residuos da construgdo civil, volumosos, perigosos e passiveis da
o logistica reversa, sendo esses residuos destinados ao lixao;
<§E e Catadores informais realizam a coleta de reciclaveis no lixao;
¢ Inexisténcia de mecanismo de controle social;
e Falta de lixeiras distribuidas na cidade com recipientes apropriadas para
coleta seletiva;
e Disposicéo de residuos volumosos e da construcao civil no passeio
publico e terrenos baldios na sede urbana.
OPORTUNIDADES AMEACAS
o Possibilidade de implementacdo de um aterro sanitario em regime de e Possibilidade de agravamento da atual crise econdmica gerando
E consorcio, devido sua localizagdo e dos municipios vizinhos; dificuldades de recursos para investimento no setor, junto aos Governos
| Programa de educacdo ambiental que promova a sensibilizag&o da Estadual e Federal.
; populacdo quanto a importancia do manejo adequado de residuos sélidos ¢ Incapacidade financeira de investimento e de endividamento do
L no perimetro urbano; municipio;
'|"_J Subsidios financeiros disponiveis com prioridade para financiamentos de e Passivo ambiental na area do lixdo com possibilidade de contaminagéo
5 aterro em regime de consorcio através de programas Estadual e Federal, de recursos hidricos subterraneas;
o como Saneamento Basico da SECID-MT, Ministério das Cidades, e Passivos ambientais devido a disposi¢do desordenada no solo adotada
<§E FUNASA e financiamentos através do BNDES; pelas propriedades rurais e comunidades ndo atendidas por coleta

regular;

Fonte: PMSB-MT, 2017
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5.3  CONSOLIDACAO DAS PRIORIDADES DE SANEAMENTO

Neste item foram consideradas as informacGes técnicas e participativas consolidadas
na etapa do diagndstico técnico participativo, como referéncia ao cenario atual e
direcionadores dos avangos necessarios para a prospectiva do cendrio futuro. Para o municipio
de Novo Mundo foi eleito o cenario moderado.

Cabe ressaltar que esta fase procura definir objetivos gerais que norteardo as proximas
fases do planejamento voltados para a melhoria das condi¢fes dos servigos de cada eixo do
saneamento e da salde publica, tendo como importancia primordial a identificacdo e
sistematizacdo das principais expectativas manifestadas pela populagéo.

Também foram relacionados 0s objetivos e metas em medidas estruturantes e
estruturais, pois estas sdo consideradas determinantes na concepgdo de programas, projetos e
acOes a serem realizadas no municipio.

Medidas estruturantes: fornecem suporte politico e gerencial para a sustentabilidade
da prestacdo dos servigos, sendo encontradas tanto na esfera do aperfeicoamento da gestéo,
em todas as suas dimensdes, quanto na esfera da melhoria cotidiana e rotineira da
infraestrutura fisica.

Medidas estruturais: correspondem aos tradicionais investimentos em obras, com
intervencdes fisicas relevantes nos territorios, para a conformacdo das infraestruturas fisicas
de diversos componentes.

As demandas estabelecidas, seus objetivos e metas estdo hierarquizados por ordem de
prioridade. Importante ressaltar que a definicdo dos critérios de priorizacdo apresentados, é
reflexo das expectativas sociais, além dos critérios técnicos discutidos e validados juntamente
com os comités e a populacdo, em audiéncia publica.

Na hierarquizacao das prioridades estabelecidas para os quatro eixos do saneamento,
foi discriminado o que se deve fazer com o objetivo de solucionar os problemas elencados no
cenario atual. Ou seja, 0 objetivo geral € implementar medidas estruturantes e estruturais, para

se conquistar a universalizacdo dos servigos.
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Quadro 6. Hierarguia das prioridades para a gestdo organizacional e gerencial do saneamento basico no municipio, segundo os critérios técnicos

Cenario Atual

Cenario Futuro

Medidas estruturantes

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento

Objetivos

Metas

Prioridade

Auséncia de instrumentos normativos para a regulacdo dos
servigos de saneamento basico, bem como definir a criacdo
ou cooperacdo da agéncia regulatéria dos servigos
delegados

Elaboragdo, regulagdo e implantacdo da legislacdo
definindo os critérios de regulacdo dos servicos de
saneamento béasico, bem como definir a criagdo ou
cooperacdo da agéncia regulatéria dos servicos delegados

1 - Imediato e continuado

Ndo existe um profissional habilitado para gestdo e
fiscalizacdo dos servicos do saneamento basico, com
excecdo da drenagem urbana

Contratagdo de um gestor ambiental, preferencialmente
engenheiro sanitarista, para gestdo e fiscalizacdo dos
servicos do saneamento nas areas de abastecimento de agua,
sistema de esgotamento sanitario, manejo de residuos
solidos e limpeza urbana

1 - Imediato e continuado

Inexisténcia de programa de capacitagdo do Corpo Técnico
e Administrativo da Gestdo dos servicos de saneamento

Elaboracdo e execugdo do plano de capacitagdo técnica
continuada dos funcionarios do setor de saneamento

1 - Imediato e continuado

Inexisténcia de estudo tarifario para viabilizar a
sustentabilidade econémica financeira do servigo prestados
do SAA, SES e residuos solidos e limpeza urbana para a
area urbana e rural

Elaboracdo/atualizacdo do estudo tarifario para viabilizar a
sustentabilidade econdmica financeira do servigo prestados
do SAA, SES e residuos solidos e limpeza urbana para a
area urbana e rural

2 - Imediato

Ineficiéncia na capacitacdo e garantia de melhoria continua
do gerenciamento, da prestacdo e da sustentabilidade de
servigos, assim como o0 preenchimento do SNIS e do
acompanhamento da execucdo do PMSB

Capacitacdo para melhoria continua do gerenciamento, da
prestacdo e da sustentabilidade de servicos, assim como o
preenchimento do SNIS e do acompanhamento da execucao
do PMSB

2 - Imediato

Politica de Saneamento Basico no municipio desatualizada

Institucionalizacdo da Politica do Saneamento Bésico

2 - Imediato

Previsdo de recursos financeiros no PPA (Plano Plurianual)
e na LDO (Lei de Diretrizes Orcamentarias) para atender as
demandas do servico de saneamento basico

Previsdo de recursos financeiros no PPA (Plano Plurianual)
e na LDO (Lei de Diretrizes Orcamentérias) para atender as
demandas do servico de saneamento basico

2 - Imediato

Auséncia de informacdes técnicas atualizadas do

saneamento basico do municipio

Elaboracdo de um diagnostico técnico operacional para
identificar os problemas de gestdo, equipamentos, cadastro,
funcionamento e deficiéncias fisicas dos SAA, SES,
Drenagem e Residuos Sélidos (urbano e rural)

2 - Imediato
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Continuacdo do Quadro 6. Hierarquia das prioridades para a gestdo organizacional e gerencial do saneamento basico no municipio, segundo os critérios

técnicos

Cenério Atual

Cenario Futuro

Medidas estruturantes

Situacéo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas Prioridade
Inexisténcia de pesquisa de satisfacdo quanto a prestacdo dos | Elaboracdo de pesquisa de satisfacdo quanto a prestacdo dos 2 - Imediato 4
Servicos Servigos
Auséncia ou necessidade de reviséo da lei de uso e ocupagéo e . x
do solo PaGA0 | pevisdo e instituicdo da Lei de uso e ocupacdo do solo 4 - Curto 4
Necessidade de elaboracéo do codigo ambiental municipal Elaboragdo do Codigo Ambiental do Municipio 4 - Curto 4

Elaboragdo e implantacdo de programas de educagdo ambiental
Auséncia de um Programa de Educacdo Ambiental em |nos 6rgdos publicos, focando no consumo consciente, no 4 - Curto 6
Saneamento e Mobilizacao Social Permanente principio dos 3R’s (reduzir o consumo, reutilizar materiais e
reciclar)
Inexisténcia de um regulamento que exija a separagdo dos | Criagdo de um regulamento que exija a separacdo dos residuos 4 - Curto 6
residuos domiciliares na fonte domiciliares na fonte
Inexisténcia de ouvidoria e mecanismo de controle social | Instituicdo de ouvidoria e mecanismo de controle social para 0s 4 - Curto 7
para 0s servi¢os de saneamento no municipio. servicos de saneamento no municipio.
A A S Elaboracdo e execucdo do plano de capacitagdo dos
Inexisténcia do plano de emergéncia e contingéncia Gao ¢ pa _ capacitag 4 - Curto 7
responsaveis pelo plano de emergéncia e contingéncia
Inexisténcia de legislacdo regulamentadora para limpeza | Criacdo do Decreto ou Lei regulamentando quanto a limpeza e 4 - Curto 7
urbana manutencdo de capina/rogcagem de lotes urbanos no municipio
N x . Implementacdo de programas de educacdo ambiental em
Auséncia de um Programa de Educagdo Ambiental em P ¢ao de prog ) - ¢80 .
e D . Saneamento Bésico de forma sistematica e continuada integrada| 4 - Curto 5
Saneamento e Mobiliza¢do Social Permanente " A
a prética permanente de mobilizacdo
Falta de sistematizagdo dos custos com as equipes da| . o . L ~
. e : - ~ Criacéo, capacitacdo dos Procedimentos Operacionais Padrdes -
prefeitura, criacdo de Procedimentos Operacionais Padrdes - . L 4 - Curto 5
. L POPs - para todos 0s servigos de saneamento basico
POPs — para todos os servi¢os de saneamento bésico
Inexisténcia das acBes dos processos de fiscalizagdo pelo . ~ S
S . . Fortalecimento das acfes dos processos de fiscalizagdo pelo
municipio no saneamento basico, atendendo a toda &rea - . L. ,
municipio no saneamento basico, atendendo a toda area urbanae| 4 - Curto 5

urbana e rural, com definicdo das responsabilidades e
competéncias

rural, com defini¢do das responsabilidades e competéncias
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Continuacdo do Quadro 6. Hierarquia das prioridades para a gestdo organizacional e gerencial do saneamento basico ho municipio, segundo os critérios

técnicos

Cenario Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas Prioridade

Medidas estruturantes

Inexisténcia de plano diretor do municipio Elaborqgao N |mplantag§o’ (.jo Plano Diretor para ordenar a 4 - Curto 5
expansédo urbana do municipio

Inexisténcia da Lei de criagdo da Defesa Civil e do Plano de | Elaboragdo da Lei de criacdo da Defesa Civil e do Manual de 6 - Médio 8

Emergéncia e Contingéncia Emergéncias e Contingencias e capacitagcdo dos responsaveis

Auséncia de legislacdo especifica para o setor de esgotamento | Instituicdo de uma legislacdo especifica para o setor de 6 - Médio 8

sanitario esgotamento sanitario

Ineficiéncia de uma estrutura organizacional e logistica para| Criagd0 de uma estrutura organizacional e logistica para

prestar assisténcia ao saneamento basico no municipio, | prestar assisténcia ao saneamento basico no municipio, 6 - Médio 8

especificamente os servicos de manejo de aguas pluviais e |especificamente os servicos de manejo de aguas pluviais e

residuos sélidos residuos sélidos

Auséncia de projeto de lei para que os empreendimentos | Elaboracdo de projeto de lei para que os empreendimentos

publicos e privados e lotes residenciais realizem o controle e | publicos e lotes residenciais realizem o controle e reutilizagcdo | 6 - Médio 9

reutilizacdo das aguas pluviais na fonte das aguas pluviais na fonte

Inexisténcia de plano de reducdo de perdas Elaboragao do _Plano d? redugdo de perdas no SAA da sede 2 - Imediato 1
urbana e comunidades dispersas

Inexisténcia de Programa de qualidade da &gua distribuida nas | Elaboracdo de Programa de qualidade da agua distribuida nas 5 - Imediato 3

comunidades rurais comunidades rurais

Licenca ambiental e outorga desatualizadas Elaboragao da licenca amblenta! € outqrga para as captagdes da 2 - Imediato 3
sede urbana e da comunidade Cinco Mil

Inexisténcia de orientagdo técnica quanto a construcdo de pogos | Orientacdo técnica quanto a construcdo de pocos e utilizagdo

e utilizacdo de nascentes para o abastecimento na &rea rural, | de nascentes para o abastecimento na éarea rural, adotando| 4 - Curto 4

adotando medidas de protecdo sanitaria medidas de protecdo sanitaria

Auséncia de projetos para instalacdo de SAA nas comunidades | Elaboracdo projetos para instalagdo de novo SAA nas 4 - Curto 4

Modulo 111 e Rochedo

comunidades Modulo 111 e Rochedo
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Continuacdo do Quadro 6. Hierarquia das prioridades para a gestdo organizacional e gerencial do saneamento basico ho municipio, segundo os critérios

técnicos

Cenério Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas Prioridade
Medidas estruturantes
Inexisténcia do Plano de gestdo de energia e automacédo dos | Elaboracdo do plano de gestdo de energia e automacgdo dos 4 - Curto 7
sistemas necessitando de melhorias sistemas
Inexisténcia do PRAD - Plano de recuperacdo de areas|Elaboracdo de PRAD - Plano de recuperacdo de areas 4 - Curto 5
degradas, no perimetro urbano degradas, no perimetro urbano
Auséncia de plano para incentivar o uso da reservacgdo | Elaboracdo de um plano para incentivar o uso da reservacao 6 - Médio 8
individual individual
Existéncia de projeto executivo do sistema de esgotamento | Atualizacdo do projeto executivo do sistema de esgotamento
sanitario para a area urbana, porém sem considerar o |sanitario para a area urbana, considerando o crescimento| 4 - Curto 4
crescimento vegetativo vegetativo
N&o hé érea para implantacdo de ETE Aquisicdo de area para implantacdo da ETE, na sede urbana 4 - Curto 6
Auséncia de  projetos alterna:uvqs |nd|V|dua|s_ para Elaboragéo de projetos alternativos individuais para tratamento
tratamento do esgoto das residéncias nas comunidades s . T 4 - Curto 7
. do esgoto das residéncias nas comunidades rurais dispersas
rurais dispersas
Inexisténcia de cadastro de sistemas individuais . e .
. T . Cadastro dos sistemas individuais existentes nas areas urbana e
inadequados de destinagdo dos esgotos da &rea urbana e o S 4 - Curto 5
rural rural para futura substituicdo e/ou desativagéo.
Inexisténcia do plano de manutencdo dos sistemas macro e | Elaboracdo do Plano de manutencdo dos sistemas macro e 4 - Curto 6
micro drenagem urbana micro drenagem urbana
Existéncia de um Plano de recuperagdo das estradas |Elaboragdo de plano e projeto de recuperagdo das estradas
vicinais e de contengdo de aguas pluviais nas comunidades | vicinais e de contencdo de aguas pluviais nas comunidades| 4 - Curto 5
rurais. rurais.
Auséncia de levantamento topografico georreferenciado e | Levantamento topografico georreferenciado e cadastramento -
A . - . 6 - Médio 8
cadastramento das infraestruturas existentes das infraestruturas existentes
Inexisténcia de programa de captacdo e armazenamento de x .
. ; ] . Estudo de um programa de captacdo e armazenamento de 4gua -
agua de chuva para fornecimento de &gua para area urbana 6 - Médio 8

e rural

de chuva para consumo néo potaveis
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Continuacdo do Quadro 6. Hierarquia das prioridades para a gestdo organizacional e gerencial do saneamento basico no municipio, segundo os critérios

técnicos

Cenério Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas Prioridade
Medidas estruturantes
Projeto executivo de macro e microdrenagem desatualizado Atualizacdo do projeto executivo de macro e microdrenagem 6 - Médio 9
Existéncia do Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos | Revisdo do Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos
Sélidos Urbanos, Plano Municipal de Gestdo Integrada de | Solidos Urbanos, Plano Municipal de Gestdo Integrada de 5 - Imediato 3
Residuos de Servigos de Saude e Plano Municipal de Gestdo de | Residuos de Servicos de Saude e Plano Municipal de Gestao
residuos de Construcdo e Demolicdo PMGRCD de residuos de Construcdo e Demolicdo PMGRCD
Auséncia de projeto executivo de aterro sanitario consorciado Elaboragao _de projeto  executivo de_ aterro - sanitario 4 - Curto 4
consorciado, inclusive licenciamento ambiental
Auséncia de projeto executivo e licenciamento ambiental para | Elaboracdo de projeto executivo e licenciamento ambiental
N . x x . 4 - Curto 4
construcdo de eco ponto, PEV's e estacdo de transbordo para construcao de eco ponto e PEV's
Inexisténcia de coleta seletiva no municipio Elaboracdo de Plano para coleta seletiva no municipio 4 - Curto 4
Inexisténcia de area para estacdo de transbordo e PEV's Aquisicao - de a'reas para implantagdo  da estagdo - de 4 - Curto 5
transbordo e PEV's
Inexisténcia de area para implantacdo de aterro sanitario em Aq_msu;go de area para '”.‘p('f.‘”Fg‘?afl’ de ?terro sanitario Iem <di
regime de consércio ou individual regime de consércio ou individua (va or proporcional a 6 - Médio 8
populagédo do municipio em relacdo ao consorcio).
Inexisténcia do projeto de remediacdo/recuperacdo da &rea de | Elaboragdo do projeto de remediacdo/recuperacdo da rea de .-
. - X ) g . 3 . . 6 - Médio 8
disposicao de residuos a céu aberto (lixao) disposicéo de residuos a céu aberto
Auséncia de projeto de compostagem dos residuos na area|Elaboracdo de projeto de compostagem dos residuos na area 6 - Médio 9

urbana

urbana

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 7. Hierarquia das prioridades para universalizacdo e melhorias operacionais do SAA da sede urbana, comunidades e propriedades rurais dispersas,

segundo os critérios técnicos

Cenario Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas Prioridade
Medidas estruturais
Necessidade de implantacdo de filtros para tratamento da | Execucdo de adequagdes e melhorias no tratamento da &gua 2. .
. . A . . - Imediato 1
agua no SAA existente proveniente da mina e poco existente que atende a sede urbana
Implantacdo do projeto do sistema de abastecimento de agua
Inexisténcia de recursos e/ou convénios para execu¢do do | contemplando: ETA (10 L/s), reservatério (500 m3), captacéo (no
projeto de adequacdo do sistema de abastecimento de &gua | rio Brago Norte), adutora (15,3 km), ampliagdo e adequacdo da | 2 - Imediato 1
da sede urbana rede de distribuicdo (28,36 km), ligacGes domiciliares com
hidrémetros (743 unidades)
Auséncia de coleta e monitoramento da qualidade da 4gua | Coleta e monitoramento da qualidade da &gua utilizadas nas 2 - Imedi
- . ) . . . . - Imediato 2
utilizadas pelas comunidades e propriedades rurais comunidades e propriedades rurais
Inexisténcia da leitura dos hidrometros instalados no | Leitura continuada dos hidrometros instalados no assentamento | 3 - Curto e 5
assentamento Cinco Mil Cinco Mil continuado
Auséncia de fiscalizacdo no combate as ligagdes clandestinas | Fiscalizacdo e combate as ligacfes clandestinas e irregulares | 3-Curtoe 5
e irregulares existentes nos SAA da sede urbana e existentes nos SAA da sede urbana continuado
Inexisténcia de equipamentos e acessorios para o controle de | Aquisicdo de equipamentos e acessorios para controle de perdas | 3 - Curto e 5
perdas de aguas no SAA da sede urbana e comunidades nos SAA das comunidades, inclusive monitoramento continuado
Auséncia de cadastro dos sistemas de captagdo individual . A i .
. ) Cadastro do sistema de captagdo individual (pogo particular) da
(pocos) particular da éarea urbana e rural mapeados e 4rea urbana e rural 4 - Curto 4
fiscalizados pelo Poder Publico
Existéncia de programa de distribuicdo de kit de hipoclorito | Manutencdo do programa de distribuicdo de kit de hipoclorito nas 4 - Curto 4
nas residéncias da area urbana e comunidades rurais residéncias de comunidades rurais
Inexisténcia de uma unidade laboratorial para andlise | Construcdo do laboratério de anélise de &gua inclusive aquisicdo 4 - Curto 4
/controle da agua, inclusive aquisi¢do de equipamentos de equipamentos
A . Adequacdo do projeto da ETA para implantagdo em conjunto o
Ausencia de tratamento do lodo no projeto da ETA para os sistema de tratamento do lodo provindo da lavagem dos filtros e 4 - Curto 6

residuos provenientes lavagem dos filtros e decantadores

decantadores
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Continuacdo do Quadro 7. Hierarquia das prioridades para universalizacdo e melhorias operacionais do SAA da sede urbana, comunidades e propriedades
rurais dispersas, segundo os critérios técnicos

Cenério Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas Prioridade
Medidas estruturais
Realizagdo do servico de manutengdo preventiva anual do
Auséncia de manutencgdo preventiva anual do pogo na area urbana | po¢o, na area urbana, com avaliagdo do nivel hidrodindmico, | 4 - Curto 6
afericdo dos equipamentos submersos, limpeza e desinfeccdo
Auséncia de padronizacdo das ligagdes nas residéncias de modo | Padronizacdo das ligagbes nas residéncias de modo que
que facilite a leitura do hidrémetro na &rea urbana, e comunidade | facilite a leitura do hidrémetro na area urbana e comunidade | 4 - Curto 7
Cinco Mil Cinco Mil
. . . - Manutencdo ou ampliagdo do numero de coleta, e
Momtqramento ¢ CODUOIE da qu_alldade da agua utilizadas pelas monitoramento de qualidade da &gua utilizada na sede | 4 -Curto 7
comunidades e propriedades rurais . . .
urbana, comunidades e propriedades rurais
Auséncia de macromedidores na rede de distribuicdo da sede | Aquisicdo e instalagdo de macromedidores na rede de
T 4 - Curto 7
urbana distribuicdo da sede urbana
Implantacédo de sistemas de abastecimento de agua
Auséncia de sistemas simplificados de abastecimento de dgua nas smphﬂgaglo nas (iomgnldades MOdUIO III,,R_ochedo & outras
comunidades Rochedo. Médulo 11 e outras comunidades, incluindo captagao, reservatorio, tratamento e 4 - Curto 7
: rede de distribuicdo com macromedidor e cavaletes com
hidrémetro
Espaco fisico do DAE necessitando de reforma Adequacdo do espaco fisico do DAE 4 - Curto 5
A . . Implementacdo de controle por telemetria e telecomando das
Auséncia de controle por telemetria e telecomando das unidades ; P -
e L o . unidades de bombeamento, niveis dos reservatorios e .-
de bombeamento, niveis dos reservatdrios e distribuicdo de agua, o , ~ 6 - Médio 8
x . distribuicdo de agua, bem como a automacéo dos mesmaos,
bem como a automacao dos mesmo na area urbana e rural .
area urbana e/ou rural
Inexisténcia de programa de recuperacdo de areas degradadas em | Execugdo das atividades para recuperacao das areas degradas 6 - Médio 8
bacias hidrograficas do perimetro urbano nas bacias hidrogréficas no perimetro urbano
Ampliacéo e/ou substituicdo da rede de distribui¢do de
Rede de abastecimento de agua deficitaria na &rea urbana acordo com as necessidades para amplia¢do do indice de 6 - Médio 8
cobertura na rea urbana.
Auséncia de cadastro técnico georreferenciado da rede de Execucdo do cadastro técnico de georreferenciamento da 6 - Médio 8

distribuicdo de adgua

rede de distribuicdo de dgua

70




Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Continuacdo do Quadro 7. Hierarquia das prioridades para universalizacdo e melhorias operacionais do SAA da sede urbana, comunidades e propriedades
rurais dispersas, segundo 0s critérios técnicos

Cenério Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas Prioridade
Medidas estruturais

Existéncia de sistema simplificado de abastecimento de 4gua | Manutengdo ou ampliacdo do SAA na area rural com énfase na 6 - Médio 8
na area rural universalizacdo
Inexisténcia de comités de bacia hidrograficas para gestdo | Execucdo das atividades e acgBes dos comités de bacia 6 - Médio 8
dos mananciais superficiais do municipio hidrograficas
Lr?exlsten(:la de plano de verlflcaga_o/ calibragdo dos Afericdo e/ou substituicdo dos hidrémetros existentes, na sede -

idrébmetros da sede urbana e comunidades, conforme . A . 6 - Médio 8
Portaria 246/00 do INMETRO urbana e comunidades, com vida Util maior que 5 anos
Auséncia de manutencio na Estagio de Tratamento de Agua | Manutencéo e/ou reforma da Estagéo de Tratamento de Agua da -

. ) . ; . . 6 - Médio 8
da comunidade Cinco Mil comunidade Cinco Mil
ggﬁffg;g%jse?aecf;f;g?gggo para instalagdo do Centro de Construcéo e implantacdo do Centro de Controle Operacional 6 - Médio 9
Inexisténcia de setorizagdo do sistema de distribuicdo da | Implementacdo do plano de setorizacdo do sistema de 6 - Médio 9
agua distribuicdo da 4gua
Ampliacéo do sistema de abastecimento de agua de acordo com
Rede de abastecimento de agua deficitaria na sede urbana as necessidades para manter o indice de cobertura na sede | 7 -Longo 11
urbana.

Auséncia de programa de uso racional de agua na sede | Execucdo do programa de uso racional de agua na sede urbana,
urbana, através de incentivos ao aproveitamento de dgua de | através de incentivos ao aproveitamento de agua de chuvas para 7 - Longo 12

chuvas para usos nao potaveis e de substituicdo das pecas de
consumo por outras com regulador de fluxo

usos nao potaveis e de substituicdo das pecas de consumo por
outras com regulador de fluxo

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 8. Hierarquia das prioridades para universalizacdo e melhorias operacionais do SES na sede urbana, comunidades e propriedades rurais dispersas,

segundo os critérios técnicos

Cenério Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos \ Metas | Prioridade
Medidas estruturais
Construgdo de sistema individual de tratamento de esgoto, nas
Solugdes inadequadas para tratamento do esgoto na area | comunidades e propriedades rurais. Devera ser estimulada a| 3-Curtoe 5
rural construgdo de sistemas alternativos de tratamento (Fossa| continuado
bananeira, entre outros)
Inexisténcia de plano permanente de fiscalizacdo das | Execucdo do plano de fiscalizacdo permanente das ligacBes| 5 - Médio e 7
ligacGes irregulares de aguas pluviais na rede de esgoto | irregulares de aguas pluviais na rede de esgoto continuado
Inexisténcia do monitoramento periddico do esgoto bruto Realizagdo do monitoramento da qualidade do esgoto bruto e 5 - Médio e
tratado, bem como da agua do corpo receptor a jusante e a . 7
e tratado continuado
montante do langamento do efluente (mensalmente)
Ausenma de horma para que novas construgqes_ rurais Obrigatoriedade das novas construc@es rurais dispor os efluentes | 5 - Médio e
dispor os efluentes gerados em fossas sépticas e L . . 7
. gerados em fossas sépticas e sumidouros continuado
sumidouros
Auséncia de orientacdo técnica para construcdo de | Orientacdo técnica para construcdo de sistemas individuais
sistemas individuais adequados nas residéncias urbanas | adequados nas residéncias urbanas impossibilitadas de| 6 - Médio 8
impossibilitadas de interligacdo na rede coletora interligacdo na rede coletora
x . ... . |Implantagdo do SES incluindo rede coletora e ligagdes
Implantacéo do sistema de esgotamento sanitario publico A . o x - -
’ domiciliares e intra domiciliares, estacdo elevatoria e ETE das| 6 - Médio 8
na area urbana o
residéncias na sede urbana para atender 100%
Auséncia de automagao e telemetria no SES Rea}lllzqgao de automacao e telemetria do sistema de esgotamento 7 - Longo 9
sanitario - SES
Solugdes inadequadas para tratamento do esgoto na area | Atendimento aos municipes da area rural com sistemas
Lo 7 - Longo 12
rural individuais de tratamento em 100%

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 9. Hierarquia das prioridades para a universalizacdo e melhorias operacionais do manejo de aguas pluviais na sede urbana, comunidades e
propriedades rurais dispersas, segundo critérios técnicos

Cenario Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de

Objetivos Metas Prioridade
saneamento )
Medidas estruturais
A « . .| Manutencéo preventiva e corretiva dos sistemas de micro drenagem
Inexisténcia de manutengdo preventiva e corretiva cao p . . g . g 3-Curtoe
dos sistemas de micro drenagem urbana urbana existentes, incluindo os reparos necessarios, Ilmpgza de PV, continuado 5
bocas de lobo, protecdo de descarga e dissipador de energia
Dissipadores de energia danificados/inexisténcia
de dissipador de energia e protecdo de descarga | Execucdo de dissipadores de energia nos desagues das &guas pluviais | 4 - Curto 5
pluviais nas galerias existentes
Inexisténcia de plano permanente de fiscalizacdo x L L
L Execucdo de plano permanente de fiscalizacdo das ligacOes
para coibir ligacGes irregulares de esgoto em|. . , . 4 - Curto 5
. . - irregulares de esgoto em galeria de aguas pluviais
galeria de aguas pluviais
Inexisténcia de programa de aproveitamento de x . .
. x L Execucdo do Programa de aproveitamento de agua de chuvas para
agua de chuvas para usos néo potaveis, jardinagens 4 L ; 4 - Curto 8
. usos ndo potaveis, jardinagens e lavagem de piso.
e lavagem de piso.
Inexisténcia de sistemas de microdrenagem nas|Execucdo de sistemas de micro drenagem urbana (galerias, PV, 6 - Médio 8
vias urbanas ndo pavimentadas da sede urbana bocas de lobo, protecéo de descarga e dissipador de energia)
Inexisténcia de programa de recuperacdo de areas x x ) .
? . . g Execucdo do plano de recuperacdo de &reas degradadas em bacias -
degradadas em bacias hidrograficas do perimetro |, o . 6 - Médio 10
hidrograficas do perimetro urbano
urbano
. x .| Recuperagdo de estradas vicinais, visando a preservacdo dos
Necessidade de recuperacdo semestral das vias s N
N . L recursos hidricos (patrolamento, encascalhamento, execucdo de -
urbanas ndo pavimentadas e estradas vicinais, nas . o R , 6 - Médio 10
; . . abertura lateral, bacias de contencdo e recuperagdo das areas
comunidades e propriedades rurais dispersas
degradadas das margens
Inexisténcia de pavimentacdo em parte da sede | Execucdo de pavimentacdo, meio fio e sarjeta das ruas ndo 6 - Médio 11

urbana

pavimentadas

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Quadro 10. Hierarquia das prioridades para a universalizacdo e melhorias operacionais do manejo de residuos sélidos na sede urbana, comunidades e
propriedades rurais dispersas, segundo os critérios técnicos

Cenério Atual

Cenario Futuro

Situacdo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas | Prioridade
Medidas estruturais
Necessidade de manutencao dos servigos de limpeza Melhorais dos servicos de limpeza urbana (varricdo
urbana (varricdo manual, limpeza de logradouros e vias L i q IQ q pez bli ¢ 1 - Imediato e
Ublicos e outros servicos de limpeza urbana) na sede manual, limpeza de logradouros e vias publicos & outros continuado 1
ﬂrbana servicos de limpeza urbana)
Coleta e transporte dos RSD com atendimento de | Coleta e transporte dos RSD com atendimento de 100% .
. ) ) 2 - Imediato 1
aproximadamente 99% na area urbana area urbana
Necessidade de mar_muterjgao (.jo servico de coleta, Manutencdo e fiscalizacdo da coleta, transporte e .
transporte e  destinagdo  final dos RSS de A 2 - Imediato 1
g o destinacdo final dos RSS
aproximadamente 100% do municipio
Inexisténcia da caracterizagdo dos residuos solidos izacio  d i Slid _
(composigdo gravimétrica) gerados nas areas urbana e Cara_cte/rlz_agao os  residuos solidos  (composicao 8- Curto e 4
rural gravimétrica) continuado
Coleta e transporte dos RSD com atendimento de | Coleta e transporte dos RSD atendimento de 100% é&rea
- . 4 - Curto 4
aproximadamente 99% na area urbana urbana
Ampliacéo do servico de coleta de RSD das comunidades | Coleta e transporte dos RSD atendimento de 10% éarea 4 - Curto 4
e propriedades rurais rural
Ampliacdo do programa de coleta seletiva area urbana | Implantagdo/Ampliacdo da  coleta  seletiva com
. . 4 - Curto 4
(sede) atendimento de 10% na area urbana (sede)
Auséncia de pontos de entrega voluntaria (PEV) de | Implantacdo de pontos de entrega voluntaria (PEV) de 4 - Curto 7
residuos secos, em pontos estratégicos das areas rurais residuos secos, em pontos estratégicos das areas rurais
Ampliacdo do programa de coleta seletiva area rural Impla_nta(;ao/Amplla(;aol da  coleta seletiva ~ com 4 - Curto 5
atendimento de 10% na &rea rural
Necessidade de manutencdo e operacao do aterro sanitario Operagao q de 5|stem::1j. de dlsp93|g§o final Ados RSdD’ 5 - Médio e
em regime consorciado empregando os procedimentos, técnicas e parametros de continuado 8
monitoramentos especificados na NBR 13896/97
Coleta e transporte dos RSD com atendimento de | Coleta e transporte dos RSD atendimento de 100% area -
. ] 6 - Médio 8
aproximadamente 99% na &rea urbana urbana
Ampliacao do servico de coleta de RSD das comunidades | Coleta e transporte dos RSD atendimento de 30% éarea 6 - Médio 8
e propriedades rurais rural
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Continuacdo do Quadro 10. Hierarquia das prioridades para a universalizacdo e melhorias operacionais do manejo de residuos sélidos na sede urbana,
comunidades e propriedades rurais dispersas, segundo os critérios técnicos

Cenério Atual

Cenario Futuro

Situagéo politico-institucional do setor de saneamento Objetivos Metas | Prioridade
Medidas estruturais
Inexisténcia de estacdo de transbordo na sede urbana e | Implantacdo de estacdo de transbordo na sede urbana e 6 - Médio 8
comunidades rurais comunidades rurais
Ampliacdo do programa de coleta seletiva area urbana | Implantacdo/Ampliacdo da coleta seletiva com atendimento de 6 - Médio 8
(sede) 35% na area urbana (sede)
Inexisténcia de sistema de  disposicdo  final | Implantacdo de sistema de disposicdo final ambientalmente -
. . 1 - . . 6 - Médio 8
ambientalmente adequada para os residuos solidos adequada dos rejeitos - preferencialmente aterro consorciado
_— o Implantacdo/Ampliagdo da coleta seletiva com atendimento de .-
Ampliacdo do programa de coleta seletiva area rural 30% na area rural 6 - Médio 9
A . Implantacdo e/ou ampliacdo de eco ponto de residuos secos,
Inexisténcia de Eco ponto para residuos volumosos e . . s -
- " . volumosos e passiveis da logistica reversa, em pontos estratégicos | 6 - Médio 9
passiveis de logistica reversa, na area urbana e rural das 4
as areas urbana
COIeta ¢ ransporte dos RS[,) com atendimento de Coleta e transporte dos RSD atendimento de 100% area urbana 7 - Longo 11
aproximadamente 99% na area urbana
Amplla_gao do SEIVICO de coleta de RSD das comunidades Coleta e transporte dos RSD atendimento de 40% area rural 7 - Longo 11
e propriedades rurais
Ampliacdo do programa de coleta seletiva area urbana Implantacdo/Ampliacdo da coleta seletiva com atendimento de
, 7 - Longo 11
(sede) 100% na area urbana (sede)
Ampliacdo do programa de coleta seletiva area rural Implanta,gao/Amplla(;ao da coleta seletiva com atendimento de 7 - Longo 12
40% na area rural
Existéncia de lixdo onde sdo depositados residuos o . . - . .
o o . Remediacdo das areas de disposi¢do de residuos a céu aberto
domiciliares, comerciais, residuos volumosos, podas de 7 - Longo 13

arvores, eletroeletronicos, residuos da construcéo civil

"lixdo"

Fonte: PMSB-MT, 2017
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A geracdo dos cenarios permite antever alternativas do futuro que foram subsidiadas
por um diagnostico, conhecimento técnico, e demandas da comunidade expressas no processo
construtivo do planejamento. A seguir, serdo mostradas as a¢fes necessarias por eixo do

saneamento.

5.4 INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
5.4.1 Projecdo da demanda anual de 4gua para toda a &rea de planejamento urbana ao
longo de 20 anos

Considerando os objetivos quanto a presenca do SAA na area urbana, entende-se que a
principal meta serd a universalizacdo e apds a melhoria da qualidade do fornecimento. O
estudo de projecdo da demanda de vazfes para 0s sistemas de abastecimento de &gua tem
como principal objetivo apontar uma perspectiva do crescimento da demanda de consumo de
adgua para 0 municipio. Para as projecdes das demandas referentes ao sistema de
abastecimento de &gua, foram considerados o0s seguintes fatores: producdo de A&gua,
reservacdo, rede de distribuicdo, ligacdes de agua e hidrometracdo. A seguir serdo
apresentadas tabelas com sinteses da situacdo atual e cenarios.

A Tabela 11 apresenta a demanda da populacdo com o dimensionamento das
demandas média e do dia de maior consumo, déficit ou superdvit, estimando as vazles
necessarias a atender a populacéo ao longo do plano (2017 — 2036).

Na sequéncia é observada na Tabela 12 a evolucdo das demandas do SAA abrangendo
as variaveis de per capita de producao, vazdo média, tempo de funcionamento da bomba para
demanda média diaria e para o dia de maior consumo, em funcéo da implantacdo do programa
de reducdo de perdas no sistema de abastecimento de agua na sede urbana do municipio.

A Tabela 13 possibilita conhecer o indice de perdas no sistema, 0s per capitas
produzido e consumido ao longo do horizonte de projeto. Na Tabela 14 é apresentada a
demanda e a necessidade de reservacdo para a sede urbana do municipio, até o ano de 2036,
com e sem um plano de reducdo de perdas. Como forma de prever as necessidades futuras foi
apresentada na Tabela 15 a correlacdo entre a rede de distribuicdo e 0 numero de ligacoes
domiciliares, em funcdo da evolugdo do crescimento populacional ao longo do Plano,
mostrando o déficit de rede e possibilitando o planejamento financeiro com relacdo a

ampliacdo da rede de distribuicdo.
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Tabela 11. Estudo comparativo de demanda para 0 SAA da sede urbana de Novo Mundo com e sem o plano de reducdo de perdas e desperdicio

Sem programa de reducéo de perdas Com programa de reducéo de perdas Capacidade
" Pop . . -
periodo | ano | urbana | Demandadodiade | g0y (4) ) peficit () | Demandadodiade | g porait o4y s paficit () | Mo de
plano (Hab) TN EEEURD da demanda (m¥dia) LIEIEF EETT da demanda (m¥dia) produgao
(md/dia) (méd/dia) atual (m3/dia)
DIAGN. 2015 3.143 1.566,00 -696,00 1.566,00 -696,00 870,00
2016 3.203 1.566,00 -696,00 1.566,00 -696,00 870,00
2017 3.441 1.714,23 -844,23 1.654,24 -784,24 870,00
IMED. 2018 3.507 1.747,51 -877,51 1.627,33 -757,33 870,00
2019 3.572 1.779,71 -909,71 1.599,31 -729,31 870,00
2020 3.634 1.810,78 -940,78 1.578,41 -708,41 870,00
2021 3.694 1.840,74 -970,74 1.556,39 -686,39 870,00
CURTO 2022 3.752 1.869,61 -999,61 1.533,38 -663,38 870,00
2023 3.808 1.897,37 -1.027,37 1.509,47 -639,47 870,00
2024 3.862 1.924,01 -1.054,01 1.484,74 -614,74 870,00
2025 3.913 1.949,49 -1.079,49 1.338,91 -468,91 870,00
MEDIO 2026 3.961 1.973,81 -1.103,81 1.206,50 -336,50 870,00
2027 4.008 1.996,95 -1.126,95 1.086,37 -216,37 870,00
2028 4.052 2.018,90 -1.148,90 977,50 -107,50 870,00
2029 4.094 2.039,63 -1.169,63 908,53 -38,53 870,00
2030 4.133 2.059,12 -1.189,12 843,84 26,16 870,00
2031 4.169 2.077,35 -1.207,35 783,20 86,80 870,00
LONGO 2032 4.203 2.094,29 -1.224,29 765,91 104,09 870,00
2033 4.235 2.109,92 -1.239,92 756,19 113,81 870,00
2034 4.263 2.124,21 -1.254,21 746,09 123,91 870,00
2035 4.289 2.137,14 -1.267,14 735,61 134,39 870,00
2036 4.315 2.150,08 -1.280,08 725,27 144,73 870,00

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Tabela 12. Evolucdo das demandas considerando a reducgdo do per capita produzido no SAA, e correlacionada ao tempo de funcionamento das estruturas de
producéo de agua

. Pop. indice de Per capitaagua | Vazéo Tempo de Demanda Tempo de Demanda do dia
Periodo . . . . .. ... |funcionamento no .
do Plano Ano | Urbana Atendlm?nt_o produz@o média | funcionamento | média d_|ar|a dia de maior de maior cpnsumo
(hab) Sistema Publico (L.hab/dia) (m3/h) (h) (méd/dia) s () (me/dia)
DIAGN. 2015| 3.308 95% 415,21 72,50 18,00 1.305,00 21,60 1.566,00
2016| 3.372 95% 415,21 72,50 18,00 1.305,00 21,60 1.566,00
2017 | 3.441 100% 400,68 72,50 19,01 1.378,53 22,82 1.654,24
IMED. |2018| 3.507 100% 386,65 72,50 18,70 1.356,11 22,45 1.627,33
2019| 3.572 100% 373,12 72,50 18,38 1.332,76 22,06 1.599,31
2020| 3.634 100% 361,93 72,50 18,14 1.315,34 21,77 1.578,41
2021 | 3.694 100% 351,07 72,50 17,89 1.296,99 21,47 1.556,39
CURTO |2022| 3.752 100% 340,54 72,50 17,63 1.277,82 21,15 1.533,38
2023 | 3.808 100% 330,32 72,50 17,35 1.257,89 20,82 1.509,47
2024 | 3.862 100% 320,41 72,50 17,07 1.237,28 20,48 1.484,74
2025| 3.913 100% 285,17 72,50 15,39 1.115,76 18,47 1.338,91
MEDIO 2026 | 3.961 100% 253,80 72,50 13,87 1.005,42 16,64 1.206,50
2027 | 4.008 100% 225,88 72,50 12,49 905,31 14,98 1.086,37
2028 | 4.052 100% 201,03 72,50 11,24 814,58 13,48 977,50
2029 | 4.094 100% 184,95 72,50 10,44 757,11 12,53 908,53
2030| 4.133 100% 170,15 72,50 9,70 703,20 11,64 843,84
2031| 4.169 100% 156,54 72,50 9,00 652,67 10,80 783,20
LONGO 2032| 4.203 100% 151,85 72,50 8,80 638,26 10,56 765,91
2033| 4.235 100% 148,81 72,50 8,69 630,16 10,43 756,19
2034 | 4.263 100% 145,83 72,50 8,58 621,74 10,29 746,09
2035| 4.289 100% 142,92 72,50 8,46 613,01 10,15 735,61
2036 | 4.315 100% 140,06 72,50 8,34 604,39 10,00 725,27

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Tabela 13. Evolucdo das demandas considerando a reducéo de perdas na sede urbana

- ~ Taxa Taxa
Indice de ~ . . Reducéo de . .
. . Populacéo Per capita Per capita | - . aplicada aplicada
Periodo Pop Atendimento . . . Indice de perdas por ~ ~
Ano . Atendida produzido efetivo . para reducdo | para reducao
do plano Urbana Sistema . . Perdas (%0) horizonte . .
s (hab) (L.hab/dia) | (L.hab/dia) do per capita | do per capita
Publico temporal . .
produzido efetivo
DIAGN 2015 3.308 95% 3.143 415,21 162,00 60,98% 0,00%
- | 2016 3.372 95% 3.203 415,21 162,00 60,98% 0,00%
2017 3.441 100% 3.441 400,68 161,03 59,81% 3,50% 0,60%
IMED. 2018 3.507 100% 3.507 386,65 160,06 58,60% 3,62% 3,50% 0,60%
2019 3.572 100% 3.572 373,12 159,10 57,36% 3,50% 0,60%
2020 3.634 100% 3.634 361,93 155,12 57,14% 3,00% 2,50%
2021 3.694 100% 3.694 351,07 151,25 56,92% 3,00% 2,50%
CURTO | 2022 3.752 100% 3.752 340,54 147,46 56,70% 1,11% 3,00% 2,50%
2023 3.808 100% 3.808 330,32 143,78 56,47% 3,00% 2,50%
2024 3.862 100% 3.862 320,41 140,18 56,25% 3,00% 2,50%
2025 3.913 100% 3.913 285,17 134,58 52,81% 11,00% 4,00%
, 2026 3.961 100% 3.961 253,80 129,19 49,10% 11,00% 4,00%
MEDIO 15,48%
2027 4.008 100% 4.008 225,88 124,03 45,09% 11,00% 4,00%
2028 4.052 100% 4.052 201,03 119,06 40,77% 11,00% 4,00%
2029 4.094 100% 4.094 184,95 116,68 36,91% 8,00% 2,00%
2030 4.133 100% 4.133 170,15 114,35 32,80% 8,00% 2,00%
2031 4.169 100% 4.169 156,54 112,06 28,41% 8,00% 2,00%
2032 4.203 100% 4.203 151,85 109,82 27,68% 3,00% 2,00%
LONGO 15,33%
2033 4.235 100% 4.235 148,81 107,62 27,68% 2,00% 2,00%
2034 4.263 100% 4.263 145,83 106,55 26,94% 2,00% 1,00%
2035 4.289 100% 4.289 142,92 105,48 26,19% 2,00% 1,00%
2036 4.315 100% 4.315 140,06 104,43 25,44% 2,00% 1,00%

Fonte: PMSB-MT, 2017

79



Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB ﬁ
Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Tabela 14. Comparativo do volume de reservacao necessaria com e sem programa de reducdo de perdas e ao cenario ideal da cidade de Novo Mundo

Sem programa de reducao de perdas

Com programa de reducédo de perdas

. Volume de Volume~de Demanda do Volume de | Superavit (+) /| Demanda do | Volume de Superavit /
Periodo N reservagao a . . ~ i : . ~ i
do plano Ano r_eserva(;ao ser ampliado dia de maior reserva}ggo Déficit (~—) sem | dia de maior reserva}ggo Def|C|t~ com
existente (md) (m?) consumo necessario reducdo de consumo necessario reducéo de
(m3/dia) (me/dia) perdas (m?q) (méd/dia) (md/dia) perdas (m?3)
DIAGN. 2015 145 645 1.566,00 522 -377 1.566,00 522 -377
2016 145 645 1.566,00 522 -377 1.566,00 522 -377
2017 145 645 1.714,23 571 -426 1.654,24 551 -406
IMED. |2018 145 645 1.747,51 583 -438 1.627,33 542 -397
2019 145 645 1.779,71 593 -448 1.599,31 533 -388
2020 145 645 1.810,78 604 -459 1.578,41 526 -381
2021 145 645 1.840,74 614 -469 1.556,39 519 -374
CURTO | 2022 145 645 1.869,61 623 -478 1.533,38 511 -366
2023 145 645 1.897,37 632 -487 1.509,47 503 -358
2024 145 645 1.924,01 641 -496 1.484,74 495 -350
2025 145 645 1.949,49 650 -505 1.338,91 446 -301
MEDIO 2026 145 645 1.973,81 658 -513 1.206,50 402 -257
2027 145 645 1.996,95 666 -521 1.086,37 362 -217
2028 145 645 2.018,90 673 -528 977,50 326 -181
2029 145 645 2.039,63 680 -535 908,53 303 -158
2030 145 645 2.059,12 686 -541 843,84 281 -136
2031 145 645 2.077,35 692 -547 783,20 261 -116
LONGO 2032 145 645 2.094,29 698 -553 765,91 255 -110
2033 145 645 2.109,92 703 -558 756,19 252 -107
2034 145 645 2.124,21 708 -563 746,09 249 -104
2035 145 645 2.137,14 712 -567 735,61 245 -100
2036 145 645 2.150,08 717 -572 725,27 242 -97

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Tabela 15. Necessidade de ampliacdo de rede e de novas ligagdes domiciliares na sede urbana

Extensao

Periodo Populacio Percentual de | Percentual | Extensdo | Déficit (-) da da rede Ampliacéo N° de Déficit N° de
4o ANo uFr)banga atendimento de da rede rede de total da rede ligacdes (-) de ligacdes
Plano (hab.) com atendimento | estimada | abastecimento roposto necessaria |estimadas | ligacbes | necessaria
' abastecimento | - Proposto (km) (km) P (Kpm) (m/ano) (un) (Un) (un/ano)
DIAGN 2015| 3.308 95,00% 95,00% 28,29 -1,35 26,94 0,00 807 -38 -38
"|12016| 3.372 95,00% 95,00% 28,29 -1,35 26,94 0,00 807 -38 -38
2017 3.441 93,10% 100,00% 28,83 -1,89 28,83 1.891,76 823 -54 16
IMED. |2018| 3.507 91,32% 100,00% 29,39 -2,45 29,39 560,52 839 -70 16
2019| 3.572 89,67% 100,00% 29,92 -2,98 29,92 525,49 854 -85 15
2020 3.634 88,13% 100,00% 30,41 -3,47 30,41 490,46 868 -99 14
2021 3.694 86,70% 100,00% 30,90 -3,96 30,90 490,46 882 -113 14
CURTO |2022| 3.752 85,36% 100,00% 31,35 -4,41 31,35 455,42 895 -126 13
2023| 3.808 84,11% 100,00% 31,81 -4,87 31,81 455,42 908 -139 13
2024 | 3.862 82,95% 100,00% 32,23 -5,29 32,23 420,39 920 -151 12
2025 3.913 81,86% 100,00% 32,65 5,71 32,65 420,39 932 -163 12
MEDIO 2026 | 3.961 80,85% 100,00% 33,04 -6,10 33,04 385,36 943 -174 11
2027| 4.008 79,92% 100,00% 33,42 -6,48 33,42 385,36 954 -185 11
2028 | 4.052 79,05% 100,00% 33,77 -6,83 33,77 350,33 964 -195 10
2029| 4.094 78,24% 100,00% 34,12 -7,18 34,12 350,33 974 -205 10
2030 4.133 77,50% 100,00% 34,44 -7,50 34,44 315,29 983 -214 9
2031 4.169 76,82% 100,00% 34,75 -7,81 34,75 315,29 992 -223 9
LONGO 2032 4.203 76,20% 100,00% 35,03 -8,09 35,03 280,26 1.000 -231 8
2033| 4.235 75,64% 100,00% 35,28 -8,34 35,28 245,23 1.007 -238 7
2034| 4.263 75,13% 100,00% 35,52 -8,58 35,52 245,23 1.014 -245 7
2035 4.289 74,67% 100,00% 35,73 -8,79 35,73 210,20 1.020 -251 6
2036 | 4.315 74,22% 100,00% 35,94 -9,00 35,94 210,20 1.026 -257 6

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Os resultados encontrados mostram que a captacdo atual ndo é capaz de atender a
demanda do dia de maior consumo, apresentando um déficit de 696,00 m3/d. Essa situagdo se
agrava ainda mais em um cenario sem o programa de reducdo de perdas, aumentando o déficit
para 1.280,08 m3/d em 2036. Mesmo com a implantacdo do programa de reducéo de perdas e
consumo, verifica-se que o sistema existente ndo teria capacidade para atender as demandas
no periodo de estiagem. Somente em 2030 o sistema existente poderd atender as demandas
com as atuais estruturas, porém até 1a, a populacdo conviverd com a falta de 4gua durante 6
meses do ano.

Com esta proposta o per capita produzido terd uma reducdo de cerca de 75%,
chegando em um valor proximo de 140 L/hab.dia, e uma reducdo de 35% do per capita
efetivo, apresentando um indice de perdas de 25%. Ressalta-se que o valor per capita efetivo
de partida foi estimado (devido a inexisténcia de micromedicdo) e na realidade foi constatado
que a populacdo urbana sofre com a falta de agua e intermiténcia do sistema, ndo sendo este

valor per capita efetivo a realidade de todos os moradores da cidade.

5.4.2 Projecdo da demanda de 4gua nas areas rurais

No Diagnostico Técnico-Participativo, em seu item 10.1., é apresentado a situacdo dos
sistemas de abastecimento de agua das comunidades de Cinco Mil, Rochedo e Mddulo 111,
realgando suas respectivas demandas e falhas constatadas, fornecendo informagdes para
elaboracdo de projetos de melhorias para essas localidades. Somente na comunidade Cinco
Mil que ha um sistema de abastecimento de agua publico em fase final de implantacdo, nas
demais localidades a populacéo utiliza soluc@es individuais.

Para esses casos 0 poder publico municipal deverd avaliar individualmente a situago
de cada comunidade para propor melhorias especificas de modo a possibilitar o atendimento

com agua em quantidade e qualidade suficiente.

55  INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
5.5.1 Projecdo da vazao anual de esgotos ao longo dos 20 anos para toda a area de
planejamento

Para identificacdo das necessidades futuras de implantagdo dos componentes do
sistema de esgotamento sanitario serdo utilizados dados referentes ao levantamento e
diagnostico da situacdo atual, das evolucBes populacionais previstas ao longo do periodo de

planejamento, das metas de cobertura fixada, sendo necessario, ainda, definir parametros
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normatizados e parametros de projecdo do numero de ligacOes, economias e de extensao de
rede.

De acordo com Von Sperling (1996), para estimar o volume de esgoto sanitario gerado
baseia-se na fracdo de agua que entra na rede coletora na forma de esgoto, sendo denominada
tecnicamente de coeficiente de retorno agua/esgoto, sendo adotados para os calculos “C” =
0,80 (valor recomendado pela norma NBR 9649/1986).

A projecdo da extensdo da rede coletora e estimativas de vazdes serdo apresentadas

nas tabelas a seguir.
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Tabela 16. Estimativa das vazdes de esgoto da sede urbana de Novo Mundo

Vazao

oroducs Populagéo Percentual V,az_éo g Populagéo Percentual V,az_éo
Periodo Populacéo rodticao urk_)ana de maxima com coleta e urpana o_Ie faxima
do Ano urbana | Pe' capita | atendida com atendimento diaria com tratamento + ater_mdlda com | atendimento de§t|nada a
plano (hab.) de esgotos coletae com coleta e coletae taxa de _sistemas com _sistemas
(L.hab/dia) | tratamento tratamento tratamento infiltracao individuais tratamento | individuais

(hab.) (L/s) (L) (hab.) individual (L/s)
DIAGN 2015 3.308 129,60 0 0,00% 0,00 0,00 3.308 100% 5,95
| 2016 3.372 129,60 0 0,00% 0,00 0,00 3.372 100% 6,07
2017 3.441 128,82 0 0,00% 0,00 0,00 3.441 100% 6,16
IMED. | 2018 3.507 128,05 0 0,00% 0,00 0,00 3.507 100% 6,24
2019 3.572 127,28 0 0,00% 0,00 0,00 3.572 100% 6,31
2020 3.634 124,10 0 0,00% 0,00 0,00 3.634 100% 6,26
2021 3.694 121,00 0 0,00% 0,00 0,00 3.694 100% 6,21
CURTO | 2022 3.752 117,97 0 0,00% 0,00 0,00 3.752 100% 6,15
2023 3.808 115,02 0 0,00% 0,00 0,00 3.808 100% 6,08
2024 3.862 112,15 0 0,00% 0,00 0,00 3.862 100% 6,01
2025 3.913 107,66 1.565 40,00% 2,34 2,91 2.348 60% 3,51
MEDIO 2026 3.961 103,35 2.377 60,00% 3,41 4,27 1.585 40% 2,27
2027 4.008 99,22 3.206 80,00% 4,42 5,58 802 20% 1,10
2028 4.052 95,25 4.052 100,00% 5,36 6,83 0 0% 0,00
2029 4.094 93,35 4.094 100,00% 531 6,79 0 0% 0,00
2030 4.133 91,48 4.133 100,00% 5,25 6,75 0 0% 0,00
2031 4.169 89,65 4.169 100,00% 5,19 6,70 0 0% 0,00
LONGO 2032 4.203 87,86 4.203 100,00% 513 6,65 0 0% 0,00
2033 4.235 86,10 4.235 100,00% 5,06 6,60 0 0% 0,00
2034 4.263 85,24 4.263 100,00% 5,05 6,59 0 0% 0,00
2035 4.289 84,39 4.289 100,00% 5,03 6,58 0 0% 0,00
2036 4.315 83,54 4.315 100,00% 5,01 6,57 0 0% 0,00

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Tabela 17. Estudo da projecdo da extensdo da rede coletora de esgoto na sede urbana de Novo Mundo

Populacéo

Extensao

~ urbana Percer_ltual ot Extensdo | da rede SUBTEED | [Pl N° de .N Qe Déficit N° de
Periodo P atendida com EIITIETH da rede | coletora T ek ligacdes I|ga(;_oe_s (-) de ligacdes
Ano | urbana com coleta e . coletora rede . prediais |, 7 " -
do plano (hab.) coleta e tratamento de 4gua CASer | ecsaria | coletora de agua de esgoto ligacdo | necesséarias
' tratamento acumulado (km) |instalada (m/ano) (km) (un) (un) (un) (un/ano)
(hab.) (km)
DIAGN. 2015 3.308 0 0,00% 28,29 0,00 0,00 -28,29 769 0 -769 0
2016 3.372 0 0,00% 28,29 0,00 0,00 -28,29 769 0 -769 0
2017 3.441 0 0,00% 28,83 0,00 0,00 -28,83 785 0 -785 16
IMED. | 2018 3.507 0 0,00% 29,39 0,00 0,00 -29,39 801 0 -801 16
2019 3.572 0 0,00% 29,92 0,00 0,00 -29,92 816 0 -816 15
2020 3.634 0 0,00% 30,41 0,00 0,00 -30,41 830 0 -830 14
2021 3.694 0 0,00% 30,90 0,00 0,00 -30,90 844 0 -844 14
CURTO | 2022 3.752 0 0,00% 31,35 0,00 0,00 -31,35 857 0 -857 13
2023 3.808 0 0,00% 31,81 0,00 0,00 -31,81 870 0 -870 13
2024 3.862 0 0,00% 32,23 0,00 0,00 -32,23 882 0 -882 12
2025 3.913 1.565 40,00% 32,65 13,06 | 13.060,12 | -19,59 894 358 -536 12
MEDIO 2026 3.961 2.377 60,00% 33,04 19,82 6.761,27 | -13,21 905 543 -362 11
2027 4.008 3.206 80,00% 33,42 26,74 6.915,42 -6,68 916 733 -183 11
2028 4.052 4.052 100,00% 33,77 33,77 7.034,53 0,00 926 926 0 10
2029 4.094 4.094 100,00% 34,12 34,12 350,33 0,00 936 936 0 10
2030 4.133 4.133 100,00% 34,44 34,44 315,29 0,00 945 945 0 9
2031 4.169 4.169 100,00% 34,75 34,75 315,29 0,00 954 954 0 9
LONGO 2032 4.203 4.203 100,00% 35,03 35,03 280,26 0,00 962 962 0 8
2033 4.235 4.235 100,00% 35,28 35,28 245,23 0,00 969 969 0 7
2034 4.263 4.263 100,00% 35,52 35,52 245,23 0,00 976 976 0 7
2035 4.289 4.289 100,00% 35,73 35,73 210,20 0,00 982 982 0 6
2036 4.315 4.315 100,00% 35,94 35,94 210,20 0,00 988 988 0 6

Fonte: PMSB-MT, 2017
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5.5.2 Projecdo das demandas de esgoto na area rural

Segundo o Plansab, até o ano de 2033, deve ser assistido cerca de 74% dos domicilios

rurais servidos de forma adequada a coleta e tratamento do esgoto para a regido Centro Oeste.

O conceito de atendimento adequado é definido como:

Coleta de esgotos, seguida de tratamento;
Uso de fossa séptica. Por “fossa séptica” pressupde-se a fossa séptica sucedida por pos-
tratamento ou unidade de disposicéo final, adequadamente projetados e construidos.

Para o atendimento da populacdo das comunidades e propriedades rurais dispersas, 0

Poder Publico devera instruir e promover a assisténcia técnica, consultoria, fornecimento de

projetos técnicos e até mesmo investimento na implantacdo de MSD (Melhorias Sanitéarias

Domiciliares) da Funasa com objetivo de definir a melhor solugdo a ser adotada. Para

adequacdo do esgotamento sanitario na zona rural estdo sendo propostos as seguintes

medidas:

Estudo de projetos padrbes de fossas sépticas, filtro anaerdbios, fossa de bananeira, valas
de infiltragdo e sumidouros, seguindo as normas técnicas vigentes (NBR ABNT 7229/93 e
13969/97);

Auxilio técnico e financeiro para a instalacdo de sistemas individuais conforme padrdes
especificados;

Limpeza periodica dos lodos acumulados nas fossas por caminhdo limpa fossa e destinacédo
para uma estacao de tratamento de esgoto;

Implantacdo de MSD (Kkit sanitario) padrdo Funasa nas residéncias de familias carentes das
comunidades rurais dispersas, com 0 objetivo de universalizar os servicos até o fim de
plano;

Assisténcia, orientacdo técnica e fiscalizacdo pela Prefeitura municipal, para garantia de

execucao adequada das obras de tratamento de esgoto domeéstico individual.

5.5.3 Previsdo de estimativas de carga e concentracdo de DBO e Coliformes

termotolerantes

A previsdo de carga organica diaria para o municipio de Novo Mundo foi estimada

conforme a projecdo populacional, considerando a inexisténcia do sistema de tratamento,

estimou-se também a DBO diaria sem e com tratamento (de acordo com a porcentagem de

eficiéncia do tratamento) — tabelas a seguir.
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Tabela 18. Previsdo da carga organica de DBO da sede urbana e estimativa de remocdo para cada tipo de tratamento

i Populagao_ Populacéo Sem tratamento (Carga) EfIl_Jen,te_ do_tra_ta}mento Efluente dp t_ratamento
Periodo Populagédo | urbana atendida urbana~com primario (individual) preliminar
do plano Ano urbana com coleta e _ so_lu_(;ao Coliformes ) _
(hab.) tratamento individual DBQ totais DBQ Collformes DBQ Collformes
(hab.) (hab.) (Kg/dia) (org/dia) (Kg/dia) (org/dia) | (Kg/dia) (org/dia)
DIAGN. 2015 3.308 0 3.308 178,63 3,31E+10 116,11 2,15E+10 0,00 0,00E+00
2016 3.372 0 3.372 182,06 3,37E+10 118,34 2,19E+10 0,00 0,00E+00
2017 3.441 0 3.441 185,79 3,44E+10 120,76 2,24E+10 0,00 0,00E+00
IMED. 2018 3.507 0 3.507 189,39 3,51E+10 123,11 2,28E+10 0,00 0,00E+00
2019 3.572 0 3.572 192,88 3,57E+10 125,37 2,32E+10 0,00 0,00E+00
2020 3.634 0 3.634 196,25 3,63E+10 127,56 2,36E+10 0,00 0,00E+00
2021 3.694 0 3.694 199,50 3,69E+10 129,67 2,40E+10 0,00 0,00E+00
CURTO 2022 3.752 0 3.752 202,63 3,75E+10 131,71 2,44E+10 0,00 0,00E+00
2023 3.808 0 3.808 205,64 3,81E+10 133,66 2,48E+10 0,00 0,00E+00
2024 3.862 0 3.862 208,52 3,86E+10 135,54 2,51E+10 0,00 0,00E+00
2025 3.913 1.565 2.348 126,77 2,35E+10 82,40 1,53E+10 80,29 1,57E+10
MEDIO 2026 3.961 2.377 1.585 85,57 1,58E+10 55,62 1,03E+10 | 121,93 2,38E+10
2027 4.008 3.206 802 43,29 8,02E+09 28,14 5,21E+09 164,49 3,21E+10
2028 4.052 4.052 0 0,00 0,00E+00 0,00 0,00E+00 | 207,87 4,05E+10
2029 4.094 4.094 0 0,00 0,00E+00 0,00 0,00E+00 | 210,00 4,09E+10
2030 4.133 4.133 0 0,00 0,00E+00 0,00 0,00E+00 | 212,01 4,13E+10
2031 4.169 4.169 0 0,00 0,00E+00 0,00 0,00E+00 | 213,88 4,17E+10
LONGO 2032 4.203 4.203 0 0,00 0,00E+00 0,00 0,00E+00 | 215,63 4,20E+10
2033 4.235 4.235 0 0,00 0,00E+00 0,00 0,00E+00 | 217,24 4,23E+10
2034 4.263 4.263 0 0,00 0,00E+00 0,00 0,00E+00 | 218,71 4,26E+10
2035 4.289 4.289 0 0,00 0,00E+00 0,00 0,00E+00 | 220,04 4,29E+10
2036 4.315 4.315 0 0,00 0,00E+00 0,00 0,00E+00 | 221,37 4,32E+10

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Continuacéo da Tabela 18. Previsdo da carga organica de DBO da sede urbana e estimativa de remocdo para cada tipo de tratamento

Populagdo | Efyente de lagoa Efluente de lodo Efluente de filtro Efluente de UASB
. Populacéo urbana | jnaergbia-facultativa ativado biolégico Efluente de UASB seg. lagoa

Periodo Ano | urbana atendida com

210 BIEmS (hab.) GO DBO | Coliformes | DBO | Coliformes | DBO | Coliformes | DBO | Coliformes | DBO | Coliformes

”a(tﬁg;)e)”to (Kg/dia) | (org/dia) | (Kg/dia) | (org/dia) | (Kg/dia) | (org/dia) | (Kg/dia) | (org/dia) | (Kg/dia) | (org/dia)

DIAGN. 2015| 3.308 0 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00

2016 | 3.372 0 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00

2017 | 3.441 0 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00

IMED. |2018| 3.507 0 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00

2019| 3.572 0 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00

2020| 3.634 0 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0O,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | O,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00

2021| 3.694 0 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00

CURTO |2022| 3.752 0 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00

2023 | 3.808 0 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00

2024 | 3.862 0 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00

2025| 3.913 1.565 16,06 | 1,57E+08 | 8,03 | 3,13E+09 | 32,12 | 6,26E+09 | 32,12 | 6,26E+09 | 16,06 | 1,57E+08

MEDIO 2026 | 3.961 2.377 24,39 | 2,38E+08 | 12,19 | 4,75E+09 | 48,77 | 9,51E+09 | 48,77 | 9,51E+09 | 24,39 | 2,38E+08

2027 | 4.008 3.206 32,90 | 3,21E+08 | 16,45 | 6,41E+09 | 65,79 | 1,28E+10 | 65,79 | 1,28E+10 | 32,90 | 3,21E+08

2028 | 4.052 4.052 41,57 | 4,05E+08 | 20,79 | 8,10E+09 | 83,15 | 1,62E+10 | 83,15 | 1,62E+10 | 41,57 | 4,05E+08

2029 | 4.094 4.094 42,00 | 4,09E+08 | 21,00 | 8,19E+09 | 84,00 | 1,64E+10 | 84,00 | 1,64E+10 | 42,00 | 4,09E+08

2030| 4.133 4.133 42,40 | 4,13E+08 | 21,20 | 8,27E+09 | 84,80 | 1,65E+10 | 84,80 | 1,65E+10 | 42,40 | 4,13E+08

2031| 4.169 4.169 42,78 | 4,17E+08 | 21,39 | 8,34E+09 | 8555 | 1,67E+10 | 8555 | 1,67E+10 | 42,78 | 4,17E+08

LONGO 2032| 4.203 4.203 43,13 | 4,20E+08 | 21,56 | 8,41E+09 | 86,25 | 1,68E+10 | 86,25 | 1,68E+10 | 43,13 | 4,20E+08

2033| 4.235 4.235 43,45 | 4,23E+08 | 21,72 | 8,47E+09 | 86,90 | 1,69E+10 | 86,90 | 1,69E+10 | 43,45 | 4,23E+08

2034 | 4.263 4.263 43,74 | 4,26E+08 | 21,87 | 8,53E+09 | 87,48 | 1,71E+10 | 87,48 | 1,71E+10 | 43,74 | 4,26E+08

2035| 4.289 4.289 44,01 | 4,29E+08 | 22,00 | 8,58E+09 | 88,02 | 1,72E+10 | 88,02 | 1,72E+10 | 44,01 | 4,29E+08

2036| 4.315 4.315 44,27 | 4,32E+08 | 22,14 | 8,63E+09 | 88,55 | 1,73E+10 | 88,55 | 1,73E+10 | 44,27 | 4,32E+08

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Tabela 19. Concentracdo de DBO e coliformes totais, e a previsdo de remocao para os diversos tipos de tratamento, na sede urbana

Vazao ~ Vazao de Tratamento Populacéo ~ Efluente do
Populacao de ST tratamefl to PO esgoto Primario urbana VEHD GE tratamento
. (Concentracéo) |urbanacom : . . esgoto L
Periodo urbana | esgoto x destinado a (Individual) atendida preliminar
do Plano s abastecida | maxima . _so_lu_gao solucdes . com coleta e SO .
DBO |Coliformes| individual | .. "% " DBO | Coliformes e tratado | DBO | Coliformes
SAA(hab.)| gerada ma/L. ra/ml (hab.) individuais ma/lL. ra/ml tratamento (mé/dia) | (ma/L ra/ml
(me/dia) (mg/L) | (org/ml) . (me/dia) (mg/L) | (org/ml) (hab.) (mg/L) | (org/ml)
DIAGN. 2015 3.308 514,46 | 347,22 | 6,43E+07 3.308 514,46 225,69 | 4,18E+07 0 0,00 0,00 0,00E+00
2016 3.372 524,34 | 347,22 | 6,43E+07 3.372 524,34 225,69 | 4,18E+07 0 0,00 0,00 0,00E+00
2017 3.441 531,86 | 349,32 | 6,47E+07 3.441 531,86 227,06 | 4,20E+07 0 0,00 0,00 0,00E+00
IMED. | 2018 3.507 538,93 | 351,43 | 6,51E+07 3.507 538,93 228,43 | 4,23E+07 0 0,00 0,00 0,00E+00
2019 3.572 545,57 | 353,55 | 6,55E+07 3.572 545,57 229,81 | 4,26E+07 0 0,00 0,00 0,00E+00
2020 3.634 541,21 | 362,61 | 6,72E+07 3.634 541,21 235,70 | 4,36E+07 0 0,00 0,00 0,00E+00
2021 3.694 536,41 | 371,91 | 6,89E+07 3.694 536,41 241,74 | 4,48E+07 0 0,00 0,00 0,00E+00
CURTO | 2022 3.752 531,21 | 381,45 | 7,06E+07 3.752 531,21 247,94 | 4,59E+07 0 0,00 0,00 0,00E+00
2023 3.808 525,62 | 391,23 | 7,24E+07 3.808 525,62 254,30 | 4,71E+07 0 0,00 0,00 0,00E+00
2024 3.862 519,67 | 401,26 | 7,43E+07 3.862 519,67 260,82 | 4,83E+07 0 0,00 0,00 0,00E+00
2025 3.913 618,33 | 341,70 | 6,33E+07 2.348 303,29 271,69 | 5,03E+07 1.565 315,04 |254,85| 4,97E+07
MEDIO 2026 3.961 662,58 | 322,86 | 5,98E+07 1.585 196,53 283,01 | 5,24E+07 2.377 466,05 |261,63| 5,10E+07
2027 4.008 708,21 | 305,60 | 5,66E+07 802 95,44 294,80 | 5,46E+07 3.206 612,77 |268,43| 5,23E+07
2028 4.052 754,93 | 289,84 | 5,37E+07 0 0,00 #DIV/0!'| #DIV/0! 4.052 754,93 | 275,34 | 5,37E+Q7
2029 4.094 753,36 | 293,42 | 5,43E+07 0 0,00 #DIV/0! | #DIV/0! 4.094 753,36 | 278,75 | 5,43E+07
2030 4.133 751,21 | 297,08 | 5,50E+07 0 0,00 #DIV/0! | #DIV/0! 4.133 751,21 |282,22 | 5,50E+07
2031 4.169 748,79 | 300,67 | 557E+07 0 0,00 #DIV/0! | #DIV/0! 4.169 748,79 | 285,64 | 557E+07
LONGO 2032 4.203 745,83 | 304,33 | 5,64E+07 0 0,00 #DIV/0! | #DIV/0! 4.203 745,83 | 289,11 | 5,64E+07
2033 4.235 742,32 | 308,05 | 5,70E+07 0 0,00 0,00 0,00 4.235 742,32 |292,65| 5,70E+07
2034 4.263 743,00 | 309,85 | 5,74E+07 0 0,00 0,00 0,00 4.263 743,00 | 294,36 | 5,74E+07
2035 4.289 743,09 | 311,70 | 5,77E+07 0 0,00 0,00 0,00 4.289 743,09 | 296,12 | 5,77E+07
2036 4.315 743,16 | 313,56 | 5,81E+07 0 0,00 0,00 0,00 4.315 743,16 | 297,88 | 5,81E+07

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Continuacédo da Tabela 19. Concentracdo de DBO e coliformes totais, e a previsdo de remocao para os diversos tipos de tratamento, na sede urbana

STl Vazdao de SIUETE d,a _Iagoa Efluente do lodo Efluente do filtro Efluente da UASB
. url_aana esgoto anaerot_)la ativado bioldgico EHErE 35 LAt seg. lagoa
Periodo atendida com facultativa
do plano als coletae LR E . . . . .
tratamento trataf_Jlo DBO |Coliformes| DBO |Coliformes| DBO |Coliformes| DBO |Coliformes| DBO |Coliformes
(hab.) (m3¥/dia) | (mg/L) | (org/ml) | (mg/L) | (org/ml) |(mg/L)| (org/ml) |(mg/L)| (org/ml) |(mg/L)| (org/ml)
DIAGN. 2015 0 0,00 0,00 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00
2016 0 0,00 0,00 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00
2017 0 0,00 0,00 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00
IMED. | 2018 0 0,00 0,00 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00
2019 0 0,00 0,00 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00
2020 0 0,00 0,00 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00
2021 0 0,00 0,00 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00
CURTO | 2022 0 0,00 0,00 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00
2023 0 0,00 0,00 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00
2024 0 0,00 0,00 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00 | 0,00 | 0,00E+00
2025 1.565 315,04 50,97 | 4,97E+05 | 25,49 | 9,94E+06 | 101,94 | 1,99E+07 | 101,94 | 1,99E+07 | 50,97 | 4,97E+05
MEDIO 2026 2.377 466,05 52,33 | 5,10E+05 | 26,16 | 1,02E+07 | 104,65 | 2,04E+07 | 104,65 | 2,04E+07 | 52,33 | 5,10E+05
2027 3.206 612,77 53,69 | 5,23E+05 | 26,84 | 1,05E+07 | 107,37 | 2,09E+07 | 107,37 | 2,09E+07 | 53,69 | 5,23E+05
2028 4.052 754,93 55,07 | 5,37E+05 | 27,53 | 1,07E+07 | 110,14 | 2,15E+07 | 110,14 | 2,15E+07 | 55,07 | 5,37E+05
2029 4.094 753,36 55,75 | 5,43E+05 | 27,88 | 1,09E+07 | 111,50 | 2,17E+07 | 111,50 | 2,17E+07 | 55,75 | 5,43E+05
2030 4.133 751,21 56,44 | 550E+05 | 28,22 | 1,10E+07 | 112,89 | 2,20E+07 | 112,89 | 2,20E+07 | 56,44 | 5,50E+05
2031 4,169 748,79 57,13 557E+05 | 28,56 | 1,11E+07 | 114,26 | 2,23E+07 | 114,26 | 2,23E+07 | 57,13 | 5,57E+05
LONGO 2032 4.203 745,83 57,82 | 5,64E+05 | 28,91 | 1,13E+07 | 115,65 | 2,25E+07 | 115,65 | 2,25E+07 | 57,82 | 5,64E+05
2033 4.235 742,32 58,53 | 5,70E+05 | 29,26 | 1,14E+07 | 117,06 | 2,28E+07 | 117,06 | 2,28E+07 | 58,53 | 5,70E+05
2034 4.263 743,00 58,87 5,74E+05 | 29,44 | 1,15E+07 | 117,74 | 2,30E+07 | 117,74 | 2,30E+07 | 58,87 | 5,74E+05
2035 4.289 743,09 59,22 | 5,77E+05 | 29,61 | 1,15E+07 | 118,45 | 2,31E+07 | 118,45 | 2,31E+07 | 59,22 | 5,77E+05
2036 4.315 743,16 59,58 | 5,81E+05 | 29,79 | 1,16E+07 | 119,15 | 2,32E+07 | 119,15 | 2,32E+07 | 59,58 | 5,81E+05

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Para fins de calculo das estimativas de carga e concentracdo de DBO e coliformes
fecais, utilizou-se eficiéncias médias tipicas de remocdo e parametros bibliograficos, como a
concentracdo de organismos em esgotos (Tabela 20). Ressalta-se que na situacdo em que se
estiver investigando o langamento de um efluente tratado, deve-se considerar a reducdo da
DBO proporcionada pela eficiéncia do tratamento. Para tanto, foram levadas em consideracédo
as alternativas do lancamento de esgotos sem tratamento e com tratamento, tanto para a area

urbana quanto rural.

Tabela 20. Parametro de eficiéncia adotado no PMSB

Tratamento Eficiéncia Remog¢do DBO Eficiéncia Remogéo Coliformes
Preliminar 5% 0%
Primario 35% 35%
Lagoa anaerobia + facultativa 80% 99%
Lodos Ativados 90% 80%
Reator Biolégico 60% 60%
UASB seguido de Lagoa 80% 99%
UASB 60% 60%

Fonte: PMSB-MT, 2016

Sugere-se que 0 municipio contrate um profissional habilitado para elaboracdo do
projeto executivo onde devera tomar como base os estudos ora realizados e apontar a melhor

alternativa técnica, econémica e financeira conforme a realidade do municipio.

5.6 INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS
PLUVIAIS

As ocupacdes irregulares, o desmatamento e a impermeabiliza¢do do solo, resultante
do desenvolvimento urbano, alteram as condic¢des naturais de infiltragdo da &gua da chuva,
aumentando a velocidade de escoamento, reduzindo o tempo que a 4&gua permanece na bacia e
a evapotranspiracdo. Com essas alteracfes ocorre o acréscimo no volume de &gua escoado
superficialmente provocando erosdo, carreamento de solo, lixo e entulhos (jogados e
acondicionados de forma incorreta) para os leitos naturais gerando pontos de inundagéo e/ou
alagamento, e que podem ser agravados se 0 manejo das aguas pluviais ndo for planejado
corretamente.

No diagnéstico realizado ficou constatado que o sistema de drenagem da sede urbana é
ineficiente, mesmo havendo uma cobertura de 18,93% das vias atendidas com drenagem
profunda.
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A regido urbana de Novo Mundo ¢ dividida em 5 microbacias hidrograficas: Cérrego
Paulistinha, trés microbacias pertencentes ao Corrego Boca Fria, e um corpo hidrico
intermitente. Essas microbacias compdem o sistema de macrodrenagem, sendo todas essas
microbacias inseridas na bacia do rio Brago Norte.

A cidade possui uma mancha urbana de 171 hectares (2010) com 33,90 km de malha
viaria total, sendo que 10,21 km estdo pavimentados.

Os principais problemas do sistema de drenagem identificados no perimetro urbano
foram: a inexisténcia de plano de manutencdo, inspecdo e limpeza dos dispositivos de
drenagem, sendo constadas de bocas de lobos com tampas danificadas, sem tampa, assoreados
e servindo como depdsito de lixo; empocamento nas vias ndo pavimentadas; ligacdes de aguas
servidas nas bocas de lobo; e a existéncia de um processo erosivo no langamento das galerias

e vias ndo pavimentadas.

5.6.1 Projecdo da demanda de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais

Conforme informacBes apresentadas no Diagnoéstico Técnico-Participativo deste
plano, a malha urbana de Novo Mundo era de 171 hectares em 2010. Considerando que 0
crescimento até 2016 foi insignificante e que permanece com a mesma extensao, estimou o
espaco fisico médio ocupado por habitante em 507,19 m#/hab.

A Tabela 21 apresenta a projecdo de crescimento populacional e a expansao da malha
urbana da sede do municipio, considerando a ocupacdo média fixa, para o horizonte temporal

do Plano.

Tabela 21. Projecdo de crescimento da malha urbana da sede urbana de Novo Mundo

Ano | Populagao total (hab) | Populacdo Urbana (hab) Area Urbana (km?)
2016 8.524 3.372 1,71
2020 9.181 3.634 1,84
2025 9.893 3.913 1,98
2036 11.003 4.315 2,19

Fonte: PMSB-MT, 2017

De acordo com as estimativas realizadas, verifica-se que até o ano de 2036 havera um
acréscimo de cerca de 28,07% na area urbana do municipio, ampliando para 2,19 km2, o que
provocara um aumento da area impermeabilizada e, consequentemente, aumento do

coeficiente de escoamento superficial nos momentos de precipitacoes.
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Para que os efeitos do aumento da area urbana sejam minimizados, é necessario adotar
planejamentos e critérios de uso e ocupacdo do solo que amenizem a impermeabilizacao,
como o incentivo a ocupacgdo de areas urbanizadas, dotadas de infraestrutura e restricdes para
abertura de novos loteamentos.

Ainda de acordo com o diagnostico do sistema de drenagem da sede urbana, o atual
servico de manejo das aguas pluviais no municipio apresenta alguns problemas que dificultam
0 atendimento da demanda atual pelo servico, tais como:

e Auséncia do manejo adequado do solo, em especial no entorno de perimetro urbano, para
reter ou conter 0s escoamentos, e assim, promover sua infiltragdo para realimentar o lengol
fredtico local e evitar carreamento de material sélido para o interior de corregos e rios;

e Auséncia de plano de manutencdo preventiva e de ampliacdo de rede, o que se faz
necessario para o correto e eficiente manejo das aguas da chuva no municipio;

¢ Falta de protecéo e dissipador de energia nas descargas existentes;

¢ Falta de limpeza e manutencdo preventiva de micro drenagem existente.

Nas estradas vicinais das comunidades rurais dispersas, sdéo comuns e de impactos
relevantes para a preservacdo dos recursos hidricos, onde o diagnéstico técnico participativo
relacionou o0s seguintes:

e QOcorréncia de diversos trechos com erosdo, devido a falta de manutencdo preventiva, de
servigos executados corretamente, de aberturas laterais e bacias de conten¢do na margem
das estradas;

e Ocorréncia de assoreamento de pontos baixos e cérregos devido ao carreamento de
material solido pelas enxurradas;

e Auséncia de bueiros em diversos pontos onde ocorre a passagem transversal de aguas de
chuvas;

¢ Necessidade de pontes e bueiros executados corretamente e com material adequado.

5.6.2 Proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos identificados

A seguir serdo apresentadas algumas medidas estruturais e ndo-estruturais de controle
do assoreamento e da gestdo dos residuos solidos que contribuem para evitar as inundacoes e
gue podem ser utilizadas no municipio.

Os dispositivos técnicos para reduzir o escoamento superficial das aguas da chuva no

ambiente urbanizado, sdo: implantar calcadas e sarjetas drenantes (permeaveis), implantar
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patios e estacionamentos drenantes (permedaveis); implantar valetas, trincheiras e pocos
drenantes; uso de “telhados verdes” ou “telhados jardins”; utilizar-se de reservatorios para
acumulacdo e infiltracdo de aguas de chuva em prédios, empreendimentos comerciais,
industriais, esportivos, de lazer; multiplicar areas reflorestadas (areas verdes, canteiros verdes,
parques lineares etc.) ocupando com eles todos o0s espacos publicos e privados livres da
cidade; bacias de detencéo.

Podem ser adotadas para prevenir 0s impactos negativos e/ou reduzir a magnitude do
assoreamento em cursos d’agua: dissipadores de energia, bacia de retencdo, bacia de retengdo
e infiltracdo, recuperacdo e preservacdo da mata ciliar, multa e desligamento de ligacGes
clandestinas de esgoto nas galerias de aguas pluviais, implantar equipe de fiscalizacdo e
manutencdo preventiva e periddica.

Alguns dispositivos de retencdo de residuos sélidos podem ser implantados nos
sistemas de micro drenagem a fim de proteger o sistema sdo cestas acopladas as bocas de lobo
e gradeamento.

O “tratamento” das areas de fundo de vale deve ser visto como o estabelecimento de
servicos, manutengdes ou ainda preservacdo e manejo do ecossistema existente nessas areas
de modo a inseri-las no ambiente urbano, entretanto, 0 que se vé na pratica é o abandono
dessas areas em virtude da situacdo de degradacdo e poluicdo em que se encontram. Podem
ser listadas como medidas para tratamento de fundo de vale:

e Remocdo e reassentamento de familias que moram em areas ribeirinhas irregularmente e
desapropriacdo de areas e imdveis particulares em éreas sujeitas a inundacéo;

e Limpeza dos cursos d’agua e fundos de vale;

e Recuperacdo e revitalizagdo de areas ribeiras e das matas ciliares ao longo de cursos
d’4gua naturais;

e Na impossibilidade da recuperacdo das matas ciliares, adotar adequados materiais de
revestimento e estabilizacdo de leito e margens, reduzindo 0s processos erosivos de modo a
influenciar o minimo possivel no regime hidraulico e hidrologico original,

¢ Identificacdo de &reas de restricdo de ocupacdo em fundos de vale, com vistas a protecdo
de ecossistemas, reducéo dos riscos causados por inundagoes;

e Construgdo de bacias de detencéo integradas ao projeto urbanistico, por meio da cria¢do de
areas de lazer e uso social, tais como pracas e parques lineares, recuperando o valor social,

natural e econdmico;

04



Plano Municipal de Saneamento Basico - PMSB
Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

e Desenvolvimento de instrumentos legais para regulamentacdo de solu¢fes em drenagem
pluvial
Dentre as medidas utilizadas para tratamento de fundo de vale, as que mais se

destacam sdo: Faixa Marginal de Protecdo (FMP) e parques lineares.

5.7 INFRAESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
5.7.1 Estimativas de residuos solidos urbanos

A Tabela 22 apresenta a geracdo anual de residuos sélidos e a massa total a serem
destinados ao aterro sanitario, oriundos da sede urbana e &rea rural, para um horizonte de 20
anos, nas condi¢cdes normais e atuais de prestacdo dos servicos, considerando a projecdo de

crescimento populacional e a taxa de consumo per capita adotada.
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Tabela 22. Estimativa de geracdo anual de residuos so6lidos urbanos ao longo de 20 anos e massa total a ser aterrada - populacdo urbana e rural

Periodo Ano ESMEITTE POPIEEIRnEL Prod per capita_ Prodr%e:a?aplta Geracgéo urbana Geragao rural

do plano Total Urbana Rural | urbano (kg/hab.dia) (kg/hab.dia) (T/ano) (T/ano)
DIAGN. 2015 8.364 3.308 5.056 0,65 0,39 784,82 719,71
2016 8.524 3.372 5.153 0,65 0,39 799,90 733,51
2017 8.696 3.441 5.255 0,66 0,39 824,42 755,56
IMED. 2018 8.862 3.507 5.355 0,66 0,40 848,83 777,61
2019 9.024 3.572 5.452 0,67 0,40 873,12 799,66
2020 9.181 3.634 5.547 0,68 0,41 897,24 821,66
2021 9.333 3.694 5.639 0,68 0,41 921,21 843,64
CURTO 2022 9.481 3.752 5.728 0,69 0,41 945,01 865,59
2023 9.623 3.808 5.815 0,70 0,42 968,64 887,49
2024 9.761 3.862 5.899 0,70 0,42 992,06 909,33
2025 9.893 3.913 5.981 0,71 0,43 1.015,25 931,10
MEDIO 2026 10.021 3.961 6.059 0,72 0,43 1.038,19 952,78
2027 10.143 4.008 6.135 0,73 0,44 1.060,87 974,35
2028 10.260 4.052 6.208 0,73 0,44 1.083,25 995,81

2029 10.372 4.094 6.278 0,74 0,44 1.105,32 1.017,14

2030 10.478 4.133 6.346 0,75 0,45 1.127,04 1.038,31

2031 10.579 4.169 6.410 0,75 0,45 1.148,39 1.059,31

LONGO 2032 10.674 4.203 6.471 0,76 0,46 1.169,33 1.080,12
2033 10.764 4.235 6.529 0,77 0,46 1.189,84 1.100,71

2034 10.847 4.263 6.584 0,78 0,47 1.209,88 1.121,06

2035 10.925 4.289 6.636 0,79 0,47 1.229,42 1.141,16

2036 11.003 4.315 6.687 0,793 0,48 1.249,22 1.161,55

Massa total parcial (T) 2017-2036 20.896,53 19.233,95

Massa Total Produzida (T) 2017-2036 40.130,48

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Em Novo Mundo, assim como na maioria dos municipios brasileiros, a geracdo de
residuos esta diretamente relacionada a fatores referentes ao estilo de vida e ao poder
aquisitivo da populacéo (diminuindo a renda per capita diminui a geracdo de residuos sélidos
no municipio), questdes culturais, e ainda a questdes relacionadas a abrangéncia da coleta e a
existéncia de uma politica de gestao de residuos solidos.

O municipio ndo conta ainda com um servigo publico de coleta seletiva de RSU,
entretanto esse servico deve ser prestado de forma regular com vista a atender 8 PNSR, Lei n°
12.305/10 (BRASIL, 2010).

Este Plano deve incentivar e incrementar a coleta seletiva com programas de educacgéo
ambiental, equipamentos para a coleta, roteiros que atinjam toda a populacdo, ampliando o
aproveitamento dos materiais potencialmente reciclaveis coletados no municipio, e instalacéo
de locais adequados para transbordo desses materiais e transportados para uma Unidade de
Triagem e Compostagem (UTC).

A Tabela 23 apresenta para a area urbana as projec6es da producéo de residuos, diéria,
mensal e anual, bem como o fracionamento das quantidades em residuos organicos,
reciclaveis e rejeitos produzidos num cenério de 20 anos. Para a classificacdo dos percentuais
da gravimetria foram utilizados os dados médios do Estado de Mato Grosso apresentados no
Diagnostico Técnico-Participativo sendo, 54,96% de residuos organicos, 27,81% de

reciclaveis 17,23% de rejeitos.
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Residuos

Residuos

Periodo Ano Populagédo urbana I’ndicg per Prod diéria Prod mensal Prod anual organicos reciclaveis Rejei@o
do plano (hab.) capita (ton/dia) (ton/mes) (ton/ano) (ton/dia) (ton/dia) (ton/dia)
DIAGN. 2015 3.308 0,650 2,15 64,51 774,07 1,18 0,60 0,37
2016 3.372 0,650 2,19 65,75 788,94 1,20 0,61 0,38
2017 3.441 0,657 2,26 67,76 813,13 1,24 0,63 0,39
IMED. | 2018 3.507 0,663 2,33 69,77 837,20 1,28 0,65 0,40
2019 3.572 0,670 2,39 71,76 861,16 1,31 0,67 0,41
2020 3.634 0,676 2,46 73,75 884,95 1,35 0,68 0,42
2021 3.694 0,683 2,52 75,72 908,59 1,39 0,70 0,43
CURTO | 2022 3.752 0,690 2,59 77,67 932,07 1,42 0,72 0,45
2023 3.808 0,697 2,65 79,61 955,37 1,46 0,74 0,46
2024 3.862 0,704 2,72 81,54 978,47 1,49 0,76 0,47
2025 3.913 0,711 2,78 83,45 1.001,34 1,53 0,77 0,48
MEDIO 2026 3.961 0,718 2,84 85,33 1.023,97 1,56 0,79 0,49
2027 4.008 0,725 2,91 87,19 1.046,34 1,60 0,81 0,50
2028 4.052 0,732 2,97 89,03 1.068,41 1,63 0,83 0,51
2029 4.094 0,740 3,03 90,85 1.090,18 1,66 0,84 0,52
2030 4.133 0,747 3,09 92,63 1.111,60 1,70 0,86 0,53
2031 4.169 0,755 3,15 94,39 1.132,66 1,73 0,87 0,54
LONGO 2032 4.203 0,762 3,20 96,11 1.153,31 1,76 0,89 0,55
2033 4.235 0,770 3,26 97,79 1.173,54 1,79 0,91 0,56
2034 4.263 0,777 3,31 99,44 1.193,30 1,82 0,92 0,57
2035 4.289 0,785 3,37 101,05 1.212,57 1,85 0,94 0,58
2036 4.315 0,793 3,42 102,68 1.232,11 1,88 0,95 0,59

Fonte: PMSB-MT, 2017
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A partir da analise da tabela acima, € possivel observar que a projecdo da geracdo de
residuos solidos estimada para o inicio de plano € de aproximadamente 2,15 ton/dia (2015)
aumentando gradativamente para 3,42 ton/dia (2036). A projecao da quantidade e composi¢édo
dos residuos sélidos (fracionados em organicos, reciclaveis e rejeitos) é melhor observado no

gréfico da Figura 8 a seguir.

Figura 8. Quantidade e composic¢ao dos residuos sélidos urbanos produzidos na sede de Novo Mundo
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Fonte: PMSB-MT, 2017

A disposicédo final dos RSU de Novo Mundo ¢é realizada em um lixdo. O lixdo néo
atende as premissas da PNRS, motivo pela qual o poder publico deve, em carater de urgéncia,
disponibilizar recursos financeiros para avaliar areas e adquirir aquela que for a mais
adequada, sob o ponto de vista ambiental e de engenharia, para implantar um aterro sanitario e
uma UTC para exclusivamente aterrar os rejeitos.

As estimativas de volumes gerados anualmente — entre estes a geracdo total, o
potencial para a reciclagem, o volume passivel de ser compostado e o volume destinado ao
futuro aterro sanitario (aqui considerado rejeito) de Novo Mundo durante o horizonte
temporal do PMSB, isto ¢, de 2015 a 2036 — estdo descritas na Tabela 24.
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Tabela 24. Estimativa de geracdo de residuos solidos da sede urbana de Novo Mundo ao longo de 20 anos

Periodo Producéo Eficiéncia da Eficiéncia da Residuos - Composic¢éo Total Residuo a
40 plano Ano Urbana coleta seletiva | compostagem | Reciclaveis (t) | Organicos (t) | Rejeitos (t) |valorizado| depositar em
P Anual (t) (%) (%) 27,81% 54,96% 17,23% ¥ aterro (t)
DIAGN 2015 784,82 0% 0% 218,26 431,34 135,23 0,00 784,82
' 2016 799,90 0% 0% 222,45 439,62 137,82 0,00 799,90
2017 824,42 0% 0% 229,27 453,10 142,05 0,00 824,42
IMED. 2018 848,83 0% 0% 236,06 466,52 146,25 0,00 848,83
2019 873,12 0% 0% 242,81 479,86 150,44 0,00 873,12
2020 897,24 0% 0% 249,52 493,12 154,59 0,00 897,24
2021 921,21 0% 0% 256,19 506,30 158,72 0,00 921,21
CURTO 2022 945,01 0% 0% 262,81 519,38 162,83 0,00 945,01
2023 968,64 0% 0% 269,38 532,36 166,90 0,00 968,64
2024 992,06 10% 0% 275,89 545,23 170,93 27,59 964,47
2025 1.015,25 15% 0% 282,34 557,98 174,93 42,35 972,90
MEDIO 2026 1.038,19 20% 0% 288,72 570,59 178,88 57,74 980,45
2027 1.060,87 25% 0% 295,03 583,05 182,79 73,76 987,11
2028 1.083,25 30% 0% 301,25 595,36 186,64 90,38 992,88
2029 1.105,32 35% 0% 307,39 607,48 190,45 107,59 997,73
2030 1.127,04 40% 10% 313,43 619,42 194,19 187,31 939,73
2031 1.148,39 45% 20% 319,37 631,16 197,87 269,95 878,44
LONGO 2032 1.169,33 50% 30% 325,19 642,67 201,48 355,40 813,94
2033 1.189,84 60% 40% 330,89 653,94 205,01 460,11 729,73
2034 1.209,88 70% 50% 336,47 664,95 208,46 568,00 641,88
2035 1.229,42 80% 60% 341,90 675,69 211,83 678,93 550,48
2036 1.249,22 100% 70% 347,41 686,57 215,24 828,01 421,21

Fonte: PMSB-MT, 2017
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Verifica-se uma proposta de diminuicdo superior a 45% na quantidade de lixo que
devera ser destinada ao aterro sanitario, mesmo com o crescimento populacional projetado
para o final de Plano. Dai a importancia de implementacdo da coleta seletiva e compostagem.

A Tabela 25 apresenta uma comparacdo entre a quantidade de residuos gerados a ser
aterrado anualmente ao longo do periodo do Plano, com e sem a valorizacdo promovida pela
coleta seletiva que devera ser adotada apds o oitavo ano (2024), na sede urbana do municipio
de Novo Mundo-MT.

Tabela 25. Comparagdo da massa de residuos a ser aterrada de Novo Mundo com e sem o0 programa de

valorizacdo
Periodo do Ano Massa de residuos Massa de residuos
Plano a ser aterrada s/ valorizacdo (t/ano) | a ser aterrada c/ valorizacéo (t/ano)
2015 784,82 784,82
DIAGN. 2016 799,90 799,90
2017 824,42 824,42
IMED. 2018 848,83 848,83
2019 873,12 873,12
2020 897,24 897,24
2021 921,21 921,21
CURTO 2022 945,01 945,01
2023 968,64 968,64
2024 992,06 964,47
2025 1.015,25 972,90
- 2026 1.038,19 980,45
JISRAS 2027 1.060,87 987,11
2028 1.083,25 992,88
2029 1.105,32 997,73
2030 1.127,04 939,73
2031 1.148,39 878,44
2032 1.169,33 813,94
LONGO 15033 1.189,84 729,73
2034 1.209,88 641,88
2035 1.229,42 550,48
2036 1.249,22 421,21

Fonte: PMSB-MT, 2017

Com a implantacdo da coleta seletiva, conforme proposto no Cenario Moderado, em
muito reduzira a quantidade a ser aterrada. Neste caso somente os rejeitos (como fraldas
descartaveis, absorventes, papeis higiénicos, couros, 0ssos, fragmentos de madeira e materiais
sem aceitacdo) e 1/3 da massa total de residuos organicos, produzidos na sede urbana, serdo
destinados ao aterro sanitario no final do plano.

Para elevar o aproveitamento dos residuos, bem como o valor a eles agregado, é
importante que a segregacdo dessa fracdo (reciclaveis) ocorra na fonte geradora, evitando a

contaminacéo da parte seca pelo liquido dos residuos organicos.
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A coleta seletiva devera primeiramente abranger as regides de melhor acesso e maior
concentracdo urbana, e posteriormente, o servico devera ser expandido, de forma gradativa, as
demais areas do municipio, acompanhada sempre do programa de educacdo ambiental.

A PNRS prevé ainda que somente poderdo ser encaminhados para o aterro sanitério, ou
outra forma correta de disposicédo final, aqueles residuos que ndo puderem ser reaproveitados de
forma alguma, os chamados rejeitos.

O estudo comparativo utilizando-se a reciclagem e a compostagem para 0

reaproveitamento dos residuos para Novo Mundo é bem demonstrado no grafico da Figura 9.

Figura 9. Massa total de residuos da area urbana com e sem reaproveitamento
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Fonte: PMSB-MT, 2017

Para esta projecdo é imprescindivel que o programa de educacgdo seja feito de forma
paralela com a implantacdo da coleta seletiva, e tdo avancado quanto os dados acima
apresentados. A orientacdo, através de acdes e projetos educativos, bem como a adequada
fiscalizacdo do oOrgdo ambiental para as atividades potencialmente poluidoras e grandes
geradores deve ter como premissa basica a modificacdo dos costumes e o desenvolvimento de
senso de responsabilidade de cada ator envolvido na geracdo dos residuos, o que j& esta
previsto na PNRS (Lei Federal n® 12.305/2010 — que instituiu a PNRS).
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5.7.1.1 Estimativas de residuos sélidos nas comunidades e propriedades rurais dispersas

As projecOes da producdo de residuos, diaria, mensal e anual, bem como a quantidade
de residuos secos e rejeitos a ser produzidos num cenario de 20 anos, para as comunidades e
propriedades rurais dispersas sdo apresentadas na Tabela 26. A estimativa dos residuos
reciclaveis e rejeitos foram feitos utilizando a mesma composicdo gravimétrica da zona
urbana. Os residuos organicos, na zona rural, sdo utilizados para alimentacdo de animais e
aves, bem como para producdo de adubo organico em fundos de quintal, ndo sendo
contabilizados na quantidade de residuos a serem valorizados.
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Tabela 26. Estimativa de geracdo de residuos so6lidos na area rural de Novo Mundo ao longo de 20 anos

Periodo A Populacéo urbana indice per Prod diaria | Prod mensal Prod anual Re_sm!uo_s Rejeitos
no : : reciclaveis :

do plano (hab.) capita (ton/dia) (ton/mes) (ton/ano) (ton/dia) (ton/dia)
DIAGN. 2015 5.056 0,39 1,97 59,15 709,85 0,91 0,57
2016 5.153 0,39 2,01 60,29 723,46 0,93 0,58
2017 5.255 0,40 2,09 62,72 752,59 0,97 0,60
IMED. | 2018 5.355 0,41 2,17 65,19 782,22 1,01 0,62
2019 5.452 0,41 2,26 67,70 812,36 1,05 0,65
2020 5.547 0,42 2,34 70,25 842,98 1,09 0,67
2021 5.639 0,43 2,43 72,84 874,10 1,13 0,70
CURTO | 2022 5.728 0,44 2,52 75,48 905,72 1,17 0,72
2023 5.815 0,45 2,61 78,15 937,83 1,21 0,75
2024 5.899 0,46 2,70 80,87 970,43 1,25 0,77
2025 5.981 0,47 2,79 83,62 1.003,49 1,29 0,80
MEDIO 2026 6.059 0,48 2,88 86,42 1.037,02 1,34 0,83
2027 6.135 0,48 2,98 89,25 1.071,01 1,38 0,85
2028 6.208 0,49 3,07 92,12 1.105,43 1,42 0,88
2029 6.278 0,50 3,17 95,02 1.140,29 1,47 0,91
2030 6.346 0,51 3,27 97,96 1.175,55 1,51 0,94
2031 6.410 0,52 3,36 100,93 1.211,20 1,56 0,97
LONGO 2032 6.471 0,54 3,46 103,93 1.247,22 1,61 0,99
2033 6.529 0,55 3,57 106,96 1.283,58 1,65 1,02
2034 6.584 0,56 3,67 110,02 1.320,26 1,70 1,05
2035 6.636 0,57 3,77 113,10 1.357,23 1,75 1,08
2036 6.687 0,58 3,88 116,26 1.395,16 1,80 1,11

Fonte: PMSB-MT, 2017
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A partir da analise da tabela acima, € possivel observar que a projecdo da geragédo de
residuos sélidos na zona rural estimada para o inicio de plano é de aproximadamente 1,97
ton/dia (2015) aumentando gradativamente para 3,88 ton/dia (2036). A projecdo da
quantidade e composic¢édo dos residuos sélidos (fracionados em reciclaveis e rejeitos) € melhor

observado no gréafico da Figura 10 a seguir.

Figura 10. Quantidade e composicao dos residuos soélidos produzidos na zona rural de Novo Mundo
2,00

1,80
1,60
1,40
1,20

1,00

o

o

08
06
0,4
0,2
0,00

%

N 0 N S o &)
0”0“/0”0”0”6"6"6"6"0"'6"6"6"6"6"6”6”6”6”6”6”6”

o

Producgo de residuos (toneladas/dia)
(=)

Horizonte Temporal (Anos)

Residuos Secos (ton/dia) M Rejeito (ton/dia)

Fonte: PMSB-MT, 2017

Ndo had servico de coleta de residuos sélidos coletados nas comunidades e
propriedades rurais de Novo Mundo. Os residuos dessas localidades s&o gerenciados
individualmente pela populacgéo, sendo geralmente depositados em escavacdes no solo e/ou

gueimados.

5.7.2 ldentificacdo de areas favoraveis para disposicdo final ambientalmente adequada
de rejeitos

A Lei 12.305/2010, em seu Capitulo II, Inciso VIII, define “disposi¢do final
ambientalmente adequada” como: distribuigdo ordenada de rejeitos em aterros, observando
normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a

seguranca e a minimizar os impactos ambientais adversos.
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Os critérios a serem atendidos quando da escolha de um local de implantacao do aterro
sanitario sdo definidos pelo 6rgdo ambiental do Estado (Secretaria de Estado de Meio
Ambiente — Sema-MT), bem como a legislacdo aplicavel a aterros sanitarios, descritos
normas técnicas, resoluc@es, portarias e normas ministeriais.

Inimeros estudos indicam que os aspectos fundamentais na escolha de areas para
instalagcdo de aterro sanitario de residuos sélidos urbanos séo: a protecdo dos recursos naturais
(&4gua, solo e vegetacdo); a protecdo de comunidade e bens ja instalados (ndcleo urbano,
aerodromo, industrias, reservas naturais etc.); a racionalizacdo de custos na execucdo,
manutencdo, encerramento e monitoramento do empreendimento.

A NBR 13896/97, da ABNT, que fixa as condi¢cbes minimas exigiveis para projeto,
implantacdo e operacdo de aterros de residuos ndo perigosos, estabelece como critérios para a
localizagdo de aterro sanitario as seguintes condi¢fes: que o impacto ambiental decorrente da
instalacdo do aterro seja minimizado; a aceitacdo do empreendimento pela populacdo seja
maximizado; esteja de acordo com o zoneamento da regido; tenha longo tempo de vida util e
necessite de um minimo de obras para inicio da operacdo. Recomenda-se, ainda, evitar areas
com declividade inferior a 1% ou superior a 30%, vez que a topografia é fator determinante na
escolha do método construtivo e nas obras de terraplenagem; o reconhecimento do perfil do
solo, subsolo e a capacidade de carga; que a permeabilidade seja inferior a 10 cm/s; o nivel
do lencgol fredtico, em periodo critico, ndo inferior a 1,5 m do fundo da célula do aterro; o
aterro deve se localizar a uma distancia minima de 200 m de corpos d’agua superficiais; que
ndo seja instalado em areas cuja supressdo da vegetacao implique na retirada de espécies em
risco de extingdo etc.

E recomendado que o municipio de Novo Mundo se empenhe, em parcerias com as
prefeituras de Guarantd do Norte, Matupa e Peixoto de Azevedo, para elaboragdo de um
projeto de aterro sanitario consorciado que atenda esses municipios. Vale lembrar que os
municipios de Matupa, Peixoto de Azevedo, Novo Mundo e Guarantd do Norte tém seus
PMSB elaborados pela mesma equipe (PMSB-MT), onde a solugdo consorciada entre estes
municipios é indicada nos seus PMSB. Ainda é possivel que outros municipios adentrem a
esse grupo para destinacdo final dos seus residuos ao futuro aterro consorciado.

Na escolha das alternativas locacionais de areas para aterros fez-se uso de método
automatizado, com emprego de ferramentas de geoprocessamento, uso de mapas, informacoes
(malha rodoviaria, terras indigenas, unidades de conservacdo etc.) e estabelecimento de

restrigdes, tais como: distancia de nucleo urbano, de margens de rodovias, de cursos d’agua,
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de aerodromos, terras indigenas etc., facilitando assim a pré-selecdo. Os aterros serdo
concebidos e operados para atendimento consorciado de municipios, logo a localizacdo das
areas levou em conta a facilidade de acesso, a densidade populacional e logistica.

Importante ressaltar que na pré-selecdo das areas ndo foram realizados levantamentos
de campo de forma a se conhecer algumas das caracteristicas do meio fisico (geologia,
geotecnia, hidrogeologia etc.), do meio bidtico (vegetacdo, fauna) e a valoracéo das areas. As
areas pré-selecionadas deverdo ser submetidas & analise e aprovacdo da Sema (alternativas
locacionais) para posteriores estudos ambientais, conforme exige o processo de licenciamento
de aterro sanitario. Para melhor visualizacdo segue o Mapa 11. Localizacdo de areas
favoraveis para aterro sanitario e identificacdo de &reas com riscos de poluicdo e/ou

contaminagéo.
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ACOES PARA EVENTOS DE EMERGENCIA E CONTINGENCIA

O Plano Municipal de Saneamento Basico prevé os cenarios de emergéncia e as

respectivas agdes para mitigagdo. Entretanto, tais agdes deverdo ser detalhadas de forma a

permitir sua efetiva operacionalizacdo, a fim de subsidiar na pratica as acdes de emergéncias e

contingéncias.

5.8.1 Planejamento para estruturacdo operacional das acfes de emergéncias e

contingéncias

5.8.1.1 Medidas programadas para a elaboracdo do Plano de Emergéncias e Contingéncias

Identificacdo das responsabilidades de organizagdes e individuos que desenvolvem acbes
especificas ou relacionadas com emergéncias;

Identificacdo de requisitos legais (legislacdes) aplicaveis as atividades e que possam ter
relacdo com cenarios de emergéncias;

Descrigdo das linhas de autoridade e relacionamento entre as partes envolvidas, com a
definicdo de como as ac¢des serdo coordenadas;

Descricdo de como as pessoas, 0 meio ambiente e as propriedades serdo protegidas durante
emergéncias;

Identificacdo de pessoal, equipamentos, instalacbes, suprimentos e outros recursos
disponiveis para a resposta as emergéncias, € como serdao mobilizados;

Definicéo da logistica de mobilizacdo para acOes a serem implementadas;

Definicdo de estratégias de comunicacdo para os diferentes niveis de acBes previstas; e

Planejamento para a coordenacédo do Plano.

5.8.1.2 Medidas previstas para validacdo do Plano de Emergéncia e Contingéncia

Definicdo de programa de treinamento;

Desenvolvimento de préaticas de simulados;

Avaliacéo de simulados e ajustes no Plano de Emergéncias e Contingéncias;
Aprovacdo do Plano de Emergéncias e Contingéncias; e

Distribui¢do do Plano de Emergéncias e Contingéncias as partes envolvidas.
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5.8.1.3 Medidas previstas para atualizacdo do Plano de Emergéncia e Contingéncia

Anélise critica de resultados das a¢6es envolvidas;

Adequacdo de procedimentos com base nos resultados da analise critica;

Registro de revisoes; e

Atualizacdo e distribuicdo as partes envolvidas, com substituicdo da versdo anterior.

A partir dessas orientacdes, a administracdo municipal por meio de pessoal designado
para a finalidade especifica de coordenar o Plano de Emergéncias e Contingéncias podera
estabelecer um planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante

ferramenta para auxilio em condi¢des adversas dos servicos de saneamento basico.
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6. PRODUTO E - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

Os Programas, projetos e a¢des propostos para 0 municipio de Novo Mundo visam
estabelecer os meios para que os objetivos e metas do seu PMSB possam ser alcangados ao
longo de um horizonte de 20 anos.

O planejamento em saneamento visa, basicamente, a otimizacdo na implantacdo dos
servicos, na qualidade e quantidade disponivel, bem como dos recursos aportados. A partir da
prospectiva e planejamento estratégico foram verificadas as demandas e necessidades de
melhoria dos 4 eixos do saneamento para 0 municipio e estabelecidos os objetivos e metas de
acordo com 0s prazos previstos para este PMSB: Imediato: até 3 anos; Curto: 4 - 8 anos;
Médio: 9 - 12 anos e Longo: 13 - 20 anos

O Plano Municipal de Saneamento Basico de Novo Mundo — MT apresenta dois
programas, com vistas a uma gestdo eficiente e a universalizacdo dos servicos, a saber:
Programa Organizacional e Gerencial e o Programa de Universalizacdo e Melhorias
Operacionais dos Servigos.

Que compreendem a adequacdo juridico institucional e administrativo, educacdo
ambiental e mobilizacdo social continuada, formacéo, capacitacdo e recursos humanos e
fomento de recursos financeiros, preservacdo de mananciais e bacias hidrogréficas,
cooperacdo intermunicipal, implementagéo de sistema de informacGes, participacao e controle
social e diagndstico operacional.

6.1  SISTEMATIZACAO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES.

No Quadro 11 foi apresentado a sistematizacdo dos principais Programas, projetos e
acOes propostos para 0s quatro eixos do saneamento basico para a sede urbana e comunidades
rurais dispersas, do municipio de Novo Mundo-MT, por ordem de prioridade, no horizonte de

20 anos, proposto pelo Plano, relativos ao Programa organizacional e gerencial.

111



Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Quadro 11. Projetos e a¢bes do Programa Gerencial e Organizacional de saneamento basico no municipio

ITEM

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO PROGRAMA

PROJETOS/ACOES

PRIORIDADE DOS
PROJETOS/ACOES

Situacdo Politica - Institucional de Saneamento

1. Gestéo
Organizacional
e Gerencial

Contratacdo de um gestor ambiental, preferencialmente engenheiro sanitarista, para
gestdo e fiscalizagdo dos servicos do saneamento nas areas de abastecimento de agua,
sistema de esgotamento sanitario, manejo de residuos sélidos e limpeza urbana

1

Elaboracdo, regulacdo e implantacdo da legislacdo definindo os critérios de regulacao
dos servicos de saneamento basico, bem como definir a criagdo ou cooperagdo da
agéncia regulatéria dos servigos delegados

Elaboragéo e execucéo do plano de capacitagdo técnica continuada dos funcionérios do
setor de saneamento

Elaboracdo do estudo tarifario para viabilizar a sustentabilidade econémica financeira
do servico prestados do SAA, SES e residuos solidos e limpeza urbana para a area
urbana e rural

Institucionalizacdo da Politica do Saneamento Bésico

Capacitacdo para melhoria continua do gerenciamento, da prestacdo e da
sustentabilidade de servigcos, assim como o preenchimento do SNIS e do
acompanhamento da execu¢do do PMSB

Previsdo de recursos financeiros no PPA (Plano Plurianual) e na LDO (Lei de Diretrizes
Orcamentarias) para atender as demandas do servigo de saneamento béasico

Elaboracdo de um diagnéstico técnico operacional para identificar os problemas de
gestdo, equipamentos, cadastro, funcionamento e deficiéncias fisicas dos SAA, SES,
Drenagem e Residuos Solidos (urbano e rural)

Elaboragdo de pesquisa de satisfacdo quanto a prestacio dos servigos

Elaboracdo do Codigo Ambiental do Municipio

Revisdo e instituicdo da Lei de uso e ocupagdo do solo

Elaboracdo e implantacdo do Plano Diretor para ordenar a expansdo urbana do
municipio

g (A

Fortalecimento das acfes dos processos de fiscalizagdo pelo municipio no saneamento
bésico, atendendo a toda area urbana e rural, com definicdo das responsabilidades e
competéncias

Criacdo, capacitacdo dos Procedimentos Operacionais Padrdes - POPs - para todos os
servicos de saneamento basico
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Continuacdo do Quadro 11. Projetos e acdes do Programa Gerencial e Organizacional de saneamento basico no municipio

PRIORIDADE

PRIORIDADE DOS

ITEM| PROGRAMA DO PROGRAMA PROJETOS/ACOES PROJETOS/ACOES
Implementacdo de programas de educacdo ambiental em Saneamento Basico de forma 5
sistematica e continuada integrada a prética permanente de mobilizacdo
Criacdo de um regulamento que exija a separacao dos residuos domiciliares na fonte 6
Elaboracdo e implantacdo de programas de educacdo ambiental nos 6rgdos publicos,
focando no consumo consciente, no principio dos 3R’s (reduzir o consumo, reutilizar 6
materiais e reciclar)

° Criacdo do Decreto ou Lei regulamentando quanto a limpeza e manutencdo de 7
% capina/rocagem de lotes urbanos no municipio
£ Instituicdo de ouvidoria e mecanismo de controle social para os servi¢os de saneamento 7
[38] . .
5 no municipio.
3 Elaboracdo e execucdo do plano de capacitacdo dos responsaveis pelo plano de 7
e emergéncia e contingéncia
= Instituicdo de uma legislacdo especifica para o setor de esgotamento sanitario 8
g 1. Gestio Criacdo de uma estrutura o’rganizacional e logistica para prestar assisténci’a ao
S |Organizacional . saneamento basico no municipio, especificamente os servicos de manejo de aguas 8
= e Gerencial pluviais e residuos §oI|dos _ _ _
< Elaboragdo da Lei de criacdo da Defesa Civil e do Manual de Emergéncias e 8
- Contingencias e capacitacdo dos responsaveis
S Elaboracéo de projeto de lei para que os empreendimentos publicos e lotes residenciais 9
S realizem o controle e reutilizacdo das dguas pluviais na fonte
% Elaboragdo do Plano de reducdo de perdas no SAA da sede urbana e comunidades 1
’§a dispersas
2 Elaboracdo de Programa de qualidade da agua distribuida nas comunidades rurais
wn ~ - T ~
Elaboracdo da licenca ambiental e outorga para as captagfes da sede urbana e da 3
comunidade Cinco Mil
Orientacdo técnica quanto a construcdo de pogos e utilizacdo de nascentes para o 4
abastecimento na area rural, adotando medidas de protecdo sanitéria
Elaboracdo projetos para instalacdo de SAA nas comunidades Mddulo 111 e Rochedo 4
Elaboracdo de PRAD - Plano de recuperacdo de areas degradas, no perimetro urbano 5
Elaboracgdo do plano de gestdo de energia e automacéo dos sistemas 7
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Continuacdo do Quadro 11. Projetos e acdes do Programa Gerencial e Organizacional de saneamento basico no municipio

PRIORIDADE

PRIORIDADE DOS

ITEM | PROGRAMA DO PROGRAMA PROJETOS/ACOES PROJETOS/ACOES
Elaboracdo de um plano para incentivar o uso da reservacdo individual 8
Atualizagdo do projeto executivo do sistema de esgotamento sanitario para a area urbana, 4
considerando o crescimento vegetativo
Cadastro dos sistemas individuais existentes nas areas urbana e rural para futura 5
substituicdo e/ou desativacdo.
Aquisicdo de &rea para implantacdo da ETE, na sede urbana 6
g Elaborag&o de projetos alternativos individuais para tratamento do esgoto das residéncias 7
g nas comunidades rurais dispersas
< Elaboragdo de plano e projeto de recuperagdo das estradas vicinais e de contencdo de 5
s aguas pluviais nas comunidades rurais.
ﬁ Elaboracdo do Plano de manutencdo dos sistemas macro e micro drenagem urbana 6
c:; Levantamento topografico georreferenciado e cadastramento das infraestruturas 8
S 1. Gest3o existentes
= T Estudo de um programa de captacdo e armazenamento de agua de chuva para consumo
2 | Organizaciona ~ i 8
2 | e Gerencial 1 Ndo pptavels - - -
g Atualizacdo do projeto executivo de macro e microdrenagem 9
- Elaboragdo do Plano Municipal de Gestéo Integrada de Residuos Solidos Urbanos, Plano
8 Municipal de Gestdo Integrada de Residuos de Servicos de Saude e Plano Municipal de 3
= Gestao de residuos de Construgéio e Demoligio PMGRCD
% Elaboracdo de Plano para coleta seletiva no municipio 4
'S Elaboragdo de projeto executivo de aterro sanitario consorciado, inclusive licenciamento 4
s ambiental
5 Elaboragéo de projeto executivo e licenciamento ambiental para constru¢do de eco ponto 4
e PEV's
Aquisicdo de &reas para implantacdo da estacdo de transbordo e PEV's 5
quisI¢ p p ¢ ¢
Aquisicdo de area para implantacdo de aterro sanitario em regime de consércio ou 8
individual (valor proporcional a populacdo do municipio em relacdo ao consorcio).
aboracdo do projeto de remediacdo/recuperacdo da area de disposicao de residuos a céu
Elaboracdo do projeto d diacdo/recuperacéo d de disposicéo d d 8

aberto

Fonte: PMSB-MT, 2017
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No Quadro 12 foi apresentado a sistematizacdo dos Programas, projetos e acdes proposta para o sistema de abastecimento de agua da sede
urbana, comunidades e propriedades rurais do municipio de Novo Mundo-MT, por ordem de prioridade, no horizonte de 20 anos, proposto pelo

Plano, relativos ao Programa de universalizagcdo e melhorias dos servigos.

Quadro 12. Programas, projetos e acdes — Infraestrutura do SAA na sede urbana, comunidades e propriedades rurais dispersas

PRIORIDADE = PRIORIDADE

ITEM PROGRAMA DO PROGRAMA PROJETOS/ACOES PROJETOS/ACOES

Implantacdo do projeto do sistema de abastecimento de 4gua contemplando: ETA (10

L/s), reservatorio (500 m3), captacdo (no rio Brago Norte), adutora (15,3 km), amplia¢do 1

e adequacao da rede de distribuicdo (28,36 km), ligacfes domiciliares com hidrémetros

(743 unidades)

Execucdo de adequagdes e melhorias no tratamento da dgua proveniente da mina e pogo 1

existente que atende a sede urbana

Coleta e monitoramento da qualidade da &gua utilizadas nas comunidades e 5

propriedades rurais

Leitura continuada dos hidrometros instalados no assentamento Cinco Mil 5

Fiscalizacdo e combate as ligacGes clandestinas e irregulares existentes nos SAA da

- 5
. e sede urbana e distritos
2.Universalizagéo Aguisicao d i ori le d d SAA dos distri
e melhorias dos 9 quisicao de e_qulpa_mentos e acessorios para controle de perdas nos os distritos e 5
. comunidades, inclusive monitoramento
Servigos

Manutencdo do programa de distribuicdo de kit de hipoclorito nas residéncias de
comunidades rurais

Cadastro do sistema de captacéo individual (pogo particular) da &rea urbana e rural

4
Construcgdo do laboratorio de analise de 4gua inclusive aquisi¢cdo de equipamentos 4
4
5

Adequacdo do espaco fisico do DAE

Realizacdo do servico de manutencdo preventiva anual do poco, na area urbana, com
avaliacdo do nivel hidrodindmico, afericdo dos equipamentos submersos, limpeza e 6
desinfeccéo

Situacdo politica institucional do saneamento

Adequacado do projeto da ETA para implantacdo em conjunto de sistema de tratamento
do lodo provindo da lavagem dos filtros e decantadores

Agquisicdo e instalacdo de macromedidores na rede de distribuicéo da sede urbana 7
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Continuacdo do Quadro 12. Programas, projetos e acdes — Infraestrutura do SAA na sede urbana, comunidades e propriedades rurais dispersas

PRIORIDADE = PRIORIDADE
ITEM PROGRAMA DO PROGRAMA PROJETOS/ACOES PROJETOS/ACOES
Implantacdo de sistemas de abastecimento de dgua simplificado nas comunidades
Médulo 111, Rochedo e outras comunidades, incluindo captacdo, reservatério, 7
tratamento e rede de distribuicdo com macromedidor e cavaletes com hidrémetro
Manutencdo ou ampliacdo do nimero de coleta, e monitoramento de qualidade 7
da agua utilizada na sede urbana, comunidades e propriedades rurais
Padronizacdo das ligagcbes nas residéncias de modo que facilite a leitura do 7
o) hidrémetro na area urbana
S Execucdo das atividades e acfes dos comités de bacia hidrograficas 8
% Afericdo e/ou substituicdo dos hidrometros existentes, na sede urbana e 8
% assentamentos, com vida Gtil maior que 5 anos
2 Execucdo das atividades para recuperacdo das areas degradas nas bacias 8
© hidrograficas no perimetro urbano
Tg Implementacdo de controle por telemetria e telecomando das unidades de
2 | 2.Universalizagéo bombeamento, niveis dos reservatérios e distribuicdo de &gua, bem como a 8
2 | emelhorias dos 2 automacédo dos mesmos, area urbana e/ou rural
2 Servicos Manutencio e/ou reforma da Estagdo de Tratamento de Agua da comunidade 8
po Cinco Mil
bLE) Execucdo do cadastro técnico de georreferenciamento da rede de distribuicdo de 8
IS agua
% Ampliacdo e/ou substituicdo da rede de distribuicdo de acordo com as 8
’% necessidades para ampliacdo do indice de cobertura na area urbana.
= Manutenc¢do ou ampliacdo do SAA na &rea rural com énfase na universalizacdo 8
(2 Construgdo e implantacdo do Centro de Controle Operacional 9
Implementacdo do plano de setorizagdo do sistema de distribuicdo da dgua 9
Ampliacéo do sistema de abastecimento de agua de acordo com as necessidades 11
para manter o indice de cobertura na sede urbana.
Execucdo do programa de uso racional de agua na sede urbana, através de
incentivos ao aproveitamento de &gua de chuvas para usos ndo potaveis e de 12

substitui¢do das pecas de consumo por outras com regulador de fluxo

Fonte: PMSB-MT, 2017
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No Quadro 13 foi apresentado a sistematizacdo dos Programas, projetos e acGes propostos para o sistema de esgotamento sanitario da

sede urbana e comunidades rurais dispersas do municipio de Novo Mundo-MT, por ordem de prioridade, no horizonte de 20 anos, proposto pelo

Plano, relativos ao Programa de universalizagdo e melhoria dos servigos.

Quadro 13. Programas, projetos e acdes — Infraestrutura do SES na sede urbana, comunidades e propriedades rurais dispersas

PRIORIDADE DO x PRIORIDADE
ITEM PROGRAMA PROGRAMA PROJETOS/ACOES PROJETOS/ACOES
Construgdo de sistema individual de tratamento de esgoto, nas
=) comunidades e propriedades rurais. Devera ser estimulada a construgdo 5
) de sistemas alternativos de tratamento (Fossa bananeira, entre outros)
% Execucdo do plano de fiscalizagdo permanente das ligacGes irregulares 7
% de aguas pluviais na rede de esgoto
2 Obrigatoriedade das novas construcfes rurais dispor os efluentes 7
= gerados em fossas sépticas e sumidouros
! Realizacdo do monitoramento da qualidade do esgoto bruto e tratado,
2 2.Universalizacdo e bem como da agua do corpo receptor a jusante e a montante do 8
2 melhorias dos 2 lancamento do efluente (mensalmente)
g Servigos Implantacdo do SES incluindo rede coletora e ligagdes domiciliares e
= intra domiciliares, estacdo elevatéria e ETE das residéncias na sede 8
— urbana para atender 100%
S Orientacdo técnica para construgdo de sistemas individuais adequados 8
g nas residéncias urbanas impossibilitadas de interligagdo na rede coletora
‘§« Realizacdo de automacdo e telemetria do sistema de esgotamento 9
3 sanitario - SES
D Atendimento aos municipes da area rural com sistemas individuais de 12

tratamento em 100%

Fonte: PMSB-MT, 2017
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No Quadro 14 foi apresentado a sistematizacdo dos Programas, projetos e acGes propostos para o sistema de drenagem e manejo

adequado de &guas pluviais na sede urbana e comunidades rurais do municipio de Novo Mundo-MT, por ordem de prioridade, no horizonte de 20

anos, proposto pelo Plano, relativos ao Programa de universalizacdo e melhorias operacionais dos servigos.

Quadro 14. Programas, projetos e acdes — Infraestrutura de drenagem de aguas pluviais da sede urbana, comunidades e propriedades rurais dispersas

PRIORIDADE x PRIORIDADE
ITEM PROGRAMA DO PROGRAMA PROJETOS/ACOES PROJETOS/ACOES
Manutencdo preventiva e corretiva dos sistemas de micro drenagem urbana
existentes, incluindo os reparos necessarios, limpeza de PV, bocas de lobo, 5
8 protecdo de descarga e dissipador de energia
c_és Execucdo de plano permanente de fiscalizacdo das ligacOes irregulares de 5
S esgoto em galeria de aguas pluviais
§ ° Execucdo de dissipadores de energia nos desagues das aguas pluviais 5
- e . L Execucdo do Programa de aproveitamento de agua de chuvas para usos ndo
€ o | 2.Universalizacéo e AN . 8
=g : potaveis, jardinagens e lavagem de piso.
< 5 melhorias dos 2 p - > -
L ; Execucdo de sistemas de micro drenagem urbana (galerias, PV, bocas de lobo,
B c Servigos N . X 8
S S protecdo de descarga e dissipador de energia)
g— Execucdo do plano de recuperacdo de é&reas degradadas em bacias 10
Q. hidrograficas do perimetro urbano
§ Recuperacdo de estradas vicinais, visando a preservacao dos recursos hidricos
D (patrolamento, encascalhamento, execucdo de abertura lateral, bacias de 10
contencdo e recuperacao das areas degradadas das margens)
Execucdo de pavimentacdo, meio fio e sarjeta das ruas ndo pavimentadas 11

Fonte: PMSB-MT, 2017
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No Quadro 15 foi apresentado a sistematizacao dos principais Programas, projetos e acdes propostos para os servicos de limpeza urbana e

manejo adequado de residuos solidos na sede urbana e comunidades rurais dispersas do municipio de Novo Mundo-MT, por ordem de

prioridade, no horizonte de 20 anos, proposto pelo Plano, relativos ao Programa de universalizagdo e melhorias operacionais dos servicos.

Quadro 15. Programas, projetos e acdes — Infraestrutura de gerenciamento de residuos solidos na sede urbana, comunidades e propriedades rurais

ITEM

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO PROGRAMA

PROJETOS/ACOES

PRIORIDADE
PROJETOS/ACOES

Situacdo politica-institucional do saneamento

2.Universalizacdo
e melhorias
operacionais

Manutencao e fiscalizacdo da coleta, transporte e destinacdo final dos RSS

1

Coleta e transporte dos RSD com atendimento de 100% area urbana

Manutencao/melhorais dos servicos de limpeza urbana (varricio manual, limpeza de
logradouros e vias publicos e outros servigos de limpeza urbana)

Coleta e transporte dos RSD atendimento de 100% &rea urbana

Coleta e transporte dos RSD atendimento de 10% area rural

Implantacdo da coleta seletiva com atendimento de 10% na &rea urbana (sede)

Implantacdo da coleta seletiva com atendimento de 10% na area rural

Caracterizacdo dos residuos sélidos (composicdo gravimétrica)

Implantacdo de pontos de entrega voluntaria (PEV) de residuos secos, em pontos
estratégicos das areas rurais

~N (N[O RN |

Operacdo de sistema de disposi¢do final dos RSD, empregando 0s procedimentos,
técnicas e parametros de monitoramentos especificados na NBR 13896/97

Coleta e transporte dos RSD atendimento de 100% area urbana

Coleta e transporte dos RSD atendimento de 30% area rural

Implantacdo de sistema de disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos -
preferencialmente aterro consorciado

Implantacdo de estacdo de transhordo na sede urbana e comunidades rurais

Ampliacdo da coleta seletiva com atendimento de 35% na &rea urbana (sede)

Implantacdo/Ampliacdo da coleta seletiva com atendimento de 30% na &rea rural

©O©|0(0| O [00|0o| ©o
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Continuacdo do Quadro 15. Programas, projetos e a¢des — Infraestrutura de gerenciamento de residuos solidos na sede urbana, comunidades e propriedades

rurais
PRIORIDADE DO ~ ~

ITEM PROGRAMA PROGRAMA PROJETOS/ACOES PRIORIDADE PROJETOS/ACOES
S Implantacdo e/ou ampliacdo de eco ponto de residuos secos,

Tés volumosos e passiveis da logistica reversa, em pontos 9

o estratégicos das areas urbana

§ o Remediacdo das areas de disposicao de residuos a céu aberto 13

g e "lixao"

= GE) 2.Universalizacdo e 9 Coleta e transporte dos RSD atendimento de 100% area 11

.S 8§ | melhorias operacionais urbana

’—g § Coleta e transporte dos RSD atendimento de 40% area rural 11

Qo Implantagcdo/Ampliacdo da coleta seletiva com atendimento de

% 100% na area urbana (sede) 11

§ Implantacdo/Ampliagdo da coleta seletiva com atendimento de 12

n

40% na area rural

Fonte: PMSB-MT, 2017

Os quadros anteriores mostraram todos 0s programas, projetos e acées necessarias para universalizar os servi¢os de saneamento basico, na

sede urbana, comunidades e propriedades rurais dispersas, no horizonte do Plano, incluindo medidas estruturantes e estruturais.
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7. PRODUTO F - PLANO DE EXECUCAO

Apresentam-se neste item 0s investimentos necessarios para a realizacdo dos
programas propostos para o Plano Municipal de Saneamento Béasico de Novo Mundo — MT,
buscando, dessa forma, universalizar os servicos de abastecimento de &gua, esgotamento
sanitario, limpeza pablica, manejo de residuos e drenagem urbana.

O referencial para o atendimento pelos servigos de saneamento basico para o horizonte
de 20 anos deste PMSB ¢ dado pelas metas estabelecidas neste relatdrio, apresentadas no
decorrer deste documento.

O alcance das metas pressupde a efetivacdo de investimentos provenientes das
diversas esferas do poder publico, além de investimento por parte de prestadores e agentes
externos. Os investimentos apresentados neste estudo seguem a logica dos quatro eixos
principais dos programas previstos, pré-estabelecidos no produto E, anteriormente. Ou seja:
¢ Investimentos no sistema de abastecimento de agua;
¢ Investimentos no sistema de esgotamento sanitario;
¢ Investimentos na limpeza urbana e manejo de residuos sélidos;

¢ Investimentos na drenagem urbana e manejo de aguas pluviais.

Os investimentos necessarios para os programas propostos foram traduzidos em um

cronograma financeiro ao longo dos 20 anos de vigéncia do PMSB.

7.1 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA EXECU(;AO DO PMSB

A Tabela 27 apresenta o custo total estimado para as a¢Ges do programa gerencial e
organizacional (Gestdo do saneamento) e do programa de universalizacdo e melhoria dos
servicos para 0s quatro eixos do saneamento, mostrando também o peso que cada setor
representa para realizacdo do plano, ao longo do horizonte temporal, e quanto o plano ira
custar para cada habitante do municipio.
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Tabela 27. Custo total estimado para realizacdo do PMSB de Novo Mundo-MT

Custo Porcentagem do
Custo Estimado Total para Execucédo do PMSB Unitério investimento
(R$/habitante) Total
1 - Gestdo Organizacional R$5.734.032,88 521,15 7,56%
2 - Abastecimento de Agua R$ 15.769.566,91 1.433,26 20,80%
3 - Esgotamento Sanitario R$ 16.737.487,90 1.521,23 22,08%
Execucéo,
Ampliacéo e
Manutencéo
preventivg | R$7.07492000
4 - Drenagem de aguas pluviais micro e 2.669,72 38,74%
macrodrenagem
Pavimentagdo | R$ 10.778.950,00
Recuperacdo de | oo 11 590 000,00
estradas vicinais
5 - Residuos solidos R$ 8.205.199,15 745,75 10,82%
TOTAL R$ 75.820.156,84 6.891,12 100%

Fonte: PMSB-MT, 2017

Analisando o resultado dos valores estimados pode se afirmar que:

e Trata-se de um investimento que ira atender 100% da populacdo do municipio, que prevé
para o final de Plano, uma populacdo de 11.003 habitantes e um custo unitario total para se
atingir a universalizagdo, de aproximadamente R$ 6.891,12 por habitante, sendo R$
344,56/habitante ano, ou R$ 28,71/habitantes més;

e O peso representado pelos servicos de drenagem de aguas pluviais se deve a inclusdo das
obras de recuperagdo de estradas vicinais e pavimentagdo asfaltica das ruas ndo
pavimentadas, que é parte integrante de um sistema de drenagem. Ou seja, sem a
pavimentacdo ndo pode existir um sistema de microdrenagem. Se considerar apenas o0
valor estimado para drenagem de aguas pluviais o percentual do seu peso em rela¢do ao
valor global fica equivalente aos outros eixos do saneamento;

e O valor referente aos custos estimados para abastecimento de agua e do sistema de
esgotamento sanitario ficou relativamente alto porque ha necessidade de implantacdo de
um novo SAA na sede urbana, bem como a adequacdo do existente, e esta previsto a

implantacdo de sistema de esgotamento sanitario para atender toda a cidade.

7.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
No total, 0 montante de recursos estimados para a universalizacdo do saneamento
bésico na area urbana e rural de Novo Mundo é de R$ 75.820.156,84, destes, R$ 5.734.032,88
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serdo aplicados a gestdo do saneamento, R$ 15.769.566,91 sdo referentes ao abastecimento de

agua, R$ 16.737.487,90 sdo destinados ao sistema de esgotamento sanitario, R$

29.373.870,00 sdo destinados ao sistema de manejo de &guas pluviais (ressalta-se que este

montante da drenagem esta incluso o custo de pavimentacao asfaltica), R$ 8.205.199,15 sao

custos referentes ao sistema de limpeza urbana e manejo de residuos solidos (este custo é para

operar em aterro de forma consorciada), conforme segue a tabela abaixo.

Tabela 28. Cronograma de desembolso financeiro por periodo de execucdo

Area Imediato Curto Médio Longo Total

1 - Gestdo Organizacional 1.511.689,17 | 1.756.210,17 | 1.169.852,02 | 1.296.281,52 | 5.734.032,88
2 - Abastecimento de Agua 8.378.758,34 | 3.837.785,68 | 1.647.388,76 | 1.905.634,13 | 15.769.566,91
3 - Esgotamento Sanitario 0,00 1.629.433,87 | 12.436.559,83 | 2.671.494,20 | 16.737.487,90
4 - Drenagem de aguas pluviais 0,00 973.588,24 |27.526.060,59 | 874.221,18 |29.373.870,00
5 - Residuos sélidos 377.783,33 | 405.375,36 | 2.655.819,43 | 4.766.221,03 | 8.205.199,15
TOTAL 10.268.230,84 | 8.602.393,32 | 45.435.680,63 | 11.513.852,05 | 75.820.156,84

Meédia Anual 3.422.743,61 | 1.720.478,66 | 11.358.920,16 | 1.439.231,51 | 3.791.007,84

Fonte: PMSB-MT, 2016

Analisando o cronograma acima pode se afirmar que:

e O valor mais expressivo relativo a gestdo organizacional e gerencial, se refere a

contratacdo do Engenheiro Sanitarista, necessaria para garantia da eficiéncia dos trabalhos
e da universalizacdo dos servigcos do saneamento basico no municipio;

Com relacdo ao SAA, o cronograma de desembolso financeiro mostra que de imediato,
este setor terd necessidade de maior investimento em razdo das melhorias, ampliacdes e
adequacdes para universalizacdo dos servigos de abastecimento de agua da sede urbana;
Com relacédo ao SES verificou-se que o impacto financeiro sera significativo em razao da
implantacdo do sistema na sede urbana (a médio prazo), e da implantacdo de solugdes
individuais previstas para as residéncias comunidades e propriedades rurais dispersas;

Para o setor de &guas pluviais o impacto maior estd representado pela previsdo de
pavimentacdo das ruas e avenidas, recuperagdo de estradas vicinais, juntamente com a
implantacdo das galerias de &guas pluviais;

Com relagdo ao manejo de residuos sélidos o impacto maior ocorre devido a construcdo de
novo aterro sanitario em regime de consorcio, e 0s gastos com operacdo e manutencdo do atual

aterro sanitario municipal.
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8. PRODUTO G - MINUTA DE PROJETO DE LEI

A Minuta do Projeto de Lei € um produto do Plano Municipal de Saneamento Basico,
pois é ela que sera veiculo de implementacdo de Politicas Publicas de Saneamento Basico no
Municipio, imprescindiveis para a efetiva execucao das metas existentes no PMSB.

A minuta devera ser recepcionada pelo Legislativo Municipal, devendo ser aprovada
pela Camara de Vereadores em sessdo a ser divulgada para a sociedade, sendo sancionada,
posteriormente pelo Prefeito do Municipio. Desta maneira, todo o processo de elaboracdo e

aprovacao do PMSB sera concluido, estando apto entdo para sua implantacéo.
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PRODUTO H - RELATORIO SOBRE OS INDICADORES DE DESEMPENHO
DO PMSB
Este produto tem como objeto especifico facilitar o acompanhamento e monitoramento

de desempenho dos programas e acdes planejadas do PMSB. Para sua construcdo foi

considerada a utilizacdo pela sociedade dos Indicadores de desempenho no acompanhamento

e monitoramento do PMSB, consoante a dispositivo da Lei n°. 11.445/2007.

Na escolha dos Indicadores para acompanhamento da implantagdo do Plano Municipal

de Saneamento Béasico (PMSB), buscou-se, sobretudo, definir indicadores com caracteristicas

qgue atendam aos critérios de eficacia e de efetividade relacionados as metas e acOes

planejadas.

Os conjuntos de Indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Basico e

suas variaveis estao explicitados nos quadros a seguir.

Quadro 16. Variaveis utilizadas para compor os indicadores de desempenho, universalizacédo e de
qualidade dos servicos prestados para acompanhamento do PMSB

Fonte
Variaveis Descricéo Unidade | (origem dos
dados)
Area total <
Avrea total contemplada com bocas de lobo
contemplada com q ficial) e &
ASD | sistema de drenagem ( renagem superficia ) e &rea com K2 Gestor
. tubulacg6es da rede de drenagem (drenagem municipal
urbana (superficial e
profunda)
profunda)
contﬁ rrri}alg?jtaalcom Area total contemplada com tubulagdes do Gestor
ATDp| P sistema de drenagem, obtida com auxiliode | km? >
sistema de drenagem municipal
software
urbana profunda
Area total )
contemplada com Avrea total contemplada com bocas de lobo, Gestor
ATDs| . . o km2 o
sistema de drenagem obtida com auxilio de software municipal
urbana superficial
ATM Area total do Area total do municipio, segundo IBGE km? IBGE
municipio
Extens&o da rede de Gestor
ESD | sistema de drenagem | Extens&o total da rede de drenagem urbana km oy
municipal
urbana (km)
Comprimento total da malha de coleta de
esgoto, incluindo redes de coleta, coletores
Extensdo da Rede de | tronco e interceptores e excluindo ramais Gestor
ERE o o Km o
Esgoto prediais e emissarios de recalque, operada municipal

pelo prestador de servicos, no ultimo dia do
ano de referéncia
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Continuacdo do Quadro 16. Varidveis utilizadas para compor os indicadores de desempenho,
universalizacdo e de qualidade dos servicos prestados para acompanhamento do PMSB

Fonte
Variaveis Descricéo Unidade (origem dos
dados)
Extenséo total do sistema Extgps_ao total dq gls_tema Gestor
ETV - viario do municipio, km .
viario (km) . x municipal
pavimentado ou ndo
Total dos investimentos Valor do total de
INP - investimentos previstos no R$ PMSB
previstos no PMSB
PMSB
Total de investimentos Valor do total de Gestor
INR realizados até a data da | investimentos realizados até R$ .
L - municipal
avaliacdo a data avaliada
LAA Ligagdes t_otal de &gua Quantldaqle total (_je ligacGes Ligacdes Ge_st_or
(ativas) de 4gua (ativas) municipal
LAL Ligacdes ativas com _Total de ligagdes ativas Ligacdes Gestor
leitura hidrometradas com leitura municipal
LAMi _ngagoe_s de agua ,Quantl_dade de _Ilga(;oe_s de Ligacdes Ge_st_or
micromedidas (ativas) agua micromedidas (ativas) municipal
Numero total de Quanngjade tota! de . Gestor
MAC . macromedidores existentes | macromedidores -
macromedidores N municipal
no municipio
Total de projetos e a¢des I;luﬁrzsroréotgrg: d%?] eatﬁ):g
PAA programados para o setor GOes prog 105 Projetos e acOes PMSB
de Abastecimento de Agua setor de Abastecimento de
Agua no PMSB
Total de projetos e agbes | NUmero total de projetos e
estabelecidos para acOes estabelecidos para
. NG . . N . . ~ Gestor
PAAe | universalizacdo do servico | universalizagdo dos servicos | Projetos e acoes municipal
de Abastecimento de Agua | de Abastecimento de Agua P
executados que ja foram executados
. ~ Numero total de projetos e
Total de projetos e agdes acBes proaramados para
programados para o setor ACOES progre par
X < universalizacéo dos servicos . ~ Gestor
PAD de Manejo de Aguas : " Projetos e a¢des -
L de Manejo de Aguas municipal
Pluviais e Drenagem .
urbana Pluviais e Drenagem urbana
no PMSB
Total de projetos e agbes | NUumero total de projetos e
estabelecidos para acOes estabelecidos para
PADe universalizagdo do servico | universalizacdo dos servigos Proietos e aces Gestor
de Manejo de Aguas de Manejo de Aguas J ¢ municipal
Pluviais e Drenagem Pluviais e Drenagem urbana
urbana executados gue ja foram executados
Numero total de projetos e
Total de projetos e agdes acOes programados para
. .2 . . ~ Gestor
PAE programados para o setor | universalizagdo dos servigos | Projetos e a¢des municipal

de Esgotamento Sanitario

de Esgotamento Sanitario no
PMSB
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Continuacdo do Quadro 16. Varidveis utilizadas para compor os indicadores de desempenho,
universalizacdo e de qualidade dos servicos prestados para acompanhamento do PMSB

altimo Censo realizado pelo
IBGE

Fonte
Variaveis Descricéo Unidade (origem dos
dados)
Total de projetos e agdes | Numero total de projetos e
estabelecidos para acoes estabelecidos para
PARSe unlvers_allza(;ao do servico unlversa_llza(;ao dos servicos Projetos e acdes Ge_st_or
de Limpeza Urbana e de Limpeza Urbana e municipal
Manejo de Residuos Manejo de Residuos Sélidos
Sélidos executados gue ja foram executados
Total de projetos e agbes | Numero total de projetos e
estabelecidos para acoes estabelecidos para
. N . . M . . ~ Gestor
PAEe | universalizacdo do servi¢o | universalizacdo dos servicos | Projetos e acfes o
. g municipal
de Esgotamento sanitario de Esgotamento Sanitario
executados gue ja foram executados
Total de projetos e acbes | Numero total de projetos e
programados para o setor | acgOes programados para 0
PARS de Limpeza Urbana e setor de Limpeza Urbana e | Projetos e agoes PMSB
Manejo de Residuos Manejo de Residuos Solidos
Sélidos no PMSB
Total de projetos e acbes | Numero total de projetos e
programados para acOes programados no ) N
PAS universalizacdo do PMSB para universalizacdo Projetos e agoes PMSB
saneamento do saneamento bésico
. ~ Numero total de projetos e
Total de projetos e agdes ~ belecid
estabelecidos para acoes estabelecidos para . ~ Gestor
PASe - o universalizacdo do Projetos e ag0es o
universalizacéo do saneamento que i4 foram municipal
saneamento executados que)
executados
. . Populagdo do municipio
PFE5 Populagdo |nfant|| ate s segundo a faixa etaria: de 0 Habitante IBGE
anos de idade -
a 5 anos de idade
PPGI Produtos componentes do | Numero total de produtos Unidade- PMSB
PGIRS gue compdem o PGIRS produto
Produtos componentes do Ntmero to'EaI de produtos Unidade- Gestor
PPGle gue compdem o PGIRS o
PGIRS executados produto municipal
executados.
Populacéo total do
POPT Populacéo total municipio, do tltimo Censo Habitantes IBGE
realizado
Populacéo total rural do
POPTr Populacéo total rural municipio, estlm_atlvas ou Habitantes IBGE
Gltimo Censo realizado pelo
IBGE
Populacéo total urbana do
POPTu Populacéo total urbana municipio, estimativas ou Habitantes IBGE
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Continuacdo do Quadro 16. Variaveis utilizadas para compor os indicadores de desempenho,
universalizacdo e de qualidade dos servicos prestados para acompanhamento do PMSB

Fonte
Variaveis Descricéo Unidade | (origem dos
dados)
Populacdo rural atendida | Populagdo rural atendida com
. . . . Gestor
PRA com os servicos de servicos do sistema de Habitantes municipal
Abastecimento de Agua Abastecimento de Agua P
Populacéo rural atendida com
Populacdo rural atendida sistema de Esgotamento
. s - . . Gestor
PRE com 0S servigos de Sanitério, seja por meio de rede | Habitantes -
L municipal
Esgotamento Sanitério coletora de esgoto e tratamento
ou fossas sépticas (total)
PRF Populagdo rural atendida dgua'tizgcrjj?ael tojzl dcfs:l?grlr:afrgs:a Habitantes Gestor
com fossa séptica que p municipal
séptica
Populacéo total atendida Populacdo total atendida com
. A . . Gestor
PTA com os servicos de servicos do sistema de habitantes municioal
Abastecimento de Agua Abastecimento de Agua P
Populagdo total atendida com
Populacéo total atendida sistema de Manejo de Aguas
i . . - . Gestor
PTD | com servigos de Manejo de | Pluviais e Drenagem, por meio | habitantes o
< . municipal
Aguas Pluviais e Drenagem | de rede coletora e de bocas de
lobo
Populacéo total atendida com
Populacéo total atendida sistema de esgotamento
. S : . . Gestor
PTE com 0s servigos de sanitario, seja por meio de rede | habitantes o
e municipal
esgotamento sanitario coletora de esgoto e tratamento
ou fossas sépticas (total)
Populacéo total atendida Populagao tgtal ater_1d|da com
. coleta de residuos diretamente . Gestor do
PTR com os servigos de coleta . . habitantes .
A pelo servigo de limpeza e/ou Servico
de residuos
cacambas
x . Populacdo rural atendida com
Populacéo rural atendida . .
. coleta de residuos diretamente . Gestor do
PRR com 0s servicos de coleta - . habitantes .
A pelo servigo de limpeza e/ou Servico
de residuos
cacambas.
Populacéo urbana atendida Populagdo urpana atgndlda com
. coleta de residuos diretamente . Gestor do
PUR com 0s servicos de coleta - . habitantes .
A pelo servigo de limpeza e/ou Servico
de residuos
cacambas
Populacéo urbana atendida com
a coleta seletiva do tipo porta-a-
PUCS Populacéo urbana ajtendlda porta executada pela pref(_altura Habitantes Gesto_r do
por coleta seletiva ou empresas contratadas; por Servico

associagdes ou cooperativas de
catadores ou por outros agentes
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Continuacdo do Quadro 16. Variaveis utilizadas para compor os indicadores de desempenho,
universalizacdo e de qualidade dos servicos prestados para acompanhamento do PMSB

Fonte
Variaveis Descricéo Unidade (origem
dos dados)
Populacédo urbana
atendida com os Populacdo urbana atendida com
. . . . Gestor do
PUA servicos de servigos do sistema de habitantes servico
Abastecimento de Abastecimento de Agua ¢
Agua
Populacéo urbana Populagao urbana atendida com
atendida com servicos | sistema de Manejo de Aguas Pluviais . Gestor do
PUD ; A > habitantes .
de Manejo de Aguas e Drenagem, por meio de rede Servico
Pluviais e Drenagem coletora e de bocas de lobo
Quantidade total anual, inclusive
Economias ativas repeticdes, de economias ativas Prestadora
. atingidas por interrupgdes . .
Qlo1 atingidas por - " . Economias | de Servigo
erTUDCBEs sistematicas no sistema de de Aaua
pe distribuicdo de &gua decorrente de g
intermiténcias prolongadas
Quantidade de vezes, no ano,
i mclusn_/e repetlgpes, em que Prestadora
Q102 Ir)terrupgoes ocorreram interrupgoes sistematicas Interrupcdes | de Servico
sistematicas no sistema de distribuicéo de agua, "
! S de Agua
provocando intermiténcias
prolongadas no abastecimento
Destinacéo de Total de residuos solidos
RDAS | residuos domiciliares | domiciliares coletados e destinado Toneladas Gestor
para aterros sanitarios para Aterro Sanitario
Total de 6bitos infantis: NUmero de
TOI Obitos infantis ob|t~os mfar}tls ocorrldos na N° de mortes Secretgrla
populagdo com idade até um ano, no de salde
ano de referéncia
Total de Nascidos vivos: Total de Secretaria
TNV Nascidos vivos criancas nascidas vivas, no ano de Pessoas de saude e
referéncia IBGE
Taxa de notificagdes diarreicas:
NUmero total de notificacdes de .
e L Secretaria
Notificaces de casos casos de doencas diarreicas, em .
TND o R . . Pessoas de salde e
de doencas diarreicas | relacdo a populacédo infantil antes de
. IBGE
completar 5 anos de idade, no ano de
referéncia
Taxa de notificagdes de casos de Secretaria
Notificagdes de casos | dengue: Numero total de notificagbes | N° de casos .
TOD . de saude e
de dengue de casos de dengue no ano de registrados IBGE
referéncia
Residuos coletados Quantidade de residuos sélidos
X - . Gestor do
QCS por meio de coleta domiciliares coletados por meio de Tonelada servico

diferenciada

coleta diferenciada (coleta seletiva)
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Continuacdo do Quadro 16. Varidveis utilizadas para compor os indicadores de desempenho,
universalizacdo e de qualidade dos servicos prestados para acompanhamento do PMSB

Fonte
Variaveis Descricéo Unidade | (origem dos
dados)
. Quantidade anual de materiais reciclaveis
Residuos - s
reciclaveis repu_perados (exceto matéria organica e Gestor
QCSR rejeitos) coletados de forma seletiva ou Tonelada L
coletados e 30 d da acio d publico
recuperados ndo, decorrente da acéo dos agentes
executores.
Reglqh_Jos Quantidade de residuos solidos Gestor do
QCT domiciliares L . Tonelada .
. domiciliares totais coletado Servico
totais coletados
Quantidade de vezes, no ano, inclusive
repeti¢des, em que foram registrados
QextrR Quantidade de extravasamentos na rede de coleta de Numero de| Gestor do
extravasamentos | esgotos. No caso de municipio atendido vezes Servico
por mais de um sistema, as informagdes
dos diversos sistemas devem ser somadas
Volume anual de agua consumido por
todos os usuarios, compreendendo o
volume micromedido + o volume de
Volume total de consumo estimado para as ligacoes Gestor do
VAC . . - A m3 .
agua consumido desprovidas de hidrémetro ou com Servico
hidrémetro parado.
N&o deve ser confundido com o volume de
dgua faturado
Volume total de Volume tgtal o_Ie agua captafjo no municipio Gestor do
VAP . - em um més seja por captacdo superficial ou m3 .
agua produzido x Servico
subterranea
Volume total de agua tratada, medido na
vaT | Volumetotalde | 0o Estacio de Tratamento de Agua m3 Gestor do
agua tratada S A Servico
no Municipio em um més
Volume total do esgoto coletado no
VEC Volume de municipio por ano (Em geral é considerado 3 Gestor do
Esgoto Coletado | como sendo de 80% a 85% do volume de Servico
dgua consumido na mesma economia
Volume de V(_)IEm_]e total de esgoto tratadq no ; Gestor do
VET municipio por ano, medido na saida da m .
esgoto tratado Servico

Estacdo de Tratamento de Esgoto

Fonte: PMSB-MT, 2016
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Quadro 17. Indicadores de desempenho para acompanhamento do PMSB

Indicador Responsavel
o . Formula e Periodicidade | Intervalo de pela
Cddigo | Nome do indicador QU SR variaveis* de calculo validade divulgacéo /
geracao
i Avaliar o desempenho no cumprimento das Prazos
Indice de Execucéo do | metas e objetivos estabelecidos no PMSB | Percentual PASe X Gestor
InAd01 : o . x100 Anual estabelecidos Lo
PMSB para universalizacdo dos servigos de (%) PAS no PMSB publico
] saneamento
Indice de Execugdo
dos servicos de Avaliar o desempenho no cumprimento das Percentual FPAAe 100 Gestor
InAd02 Sistema de metas e objetivos estabelecidos no PMSB %) PAA "~ Semestral Semestral iblico
Abastecimento de para o servico de Abastecimento de Agua P
Agua
indice de execugdo dos | Avaliar o desempenho no cumprimento das FPAEe
INAdO3 | servicos do Sistema de metas e objetivos estabelecidos para o Percentual DAE x100 Semestral Semestral G}es’gor
o . S (%) pablico
Esgotamento Sanitario servico de Esgotamento Sanitério
Indice de execugdo dos | Avaliar o desempenho no cumprimento das
InAdO4 servicos de Manejo de | metas e objetivos estabelecidos no PMSB | Percentual PADe Semestral Semestral Gestor
Aguas Pluviais e para os servicos de Manejo de Aguas (%) PAD x100 publico
Drenagem Urbana Pluviais e Drenagem Urbana
indice de execuco dos | Avaliar o desempenho no cumprimento das
INAdO5 servicos de Limpeza metas e objetivos estabelecidos no PMSB | Percentual PARSe Semestral Semestral Gestor
Urbana e Manejo de para 0s servicos de Limpeza Urbana e (%) PARS x100 publico
Residuos Sélidos Manejo de Residuos Sélidos
Indicador de execucao Prazos
dos investimentos Avaliar o desempenho no cumprimento dos | Percentual INR - Gestor
InAdO6 . - . - - — x100 Anual estabelecidos L
totais previstos no investimentos previstos no PMSB (%) INP publico
PMSB ! no PMSB

*consultar Quadro 16 para a listagem das variaveis utilizadas na composic¢do das férmulas dos indicadores

Fonte: PMSB-MT, 2016
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Quadro 18. Indicadores de universalizagdo dos servicos para acompanhamento do PMSB

Indicador Responsavel
i o Intervalo
— . Formula e Periodicidade pela
- — Objetivo Unidade A . de . x
Cddigo | Nome do indicador variaveis de calculo validade divulgacgéo /
geracéo
indice de atendimento Avaliar o grau de universalizacdo da
total com populaco total atendida com o servico | Percentual PTA Gestor
INAU0L Abastecimento de de Abastecimento de Agua, face as (%) POPT 100 Semestral Semestral publico
Agua metas estabelecidas no PMSB
Indice de atendimento Avaliar o grau de universalizacdo da
INAUO2 urbano com populagdo urbana atendida com o Percentual PUA x100 Semestral Semestral Gestor
Abastecimento de servico de Abastecimento de Agua, (%) POPTu publico
Agua face as metas estabelecidas no PMSB
Indice de atendimento Avaliar o grau de universaliza¢do da PRA
INAU03 rural com populacao rural atendida com o servico | Percentual +100 Semestral Semestral Gestor
Abastecimento de de Abastecimento de Agua, face as (%) POPT publico
Agua metas estabelecidas no PMSB
e . Avaliar o grau de universalizacdo da
Indice de atendimento |\ 154 total atendida com o servico | Percentual PTE Gestor
INAuO4 | total com servico de popu’ac X ¢ x100 Semestral Semestral L
o de Esgotamento, face as metas (%) POPT publico
Esgotamento Sanitario .
estabelecidas no PMSB
- . Avaliar o grau de universalizagéo da
Indice de atendimento opulagéo urbana atendida com o Percentual PUE Gestor
INAUO5 | urbano com servigo de Pop q ¢ <rio. f ) POPT x100 Semestral Semestral bli
Esgotamento servico de Esgotamen_to Sanitario, face (%) U publico
as metas estabelecidas no PMSB
- . Avaliar o grau de universalizagdo da
Indice de atendimento x . . PRE
INAUO6 | Rural com servigo de populagdo rural atendida com o servigo | Percentusl x100 Semestral Semestral Gestor
de esgotamento sanitario, face as metas (%) POPT publico

Esgotamento Sanitério

estabelecidas no PMSB

*consultar Quadro 16 para a listagem das variaveis utilizadas na composic¢do das formulas dos indicadores

Fonte: PMSB-MT, 2016

132
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Indicador Responsavel
) L Intervalo
_— . Formula e Periodicidade pela
- - Objetivo Unidade . . de . x
Cadigo Nome do indicador variaveis de calculo validade divulgacgéo /
geracao
indice de atendimento Avaliar o grau de universalizacdo do
. atendimento da populagdo total com PTD
total com servicos de . h " . Percentual x100 Gestor
InAu07 - < servicos de Manejo de Aguas Pluviais e 0 POPT Anual Anual L
Manejo de Aguas ; - (%) publico
. Drenagem, face as metas estabelecidas
Pluviais e Drenagem
no PMSB
- . Avaliar o grau de universalizagédo da
Indice de atendimento opulacdo total atendida com o servigco | Percentual PTR Gestor
INAUO8 | total com servico de pdp I(; de resid Slidos. i< ) x100 Anual Anual bli
coleta de residuos e coleta de residuos solidos, face as (%) POPT publico
metas estabelecidas no PMSB
- . Avaliar o grau de universalizagédo da
Indice de atendimento . .
. populacdo urbana atendida com o Percentual PUR Gestor
InAu09 Urbano com Servico : . 1 x100 Anual Anual A
. servico de coleta de residuos sélidos, (%) DOPTwu publico
de coleta de residuos R g
face as metas estabelecidas no PMSB
Indice de atendimento Avaliar o grau de universalizagédo da
INAU010 rural com servicos de | populagdo rural atendida com o servico | Percentual PRR 100 Anual Anual Gestor
coleta de residuos de esgotamento, face as metas (%) POPTT publico
solidos estabelecidas no PMSB
e . x Avaliar o grau de universalizagéo da
INAUO11 Idr;d(':g?e?: é?;g::gi?ggg coleta diferenciada (de secos e Percentual QCcs 100 Anual Anual Gestor
. Umidos), face as metas estabelecidas no (%) chx publico
(secos e Umidos) PMSB

*consultar Quadro 16 para a listagem das varidveis utilizadas na composigdo das formulas dos indicadores
Fonte: PMSB-MT, 2016
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Quadro 19. Indicadores de qualidade dos servicos de Abastecimento de Agua para acompanhamento do PMSB

Indicador | Responsavel
— . . o Periodicidade IEIRE pela
i — Objetivo Unidade | Formula e variaveis* z de . ~
Cddigo | Nome do indicador de calculo ) divulgacao /
validade z
geracao
Avaliar a qualidade da 4gua
distribuida, por meio de analises
indice de qualidade de realizadas e resultados em Percentual QAE Gestor
InQa01 agua distribuida conformidade com a Portaria do (%) Q_,q_,quﬂ Anual Anual publico
Ministério da Salde n° 2.914/2011,
face as metas estabelecidas no PMSB
- Avaliar a melhoria da qualidade do
Indice de . R .
. A servico de distribuicéo da gua a Percentual QI01 Gestor
InQa02 intermiténcia na ; L 9 - Anual Anual o
R, , partir do inicio da execucdo do (%) Q102 publico
distribuigdo de &gua
PMSB
indice de cobertura de Avaliar a Eobertu,r ade h!drometragao Percentual LAM: +100 Gestor
InQa03 Hidrometracio das ligagcOes de agua ativas, face as (%) TAA Anual Anual iblico
¢ metas estabelecidas no PMSB ° P
Avaliar o consumo médio per capita
indice de leitura de de &gua da populagdo com vistas a | Percentual LAL Gestor
INQa04 ligagdes ativas evitar desperdicios, face as metas (%) LA Axi[][] Anual Anual publico
estabelecidas no PMSB
P Avaliar as perdas de agua na
InQa05 Indice de perdas na producdo, face as metas estabelecidas Percentual |~ yap — VAT Anual Anual Gestor
producéo de agua 0 PMSB (%) VAP x100 publico

*consultar Quadro 16 para a listagem das variaveis utilizadas na composic¢do das férmulas dos indicadores
Fonte: PMSB-MT, 2016
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Quadro 20. Indicadores de qualidade dos servicos de Esgotamento Sanitario para acompanhamento do PMSB

Indicador Responsavel
.. . ) o Periodicidade ELEL pela
i - Objetivo Unidade Formula e variaveis* z de . ~
Caddigo | Nome do indicador de calculo . divulgacéo /
validade %
geracao
oo Monitorar a quantidade de esgoto VEC
InEcc01 Indlcee(;le c():geta de coletada, face as metas Percentual (%) V_,q(;x 100 Anual Anual Gu%SIE?:g
g estabelecidas no PMSB P
indice de tratamento Avaliar a evolugéo do tratamento VET Gestor
InQe01 de esgoto coletado, face as metas | Percentual (%) VEC x100 Anual Anual L
de esgoto } publico
estabelecidas no PMSB
indice de Monitorar a eficécia na reducgao Eje Extravasamento QextrR Gestor
InQe02 extravasamento de esgoto, face as ERE Anual Anual L
extravasamento . /km publico
metas estabelecidas no PMSB

*consultar Quadro 16 para a listagem das variaveis utilizadas na composi¢do das férmulas dos indicadores
Fonte: PMSB-MT, 2016
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Quadro 21. Indicadores de qualidade dos servicos de Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem urbana para acompanhamento do PMSB
Indicador Responsavel
— . ) e Periodicidade IS RELE pela
i — Objetivo Unidade Formula e variaveis* . de . ~
Cddigo | Nome do indicador de Calculo validade divulgacgéo /
geracéo
indice de vias Avaliar a cobertura do sistema de
InQd01 | urbanas com sistema O.'fe.” agem em relagdo a0 S tema Percg ntual ESD x100 Anual Anual G,est_or
de drenagem urbana viario existente no municipio face (%) ETV publico
as metas estabelecidas no PMSB
Indice de cobertura | Avaliar a area coberta pelo sistema
de area com sistema de Manejo de Aguas pluviais e ASD
de Manejo de Aguas | Drenagem Urbana, contemplando | Percentual +100 Gestor
NQAOZ | by viais e Drenagem | drenagem superficial e profunda, (%) ATM Anual Anual publico
Urbana em relagdo a face as metas estabelecidas no
pavimentacao PMSB.
indice de cobertura o )
de Area com sistema Avaliar a area coberta pelo sistema
de manejo de aguas de Manejo de Aguas pluviais e Percentual ATDp Gestor
InQd03 1anej g Drenagem Urbana, contemplando AT 100 Anual Anual Al
pluviais e drenagem f face 3 (%) l publico
urbana. com drenagem pro_unda, ace as metas
drenagem brofunda estabelecidas no PMSB.
Jg?&iiﬁﬁf’g& ;E;;Z Avaliar a area coberta pelo sistema
: X de Manejo de Aguas pluviais e ATDs
INQd04 de manejo de aguas Drenagem Urbana, contemplando Percentual T F100 Anual Anual Gestor
pluviais e drenagem q ficial. face 3 (%) : publico
urbana. com renagem superficial, face as metas
drenagem s,uperficial estabelecidas no PMSB.

*consultar o Quadro 16 para a listagem das variaveis utilizadas na composic¢do das formulas dos indicadores
Fonte: PMSB-MT, 2016
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Quadro 22. Indicadores de qualidade dos servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos para acompanhamento do PMSB

Indicador Responsavel
o Intervalo
" A Objetivo Unidade Formula e variaveis* Perlod,|C|dade de . P26 x
Caddigo | Nome do indicador de calculo ) divulgacao /
validade %
geracao
Acompanhar e monitorar a fase da PPGI
Elaboracdo do elaboracéo do Plano de Percentual € . . Gestor
InQro01 : x100 o
Qro PGIRS Gerenciamento Integrado de (%) PPGI Trimestral | Trimestral pablico
Residuos Solidos
) Avaliar e monitorar o volume de RDAS
INQro2 Indice de disposi¢cdo | RDO coletado com disposicdo final | Percentual +100 Semestral Semestral Gestor
final adequada adequada (segundo metas (%) QCT publico
estabelecidas no PMSB)
Avaliar o atingimento de metas
indice de materiais estabelecidas no PMSB relativa a QCSR
InQr03 S 8 . N
Q reciclaveis reducéo de RDO destinados a Percentual %100 Anual Anual Gestor
(1031) A " (%) QCT publico
recuperados disposicéo final em razdo do
volume de materiais recuperados
) Avaliar a abrangéncia de PuCs
InQr04 Indice de coleta implantacéo da coleta seletiva, Percentual *100 Trimestral | Trimestral Gestor
(1030) seletiva segundo metas estabelecidas no (%) PopTu plblico

PMSB.

*consultar Quadro 16 para a listagem das varidveis utilizadas na composigdo das formulas dos indicadores
Fonte: PMSB-MT, 2016
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Indicador Intervalo Responsavel
i — Objetivo Unidade Formula e variaveis* Perlod’lmdade de . L ~
Cddigo | Nome do indicador de calculo . divulgacgéo /
validade H
geracao
Avaliar a efetividade dos
programas e agdes do PMSB na oI
Taxa de mortalidade melhoria da qualidade de vida da Taxa por el Gestor
InS01 infantil populacéo, considerando a 1000 TNV *1000 Anual Anual publico
populacdo infantil até um ano de
idade
Avaliar a efetividade dos
Taxa de notificagOes programas € a(;c”)_es do PMS.B na TND
INS02 | de casos de doengas | Meinoria da qualidade devidada | Taxa por —— ¥1000 Semestral | Semestral Gestor
diarreicas populagdo, considerando a 1000 PFES publico
populagéo infantil até 5 anos de
idade
Taxa de notificacéo Avaliar a efgtividdaoFI)e;vcligIsa T TOD Gest
o programas e ac¢des do na axa por estor
InS03 de ofgrzgﬂgla de melhoria da qualidade de vida da 1000 POPT *1000 Anual Anual publico
populagédo

*consultar Quadro 16 para a listagem das variaveis utilizadas na composic¢do das férmulas dos indicadores
Fonte: PMSB-MT, 2016
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10.  PRODUTO I — SISTEMA DE INFORMACOES PARA AUXILIO A TOMADA

DE DECISAO

O Produto | é constituido por um Sistema de Informagdo que possui 0 objetivo
principal de auxiliar a tomada de decisdes quanto ao Plano Municipal de Saneamento Basico.
Por meio do cadastramento dos formularios aplicados nos municipios as informacdes séo
processadas automaticamente pelo software gerando resultados em forma de listagens,
relatdrios e estatisticas. Ainda possui funcionalidades que controlam o acesso hierarquizado,
com visualizacOes e alteracGes envolvendo apenas municipios especificos ou todo o estado,

propiciando tanto visdes especificas quanto panoramicas.
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11. PRODUTO J - RELATORIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO

DAS ATIVIDADES DE MOBILIZAQAO

O Produto J é o resultado das atividades de mobilizacdo realizadas no municipio,
descrevendo desde as atividades de sensibilizacdo, capacitacdo, reunides publicas, eventos
realizados pelos comités no municipio até a audiéncia final. Este produto descreve também os
materiais de divulgacBes utilizados, atividades de planejamento, levantamento técnico e
eventuais dificuldades encontradas.

No municipio foram realizadas 03 atividades de mobilizacdo, que se resumiram a
capacitacdo e reunides publicas (Figura 11). Estas atividades mobilizaram cerca de 85
pessoas, mobilizando cerca de 1% da populacdo total. No geral observou-se que ha muito a
se evoluir a respeito da participacdo da sociedade na elaboracdo de politicas publicas

Figura 11. Atividades de mobilizacdo realizadas no municipio
Apresentacdo da equipe da UFMT com os comités

Mobilizac&o social nas escolas (dez/2015) 40 PMSB de Novo Mundo em dez/2015

4.—-"-’”""

B - & ] , _,‘_(L.r,—""'/

Reunido publica para aprovacao dos produtos C e

Reunido para entrega do PMSB finalizado (set/17)

D de Novo Mundo (nov/16)

Fonte: PMSB-MT
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Plano Municipal de Saneamento Basico - PMSB
Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

12.  CONCLUSAO

Assim sendo, aprovado, o0 PMSB passa a ser a referéncia de desenvolvimento do
municipio no qual sdo estabelecidas as diretrizes para o saneamento basico e fixadas as metas
de cobertura e atendimento com os servicos de agua, coleta e tratamento do esgoto doméstico,

manejo de aguas pluviais, limpeza urbana e manejo de residuos solidos.
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Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

13. ANEXOS

Anexo A — ART’s dos responsaveis.

142



Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART _ - ART de
Lei n°® 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 QRE&“ MT PRESTACA'O DE SERVICO

2924297
Motivo: SUBSTITUICAC DE ART
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT Substitui a ART: 2533862

Corresponsavel 4 2823937

1. Responsavel Técnico

ELIANA BEATRIZ NUNES RONDON LIMA

Tilulo Profissional: * Engenheiro Sanitarista

RNP:1200858018 Registro: MT04628/D
Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratanie: FUND. APOIO E DES.DA UFMT - FUNDACAO UNISELVA CPF/CNPJ: 04845150000157
Enderego: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS UFMT N*®

Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANCA

UF: MT CEP:78070970  Tipo de Contratante:peg oA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Valor: 9.126.000,00 Honorarios: 203.000,00

3. Dados da Obra/Servico
Proprietario: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 26989350000116

Endereco: DIVERSOS MUNICIPIOS, N°

Cidade: INDETERMINADO Bairro:
UF: 1D CEP: 78000000
Data de Inicio: 15/09/2015 Previsao de término: 29/03/2018

Custe da Obra: 0,00 Dimensao: 109,00
4. Atividade Técnica
1 Coordenacéo Técnica PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 109,00 UN

Apds a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observacgoées

Para inclusao da ART no Acervo Técnico, é necessario que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.
6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n® 5.296. de 2

de dezembro de 2004, nao se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.
_7. Entidade de classe

CIACAO DOS ENGENHEIROS SANITARISTAS /AMBIENTALI STAS DE MATO GROSS0O - AESA
8. Assinaturas 9. informagoes

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima - A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagao
do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do CREA.
; % z - F B M | & A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
1 L"‘“—‘“—"—"—‘L\JQ. 2 de O KNS deQL-I ‘|| www.crea-mt.org.br

Local Data - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetive de documentar o

vinculo contratual.

EY Mo sas .

LIANA BEATRIZ NUNE NDON LIMA
NANO [www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org. br c REA- MT

o 7
UND. APOIO E E&WUNDACAO UNISELVA iel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

Valor ART R$#2 94 / Paga em 27/03/2018 Valor page: R$82,94 Nosso Numero: 14/181000002924297-7



Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART M ART de
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CRE& M? PRESTA(;AO DE SERVI(;O

2924297

Substitui a ART; 2533862
Corresponsavel a 2923937

" Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsavel Técnico

ELIANA BEATRIZ NUNES RONDON LIMA

Titulo Profissional: * Engenheiro Sanitarista RNP:1200858018
Registro: MT04628/D

Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUND. APOIO E DES.DA UFMT - FUNDACAO UNISELVA CPF/CNPJ: 04845150000157

Endereco: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS UFMT N°

Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANCA

UF: MT CEP: 78070970

Valor: 9.126.000,00

3. Resumo do Contrato

Coordenacao tecnica do projeto "Elaboragao de Planos Municipais de Saneamento Basico para 109 (cento e nove)
Municipios Mato-grossenses” conforme Terme de Execugao Descentralizada n® 04/2014 e Processa
21.150.005.455/2013-51 firmado entre a Universidade Federal de Mato Grosso, Fundacdo Nacional de Saude e
Governo do Estado de Mato Grosso. Os municipios contemplados pelo projeto s&o: Acorizal, Agua Boa,

Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Gargas, Alto Paraguai, Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Arenapolis,
Aripuana, Barao de Melgaco, Barra do Bugres, Bom Jesus do Araguaia, Brasnorte, Campinapolis,

Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Carlinda, Castanheira.

Chapada dos Guimaraes, Claudia, Cocalinho, Colider, Colniza, Denise, Diamantino, Dom Aquino,

Feliz Natal, Gaucha do Norte, General Carneiro, Guiratinga, Guaranta do Norte, Ipiranga do Norte,

ltanhanga, ltiquira, Jaciara, Jangada, Juara, Juina, Juruena, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Luciara,
Marcelandia, Matupa, Nobres, Nortelandia, Nossa Senhora do Liviamento, Nova Bandeirantes,

Nova Brasilandia, Nova Canaa do Norte, Nova Lacerda, Nova Marilandia, Nova Maringa, Nova Monte Verde,
Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Olimpia, Nova Santa Helena, Nova Xavantina, Novo Horizonte do Norte,
Novo Mundo, Novo Santo Antonio, Novo Sao Joaquim, Paranaita, Paranatinga, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo,
Planalto da Serra, Poconé, Ponte Branca, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto dos Gauchos,

Porto Estrela, Poxoréu, Queréncia, Ribeirao Cascalheira, Riboiré‘ozinho. Rondolandia, Santa Carmem,

Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Anténio de Leverger,
Santo Anténio do Leste, Sao Félix do Araguaia, Sao José do Povo, Sao Pedro da Cipa, Serra Nova Dourada,
Tabapora, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, Unido do Sul, Vale de Sao Domingos,

Vila Bela da Santissima Trindade e Vila Rica.

Revisdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de: Campos de Julio, Comodoro,
Conquista d'Oeste, Itadba, Sao Jose do Rio Claro e Sapezal

Os PMSB serao executados no periodo de 15 de setembro de 2015 a 29 de margo de 2018.

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima De rdo 3 .)
Ceu ol 1 OB 2010 EmyRAouUR '\AQ i
Local e Data Profissional COnlratantJ /

/( ustiano </

Diretor Gefal
Fundacao Uniselva




Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 PRESTACAO DE SERVICO
2923937

Motivo: SUBSTITUICAO DE ART
Substitui a ART: 2532791 A ;:, Ar
ART Individual/Principal L:Jr_ s

Anotaciio de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MT | ART de

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsavel Técnico

| i.If

PAULO MODESTO FILHO Rubrica %7

Titulo Profissional: * Engenheiro Civil 'f_,r SE J"
RNP:1208384821 Registro: MT02685/D

Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT(UNISELVA CPF/CNPJ: 04.845.150/0001-57

Enderego: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS DA UFMT,BL GRAFICA N° 2367

Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANCA

UF: MT CEP:78060900  Tipo de Contratante:pe g0 JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Valor: 9.126.000,00 Honorarios: 203.000,00

3. Dados da Obra/Servigo

Proprietario: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 26989350000116

Enderego: DIVERSOS MUNICIPIOS, W

Cidade: INDETERMINADO Bairro:

UF:ID CEP: 78000000

Data de Inicio: 15/09/2015 Previsao de término: 29/03/2018

Custo da Obra: 0,00 Dimensao: 109,00

4. Atividade Técnica
1 Coordenagéo Técnica PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 109,00 UN

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observacgoes

Para inclusdo da ART no Acervo Técnico, & necessario que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.
6. Declaracoes

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no Decreto n® 5.296, de 2
de dezembro de 2004, nao se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE MATO GROSSO - ABENC-MT

8. Assinaturas 9. Informacgoes

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima - A ART é valida somente quando quitada, mediante apr tacdo
do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do CREA.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
_CJ_AJ—;‘»\L&._ 4 L . \ ngi\_c D 4o 20 AR | www.crea-mt.org.br

Data® - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o

gl:’__: ‘!S : Qn& vinculo contratual.

PAULO MODESTO FILHO
SounMoUM AT I————— 1T WY
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT(UNISELVA tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000 P e

Valor ART R$144,17 Paga em 23/03/2018 Valor pago: R$144,17 Nosso Numero: 14/181000002923937-2

4}




Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART -MT ART de
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CREA PRESTACAO DE SERVICO

2923937

Substitui a ART: 2532791 AP 62‘,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT ART Individual/Principal ‘SF‘?-» of
Rubrica 4y
1. Responsavel Técnico o{_' - :
PAULO MODESTO FILHO
Titulo Profissional: * Engenheiro Civil RNP:1208384821
Registro: MT02685/D
Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0
2. Dados do Contrato
Contratante: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT(UNISELVA CPF/CNPJ: 04.845.150/0001-57
Endereco: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS DA UFMT,BL GRAFICA N® 2367
Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANGCA
UF: MT CEP: 78060900

Valor: 9.126.000,00

3. Resumo do Contrato

Coordenagao técnica do projeto "Elaboragao de Planos Municipais de Saneamento Basico para 109 (cento e nove)
Municipios Mato-grossenses" conforme Termo de Execugao Descentralizada n® 04/2014 e Processo
21.150.005.455/2013-51 firmado entre a Universidade Federal de Mato Grosso, Fundacao Nacional de Saude e
Governo do Estado de Mato Grosso. Os municipios contemplados pelo projeto sao: Acorizal, Agua Boa,

Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Gargas, Alto Paraguai, Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Arenapolis,
Aripuana, Bardao de Melgago, Barra do Bugres, Bom Jesus do Araguaia, Brasnorte, Campinapolis,

Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Carlinda, Castanheira,

Chapada dos Guimaraes, Claudia, Cocalinho, Colider, Colniza, Denise, Diamantino, Dom Aquino,

Feliz Natal, Gaucha do Norte, General Carneiro, Guiratinga, Guaranta do Norte, Ipiranga do Norte,

ltanhanga, Itiquira, Jaciara, Jangada, Juara, Juina, Juruena, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Luciara,
Marcelandia, Matupa, Nobres, Nortelandia, Nossa Senhora do Liviamento, Nova Bandeirantes,

Nova Brasilandia, Nova Canaa do Norte, Nova Lacerda, Nova Marilandia, Nova Maringa, Nova Monte Verde,
Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Olimpia, Nova Santa Helena, Nova Xavantina, Novo Horizonte do Norte,
Novo Mundo, Novo Santo Anténio, Novo Sdo Joaquim, Paranaita, Paranatinga, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo,
Planalto da Serra, Poconé, Ponte Branca, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto dos Galchos,

Porto Estrela, Poxoréu, Queréncia, Ribeirao Cascalheira, Ribeiraozinho, Rondolandia, Santa Carmem,

Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afenso, Santo Antonio de Leverger,
Santo Antonio do Leste, Sao Félix do Araguaia, Sdo José do Povo, Sao Pedro da Cipa, Serra Nova Dourada,
Tabapora, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, Unido do Sul, Vale de Sao Domingos,

Vila Bela da Santissima Trindade e Vila Rica.

Revisdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de: Campos de Julio, Comodoro,
Conquista d'Oeste, Itauba, Sdo José do Rio Claro e Sapezal

Os PMSB serao executados no periodo de 15 de setembro de 2015 a 29 de margo de 2018.

Declarg serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Code 282 2000 S WA} VIS Somdnanmemady,

Local e Data Profissional Contratante




Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ; ART de
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 QREE&“ FW-? pRESTA(;AO DE SERVI(;O

2924263

Motivo: SUBSTITUICAO DE ART
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT Substitui a ART: 2546676

1. Responsavel Técnico Corresponsavel a 2923937
RUBEM MAURO PALMA DE MOURA

l'tulo Profissional: * Engenheiro Civil

RNP:1211180867 Registro: MT01103/D
Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT(UNISELVA) CPF/CNPJ: 04.845.150/0001-57
Enderego: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, GAMPUS DA UFMT N

Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANCA

UF: MT CEP:78060900  Tipo de Contratante:peggna JyURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Valor: 9.126.000,00 Honorarios: 290.000,00

3. Dados da Obra/Servigo

Proprietario: FUNDAGAO NACIONAL DE SAUDE CPF/CNPJ:

Endereco: DIVERSOS MUNICIPIOS, N

Cidade: INDETERMINADO Bairro:

UE:ID CEP: 78000000

Data de Inicio: 15/09/2015 Previsao de término: 29/03/2018
Custo da Obra: 0,00 Dimensao: 109,00

4. Atividade Técnica

1 Coordenagéo Técnica PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 109,00  UN
Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART.
5. Observagoes
Para inclusao da ART no Acervo Técnico, é necessario que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.
6. Declaragoes

Acessibiliaade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto n® 5.296, de 2
de dezembro de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe
f) [ACAC BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE MATO GROSSO - ABENC-MT
-
8. Assinaturas 9. Informagoes

Declaro serem verdadeiras as informagées acima - A ART e valida somente quando quitada, mediante apresentagac
do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do CREA.

9 :? “ = P - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
é/u’/(ﬁ% jﬁ/de mj/g 0 dﬂ/f www.crea-mt.org.br

Local Data - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetive de documentar o
—— vinculo contratual.

_———

[www.crea-mi.org.br alendimento@crea-mt.org.br .I c R EA. MT

I—UNWDE APOIO E E(ESE?(/OLVIMENTO UFMT(UNISELVA) ltel: (65} 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

Valor ART R$82,94 e 27/03/2018 Valor pago: R$82,94 Nosso Numero: 14/181000002924263-2



Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART B ART de
Lei n® 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 QREA MT PRESTACAO DE SERVICO

2924263

Substitui a ART: 2546676
Corresponsavel a 2923937

" Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsavel Técnico

RUBEM MAURO PALMA DE MOURA

Titulo Profissional: * Engenheiro Civil RMNP:1211180867
Registro: MT01103/D

Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT(UNISELVA) CPF/CNPJ: 04.845.150/0001-57

Endereco: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS DA UFMT N°®

Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANGCA

UF: MT CEP: 78060900

Valor: 9.126.000,00

3. Resumo do Contrato
Coordenagac técnica do projeto "Elaboracéao de Planos Municipais de Saneamento Basico para 109 (cento e nove) T
Municipios Mato-grossenses” conforme Termo de Execugédo Descentralizada n® 04/2014 e Processo

21.150.005.455/2013-51 firmado entre a Universidade Federal de Mato Grosso, Fundagao Nacional de Salde e
Governo do Estado de Mato Grosso. Os municipios contemplados pelo projeto sao: Acorizal, Agua Boa,

Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Gargas, Alto Paraguai, Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Arenapolis,
Aripuana, Barao de Melgaco, Barra do Bugres, Bom Jesus do Araguaia, Brasnorte, Campinapolis.

Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Carlinda, Castanheira.

Chapada dos Guimaraes, Claudia, Cocalinho, Colider, Colniza, Denise, Diamantino, Dom Aquino,

Feliz Natal, Gaucha do Norte, General Carneiro, Guiratinga, Guaranta do Norte, Ipiranga do Norte,

ltanhanga, Itiquira, Jaciara, Jangada, Juara, Juina, Juruena, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Luciara,
Marcelandia, Matupa, Nobres, Nortelandia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes,

Nova Brasilandia, Nova Canaa do Norte, Nova Lacerda, Nova Marilandia, Nova Maringa, Nova Monte Verde,
Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Olimpia, Nova Santa Helena, Nova Xavantina, Novo Horizonte do Norte,

Novo Mundo, Nove Santo Anténio, Novo Sao Joaquim, Paranaita, Paranatinga, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo,
Planalto da Serra, Pocone, Ponte Branca, Pontes ¢ Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto dos Gauchos,

Porto Estrela, Poxoreu, Queréncia, Ribeirdo Cascalheira, Ribeirdozinho, Rondolandia, Santa Carmem,

Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antonio de Leverger,

Santo Antonio do Leste, Séo Felix do Araguaia, Sao José do Povo, Sdo Pedro da Cipa, Serra Nova Dourada,
Tabapora, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, Unido do Sul, Vale de Sao Domingos,

Vila Bela da Santissima Trindade e Vila Rica.

Revisao dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de: Campos de Juilio, Comodoro,
Conquista d'Oeste, ltalba, Sao José do Rio Claro e Sapezal

Os PMSB serdo executados no periodo de 15 de setembro de 2015 a 29 de margo de 2018.

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

(eirla” 25703008 7 7 =1

Tl il P
Local e Data / / / - /P’rof)’x@ga/ P
et & S L7

C’u'sa‘r'_ 01 'lz{ccef
Diretof Geral
Fundaca Uniselva




Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART EA-MT ART de
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 ~ R e = i (R

2924232

Motivo: SUBSTITUIGAO DE ART
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT Substitui a ART: 2576486

1. Responsavel Técnico Equipe. ART Principal: 2923937

PRESTACAO DE SERVICO

JOSE ALVARO DA SILVA

Titulo Profissional: * Engenheiro Sanitarista

RNP1202683819 Registro: MT04453/D
Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT (UNISELVA CFF/CNPJ: 33.004.540/0001-00
Enderego: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS DA UFMT N° 2367
Cigade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANGCA
ez CEP:78060900  Tipo de Contratante:pegg0a JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Valor: 9.126.000,00 Honorarios: 126.000,00
3. Dados da Obra/Servigo
Proprietario: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 26989350000116
Endereco; DIVERSOS MUNICIPIOS, W
Cidade: INDETERMINADO Bairro:
UF:ID CEP: 0
Data de Inicio: 15/09/2015  Previsao de término: 29/03/2018
Custo da Obra: 0,00 Dimensao: 17,00
4. Atividade Tecnica

1 Elaboragao PLANG MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 1700 UN
5. Observagoes
Para inclusao da ART no Acervo Téenico, & necessario que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.
6. Declaracoes
Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no
Decreto n® 5.286. de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.
7. Entidade de classe
i CIACAQ DOS ENGENHEIROS SANITARISTAS/AMBIENTALISTAS DE MATO GROSS0 - AESA
8. Assinaturas * 9. Informagoes
Declaro serem verdadeiras as informagées acima - A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagao

do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do CREA.
- > |- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
@J ”7334 de 5j www.crea-mt.org.br
Local - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o
ﬂ vinculo contratual.
JOSE/ALVARQ, A SILVA /
c_
. /'/-\ www crea-mi.org.br atendimento@@crea-mt.arg. br CREA-MT
FUNDACAQ DE APOIO E D§6/ﬁ\f0[ VIMENTO,UWT (UNISELVA tel: (85) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000 e s

Valor ART R$82,94 Paga efn 27/03/2018 \dl\or pago: R$82,94 Nosso Numero: 14/181000002924232-2




Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART CDEA_MT
Lei n® 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsavel Técnico

ART de
PRESTAGAO DE SERVIGO

2924232

Substitui a ART: 2576486
Equipe. ART Principal: 2923937

JOSE ALVARO DA SILVA

Titulo Profissional: = Engenheiro Sanitarista

Empresa: NENHUMA EMPRESA

RNP:1202683819
Registro: MT04453/D
Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT (UNISELVA

Enderego: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS DA UFMT
Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANGA

UF: MT CEP: 78060900
Valor: 9.126.000,00

CPF/CNPJ: 33.004.540/0001-00
N® 2367

3. Resumo do Contrato

Elaboracao de Planos Municipais de Saneamento Basico para 17 (dezesete) Municipios
Mato-grossenses conforme Termo de Execugéo Descentralizada n® 04/2014 e

Processo 21.150.005.455/2013-51 firmado entre a Universidade Federal de Mato Grosso,
Fundagao Nacional de Saude e Governo do Estado de Mato Grosso.

Elaboracao dos Planos de Saneamento de Acorizal, Agua Boa, Barra do Bugres, Denise,
Jangada, Luciara, Matupa, Nobres, Nova Xavantina, Novo Mundo, Paranatinga, Porto
Estrela, Poxoréu, Santo Antdnio do Leste e Sao Félix do Araguaia.

Revisao dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de Comodoro e Conquista D'Oeste.
Os PMSRB serao executados no periodo de 15 de setembro de 2015 a 29 de margo de 2018,

Declaro serem verdadgiras as in)f?m Oes acima
. /.7 - .‘} n - 2 A Pty
Q(/_C’_(-_ﬂj C-é//’z/ch/z: ]

/W \.’ :
r‘d@siogﬁl

Local e Data




Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ART de
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 QREF@VWT PRESTAC}&O DE SERVICO

2924203
Motivo: SUBSTITUICAO DE ART
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT Substitui a ART: 2576458

Equipe. ART Principal: 2923937

1. Responsavel Técnico

BRUNO LEONEL ROSSI

Titulo Profissional: * Engenheiro Sanitarista e Ambiental

RNP:1212576144 Registro: MT029051
Empresa: NENHUMA EMPRESA Registra: 0
2. Dados do Contrato
Contratantc: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT/UNISELVA CPF/CNPJ: 04845150000157
Enderego: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA N*
Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANCA
WESHH CEP:78060900  Tipo de Contratante:peggoa JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Valor: 9.126.000,00 Heonorarios: 167.513,57
3. Dados da Obra/Servico
Proprietario: FUNDACAQ NACIONAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 26989350000116
Endereco: DIVERSOS MUNICIPIOS, e
Cidade: INDETERMINADO Bairro:
UF: 1D CEP: 78000000
Data de Inicio: 15/09/2015  Previsao de término: 29/03/2018
Custo da Obra: 0,00 Dimensao: 16,00
_4. Atividade Técnica
1 Elaboragao PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 16,00 UN

5. Observagdes

Para inclusdo da ART no Acerve Técnico, é necessario que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.
6. Declaragées

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legislacao especifica e no Decreto n® 5.296, de 2

de dezembro de 2004, nao se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.
i. Entldade de classe

SS0CTACAC DOS ENGENHEIROS SANITARISTAS/AMBIENTALISTAS DE MATO GROSS0C - AESA
8. Assinaturas a 9. Informagdes

Declaro serem verdadeiras as informacgdes acima - A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagaoc
do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do CREA.

P A ’ - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
A S A Y
VidkAa ) z Fd de Mﬂf_/' 7] de 2 s www.crea-mt.org.br
Lozal Data - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do

profissional e do contratante com o objetivo de documentar o
vinculo contratual,

Flz.}www) .m.n,

" BRUNO LEONVC?S
’\"a ] [www.crea-ml.org.br atendimento@crea-mt.org.br . CREA.MT

Jf/%;ng DE ﬁPO—lg_E‘ﬁE.E VIMENTO UFMT/UNISELVA tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

Valor ART :2557(94 Pdga em 27/03/2018 Valor pago: R$82,94 Nosso Numero: 14/181000002924203-2




Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART A ART de
Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 CREA MT PRESTAGAO DE SERVICO

2924203

Substitui a ART: 2576458
Equipe. ART Principal: 2923937

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsavel Técnico

BRUNO LEONEL ROSSI

Titulo Profissional: * Engenheiro Sanitarista e Ambiental RNP:1212576144
Registro: MT029051

Empresa: NENHUMA EMPFRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO UFMT/UNISELVA CPF/CNPJ: 04845150000157

Endereco: AV. FERNANDC CORREA DA COSTA N°

Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANCA

UF: MT CEP: 78060900

Valor: 9.126.000,00

3. Resumo do Contrato

Elaboracao de Planos Municipais de Saneamento Basico para 16 (dezesseis) Municipios Mato-grossenses
conforme Termo de Execugao Descentralizada n® 04/2014 e Processo 21.150.005.455/2013-51 firmado entre a
Universidade Federal de Mato Grosso, Fundagao Nacional de Saude e Governo do Estado de Mato Grosso.
Elaboracao dos Planos de Saneamento Basico dos municipios de Acorizal, Agua Boa, Barra do Bugres, Denise,
Jangada, Luciara, Matupa, Nobres, Nova Xavantina, Novo Mundo, Porto Estrela, Poxoreu,

Santo Antonio do Leste e Sao Félix do Araguaia.

Revisao dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de Comodoro e Conguista D'Oeste.

Os PMSB serdo executados no periodo de 15 de setembro de 2015 a 29 de margo de 2018,

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima ﬂ / /
¥ 2 1= _ /=
Cusea 2 31Jo=x 2018 Dlum 3 La».d 079 / ~O

V
Local e Data Profissional Conlrat nte,

‘/ Ciar Hacal[
Uiretor eral
FundagaofUniselva
-




Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART a ART de

Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977  Res. 1.050 C ? %' A=l : pRESTACAO DE SERVICO
2927188 Res. 1.050
Motivo: SUBSTITUIGAO DE ART

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT Substitui a ART: 2677276

1. Responsdavel Técnico Equipe. ART Principal: 2923937

ANTONIO PEREIRA DE FIGUEIREDO NETTO

Titulo Profissional: * Engenheiro Sanitarista e Ambiental

RNP:1215384858 Registro: MT036419
Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT CPF/CNPJ: 04.845.150/0001-57
Enderego: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS DA UFMT, BL GRAFICA N° 2367

Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANCA

UF: MT CEP:78070970  Tipo de Contratante:peggoa JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Valor: 9.126.000,00 Honorarios: 60.800,00

3. Dados da Obra/Servigo

Proprietario: FUNDAGAQ NACIONAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 26.989.350/0001-16
Enderego: DIVERSOS MUNICIPIOS, N°

Cidade: INDETERMINADO Bairro:

UF:ID CEP: 78000000

Data de Inicio: 15/09/2015 Previséo de término: 29/03/2018

Custo da Obra: 0,00 Dimensao: 25,00

4. Atividade Técnica

1 Elaboragédo LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO TECNICO DE AREA RURAL 2500 U
5. Observagoes
Para inclusdo da ART no Acervo Técnico, & necessario que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.
6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n°® 5.296, de 2
de dezembro de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe “
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS SANITARISTAS/AMBIENTALISTAS DE MATO GROSSO - AESA
8. Assinaturas 9. Informagoes
Declaro serem verdadeiras as informagGes acima - A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagi
do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do CREA
3 = y I - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
K_,L"CL -ywl O3 de vf\’{m?k dia 2oy www.crea-mt.org.br
Local ' Data - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do
iredo Netto fissional tratant bjetivo de d ta
d€ ‘q ; profissional e do contratante com o objetivo de documentar o
p ﬂw“w Pﬂ'ﬂﬂl San‘“answ vinculo contratual.
ANTONIO PEREIRA DE FIGUEIRED@EET%O
\5‘% \\A)\AJO{ /n"\,(_/’_\r\f \,L)L( L\/L/] 'www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.bi
FUNDAGAQ DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

Valor ART R$82,94 Paga em 03/04/2018 Valor pago: R$82,94 Nosso Ndmero: 14/181000002927188-8



Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART CRg‘ A-MT ART de

Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 R 0 PRESTACAO DE SERVICC
2927188

Substitui a ART: 2677276

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT Equipe. ART Principal: 2923937
1. Responsével Técnico
ANTONIO PEREIRA DE FIGUEIREDO NETTO
Titulo Profissional: * Engenheiro Sanitarista e Ambiental RNP:1215384858

Registro: MT036419

Empresa: NENHUMA EMPRESA Registro: 0
2. Dados do Contrato
Contratante: FUNDAGAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT CPF/CNPJ: 04.845.150/0001-57
Enderego: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, CAMPUS DA UFMT, BL GRAFICA N°® 2367
Cidade: CUIABA Bairro: BOA ESPERANGA
UF: MT CEP:78070970

Valor: 9.126.000,00

3. Resumo do Contrato

Levantamento e elaboragdo de diagndsticos técnicos da drea Rural de 25 Municipios mato-grossenses conforme
Termo de Execugao Descentralizada n® 04/2014 e Processo 21.150.005.455/2013-51 firmado entre a

universidade Federal de Mato Grosso, Fundagédo Nacional de Saude e Governo do Estado de Mato Grosso
Elaboragao dos diagnosticos técnicos da area rural de Acorizal, Nova Santa Helena; Alto Boa Vista;

Novo Mundo; Bardo de Melgago; Novo Santo Antonio; Bom Jesus do Araguaia; Peixoto de Azevedo; Campo Verde;
Porto Alegre do Norte; Canabrava do Norte; Poxoréu; Chapada dos Guimaraes; Santa Cruz do Xingu;

Colider; Santa Terezinha; Jangada; Santo Antonio do Leverger; Marceléndia; Serra Nova Dourada;

Matupé; Vila Bela da Santissima Trindade; Nobres; Vila Rica; Nova Brasilandia. Os levantamentos

serdo executados no periodo de 15 de setembro de 2015 a 29 de margo de 2018.

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Ghe 1 03 folyf 2018 P | Samduodm omioidid

Sandra Mana Ceellio Martins
Superintendente
Fundacdo Uniselva

+ —— . \\J
Local e Data Pmﬁssional‘, A Contratante
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